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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-PSP-0549-2026

Informe Parcial X/ No. Del Informe 4 Informe Final

Periodo del Informe: Del 01.04.2026 hasta el 30.04.2026

Fecha en la que se rinde el informe : 14.07.2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: EDUARDO HEREDIA ROMERO

NIT/C.C. 79691292

Supervisor: RICARDO ALBERTO PORRAS LOPEZ

Cargo: B?ESE%RNEEIIE:)F\I’EAST'IA\/L(L)JISLFJ)%%ISEgTOR GESTION Y PROMOCION

Prestar servicios como profesional especializado para la gestiéon y
promocién de acciones en salud publica, en el marco del desarrollo de la
ruta de promocion y mantenimiento de la salud cursos de vida primera
infancia e infancia en el departamento de Cundinamarca.

Objeto del Contrato o Convenio:

Fecha de Suscripcién de Contrato o Convenio: [24.01.2026

Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 30.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100077465
Registro Presupuestal 4600036542
Valor Inicial del Contrato o Convenio $90,383,112
Adiciéon $0

Vigencia Futura $0

Pasivo Exigible $0

Valor Total del Contrato $90,383,112
Plazo de Ejecucién Inicial 8 MESES
Prorroga No. 0

Plazo de Ejecucion Final 8 MESES

Fecha De Terminacion del Contrato o Convenio |29.09.2026

Suspension ( segun aplique) NO

Fecha De suspension (si se llevo a cabo)

Fecha De reinicio (si se llevd a cabo)

Cesion / Terminacion Anticipada NO
Aseguradora NO APLICA
Garantia de Cumplimiento NO APLICA
Pdliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual NO APLICA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 33%

Se realiza apoyo a la supervisién del contrato SS-CD-PSP-0549-26 a hombre del contratista Eduardo Heredia con acta de
inicio del 30 de enero al 29 de septiembre del 2026, tiempo de ejecucidn 8 meses; supervisor del contrato Doctor Ricardo
Porras quien certifica y da aval de pago posterior a la revision de los productos por parte del Referente profesional
especializado Cristhian Sanchez quien apoya la meta 111.
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Periodo a revisar: del 01 al 30 de abril de 2026
% de cumplimiento: 33.70%
Revision de obligaciones y productos

*Se sugiere realizar ajustes a los productos adjuntos, pues estos deben estar en formato PDF o Excel protegidos, no
modificables para la entrega del CD de soportes.

*Organizar cada producto segun la obligacién contractual para ajustar informe del contratista, se sugiere tomar esta acta
de entrega como guia.

eHacer uso de los formatos establecidos para el registro de informes de asistencia técnica, acta de reunién y listado de
asistencia.

Obligacién y productos
Se dan las siguientes observaciones para la ejecucion de las obligaciones contractuales:

1.Asesorar y participar en los comités de salud infantil y plan para la reduccién de la mortalidad en primera infancia en el
marco de las lineas estratégicas de gestion en la salud publica.

Obligacién no programada para esta entrega, se recuerdan los posibles espacios de participacion:

«Sala SARS en articulacion con la subdireccién de vigilancia en salud publica para el seguimiento a las acciones de
prevencion, manejo y control de la Infeccion Respiratoria Aguda (IRA).

Participacion y seguimiento a los planes de mejora con acciones propias de la subdireccion generados en las unidades de
andlisis por mortalidades en menores de 5 afios.

«Participacion y reporte segun lineas estratégicas establecidas para la estrategia AIEPI desde el plan de choque para la
reduccion de la mortalidad en primera infancia.

Y demas delegados por la subdireccién.

2.Asesora al talento humano en salud desde la atencion Integral de enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) en el
componente clinico para la implementacion de las estrategias y GPC para la prevencion, manejo y control de IRA — EDA 'y
demas enfermedades prevalentes en los cursos de vida primera infancia e infancia.

Para esta entrega el contratista realiza entrega informe de asistencia técnica en el marco del fortalecimiento técnico para
los eventos de IRA-EDA. Para esta entrega el contrista participa en la asistencia técnica las IPS de:

FACATATIVA

MADRID

MOSQUERA

Producto: informe de asistencia técnica, listado de participantes y pretest.

3.Preparar asistencias técnicas en la modalidad virtual y/o presencial para la atencion Integral de enfermedades
prevalentes de la primera infancia e infancia (AIEPI) en el componente clinico y comunitario para la implementacion de la
estrategia en los municipios del Departamento a necesidad.

Para esta entrega el contratista apoya y desarrolla las 2 salas virtuales establecidas para el fortalecimiento técnico del
talento humano en salud, realizadas el 17-04-26 signos vitales en pediatria y 29-04-2026 otitis media aguda.
Producto: informes de capacitacion.

Se recuerda que para las obligaciones 2 y 3 el contratista debera entregar la disponibilidad de manera anticipada para el
mes a ejecutar los dias disponibles y temas para el talento humano en salud de las IPS y talento humano PIC para la
solicitud de las salas virtuales a desarrolla o espacios segun necesidad.

4.Asistir técnicamente segln necesidad a las IPS'S Publicas del departamento en el marco de las intervenciones
individuales establecidas para el recién nacido segun resoluciéon 3280 de 2018 y normatividad vigente.
Obligacién no programada para esta entrega, se recuerda que durante las visitas de asistencia técnica realizada en las
IPS de la red publica del departamento se debera realizar desarrollo de capacidades en el marco de la RPMS para las
intervenciones individuales del RN, primera infancia e infancia.

5.Asistir técnicamente segun necesidad a los profesionales en salud de las IPS'S Publicas del departamento en la
valoracion Integral en salud cursos de vida primera infancia e infancia y Escala Abreviada de Desarrollo Version 3 e
instrumentos anexos de tamizaje.

Obligacién no programada para esta entrega, se recuerda que durante las visitas de asistencia técnica realizada en las
IPS de la red publica del departamento se debera realizar desarrollo de capacidades en el marco de la RPMS para las
intervenciones individuales del RN, primera infancia e infancia. Para esta obligacion es valido generar una sala virtual para
los temas Escala Abreviada de Desarrollo Version 3 e instrumentos anexos de tamizaje.

6.Desarrollar técnicamente segun necesidad a los profesionales en salud de las IPS'S Publicas del departamento para la
implementacion, seguimiento y fortalecimiento del Programa Nacional de Prevencidn, Manejo y control de la Infeccion
Respiratoria Aguda segun circular externa 52 de 2022 del ministerio de salud y normatividad vigente para el tema.

Para esta entrega el contrista participa en la asistencia técnica las IPS de:

FACATATIVA

MADRID

MOSQUERA

Producto: informe de asistencia técnica, listado de participantes y pretest.

Se aclara que la priorizacién de las IPS a visitar durante la ejecucion del contrato se puede modificar teniendo un minimo
de 3 asistencias técnicas al mes donde se evidencia la asistencia técnica integral que abarque estos temas con enfoque
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de capacitacién, acampamiento y revision de historias clinicas del recién nacido, atenciones de menores con patologias
respiratorias y valoracion integral con énfasis en la aplicacién Escala Abreviada de Desarrollo Versién 3 e instrumentos
anexos de tamizaje.

7.Aportar en los requerimientos e informes solicitados por los diferentes entes de control y actores relacionados con la
atencion integral de la salud infantil.

Obligacién no programada para esta entrega.

Para esta obligacidn se debera apoyar en las diferentes respuestas que se requieran del criterio del perfil contratado.

8.Asistir y aportar en las unidades de analisis de eventos de interés en salud publica en menores de 18 afios de acuerdo a
necesidad.
obligacién no programada para esta entrega.

9.Desarrollar con el equipo de profesionales especializados la elaboracién de boletines, indicadores epidemioldgicos,
informes de evento y/o respuestas necesarias relacionadas con los eventos de interés en salud publica en primera infancia
e infancia definidos por el equipo de AIEPI.

Obligacién no programada para esta entrega.

En coordinacién con el equipo de los referentes de la estrategia AIEPI se debera articular la realizacion de esta obligacion
en la cual se deberan plasmar recomendaciones de interés para las enfermedades prevalentes de la infancia desde el
criterio profesional para las intervenciones colectivas.

10.Organizar en el desarrollo de las acciones de gestidn de la salud publica, implementando estrategias de intervencion
integral en el marco del plan decenal de salud.
Obligacién no programada para esta entrega.

11.Desarrollar los procesos que le sean asignados inherentes a la gestion de la salud publica.
Obligacién no programada para esta entrega.

12.Participar en el acompafiamiento en la supervision técnica de los contratos de PIC Departamental en revision y
recepcion de productos entregados por las Empresas Sociales del Estado de acuerdo con lo establecido en los anexos
técnicos y demas documentos asociados.

Obligacién no programada para esta entrega.

13.Cooperar con las demas actividades que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato.

Para esta entrega el contratista participa en el espacio radial brindando informacién a la comunidad sobre los factores de
riesgo, signos y sintomas, medidas de prevencidn y signos de alarma de las infecciones respiratorias agudas, con el fin de
promover el autocuidado y la consulta oportuna. De igual forma participa en la reunion de seguimiento de la meta 111.
Obligacién no programada para esta entrega.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR
3300143357 17.04.2026 $376,596
3300152567 12.06.2026 $11,297,889
3300154674 01.07.2026 $11,297,889

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

No Aplica
7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En observancia de los protocolos de seguimiento y control, el presente informe técnico ha sido objeto de revision vy
validacién integral por parte del referente de la meta 111 Cristhian Sanchez como apoyo a la gestidn y revisién de
productos del equipo estrategia AIEPI, quien en ejercicio de sus funciones de apoyo a la supervision, otorga su aval
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expreso a la veracidad y consistencia de la informacidn aqui consignada y se dan las observaciones de mejora al
contratista.

RICARDO ALBERTO PORRAS LOPEZ
DIRECTOR OPERATIVO/SUBDIRECTOR GESTION Y PROMOCION DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA
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