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Informe de Supervisién Electronico

SUPERVISA 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-PSP-0576-2026

Informe Parcial X/ No. Del Informe 6 Informe Final

Periodo del Informe: Del 01.06.2026 hasta el 30.06.2026

Fecha en la que se rinde el informe : 02.07.2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: JULY MAHOLY VELASQUEZ AHUMADA

NIT/C.C. 529555474

Supervisor: RICARDO ALBERTO PORRAS LOPEZ

Cargo: B?ESE%RNEEIIE:)IREAST'IA\/L(BJISL;%%ISE%TOR GESTION Y PROMOCION

Prestar servicios como profesional especializado para la gestiéon y
promocién de acciones en salud publica, en el marco del desarrollo de la
ruta de promocion y mantenimiento de la salud cursos de vida primera
infancia e infancia en el departamento de Cundinamarca.

Objeto del Contrato o Convenio:

Fecha de Suscripcién de Contrato o Convenio: [24.01.2026

Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 30.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7100077539
Registro Presupuestal 4600036539
Valor Inicial del Contrato o Convenio $63,245,224
Adiciéon $0

Vigencia Futura $0

Pasivo Exigible $0

Valor Total del Contrato $63,245,224
Plazo de Ejecucién Inicial 8 MESES
Prorroga No. 0

Plazo de Ejecucion Final 8 MESES

Fecha De Terminacion del Contrato o Convenio |29.09.2026

Suspension ( segun aplique) NO

Fecha De suspension (si se llevo a cabo)

Fecha De reinicio (si se llevd a cabo)

Cesion / Terminacion Anticipada NO
Aseguradora NO APLICA
Garantia de Cumplimiento NO APLICA
Pdliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual NO APLICA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 55%

Se realiza apoyo a la supervision del contrato SS-CD-PSP-0576-26 a nombre de la contratista Jully Maholy Velasquez con
acta de inicio del 30 de enero al 29 de septiembre del 2026, tiempo de ejecucion 8 meses; supervisor del contrato Doctor
Ricardo Porras quien certifica y da aval de pago posterior a la revisién de los productos por parte del Referente profesional
especializado Cristhian Sanchez quien apoya la meta 111.
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Periodo a revisar: del 01 al 30 de junio del 2026.
% de cumplimiento: 55,92%

Revision de obligaciones y productos
Se recuerda que todos los productos entregados deben venir en formato PDF, Excel protegidos, no editables.

1.Elaborar programacion de acciones relacionadas para la implementacién, seguimiento y fortalecimiento del Programa
Nacional de Prevencién, Manejo y control de la Infeccion Respiratoria Aguda segun circular externa 52 de 2022 del
ministerio de salud y normatividad vigente para el tema desde el componente de gestién en salud publica.

Para esta entrega la contratista realiza entrega de pieza informativa guia rapida de atencién SALA ERA con la Ese
Hospital San Francisco de Viota para el apoyo en la atencién de los menores que ingresan a sala ERA.

Producto: pieza informativa

2.Participar en las asistencias técnicas programadas por el equipo de especialistas las IPS'S Publicas del departamento
para la implementacion, seguimiento y fortalecimiento del Programa Nacional de Prevencion, Manejo y control de la
Infeccion Respiratoria Aguda segun circular externa 52 de 2022 del ministerio de salud y normatividad vigente para el
tema.

Para esta entrega la contratista realiza entrega de asistencias técnicas realizadas en las IPS de la red publica del
departamento para los municipios de:

FUNZA
FUSAGASUGA
SILVANIA
VIOTA

En el marco del fortalecimiento técnico para la implementacién, seguimiento y fortalecimiento del Programa Nacional de
Prevencién, Manejo y control de la Infeccién Respiratoria Aguda segun circular externa 52 de 2022 del ministerio de salud
y normatividad vigente para el tema.

Como observaciones generales se sugiere:

*Se reitera realizar ajuste de numero de tema 197 FORTALECER LINEAMIENTOS EN ENFERMEDADES PREVALENTES
DE LA INFANCIA

«Dejar por escrito en el informe el proceso de articulacién sectorial con el plan de intervenciones colectivas del municipio,
reiterando el sistema de informacién propio de la estrategia AIEPI ficha, su alcance para el curso de vida de primera
infancia e infancia con énfasis en los médulos de signos generales de peligro de muerte y modulo de IRA-TBC-COVID 19.
*Verificar formato de registro de asistencia.

Producto: Informe de asistencia técnica y lista de chequeo.

3.Proyectar acciones estratégicas con los diferentes actores del sector salud (IPS-EAPBS-PIC y demas) para fortalecer la
implementacion de la Ruta Integral de Atencidén en Salud de Grupos de Riesgo: IRA para los cursos de vida de primera
infancia e infancia.

Obligacién no programada para esta entrega.

4.Elaborar el seguimiento continuo, consolidacion y envié de informacién del Programa Nacional de Prevencién, Manejo y
control de la Infeccion Respiratoria Aguda segun solicitud de reporte por los actores del sector salud en el marco de las
intervenciones colectivas.

Obligacién no programada para esta entrega.

5.Validar y entregar al equipo de la estrategia AIEPI la informacion del cruce con las diferentes bases de datos existentes
(RIPS, RUAF, APS, MANGO, etc.) segun el protocolo y lineamiento base de datos de AIEPI Comunitaria

Obligacién no programada para esta entrega.

6.Validar y verificar el seguimiento de los indicadores establecidos en el sistema de informacién ficha AIEPI Comunitaria
en articulacién con el equipo de trabajo de la estrategia AIEPI.

Obligacién no programada para esta entrega

7.Verificar de manera semanal con el &rea de vigilancia epidemiolégica el cierre y ajuste de los casos de mortalidad de
primera infancia e infancia.

Para esta entrega la contratista en articulacion con el area de VSP actualiza el envio de notificaciones para la verificacion
de las mortalidades presentadas para los eventos IRA-EDA.

Productos: gestién de correo.

8.Asistir y asesorar en los comités de vigilancia epidemioldgica Departamental relacionados con las enfermedades
prevalentes de la primera infancia e infancia.
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Obligacién no presentada para esta entrega.

9. Participar en conjunto con el perfil de pediatria de la estrategia AIEPI en las unidades de analisis de eventos de interés
en salud publica en menores de 18 afios.

Para esta entrega la contratista participa y apoya las unidades para los menores convocados.
Producto: actas, tablero de problemas.

10.Participar en la elaboracion, consolidado de informacién y responder de manera inmediata a las solicitudes de
informacion requerida por los entes de control, propios de la estrategia y demas entidades del sector salud.

Obligacién no presentada para esta entrega.

11.Participar en el desarrollo de las acciones de gestion de la salud publica, implementando estrategias de intervencién
integral en el marco del plan decenal de salud.

Obligacién no presentada para esta entrega

Informe de contratista 1 al 30 de junio del 2026, este soporte debe contener la informacion cuantitativa y cualitativa de lo
ejecutado por cada obligacién contractual donde se vean los avances realizados en cada obligacién

Se levanta acta para su revision y firma por parte de la contratista

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR
3300137630 13.03.2026 $263,522
3300139680 26.03.2026 $7,905,653
3300142954 16.04.2026 $7,905,653
3300149316 25.05.2026 $7,905,653
3300151846 10.06.2026 $7,905,653

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

No Aplica
7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En observancia de los protocolos de seguimiento y control, el presente informe técnico ha sido objeto de revisién y
validacion integral por parte del referente de la meta 111 Cristhian Sanchez como apoyo a la gestién y revision de
productos del equipo estrategia AIEPI, quien en ejercicio de sus funciones de apoyo a la supervision, otorga su aval
expreso a la veracidad y consistencia de la informacion aqui consignada y se dan las observaciones de mejora al
contratista.

RICARDO ALBERTO PORRAS LOPEZ
DIRECTOR OPERATIVO/SUBDIRECTOR GESTION Y PROMOCION DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA
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