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ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 
PARCIAL 

 

FECHA 27/02/2026 

CONTRATO No. 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

19/05/2025 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO 
AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, 
MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES 
INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

Anticipo: 

El 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO para ser cancelado con cargo al PAC 
PRIMER SEMESTRE DE 2025. 
En cumplimiento al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción se 
debe tener en cuenta la obligatoriedad por parte del contratista de suscribir una 
Fiducia o un Patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos que reciba a título 
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente 
a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será 
cubierto directamente por el contratista. 

Pagos parciales de acuerdo con la ejecución de obra: 

Pagos parciales durante el SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025; previo 
recibo a satisfacción del corte de obra y amortización del anticipo en proporción al 
porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, acta de recibo parcial a 
satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 
SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago a los aportes 
parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789. de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 
828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes. 
Nota: Los pagos parciales deberán ser bimestrales con corte a 31 de julio, 30 de 
septiembre y 30 de noviembre, con un avance mínimo del 30 % para cada bimestre. 
Entre el primer y segundo corte deberá amortizar el 100% del anticipo. En todo caso, 
los pagos deberán ser evaluados por la interventoría, quien de acuerdo con 
rendimiento de obra podrá definir en qué momento de la vigencia se efectuará un 
pago parcial. 

Pago final correspondiente al saldo del contrato: 

El saldo del contrato, es decir, los recursos que no se hayan comprometido dentro 
de los pagos parciales efectuados, corresponderán al saldo del contrato los cuales 
serán con corte al 20 de diciembre de 2025 y serán constituidos con cargo al PAC 
de diciembre de 2025 y/o en Cuentas por Pagar para ser cancelado en el primer 
trimestre de la vigencia 2026, previo recibo a satisfacción final de obra y amortización 
total del anticipo, contra presentación de la factura, acta de recibo parcial a 
satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 
SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago a los aportes 
parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido 
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 en el artículo 50 de la Ley 789. de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 

828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes. 

PARÁGRAFO PRIMERO - ANTICIPO DE LA OBRA: El desembolso de los recursos 
en calidad de ANTICIPO se efectuará una vez sean aprobados por parte del 
Interventor del contrato. EL CONTRATISTA deberá constituir una fiducia mercantil 
para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada, con el 
fin que EL CONTRATANTE pueda entregar el valor del anticipo, de conformidad con 
lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1., del Decreto 1082 de 2015 y art. 91 de 
la Ley 1474 de 2011 y De acuerdo con la “Guía para el manejo de anticipos mediante 
contrato de fiducia mercantil irrevocable”, emitido por Colombia Compra Eficiente, el 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en los contratos de obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO – RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA: Los 
rendimientos financieros que llegaren a producirse de la constitución de la fiducia 
deberán ser consignados a: 
Nombre de la cuenta: MDN-FAC-CACOM-3 GASTOS GENERALES 
Numero de la cuenta: 47719091011 
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 
De lo anterior se debe enviar copia de la consignación por plataforma SECOP II, 
para que este realice el respectivo trámite ante la Dirección Financiera para su 
respectivo control y seguimiento. 

PARÁGRAFO TERCERO: La suma entregada en calidad de anticipo, será 
amortizada por El MINISTERIO, en las facturas de los pagos parciales en el mismo 
porcentaje del pago que se va a realizar. 

PARÁGRAFO CUARTO -DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente 
contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias 
aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, 
perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, 
estarán a cargo de EL CONTRATISTA. 
En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de 
carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en 
el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada 
Departamento o Municipio conforme los parámetros fijados por la ley. 

Este análisis corresponde a las tarifas o tributos del IVA, Retención en la Fuente, 
Industria y Comercio de acuerdo con la actividad del oferente, incluyendo los que 
por contrato de obra se generan. En referencia a las Liquidaciones de Retenciones 
en la fuente el funcionario revisor de los pagos o quien haga sus veces en el 
Departamento Financiero del CACOM-3 procede a realizar la liquidación de las 
retenciones a que haya lugar. 

Se debe tener en cuenta que, por tratarse de un contrato de obra, el oferente debe 
discriminar en su propuesta los porcentajes correspondientes a la Administración, 
Imprevisto y Utilidades, así mismo tener en cuenta que el IVA se aplica únicamente 
sobra la utilidad. 
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 Contribución de obra pública: 

La Ley 1738 de 2014 establece una contribución del 5% sobre el valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición, con destino al Fondo Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON. 

La Ley 1697 de 2013 establece una contribución para el fortalecimiento de las 
Universidades Estatales del valor total del contrato o de la respectiva adición de 
conformidad a lo establecido en artículo 8 de la mencionada. 

Estampilla: 

De acuerdo con el artículo de la Ley 1697 de 2013 en concordancia con el artículo 
6 del Decreto 1050 de 2014, establece el hecho generador de la contribución 
parafiscal de estampilla, el cual recae sobre los contratos que cumplan las siguientes 
condiciones: 

a. Ser de aquellos denominados de Obra y sus adiciones en dinero, o tratarse de 
sus contratos conexos. 

El contrato de obra es aquel celebrado para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

El Departamento Financiero del CACOM-3 liquidara los impuestos correspondientes 
de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos 
al contratista seleccionado, de todas formas, verificar las bases y tarifas en la tabla 
de retenciones que son parte integral del presente estudio previo. 

La retención en la fuente se realizará de acuerdo a lo establecido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Se debe cancelar el impuesto ICA correspondiente al municipio de Malambo, 
Atlántico. 

Nota 1: Las tarifas de contribuciones y retenciones cambian de acuerdo al Régimen 
Tributario al que pertenezca cada proveedor. 
Especial atención se debe tener respecto del numeral 6.1 del Estudio Previo y al 
impuesto de timbre modificado por el gobierno nacional en el Decreto 175 de 2025. 

Impuesto de timbre: 

El contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso se encuentra gravado 
con el Impuesto de timbre, de conformidad con lo señalado en el ET. Art. 519. Base 
gravable en el impuesto de timbre nacional. (Modificado por el Art. 8 del Decreto 175 
de 2025), teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es 
superior a 6.000 UVT ($298.794.000), se debe realizar el pago del 0.5% del total del 
contrato, ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
Pago del impuesto de timbre por parte del contratista para contratos con cuantía 
determinada. 
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 El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema 

PSE, del Banco Agrario. Para el detalle del procedimiento de pago, se recomienda 
consultar el documento "Instructivo de trasferencias electrónicas PSE DTN recaudo 
impuesto de timbre” ", donde se especifican los pasos a seguir. 

 

Link de acceso directo al PSE: 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299 

Link de Acceso a los instructivos: 

https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro- 
nacional/instructivosrecaudos-bancos-comerciales 

Una vez realizado el pago, el contratista debe remitir el comprobante 
correspondiente a la entidad contratante por medio de la plataforma SECOP II y a 
los correos electrónicos 
marco.rhenals@fac.mil.co,andres.badillo@fac.mil.co, y paola.rodriguez@fac.mil.co 

PARÁGRAFO QUINTO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, 
una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pueda efectuar 
el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y 
así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el 
cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente 
contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. En todo caso, el pago del 
valor  del  contrato  se  subordina  a  las  apropiaciones  y  disponibilidades 
presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. 

CONTRATISTA WRUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT 901.109.885-1 

 

INTERVENTOR 
CONCORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4 con NIT 901.951.511-0 conformado 
por las empresas COMPACTO URBANO SAS (10%) y JORGE ELVECIO 
BAQUERO DIAZ (90%). 

SUPERVISOR N/A 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$3.532.896.237,25 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN (DE 
ENTREGA) 

20 de diciembre 2025 

FECHA DE INICIO 24 junio de 2025 

FECHA DE 
SUSPENSIÓN 

N/A 

FECHA DE 
REINICIACIÓN 

N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

06/08/2025 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299
https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro-nacional/instructivosrecaudos-bancos-comerciales
https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro-nacional/instructivosrecaudos-bancos-comerciales
mailto:marco.rhenals@fac.mil.co
mailto:andres.badillo@fac.mil.co
mailto:paola.rodriguez@fac.mil.co
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OBJETO DEL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO 

CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL AL CONTRATO 
ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA AFECTANDO LA FORMA DE PAGO DEL 
CONTRATO INICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

1.1 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: 

Anticipo: 

El 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO para ser cancelado con cargo 

al PAC PRIMER SEMESTRE DE 2025. En cumplimiento al artículo 91 de la 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción se debe tener en cuenta la 

obligatoriedad por parte del contratista de suscribir una Fiducia o un 

Patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos que reciba a título de 

anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 

exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la 

comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 

Pagos parciales de acuerdo con la ejecución de obra: 

Pagos parciales durante el SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025; 

previo recibo a satisfacción del corte de obra y amortización del anticipo en 

proporción al porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, acta de 

recibo parcial a satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA y 

EL  INTERVENTOR  O  SUPERVISOR  y  ORDENADOR  DEL  GASTO, 

certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y 

cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789. de 

2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás 

trámites administrativos correspondientes. 

Nota: Los pagos parciales deberán ser bimestrales con corte a 30 de 

septiembre y 30 de noviembre, con un avance acumulado hasta por el 50% 

para cada Bimestre. El 100% del anticipo deberá ser amortizado entre el 

primer y segundo corte, de forma proporcional al avance físico y financiero 

certificado. En todo caso, los pagos deberán ser evaluados por la 

interventoría, quien, de acuerdo con el rendimiento de obra, podrá definir el 

momento y procedencia de cada pago parcial, conforme a la programación 

aprobada. 

Pago final correspondiente al saldo del contrato: 

El saldo del contrato, es decir, los recursos que no se hayan comprometido 
dentro de los pagos parciales efectuados, corresponderán al saldo del 
contrato los cuales serán con corte al 20 de diciembre de 2025 y serán 
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 constituidos con cargo al PAC de diciembre de 2025 y/o en Cuentas por 

Pagar para ser cancelado en el primer trimestre de la vigencia 2026, previo 
recibo a satisfacción final de obra y amortización total del anticipo, contra 
presentación de la factura, acta de recibo parcial a satisfacción debidamente 
firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y 
ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago a los aportes parafiscales y 
a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789. de 2002, modificado por el artículo primero de la 
ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
(MODIFICADO) (SI 
APLICA) 

20/12/2025 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$3.532.896.237,25 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

29/08/2025 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO 

CLAUSULADO ADICIONAL AL SEGUNDO MODIFICATORIO DEL AL CONTRATO 
ELECTRONICO  DE  OBRA.  ADICIÓN  DE  RECURSOS  POR  VALOR  DE 
$1.731.220.180,00, MODIFICANDO GARANTÍAS, FORMA DE PAGO Y 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SIN AFECTAR PLAZO DE ENTREGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA pagará al Contratista el valor de la adición del contrato así: 

• Anticipo: 

El 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO para ser cancelado con cargo 
al PAC PRIMER SEMESTRE DE 2025. 
En cumplimiento al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 
se debe tener en cuenta la obligatoriedad por parte del contratista de suscribir 
una Fiducia o un Patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo 
de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 

• Pagos parciales de acuerdo con la ejecución de obra. 

Pagos parciales durante el SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025; 
previo recibo a satisfacción del corte de obra y amortización del anticipo en 
proporción al porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, acta de 
recibo parcial a satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA y 
EL  INTERVENTOR  O  SUPERVISOR  y  ORDENADOR  DEL  GASTO, 
certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y 
cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789. de 
2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás 
trámites administrativos correspondientes. 
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 Nota: Los pagos parciales deberán ser mensuales con corte a 30 de cada 

mes, con un avance acumulado hasta por el 50% para cada uno. El 100% del 
anticipo deberá ser amortizado entre el primer y cuarto corte, de forma 
proporcional al avance físico y financiero certificado. En todo caso, los pagos 
deberán ser evaluados por la interventoría, quien, de acuerdo con el 
rendimiento de obra, podrá definir el momento y procedencia de cada pago 
parcial, conforme a la programación aprobada. 

• Pago final correspondiente al saldo del contrato. 

El saldo del contrato, es decir, los recursos que no se hayan comprometido 
dentro de los pagos parciales efectuados, corresponderán al saldo del 
contrato los cuales serán con corte al 20 de diciembre de 2025 y serán 
constituidos con cargo al PAC de diciembre de 2025 y/o en Cuentas por 
Pagar para ser cancelado en el primer trimestre de la vigencia 2026, previo 
recibo a satisfacción final de obra y amortización total del anticipo, contra 
presentación de la factura, acta de recibo parcial a satisfacción debidamente 
firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y 
ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago a los aportes parafiscales y 
a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789. de 2002, modificado por el artículo primero de la 
ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
(MODIFICADO) (SI 
APLICA) 

20/12/2025 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 5.264.116.417,25 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

29/08/2025 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO 

CLAUSULADO ADICIONAL AL TERCER MODIFICATORIO DEL AL CONTRATO 
ELECTRONICO DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025 CELEBRADO 
ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 NIT 
800.141.629-9 Y WRUSSY INGENIEROS SAS NIT 901.109.885-1 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su 

valor a las apropiaciones presupuestales: 
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 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA pagará al Contratista el valor de la adición del contrato así: 

• Anticipo: 

El 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO para ser cancelado con cargo 

al PAC PRIMER SEMESTRE DE 2025. 

En cumplimiento al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

se debe tener en cuenta la obligatoriedad por parte del contratista de suscribir 

una Fiducia o un Patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos que 

reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo 

de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 

• Pagos parciales de acuerdo con la ejecución de obra. 

Pagos parciales durante el SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025; 

previo recibo a satisfacción del corte de obra y amortización del anticipo en 

proporción al porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, acta de 

recibo parcial a satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA y 

EL  INTERVENTOR  O  SUPERVISOR  y  ORDENADOR  DEL  GASTO, 

certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y 

cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789. de 

2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás 

trámites administrativos correspondientes. 

Nota: Los pagos parciales deberán ser mensuales con corte a 30 de cada 

mes, con un avance mínimo del 6% del valor del presupuesto total para el 

segundo corte, es decir $315.846.985,04 del cual se amortizará el 50% del 

valor a pagar por concepto de anticipo, para el tercer corte mínimo el 12% del 

presupuesto oficial $631.693.970,07 del cual se amortizará el 50% del valor 

a pagar por concepto de anticipo, cuarto corte mínimo el 12% del presupuesto 

oficial $631.693.970,07 del cual se amortizará el 50% del valor a pagar por 

concepto de anticipo y quinto corte pago final saldo del contrato y 

amortización del saldo del valor del anticipo. En todo caso los pagos deberán 

ser evaluados por la interventoría, quien, de acuerdo con el rendimiento de 

obra, podrá definir el momento y procedencia de cada pago parcial, conforme 

a la programación aprobada. 

• Pago final correspondiente al saldo del contrato. 
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 El saldo del contrato, es decir, los recursos que no se hayan comprometido 

dentro de los pagos parciales efectuados, corresponderán al saldo del 
contrato los cuales serán con corte al 20 de diciembre de 2025 y serán 
constituidos con cargo al PAC de diciembre de 2025 y/o en Cuentas por 
Pagar para ser cancelado en el primer trimestre de la vigencia 2026, previo 
recibo a satisfacción final de obra y amortización total del anticipo, contra 
presentación de la factura, acta de recibo parcial a satisfacción debidamente 
firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y 
ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago a los aportes parafiscales y 
a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789. de 2002, modificado por el artículo primero de la 
ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes. 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

18/11/2025 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO 

CLAUSULADO ADICIONAL AL CUARTO MODIFICATORIO DEL AL CONTRATO 
ELECTRONICO DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025 CELEBRADO 
ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 NIT 
800.141.629-9 Y WRUSSY INGENIEROS SAS NIT 901.109.885-1para la inclusión 
de items no previstos, especificaciones técnicas a través de balance de mayores y 
menores, 

FORMA DE PAGO N/A 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
(MODIFICADO) (SI 
APLICA) 

N/A 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 5.264.116.417,25 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

20/12/2025 

 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO 

CLAUSULADO ADICIONAL AL QUINTO MODIFICATORIO DEL AL CONTRATO 
ELECTRONICO DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025 CELEBRADO 
ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 NIT 
800.141.629-9 Y WRUSSY INGENIEROS SAS NIT 901.109.885-1 Para la inclusión 
de ítems no previstos, especificaciones técnicas a través de balance de mayores y 
menores, constitución de reserva presupuestal y cambio en la forma de pago 
afectando fecha de entrega. 

 

 

FORMA DE PAGO 

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, 
con NIT 800.141.629-9 pagará al Contratista el valor del contrato así: 
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 Pagos parciales de acuerdo con la ejecución 

de obra 
- Pago parcial con corte 20 de diciembre de 2025 por un valor de $ 1.026.948.477,44 
con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 y/o CUENTAS POR PAGAR PRIMER 
TRIMESTRE 2026; previo recibo a satisfacción del corte de obra y amortización del 
saldo del anticipo por valor de $340.167.790, contra presentación de la factura, acta 
de recibo parcial a satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR O SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago 
a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789. De 2002, modificado por el artículo 
primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes. 

 

- Pago parcial con corte 29 de diciembre de 2025 por el valor de $ 870.184.153,48 
con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 y/o CUENTAS POR PAGAR PRIMER 
TRIMESTRE 2026; previo recibo a satisfacción del corte de obra contra presentación 
de la factura, acta de recibo parcial a satisfacción debidamente firmada por EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y ORDENADOR DEL 
GASTO, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones 
y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789. de 2002, 
modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites 
administrativos correspondientes. 

 

Pago final correspondiente al saldo del 
contrato. 
Constituir en reserva presupuestal un pago por valor de QUINIENTOS CATORCE 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($514.423.129,84). previa 
presentación de la factura, acta de recibo final debidamente suscrita por EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y ORDENADOR DEL 
GASTO, y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes, 
con cargo al PAC del primer semestre de la vigencia 2026. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
(MODIFICADO) (SI 
APLICA) 

27/02/2026 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 5.264.116.417,25 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 6 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

27/02/2026 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO 

CLAUSULADO ADICIONAL AL SEXTO MODIFICATORIO AL CONTRATO 
ELECTRONICO DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025 CELEBRADO 
ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 NIT 
800.141.629-9 Y WRUSSY INGENIEROS SAS NIT 901.109.885-1 afectando fecha 
de entrega y forma de pago. 

 

FORMA DE PAGO 1.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA -COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, 
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 con NIT 800.141.629-9 pagará al Contratista el saldo del valor del contrato 

así: 

Pagos parciales de acuerdo con la ejecución de obra 
Pago parcial Reserva presupuestal con corte 27 de febrero de 2026 por el 
valor de $ 52.470.922,79 con 
cargo al PAC Marzo 2026; previo recibo a satisfacción del corte de obra 
contra presentación de la factura, acta de recibo parcial a satisfacción 
debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 
SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago a los 
aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789. de 2002, modificado por el 
artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos 
correspondientes. 

Pago final correspondiente al saldo del contrato. 
Pago final Reserva presupuestal por valor de CUATROCIENTOS SESENTA 
Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS ($461.952.207,03 M/CTE). previa 
presentación de la factura, acta de recibo final debidamente suscrita por EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y ORDENADOR 
DEL GASTO, y el cumplimiento de los demás trámites administrativos 
correspondientes, con cargo al PAC del primer semestre de la vigencia 
2026. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
(MODIFICADO) (SI 
APLICA) 

30/03/2026 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 5.264.116.417,25 

En Malambo, Atlántico, el día 27 del mes de febrero de 2026, el señor Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ 
GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 

AEROESPACIAL COLOMBIANA, el  señor ANDRES BENITO USECHE BUSTOS R/L CONCORCIO 
CONSORCIO INTERSEDES 4 con NIT 901.951.511-0, en calidad de Interventor y el señor WILVER 

FRANCINY RUSSY LADINO R/L WRUSSY INGENIEROS SAS identificada con NIT 901.109.885-1 en 
su calidad de Contratista de obra ; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios 
correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. 

 

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual 
establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así: 

DESCRIPCIÓN 
DE OBRAS 
RECIBIDAS 

 

CANTIDAD 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
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Según corte de 
obra No.7 del 27 
de febrero de 2026 

1 Adjunto formato “2. GA-JELOG-FR-101 FORMATO CORTE No 07 
PARCIAL DE OBRA” 

DESCRIPCIÓN 
DE BIENES 
RECIBIDOS 

 

CANTIDAD 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCION 
DE SERVICIOS 

RECIBIDOS 

 

CANTIDAD 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCIÓN 
DE OBRAS, 
BIENES Y 

SERVICIOS 
ADICIONALES 
OFRECIDOS 

(Ofrecidos por el 
contratista y que 
fueron objeto de 
ponderación y 
escogencia del 
contratista, para 
seguimiento por 
parte del 
supervisor) 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

ANEXOS O 
ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA 
(S) FACTURA (S) 
A CANCELAR 
(cuando se trate 
de contratos de 
servicios  de 
transporte 
(terrestre, aéreo 
y fluvial) 
servicios de 
operadores 
logísticos o cuyo 
objeto obedezca 
a servicios 
logísticos, 
servicios de 
atención de 
eventos 
institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 
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PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O TECNICO) 

WILVER FRANCINY RUSSY 
LADINO 

DIRECTOR 
DE OBRA 

25202165685CND 

EDGAR HUMBERTO MANCERA 
RODRIGUEZ 

RESIDENTE 
DE OBRA 

2570066748CND 

YAQUELINE JIMENEZ MOLANO TÉCNICO/ 
TECNÓLOG 
O SISOMA 

Resolución No. 00-120 del 25 de enero de 
2021 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 
CALIDAD DE LOS BIENES 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. 

 

CASA COMANDO, CACOM 3 
RUBRO 02-01-01-001-001-07 - VALOR TOTAL AL ACTIVO: $59.829.193,73 
N° ACTIVO 164000000624 - N° INVENTARIO 8004050000000000000032148 

 

• Incrementa el valor del bien: 
SI: _X NO:  Valor del incremento: $1.433.011,79 (Valor parcial correspondiente a este pago) 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
SI:  NO: _X Años a incrementar:  0  

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, 
indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: 
SI  X NO   

 

 
VIVIENDA FISCAL SUBOFICIAL No.7, CACOM 3 
RUBRO 02-01-01-001-001-07 - VALOR TOTAL AL ACTIVO: $ 108.391.195,8 
N° ACTIVO 164000000574 - N° INVENTARIO 8004050000000000000030521 

 

• Incrementa el valor del bien: 
SI: _X NO:  Valor del incremento: $4.155.752,28 (Valor parcial correspondiente a este pago) 

 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
SI:  NO: _X Años a incrementar:  0  

 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, 
indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: 
SI  X NO   

 

 
EDIFICIO GRUPO DE APOYO LOGISTICO, CACOM 3 



Página 14 de 17 

 

 

 FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 07 

Vigencia: 12-12-2024 

 
RUBRO 02-01-01-001-002-11 - VALOR TOTAL AL ACTIVO: $146.204.451,14 
N° ACTIVO 164000000662 - N° INVENTARIO 8004050000000000000011929 

• Incrementa el valor del bien: 
SI: _X NO:  Valor del incremento: $16.902.425,98 (Valor parcial correspondiente a este pago) 

 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
SI:  NO: _X Años a incrementar:  0  

 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, 
indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: 
SI  X NO   

CASINO DE OFICIALES, CACOM 3 
RUBRO 02-01-01-001-002-11 - VALOR TOTAL AL ACTIVO: $238.176.669,58 
N° ACTIVO 164000000669 - N° INVENTARIO 8004050000000000000020623 

 

• Incrementa el valor del bien: 
SI: _X NO:  Valor del incremento: $1.858.093,39 (Valor parcial correspondiente a este pago) 

 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
SI:  NO: _X Años a incrementar:  0  

 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, 
indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: 
SI  X NO   

 
 

CASINO DE SUBOFICIALES, CACOM 3 
RUBRO 02-01-01-001-002-11 
VALOR TOTAL AL ACTIVO: $182.960.752,50 
N° ACTIVO 164000000666 
N° INVENTARIO 8004050000000000000407016 

• Incrementa el valor del bien: 

SI: _X NO:  Valor del incremento: $3.584.268,94 (Valor parcial correspondiente a este pago) 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 

SI:  NO: _X Años a incrementar:  0  

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del 
Contrato: 

SI  X NO   
KIOSKO SUBOFICIALES, CACOM 3 
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RUBRO 02-02-02-005-004-01-2 
VALOR TOTAL AL ACTIVO: $233.576.255,00 
N° ACTIVO 164000000666 
N° INVENTARIO 8004050000000000000407016 

 

• Incrementa el valor del bien: 

SI: _X NO:  Valor del incremento: $931.973,64 (Valor parcial correspondiente a este pago) 
 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 

SI:  NO: _X Años a incrementar:  0  
 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del 
Contrato: 

SI  X NO   
 
 

TALLERES MENORES, CACOM3 
RUBRO 02-01-01-001-002-11 VALOR TOTAL AL ACTIVO: $119.904.825,00 
N° ACTIVO 164000000648 - N° INVENTARIO 8004050000000000000028355 

 

• Incrementa el valor del bien: 
SI: _X NO:  Valor del incremento: $1.051.128,79 (Valor parcial correspondiente a este pago) 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
SI:  NO: _X Años a incrementar:  0  

 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, 
indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: 
SI  X NO   

 
CUBIERTA PARQUEADERO, CACOM3 
RUBRO 02-01-01-001-002-11 VALOR TOTAL AL ACTIVO: $138.000.000,00 
N° ACTIVO 164000000483 - N° INVENTARIO 800405000000000000000629703 

 

• Incrementa el valor del bien: 
SI: _X NO:  Valor del incremento: $5.936.608,99 (Valor parcial correspondiente a este pago) 

 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
SI:  NO: _X Años a incrementar:  0  

 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, 
indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: 
SI  X NO   
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DETALLE DEL 
PAGO 

VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$3.532.896.237,25 
 

VALOR  ADICIÓN  / 
REDUCCIÓN 
(SEGÚN APLIQUE) 

$1.731.220.180,00 
 

VALOR FINAL 
CONTRATO 

$5.264.116.417,25 
 

PAGO ANTICIPO $1.766.448.118,62 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTICIPO, 
CELEBRADO ENTRE WRUSSY INGENIEROS S.A.S Y ALIANZA FIDUCIARIA S A 

PRIMER PAGO 
PARCIAL PAC 
SEPTIEMBRE 

$ 49.252.730,61 
Valor del corte $98.505.461,21 
Neto a pagar: $49.252.730,61 
Amortizado: $49.252.730,60 

SEGUNDO PAGO 
PARCIAL PAC 
OCTUBRE 

$330.463.090,27 
Valor del corte $660.926.180,55 
Neto a pagar: $330.463.090,27 
Amortizado: $330.463.090,28 

TERCER PAGO 
PARCIAL PAC 
NOVIEMBRE 

$727.481.100,16 
Valor del corte $1.454.962.200,33 
Neto a pagar: $727.481.100,16 
Amortizado: $727.481.100,17 

CUARTO PAGO 
PARCIAL PAC 
DICIEMBRE 

$319.083.407,20 
Valor del corte $636.166.814,40 
Neto a pagar: $319.083.407,20 
Amortizado: $319.083.407,20 

QUINTO PAGO 
PARCIAL PAC 
DICIEMBRE Y/O 
CUENTAS POR 
PAGAR PRIMER 
TRIM 2026 

 

 
$686.780.687,07 

 
Valor del corte $ 1.026.948.477,44 
Neto a pagar: $686.780.687,06 
Amortizado: $ $340.167.790,38 

SEXTO PAGO 
PARCIAL PAC 
DICIEMBRE Y/O 
CUENTAS POR 
PAGAR PRIMER 
TRIM 2026 

 

 
$870.184.153,49 

 
Valor del corte $870.184.153,49 

SEPTIMO PAGO 
PARCIAL PAC 
MARZO 2026 

$52.470.922,79 
Valor del corte $52.470.922,79 

SALDO $461.952.207,04  

OBSERVACIONES 

No Aplica. 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 
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WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 
CC 80212380 R/L WRUSSY 

INGENIEROS S.A.S. 
CONTRATISTA 

 

 

ANDRES BENITO USECHE BUSTOS 
R/L CONCORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4 

INTERVENTOR 

 
 
 
 
 

 
Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ 

ORDENADOR DEL GASTO 

 


