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INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO Y 
NÚMERO 

Contrato de prestación de servicios profesionales No. 294 de 2026. 

CONTRATISTA PAOLA ROJAS REDONDO. 

MODIFICACIONES 
REALIZADAS (en caso 
que aplique) 

 No aplica 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUAL 

30/09/2026. 

VALOR ACTUAL  

OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS ($85.333.500) M/CTE, incluidos los impuestos a 
que haya lugar. 
 

 
 

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACIÓN Adición y prórroga   

VALOR ADICIONAR 
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($29.767.500) M/CTE, incluidos los impuestos 
adicionales a que haya lugar. 

FORMA DE PAGO  
El valor a adicionar será pagado de conformidad con la cláusula 
sexta del DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 294 de 2026. 

PRÓRROGA Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. 

SUSPENSIÓN No Aplica 

REDUCCIÓN 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($992.250) MCTE, incluidos los impuestos adicionales a que haya 
lugar. 

OTRA MODIFICACIÓN No Aplica 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL  

La adición solicitada se hará con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. CDP No. 37326 expedido el 8 de 
enero de 2026.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

1. Que el día 14 de enero de 2026, el MINISTERIO DE TRANSPORTE y PAOLA ROJAS REDONDO 
suscribieron a través de la plataforma SECOP II, el Contrato de prestación de servicios 
profesionales No. 294 de 2026, cuyo objeto contempla: “VMT0528 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, PROYECTOS 
REGULATORIOS QUE SEAN PUESTOS A CONSIDERACIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y 
DEMÁS PROYECTOS NORMATIVOS QUE LE SEAN ASIGNADOS, ESPECIALMENTE EN LO 
RELACIONADO CON IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN DEL 
ASCENSO TECNOLÓGICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A NIVEL NACIONAL” 

2. Que, de acuerdo con la Cláusula 2) del documento complementario del contrato de 
prestación de servicios profesionales No. 294 de 2026, el plazo de ejecución del contrato se 
fijó hasta el 30 de septiembre de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos 
de ejecución, situación que se consolidó el 16 de enero de 2026.  

3. Que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4) del mencionado documento, el 
valor del contrato se fijó hasta por la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($85.333.500) M/CTE, incluidos los impuestos a 
que haya lugar. 

4. Que el contrato tuvo como fecha de inicio el 16 de enero de 2026, fecha posterior a la 
inicialmente programada por la entidad, razón por la que en el primer pago se liberó del 
registro presupuestal No. 29126 de 2026, la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($992.250) MCTE, incluidos los impuestos adicionales a 
que haya lugar, valor que fue reducido a traves de la plataforma KLIC (ver soporte), pero 
que permanece dentro del Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 37326 de 2026, 
por lo anterior, el valor a ejecutar del contrato corresponde a la suma de OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($84.341.250) MCTE, incluidos los impuestos adicionales a que haya lugar, sobre el cual se 
debe edificar la adicion presupuestal a solicitar. 

5. Que, la Oficina Asesora Jurídica, tiene como función principal la asesoría al Ministro y 
demás dependencias del Ministerio en la aplicación e interpretación de las normas 
constitucionales y legales, por lo cual, apoya en la elaboración y estudio jurídico de las 
reglamentaciones, proyectos de ley, decretos y demás actos administrativos y de política 
pública en que tenga interés el Ministerio de trasporte o el sector transporte, 
especialmente en lo relacionado con implementación de la política pública para la 
promoción del ascenso tecnológico y el fortalecimiento de la prestación del servicio de 
transporte terrestre automotor de carga a nivel nacional. 

6. Dado lo anterior y con el fin de contribuir con el desarrollo de las funciones otorgadas a la 
Oficina Asesora Jurídica, y dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad y en específico 
de las políticas adelantadas por este Ministerio, es necesario adicionar y prorrogar el 
presente contrato, teniendo en cuenta que persiste la necesidad de contar con un 
profesional en derecho para apoyar en la revisión, elaboración, estudio y concepto de los 
proyectos de ley, decretos y demás actos administrativos y de política pública, 
especialmente en lo relacionado con implementación de la política pública para la 
promoción del ascenso tecnológico y el fortalecimiento de la prestación del servicio de 
transporte terrestre automotor de carga a nivel nacional, así como la revisión de 
documentos en los que tenga competencia la Oficina Asesora Jurídica. 

7. En consecuencia, teniendo en cuenta que las necesidades que dieron origen a la 
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contratación permanecen vigentes y que las actividades objeto del contrato continúan 
siendo requeridas para el normal desarrollo de las funciones de la Oficina Asesora Jurídica, 
se hace necesaria la adición de recursos y la prórroga del plazo de ejecución del Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales No. 294 de 2026, con el fin de asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio, evitar afectaciones en el desarrollo de las 
funciones otorgadas a la Oficina Asesora Jurídica y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

8. Que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos podrán 
adicionarse y/o prorrogarse para cumplir los fines esenciales del Estado, por lo anterior, se 
considera procedente jurídicamente la presente modificación al Contrato de prestación de 
servicios profesioanles No. 294 de 2026, toda vez, que el valor no supera el 50% del valor 
inicialmente pactado y se encuentra vigente y en ejecución. 
 

CONCEPTO  VALOR  

Valor Inicial del contrato 294-2026 $ 85.333.500 

Valor reducido por fecha de inicio diferente a la prevista  $ 992.250 

Valor del contrato con la reducción. $ 84.341.250 

Valor Adicionar  $ 29.767.500 

Valor total del contrato $ 114.108.750 

 
Por lo expuesto, se solicita:  
 
PRIMERO. REDUCCIÓN. Reducir el valor del contrato en la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($992.250) MCTE, incluidos los impuestos adicionales 
a que haya lugar, correspondiente al valor liberado como consecuencia de que la fecha de inicio 
de ejecución fue diferente a la inicialmente prevista. En consecuencia, el valor total del 
Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 294 de 2026, queda establecido en la 
suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($84.341.250) MCTE, incluidos los impuestos adicionales a que haya lugar. 
  
SEGUNDO. PRORROGA. Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo de ejecución del 
Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 294 de 2026, por lo que la Cláusula 
numero 2) del Contrato, quedará así:  
 
“2) Plazo: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento”.  
 
TERCERO. ADICIÓN. Adicionar  al valor del Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 
294 de 2026 la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($29.767.500) M/CTE, incluidos los impuestos adicionales a que haya lugar, 
por lo que la cláusula número 4) del contrato, quedará así:  
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“4) Valor: “El valor del contrato será hasta por la suma CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO 
OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($114.108.750) MCTE, incluidos los impuestos 
adicionales a que haya lugar”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se da aval por parte del supervisor y se solicita la modificacion 
mencionada.  

ANEXOS 

• Memorando mediante el cual se solicita adición y prórroga del 
Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 294 de 
2026. 

• CDP No. 37326 de 2026. 
• Copia del primer informe que evidencia la reduccion del valor 

del registro presupuestal. 
• Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM) 
• Certificado de antecedentes de la Profesión   
• Certificado de vigencia de la tarjeta profesional 
• Consulta de Antecedentes Judiciales  
• Consulta del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) 
• Consulta de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

General de la Nación. 
• Examen preocupaciones vigente. 

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR 
 
 
 
 

FRANCISCO JULIO TABORDA OCAMPO. 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

Proyectó: Ana Paola Rodríguez Castro – Abogada Contratista - OAJ 


