MUNICIPIO DE
YARUMAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 'Y GESTION DEL RIESGO

200-22-296

Yarumal, Agosto 03 de 2026

Sefiores
OFICINA DE CONTRATACION
Municipio Yarumal

Referencia: CONTI- SI-003- 2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS PARA ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA
Cordial Saludo

Entre el Municipio de Yarumal y la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia —
EDENORTE, se suscribié el contrato de referencia, con duracion de un (01) meses, fecha de terminacién 03 de
agosto de 2026, de acuerdo a lo anterior solicitamos una prérroga por tres (03) meses.

En oficio remitido por la Empresa EDENORTE, el dia 03 de agosto de 2026, donde solicita prorrogar el convenio
hasta el 03 de noviembre de 2026, soportado en lo anterior;

...La solicitud de adicién en plazo al contrato interadministrativo se debe en gran parte a que el plazo actual para
la ejecucion es de UN (01) MES, este plazo contractual para el municipio de Yarumal, Unicamente corresponde
a la ejecucion (fisica) del contrato. Con lo anterior, no contamos con los plazos necesarios para desarrollar
correctamente el proceso de contratacion.

Adicionalmente, se verificd que, por un error administrativo en la estructuracion del convenio, desde la Secretaria
no se contempl6 el tiempo necesario para el desarrollo del proceso de contratacion, la ejecucion de las
actividades y la liquidacién del contrato.

En consecuencia, y considerando que la ampliacion del plazo no modifica el objeto ni las condiciones esenciales
del convenio, sino que busca garantizar su adecuada ejecucién y el cumplimiento de los fines perseguidos por
las partes, se emite concepto favorable para la prérroga por el término de tres (03) meses, estableciendo como
nueva fecha de terminacién el dia 03 de noviembre de 2026.

Cordialmente,

1C ek
JU ID UNATES VILLEGAS
Secretario de’Infraestructura y Gestion

Firma: Deansge: Comes  Bomeco e —HJ“ (\H Q}#L\/ Fme —H\—Jv (\H Q}W?Ls\/

Proyectd: Jennifer Correa Romero Reviso: Juan David Ufiates Villegas Revisé: Juan David Urates'Villegas
Cargo: Contratista — Profesional Apoyo Infraestructura Cargo: Secretario de Infraestructura Cargo: Secretario de Infraestructura

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacion que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del
documento por parte de las partes involucradas.
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