
 

 
200-22-296 
 
Yarumal, Agosto 03 de 2026 
 
Señores 
OFICINA DE CONTRATACION 
Municipio Yarumal 
 
Referencia: CONTI- SI-003- 2026 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA 
DE RECURSOS PARA ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 
 
Asunto:  SOLICITUD DE PRORROGA 
 
Cordial Saludo 
 
Entre el Municipio de Yarumal y la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – 
EDENORTE, se suscribió el contrato de referencia, con duración de un (01) meses, fecha de terminación 03 de 
agosto de 2026, de acuerdo a lo anterior solicitamos una prórroga por tres (03) meses. 
 
En oficio remitido por la Empresa EDENORTE, el día 03 de agosto de 2026, donde solicita prorrogar el convenio 
hasta el 03 de noviembre de 2026, soportado en lo anterior: 
 
…La solicitud de adición en plazo al contrato interadministrativo se debe en gran parte a que el plazo actual para 
la ejecución es de UN (01) MES, este plazo contractual para el municipio de Yarumal, únicamente corresponde 
a la ejecución (física) del contrato. Con lo anterior, no contamos con los plazos necesarios para desarrollar 
correctamente el proceso de contratación. 
 
Adicionalmente, se verificó que, por un error administrativo en la estructuración del convenio, desde la Secretaría 
no se contempló el tiempo necesario para el desarrollo del proceso de contratación, la ejecución de las 
actividades y la liquidación del contrato. 
 
En consecuencia, y considerando que la ampliación del plazo no modifica el objeto ni las condiciones esenciales 
del convenio, sino que busca garantizar su adecuada ejecución y el cumplimiento de los fines perseguidos por 
las partes, se emite concepto favorable para la prórroga por el término de tres (03) meses, estableciendo como 
nueva fecha de terminación el día 03 de noviembre de 2026. 
 
Cordialmente, 
 
 
JUAN DAVID UÑATES VILLEGAS 
Secretario de Infraestructura y Gestion  
 

 

Firma:   
Firma:  Firma:  

Proyectó:  Jennifer Correa Romero Revisó: Juan David Uñates Villegas Revisó:  Juan David Uñates Villegas 
Cargo: Contratista – Profesional Apoyo Infraestructura Cargo:  Secretario de Infraestructura Cargo: Secretario de Infraestructura 
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del 
documento por parte de las partes involucradas. 
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