DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME PERIODICO
DE SUPERVISION DE APOYO

CONTRATO EN AOM
Contrato Etapa Contrato | .. Periodo 01-07-2026
FAZNI FAZNI- -394-16 trato AOM 09-08-2026
Fondo AOM GGC 6 AOM Sin contrato AO Fecha Informe Informe 30-09-2026
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo FAZNI Contrato FAZNI-GGC-394-16 Etapa Contrato |Liquidado Departamento GUAVIARE
Municipio San Jose del Guaviare Contratista ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. AL 00T 1
proyectos
JHONATAN RICARDO ROJAS e S . o]
Interventor SANDOVAL Fiducia Fiduciaria Bogota Encargo Fiduciario [3-1-67725
CONTRATO DE AOM
ENERGUAVIARE S.A. .

Contratista ESP Gu Apoyo técnico Alexandra Hernandez Apoyo Juridico Katherine Ronderos  [Supervisor

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR debera administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecucion de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar
asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecucion de dichos recursos, asi como la interventoria técnica

Pélizas AOM

Tipo de Garantia Nimero de Péliza Valor Asegurado Fecha de aprobacién Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora
Fecha de suscripcion PTE Fecha acta de inicio Contrato PTE
Contrato AOM AOM
Fech.a de.t'ermn?acmn d.e'admmlstraclon de recursos o 25-09-2017 .Fecha de Acta de .Ellle.rglzacmn / Acta de entrega de 25-09-2017
terminacién de instalacién infraestructura o inicio de AOM
Fecha de terminacion del N/A Fecha para liquidacion N/A "I.‘erl.mn(T 'legal para N/A
contrato AOM contrato AOM liquidaciéon AOM
i Desd
RNUTERO N/A Suspendido N/A esde
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacién Objeto/detalle
Nume'ro de usuarios 99 Fecha. acta energizacion de 25-09-2017
energizados usuarios
Ultimo informe
A trato AOM N/A 06-05-2025
vance contrato AOM Constratista

Conclusiones Evaluacion Técnica - iltimo informe

Acciones a realizar ultimo informe

AOM en Ejecucion

Se confirma prestador actual - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Pendiente suscripcion contrato de AOM

En proceso - Estudio previo enviado al Prestador por parte del apoyo juridico

Inventario remitido a SAF

Remitido a la SAF - Por Memorando

Informe estado del AOM

En Revision - El 09 de abril de 2026 se llevo a cabo reunién de revision del reporte del estado de

activos y se definio cronograma de entrega mensual




Lista de Reuniones

Reuniones realizadas

Visitas de campo realizadas

3

0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario

Fecha de Creaciéon

Requiere seguimiento

Nombre Documento

Tipo de Documento

Firma

NW yi/mmaﬁg

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ

Ingeniera Eléctrica

Direccion de Energia Eléctrica
Ministerio de Minas y Energia




