DOCUMENTO DE ACLARACION Y JUSTIFICACION AJUSTES CANTIDADES EN
CORTE 11 DE OBRA CIVIL (CALLE 1, COMUNICACIONES Y RECEPCION)

SEDE CALLE 1: Se aclaran ajustes cortes en los items 1.16, 1.19, 1.21, 17.22, NP-14,
19.23, 19.102, con la siguiente justificacién e informacion del corte que se ajusta.

instalacion)

item Descripcidn Cantidad Corte al Observacion
Corte 11 que se
ajusta
CASETA DE VIGILANCIA
1,16 Desmonte de -3,00 9 Las actividades fueron reconocidas
lamparas. (Incluye previamente dentro del capitulo de
trasiego y disposicion lluminacién Perimetral en el Corte 2.2
final) y posteriormente volvié a incluirse en
1,19 Desmonte de Tuberia -144,00 9 el capitulo Caseta de Vigilancia en el
eléctrica galvanizada. Corte 9. En consecuencia, se efectla
(Incluye trasiego, retiro el descuento correspondiente en el
de escombros y capitulo Caseta de Vigilancia, dado
disposicion final) que la ejecucion de la actividad
1,21 Desmonte de puntos -3,00 9 correspo_qde unicamente al capitulo
eléctricos. (Incluye lluminacién Perimetral
trasiego y disposiciéon
final)
Suministro e -34,55 5.1 En el corte 5.1 se cobré como tuberia
instalacion de red hidraulica de diametro de 2" y era de
hidraulica para bafios Ya’. Se realiza el ajuste
17,22 |y cocinas de 1/2", correspondiente.
incluye accesorios
necesarios para su
correcta instalacion.
Excavacion a cielo En cortes anteriores (5.1, 7 y 9) se
abierto, en cualquier -0,77 5.1; 7y 9 |reconoci6 una cantidad total de
tipo de terreno, con 18,17m3, en las mediciones Yy
NP-14 medios manuales rectificaciones finales realizadas se
hasta 50 cm de rectificdé la cantidad a 17,40 m3, se
profundidad (incluye realiza el ajuste correspondiente.
trasiego y disposiciéon
final)
LUMINACION PERIMETRAL
-20,00 2.2 Corresponde al descuento de 20 m
1923 | Tuberia EMT 1" de tgpgria EMT por rectificacién de
medicidbn, se ajusta cantidad
reconocida en Corte 2.2.
19,102 | thhn (Suministro e P

medicion, se ajusta cantidad

reconocida en Corte 2.2.




COMUNICACIONES - PALACIO: Se aclara ajuste en el item NP-29, con la siguiente
justificacion e informacion del corte que se ajusta.

item Descripcidn Cant.

Corte al que

Corte 11 se ajusta

Observacion

Traslado de puntos de
voz y datos,
incluyendo troquelado
de canaleta existente

NP-29 -1

5.1

Corresponde al descuento del
traslado de 1 punto de voz y datos,
dado que en corte 5.1 se reconocio
el traslado de 19 puntos; al rectificar
cantidades se contabilizaron 18
unidades. Se realiza el ajuste
correspondiente

RECEPCION - PALACIO: Se aclara ajuste en el item NP-30, con la siguiente justificacion

e informacion del corte que se ajusta.

item Descripcion Cant.

Corte al que

Corte 11 se ajusta

Observacion

Traslado de puntos de

NP-30 red eléctrica

Corresponde al descuento del
traslado de 1 punto de red eléctrica
en toma de servicio, dado que en
corte 9 se reconocio el traslado de 2
puntos; sin embargo, lo que se
realizé fue el traslado de 1 punto a
un lado mas cerca de la pantalla del
TV y la instalacion de 1
tomacorriente doble nueva que se
cobra en el presente Corte 11 en
item NP-09. Se realiza el ajuste
correspondiente
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