
DOCUMENTO DE ACLARACIÓN Y JUSTIFICACION AJUSTES  CANTIDADES EN 

CORTE 11 DE OBRA CIVIL (CALLE 1, COMUNICACIONES Y RECEPCIÓN) 

 

SEDE CALLE 1: Se aclaran ajustes cortes en los ítems 1.16, 1.19, 1.21, 17.22, NP-14, 

19.23, 19.102, con la siguiente justificación e información del corte que se ajusta. 

ítem Descripción  Cantidad 
Corte 11 

Corte al 
que se 
ajusta 

Observación  

CASETA DE VIGILANCIA   

1,16 Desmonte de 
lámparas. (Incluye 
trasiego y disposición 
final) 

-3,00 9 Las actividades fueron reconocidas 
previamente dentro del capítulo de 
Iluminación Perimetral en el Corte 2.2 
y posteriormente volvió a incluirse en 
el capítulo Caseta de Vigilancia en el 
Corte 9. En consecuencia, se efectúa 
el descuento correspondiente en el 
capítulo Caseta de Vigilancia, dado 
que la ejecución de la actividad 
corresponde únicamente al capítulo 
Iluminación Perimetral 

1,19 Desmonte de Tubería 
eléctrica galvanizada. 
(Incluye trasiego, retiro 
de escombros y 
disposición final) 

-144,00 9 

1,21 Desmonte de puntos 
eléctricos. (Incluye 
trasiego y disposición 
final) 

-3,00 9 

17,22 

Suministro e 
instalación de red 
hidráulica para baños 
y cocinas de 1/2", 
incluye accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación. 

-34,55 5.1 En el corte 5.1 se cobró como tubería 
hidráulica de diámetro de ½” y era de 
¾”. Se realiza el ajuste 
correspondiente.  

NP-14 

Excavación a cielo 
abierto, en cualquier 
tipo de terreno, con 
medios manuales 
hasta 50 cm de 
profundidad (incluye 
trasiego y disposición 
final)  

 
-0,77 

 
5.1; 7 y 9 

En cortes anteriores (5.1, 7 y 9) se 
reconoció una cantidad total de 
18,17m3, en las mediciones y 
rectificaciones finales realizadas se 
rectificó la cantidad a 17,40 m3, se 
realiza el ajuste correspondiente. 

ILUMINACION PERIMETRAL   

19.23 Tubería EMT 1” 

-20,00 2.2 Corresponde al descuento de 20 m 
de tubería EMT por rectificación de 
medición, se ajusta cantidad 
reconocida en Corte 2.2. 

19,102 
Cable eléctrico 3x10 
thhn (Suministro e 
instalación) 

-20,00 2.2 Corresponde al descuento de 20 m 
de este ítem por rectificación de 
medición, se ajusta cantidad 
reconocida en Corte 2.2.  

 



COMUNICACIONES – PALACIO: Se aclara ajuste en el ítem NP-29, con la siguiente 

justificación e información del corte que se ajusta. 

ítem Descripción  Cant. 
Corte 11 

Corte al que 
se ajusta 

Observación  

 
 
NP-29 

Traslado de puntos de 
voz y datos, 
incluyendo troquelado 
de canaleta existente 
   
  

 
 

-1 

 
 

5.1 

Corresponde al descuento del 
traslado de 1 punto de voz y datos, 
dado que en corte 5.1 se reconoció 
el traslado de 19 puntos; al rectificar 
cantidades se contabilizaron 18 
unidades. Se realiza el ajuste 
correspondiente 

 

RECEPCIÓN – PALACIO: Se aclara ajuste en el ítem NP-30, con la siguiente justificación 

e información del corte que se ajusta. 

ítem Descripción  Cant. 
Corte 11 

Corte al que 
se ajusta 

Observación  

 
 
 
 
 
NP-30 

Traslado de puntos de 
red eléctrica  
   

 
 
 
 
 

-1 

 
 
 
 
 

9 

Corresponde al descuento del 
traslado de 1 punto de red eléctrica 
en toma de servicio, dado que en 
corte 9 se reconoció el traslado de 2 
puntos; sin embargo, lo que se 
realizó fue el traslado de 1 punto a 
un lado más cerca de la pantalla del 
TV y la instalación de 1 
tomacorriente doble nueva que se 
cobra en el presente Corte 11 en 
ítem NP-09. Se realiza el ajuste 
correspondiente 
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