TOTAL CORPORATION SAS BIC

CERTIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y CONTABLE

El suscrito Arq. RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO, en calidad de Director de
Interventoria y EDGAR A. SALAZAR B., Representante legal, en representacion de
TOTAL CORPORATION SAS BIC identificado con Nit N° 901.791.803-9, en desarrollo del
Contrato de Interventoria N° 175 de 2025 cuyo objeto es “Realizar la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y contable al contrato de obra
gue suscriba la entidad con el objeto de “Realizar reparaciones locativas y de
mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de
la Rama Judicial” nos permitimos CERTIFICAR que:

El CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, identificado con Nit N° 901.983.265-0, quién
ejecuta el Contrato de Obra N° 167 de 2025 cuyo objeto es “Realizar reparaciones
locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel
central de la Rama Judicial.” ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales
en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas
ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se APRUEBA el valor
de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el Corte de obra No 12,
Acta 12  correspondiente al periodo de abril de 2026, por valor de DIECIOCHO
MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y
SIETE CENTAVOS ($18.042.271,87), y se AUTORIZA el pago descontando el porcentaje
de amortizacién del anticipo, el cual se detalla a continuacion:

Corte FACTURA VALOR A
No. TIPO No. VALOR CORTE AMORTIZAR (32%) VALOR A PAGAR
12 MOBILIARIO CCAP22 $18.042.271,87 $5.773.527,00 $12.268.744,87
TOTAL $18.042.271,87 $5.773.527,00 $12.268.744,87

La siguiente corresponde a la relacion de amortizacién del anticipo de obra:

VALOR DEL VALOR SALDO POR
CONCEPTO ANTICIPO 0% AMORTIZADO AMORTIZAR
Anticipo Obra_|_$ 2.400.000.000,00 $ 2.400.000.000,00
Corte No. 1 $ 6.932.108,32 $ 2.393.067.891,68
Corte No. 1 $ 32.000.000,00 $ 2.361.067.891,68
Corte No. 2.1 $ 46.769.758,11 $2.314.298.133.57
Corte No. 2.2 $33.177.117,31 $2.281.121.016.26
Corte No. 3.1 $ 5.929.961,30 $2.275.191.054.96
Corte No. 3.2 $ 30.214.445 32 $ 2.244.976.609.,64
Corte No. 4 $0 $ 2.244.976.609.64
Corte No. 5.1 $132.105.700 51 $2.112.870.909.13
Corte No. 5.2 $104.986.803,06 $2.007.884.106,07
Corte No. 6.1.1 $18.914.811.95 $1,088,069,294.12
Corte No. 6.1.2 $76.297,386.66 $1.912.671.907.46
Corte No. 6.2 $18.327,095.51 $1,894.344.811,95
Corte No. 7 $304.133.310,97 $1.590.211.500.98
Corte No. 8.1 $125.578.391,29 $1.464.633.109.69
Corte No. 8.2 $8.302.073,84 $1.456.331.035.85
Corte No. 9 $130.193.922,88 $1.326.137.112.96
Corte No. 10 $30.953.054.83 $1.295.184.058.14
Corte No. 11 $179.092.964.36 $1.116.091.093,78
Corte 12 $5.773.527.00 $1.110.317.566.78




TOTAL CORPORATION SAS BIC

Respecto a los rendimientos financieros del anticipo para el periodo que corresponde al
periodo del 1 al 31 de mayo de 2026, se ha generado rendimientos financieros por valor de
$144.62 los cuales fueron consignados por la fiducia a la Direccion del Tesoro Nacional

DTN. Dejando un remanente de $89.38,

correspondiente.

lo cuales fueron consignados a la cuenta

A continuacion, se presenta la discriminacion de ejecucion por sedes y tipo de intervencion.

BOLSA RECEPCION | SEDE CALLE 18 TOTAL
COSTO DIRECTO 606,883.00[ 3,822,090.00 10,732,600.00 15,161,573.00
IVA (19%) 115,307.77 726,197.10 2,039,194.00 2,880,698.87
TOTAL CORTE No. 12 722,190.77|  4,548,287.10 12,771,794.00 18,042,271.87

sillas tipo ejecutivas

Sede Areas de intervencion
CALLE 18 Se realiza suministro de sillas tipo operativa en pisos 2 y 3
FOeh<i PE Se realiza suministro e instalacion de puestos de trabajo y suministro de
RECEPCION

EDIEICIQ BOLSADEISe realiza suministro e instalacion de puestos de trabajo

Asi mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados
del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoria y se
encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificacion se expide en Bogota D.C. el 27 de julio de 2026.
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