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ACTA DE INICIO

CONTRATO No: CVP-CTO- 1141-2020 1

OBJETO: Prestar el servicio de diagndstico y validacion de las redes
eléctricas del edificio de la Caja de la Vivienda Popular.

CONTRATISTA: SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA _

VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES, SEICIENTOS NOVENTA, NUEVE
CIENCUENTA ($13.690.950) MTCE

PLAZO DE EJECUCION: 40 dias

FECHA DE INICIO: 5 de enero de 2021

FECHA DE TERMINACION: 13 de febrero de 2021

SUPERVISOR: MARIA CAROLINA QUINTERO TORRES

No. De REGISTRO | 5942

PRESUPUESTAL

FECHA REGISTRO | 28 de diciembre de 2020

PRESUPUESTAL

En Bogota, D.C, a los cinco (5) del mes de enerc de 2021, se reunieron, en su calidad de Supervisor
designado para la ejecucion del contrato MARIA CAROLINA QUINTERO TORRES Y DIEGO
AUGUSTO RICO TORRES en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la
presente acta, de la iniciacion real y efectiva del objeto del contrato.

El riesgo de cumplimiento y calidad del servicio, estdn amparados bajo la garantia identificada con el
numero NB-100148590 estan vigentes conforme lo establece el memorando de aprobacién de
polizas y legalizacion del contrato. Teniendo en cuenta que el acta de inicio se firma con posterioridad
a la fecha de expedicion y aprobacion de la pdliza, se solicitara al contratista el ajuste de estos riesgos
a la fecha de inicio para una nueva aprobacion por parte de la Direccion de Gestion Corporativa.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres (3) copias
con destino a la Direccion de Gestion Corporativa, contratista y a la carpeta del Supervisor, a los cinco
(5) dias del mes de enero de 2021.

SUPERVISOR CONTRATISTA /]

NOMBRE: MARIA CAROLINA QUINTERO TORRES | SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA - SAGAC LTDA
NOMBRE: DIEGO AUGUSTQ RICO TORRES
CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA NIT: 900.123.920-4




