ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 01

CONTRATO ELECTRONICO NO. CO1.PCCNTR.6687049 DE 2024

CUYO OBJETO ES: Contratar en nombre de la Nacién — Consejo Superior de Judicatura,
Direccion Seccional de Administracion Judicial Villavicencio — Meta, las adecuaciones y
mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio

A los seis (6) dias del mes de diciembre de 2024, se reunieron: el Ing. OSCAR G.
GORDILLO GUERRERO, Representante Legal de Interventoria, y el Ing. FRANCISCO
JAVIER VILLANUEVA TOVAR, Representante Legal del Contratista, con el fin de conciliar
los precios de los siguientes items no contemplados y que se hace necesario ejecutar.

A continuacion, se determina el precio pactado de comun acuerdo entre LA NACION —
CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO — META, la Interventoria y el Contratista
de Obra, las actividades no previstas en el contrato, cuya justificacion y analisis de precios
unitarios, asio:

item Descripcion Und | Vr unitario

Demolicibn manual de mortero de nivelacion Incluye

2
NP 01 Retiro y disposicion a sitios autorizados M 16.769,00
Desmonte de puntos eléctricos tomas, interruptores,
NP 02 incluye desmonte de tuberia, cableado, aparatos UND 16.881,00

eléctricos. Incluye  Retiro y disposicion a sitios
autorizados

Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de
NP 03 red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye | UND 26.652,00
Retiro y disposicion a sitios autorizados

Desmonte de mesdn en concreto, incluye Retiro y

NP 04 . — " i UND 42.977,00
disposicion a sitios autorizados
Desmonte de ducto flexible en aluminio, incluye Retiro y
NP 05 disposicion a sitios autorizados ML 22.981,00
NP 06 Desmonte de manejadoras de aire acondicionado UND 185.496,00
Suministro, transporte e instalacion de Salida voz y
datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face
NP 07 plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del UND 173.846,00
cable y marcacion
NP 08 Suministro e instalacion de cable UTP cat 6A ML 11.433,00
NP 09 Suministro e instalacién de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 UND 47.516,00

m
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item Descripcion Und | Vr unitario

Suministro e instalacién de Patch - Cord, Cat. 6A de 1
m

NP 11 Salida tomacorriente doble tipo GFCI en tubo PVC 1/2" | ML 213.747,00

Suministro e instalacion de soporte en hierro con angulo
NP 12 de 1 1/2"X1/8" para unidad condensadora de aire| UND | 210.536,00
acondicionado.

Suministro e instalacion de boquilla sobre dilataciones
NP 13 de fachaleta donde corresponda, fachada Incluye| ML 16.293,00
andamios, equipos

NP 14 Remocién de graffiti sobre fachadas M2 54,792,00

NP 10 UND 50.733,00

La interventoria llevo a cabo la revision de los analisis de precios unitarios en rendimientos,
precios y componentes, (mano de obra, materiales, equipos, etc.), verificando que estos se
encuentran acordes con las caracteristicas de las obras ejecutadas y las condiciones
comerciales de las mismas; los cuales no incluyen A.l.U.

Para constancia se firma a los seis (6) dias del mes de diciembre de 2024, por los que en
ella intervinieron.

Ing. FRANCISCO J. VILLANUEVA TOVAR Ing. OSC RDILLO GUERRERO
Reppé&sentante Legal Contratista Representantel ledal interventoria
Consorcio INFRAESTRUCTURA A&V Consorcio INTERCONSULTORES
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Lucas Lopez Aroca


