ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

acaoiamaror | CODIGO: GCON-FM-001 VERSION: 5

DE BOGOTA D.C.

MOVILIDAD

s pamnee e | FECHA DE APLICACION: SEPTIEMBRE DE 2025

Contrato x o Convenio _ Orden _ Nro. 425 de 08 de septiembre de 2017, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMV y ECOLOGIA URBANA S.A.S., el cual se describe a continuacion:

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

Nombre o razén social
del Contratista o Entidad

ECOLOGIA URBANA S.AS. Nro. Identificacion/NIT 900.717.796-7

Objeto del
Contrato/Convenio/Orden

PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CON SISTEMA ESPECIALIZADO DE SUCCION PRESION, CON EL FIN DE PREVENIR IMPACTOS
AMBIENTALES POR VERTIMIENTOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DE LA
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 1171

Nro. Fecha Valor ($)
Informacion Presupuestal | CDP 565 08/08/2017 $20.850.000
CRP 608 19/09/2017 $20.850.000
Sid No
. Numero y fecha del (los) comprobante(s) de .
. L N |
Bienes ingreso al Almacén de la UAERMV © aplica
SiX NoO
Obras o . . . ) L ) - - )
servicios El supervisor o interventor deja constancia de que recibié a satisfaccion los servicios objeto del contrato.

Fecha de Inicio de
acuerdo con el acta de
inicio

28/09/2017

Plazo de ejecucion

Seis (6) meses

Prérroga (s) No aplica
Suspension (es) No aplica
Terminacién Anticipada No aplica

Plazo de ejecucion
(incluyendo prorrogas)

Seis (6) meses

Fecha de Terminacion
(incluyendo prérrogas y
suspensiones)

27/03/2018

Modificacion (es)

No aplica. Segun Resolucion No. 288 del 07/09/2020, no se realizaron otrosies, adiciones o modificaciones.

Fecha de Acta de

liquidacién o acta | Resolucién No. 288 del 07/09/2020, por medio de la cual se liquidé unilateralmente el contrato. Ejecutoriada el
de terminacion anticipada | 23/09/2020.
(si aplica)

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucion del convenio o contrato la situacion financiera se refleja en el siguiente balance:

Valor inicial del contrato o convenio: $20.850.000
Valor adicién (es) al contrato o convenio: $0
Valor final del contrato o convenio: $20.850.000
Valor ejecutado del contrato o convenio: $13.239.000
Valor pagado al contratista $13.239.000
Valor entregado en calidad de anticipo: $0
Valor del contrato o convenio liberado: $7.611.000
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ORDENES DE PAGO:

No. Orden de pago No. Fecha (dd/m/afo) Valor
1 3534 23/04/2018 $11.671.000
2 3725 03/12/2018 $1.568.000
Valor total érdenes de pago $13.239.000

GARANTIAS QUE AMPARAN LA EJECUCION DEL CONVENIO O CONTRATO
Seleccionar la opcion por la cual se constituyd la (s) garantia (s) del contrato o convenio (37):

1. Contrato de seguro contenido en una pdliza

2. Patrimonio autbnomo. |:|
3. Garantia Bancaria |:|
NQMBRE (o] VIGENCIA
RAZON SOCIAL 5 No. AMPARO VALOR
DE QUIEN EXP’|DE POLIZA/DOCUMENTO DESDE HASTA ASEGURADO
LA GARANTIA
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 14'4‘1\' 101093819 Cumplimiento 08/09/2017 10/07/2018 $2.085.000
nexo 0
SEGUROS DEL ESTADO SA. 14-44-101093819 Calidad de los bienes 08/09/2017 10/03/2019 $2.085.000

CONSTANCIAS

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato / convenio / orden en mencioén, lo
que significa que:

Marque con una “X”

item Requisito .
si cumple.

Que se cumplieron las condiciones de disposicion final o recuperacion
1 ambiental de las obras o bienes, establecidas en el contrato, convenio. X
(Si aplica, eliminar en caso de que el contrato no la requiera)

Durante la ejecucion y hasta la fecha del presente documento no se han
2 abierto procesos sancionatorios al contratista o de reclamacion de las X
garantias que amparan el contrato.

Se encuentra que los procesos sancionatorios o de reclamacion de
3 garantias se adelantaron hasta su culminaciéon antes de la fecha del No aplica
presente documento.

Se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogota, D.C., a los 25 dias de junio de 2026.

Angelica Maria Porras Acuia
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*Ordenador del Gasto

Secretaria General / Ordenadora del Gasto por Delegacion

César Oswaldo Cardenas Benavides

Supervisor o Interventor

Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadania y Sostenibilidad

Jennifer Marulanda Ortiz

Proyecté

Contratista - Oficina de Servicio a la Ciudadania y Sostenibilidad

*Aplicacion Resolucion No 790 de 4 de noviembre de 2025

Original: Secop o TVCE segun sea el caso

-Revis6  Ajain Camilo Lopez Angel Ctista OSCS

-Aprobd N/A
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