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Contrato X o Convenio _ Orden _ Nro. 430 de 08 de septiembre de 2017, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y NATURALIK S.A.S., el cual se describe a continuación: 
 

 
BALANCE FINANCIERO 
 
De acuerdo con la ejecución del convenio o contrato la situación financiera se refleja en el siguiente balance: 

 

Valor inicial del contrato o convenio: $16.186.620 
Valor adición (es) al contrato o convenio: $0 
Valor final del contrato o convenio: $16.186.620 
Valor ejecutado del contrato o convenio: $16.186.620 
Valor pagado al contratista $16.186.620 
Valor entregado en calidad de anticipo: No aplica 
Valor del contrato o convenio liberado: $0 

 

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 

Nombre o razón social 
del Contratista o Entidad 

NATURALIK S.A.S. Nro. Identificación/NIT 901.057.048-7 

Objeto del 
Contrato/Convenio/Orden 

ADQUISICIÓN DE JARDINES VERTICALES MÓVILES, PARA LA SEDE OPERATIVA DE LA ENTIDAD, COMO PARTE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA Y EN CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL ASOCIADO AL PROYECTO 1171 
“TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL”. 

Información Presupuestal 

 Nro. Fecha Valor ($) 

CDP 568 08/08/2017 $19.984.793 

CRP 583 11/09/2017 $16.186.620 

Bienes Si_ No X Número y fecha del (los) comprobante(s) de 
ingreso al Almacén de la UAERMV 

N/A 

Obras o 
servicios 

Si X No_ El supervisor o interventor deja constancia de que recibió a satisfacción las obras o servicios objeto del contrato. 

Fecha de Inicio de 
acuerdo con el acta de 
inicio 

19/09/2017 

Plazo de ejecución 7 meses 

Prórroga (s) No aplica 

Suspensión (es) No aplica 

Terminación Anticipada No aplica 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prorrogas) 

7 meses 

Fecha de Terminación 
(incluyendo prórrogas y 
suspensiones) 

18/04/2018 

Modificación (es) No aplica 

Fecha de Acta de 
liquidación _______o acta 
de terminación anticipada 
______ (si aplica) 

Acta de liquidación de fecha 16/01/2020 
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ORDENES DE PAGO:  
 

No. Orden de pago No. Fecha (dd/m/año) Valor 

1 2756 15/12/2017 $14.567.958 
2 3646 25/07/2018 $1.618.662 

Valor total órdenes de pago $16.186.620 
 
 

 
GARANTÍAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO  
 
Seleccionar la opción por la cual se constituyó la(s) garantía(s) del contrato o convenio: 
 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza X 
  

2. Patrimonio autónomo.  
  

3. Garantía Bancaria  
 

 

NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL 

DE QUIEN EXPIDE 
LA GARANTÍA 

No. 
PÓLIZA/DOCUMENTO 

AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO DESDE HASTA 

Seguros del Estado S.A. 42-44-101102709 Cumplimiento 11/09/2017 18/10/2018 $1.618.662 
Seguros del Estado S.A. 42-44-101102709 Calidad de los bienes adquiridos 11/09/2017 18/04/2019 $1.618.662 

 
CONSTANCIAS 
 
Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato / convenio / orden en mención, lo 
que significa que: 
 

Ítem Requisito 
Marque con una “X” 

si cumple. 

1 
Durante la ejecución y hasta la fecha del presente documento no se han abierto procesos 
sancionatorios al contratista o de reclamación de las garantías que amparan el contrato. X 

2 
Se encuentra que los procesos sancionatorios o de reclamación de garantías se adelantaron hasta 
su culminación antes de la fecha del presente documento. No aplica 

 
Se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de junio de 2026. 

 

 

Angélica María Acuña Porras 

*Ordenador del Gasto 
Secretaria General 

 
 

César Oswaldo Cárdenas Benavides 

Supervisor o Interventor 
Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad 
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Jennifer Marulanda Ortiz 

Proyectó 

Contratista - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad 

 
*Aplicación Resolución No 790 de 4 de noviembre de 2025 

 
Original: Secop o TVCE según sea el caso  

 
-Revisó Alain Camilo Lopez Angel Ctista OSCS 

-Aprobó N/A 

 
 

 


