ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

CcODIGO: GCON-FM-001

VERSION: 5

MOVILIDAD
Unidad Administrativ
Rehabilitacion y Mant

FECHA DE APLICACION: SEPTIEMBRE DE 2025

Contrato X o Convenio _ Orden _ Nro. 430 de 08 de septiembre de 2017, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMV y NATURALIK S.A.S., el cual se describe a continuacion:

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

Nombre o razén social
del Contratista o Entidad

NATURALIK S.A.S.

Nro. Identificacion/NIT

901.057.048-7

Objeto del
Contrato/Convenio/Orden

ADQUISICION DE JARDINES VERTICALES MOVILES,

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL”".

PARA LA SEDE OPERATIVA DE LA ENTIDAD, COMO PARTE DE LA
IMPLEMENTACION DEL PIGA Y EN CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL ASOCIADO AL PROYECTO 1171
“TRANSPARENCIA, GESTION PUBLICA Y ATENCION A PARTES INTERESADAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

Nro. Fecha Valor ($)
Informacion Presupuestal | CDP 568 08/08/2017 $19.984.793
CRP 583 11/09/2017 $16.186.620
. ) Numero y fecha del (los) comprobante(s) de
Bienes Si_NoX ingreso al Almacén de la UAERMV N/A
Obras o ) ) ) ) . G . » - .
. . Si X No_ El supervisor o interventor deja constancia de que recibi6 a satisfaccion las obras o servicios objeto del contrato.
servicios
Fecha de Inicio de
acuerdo con el acta de 19/09/2017
inicio
Plazo de ejecucion 7 meses
Prérroga (s) No aplica
Suspensioén (es) No aplica
Terminacién Anticipada No aplica
P_Iazo de ejecucion 7 meses
(incluyendo prorrogas)
Fecha de Terminacion
(incluyendo prérrogas 'y | 18/04/2018
suspensiones)
Modificacién (es) No aplica
Fecha de Acta de
liquidacion ___oacta |\ . ¢ jiquidacisn de fecha 16/01/2020
de terminacion anticipada
(si aplica)
BALANCE FINANCIERO
De acuerdo con la ejecucion del convenio o contrato la situacion financiera se refleja en el siguiente balance:
Valor inicial del contrato o convenio: $16.186.620
Valor adicion (es) al contrato o convenio: $0
Valor final del contrato o convenio: $16.186.620
Valor ejecutado del contrato o convenio: $16.186.620
Valor pagado al contratista $16.186.620
Valor entregado en calidad de anticipo: No aplica
Valor del contrato o convenio liberado: $0
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ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

CcODIGO: GCON-FM-001

VERSION: 5

FECHA DE APLICACION:

SEPTIEMBRE DE 2025

ORDENES DE PAGO:

No. Orden de pago No. Fecha (dd/m/afo) Valor
1 2756 15/12/2017 $14.567.958
2 3646 25/07/2018 $1.618.662
Valor total érdenes de pago $16.186.620
GARANTIAS QUE AMPARAN LA EJECUCION DEL CONVENIO O CONTRATO
Seleccionar la opcion por la cual se constituyo la(s) garantia(s) del contrato o convenio:
1. Contrato de seguro contenido en una péliza
2. Patrimonio autbnomo. D
3. Garantia Bancaria D
NOMBRE O VIGENCIA
RAZON SOCIAL No. AMPARO VALOR
DE QUIEN EXPIDE POLIZA/DOCUMENTO DESDE HASTA ASEGURADO
LA GARANTIA
Seguros del Estado S.A. 42-44-101102709 Cumplimiento 11/09/2017 | 18/10/2018 $1.618.662
Seguros del Estado S.A. 42-44-101102709 Calidad de los bienes adquiridos | 11/09/2017 | 18/04/2019 $1.618.662

CONSTANCIAS

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato / convenio / orden en mencion, lo

que significa que:

: . . Marque con una “X”
Item Requisito .
si cumple.
Durante la ejecucion y hasta la fecha del presente documento no se han abierto procesos
1 sancionatorios al contratista o de reclamacion de las garantias que amparan el contrato. X
Se encuentra que los procesos sancionatorios o de reclamacion de garantias se adelantaron hasta
2 su culminacion antes de la fecha del presente documento. No aplica

Se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogota, D.C., a los 25 dias del mes de junio de 2026.

Angélica Maria Acufia Porras

*Ordenador del Gasto
Secretaria General

César Oswaldo Cardenas Benavides

Supervisor o Interventor
Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadania y Sostenibilidad
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ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

ALCALiAMAYOR CcODIGO: GCON-FM-001 VERSION: 5

MOVILIDAD

DE BOGOTA D.C.
FECHA DE APLICACION: SEPTIEMBRE DE 2025

Jennifer Marulanda Ortiz

Proyecto

Contratista - Oficina de Servicio a la Ciudadania y Sostenibilidad

*Aplicacion Resolucion No 790 de 4 de noviembre de 2025

Original: Secop o TVCE segun sea el caso

-Revis6  Ajain Camilo Lopez Angel Ctista OSCS

-Aprobd N/A
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