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Contrato x o Convenio _ Orden _ Nro. 319 de 15 de junio de 2017, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial 
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y ANALQUIM LTDA, el cual se describe a continuación: 
 

 
BALANCE FINANCIERO 
 
De acuerdo con la ejecución del convenio o contrato la situación financiera se refleja en el siguiente balance: 

 

Valor inicial del contrato o convenio: $7.842.100 
Valor adición (es) al contrato o convenio: $0 
Valor final del contrato o convenio: $7.842.100 
Valor ejecutado del contrato o convenio: $7.842.100 
Valor pagado al contratista $7.842.100 
Valor entregado en calidad de anticipo: No aplica 
Valor del contrato o convenio liberado: $0 

 

 
 

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 

Nombre o razón social 
del Contratista o Entidad 

ANALQUIM LTDA Nro. Identificación/NIT 830.055.841-5 

Objeto del 
Contrato/Convenio/Orden 

REALIZACIÓN DE DOS MUESTREOS ISOCINÉTICOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS CONTAMINANTES Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPONENTE 
AMBIENTAL ASOCIADO AL PROYECTO 1171 "TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES 
INTERESADAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL". 

Información Presupuestal 

 Nro. Fecha Valor ($) 

CDP 364 03/05/2017 $11.169.930 

CRP 434 28/06/2017 $7.842.100 

Bienes Si ----  No X Número y fecha del (los) comprobante(s) de 
ingreso al Almacén de la UAERMV 

No aplica 

Obras o 
servicios 

Si X  No --- El supervisor o interventor deja constancia de que recibió a satisfacción las obras o servicios objeto 
del contrato. 

Fecha de Inicio de 
acuerdo con el acta de 
inicio 

18/07/2017 

Plazo de ejecución Dos (2) meses 

Prórroga (s) 
Prórroga No. 1 - Acta No. 2 del 11/09/2017, que extendió la ejecución hasta el 18/12/2017. Las garantías fueron 
ajustadas mediante póliza/anexo 66-BO-2812989, con vigencia hasta el 18/04/2018. 

Suspensión (es) No aplica 

Terminación Anticipada No aplica 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prorrogas) 

 Cinco (5) Meses. 

Fecha de Terminación 
(incluyendo prórrogas y 
suspensiones) 

18/12/2017 (Acta No. 3 de recibo final y terminación) 

Modificación (es) Acta No. 2 - Prórroga No. 1 del 11/09/2017. Garantías ajustadas con póliza/anexo 66-BO-2812989. 

Fecha de Acta de 
liquidación  

Acta No. 4 de liquidación del contrato del 26 de Junio 06 de 2018 
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ORDENES DE PAGO:  
 

No. Orden de pago No. Fecha (dd/m/año) Valor 

1 2780 20/12/2017 $7.842.100 

Valor total órdenes de pago $7.842.100 

 
GARANTÍAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO  
 
Seleccionar la opción por la cual se constituyó la (s) garantía (s) del contrato o convenio (37): 
 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza X 
  

2. Patrimonio autónomo.  
  

3. Garantía Bancaria  
  

NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL 

DE QUIEN EXPIDE 
LA GARANTÍA 

No. 
PÓLIZA/DOCUMENTO 

AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO DESDE HASTA 

LIBERTY SEGUROS S.A. 2812989 Cumplimiento del contrato 15/06/2017 15/12/2017 $784.210 

LIBERTY SEGUROS S.A. 66-BO-2812989 Cumplimiento del contrato 15/06/2017 18/04/2018 $784.210 
LIBERTY SEGUROS S.A. 2812989 Calidad del servicio 15/06/2017 15/12/2017 $784.210 
LIBERTY SEGUROS S.A. 66-BO-2812989 Calidad del servicio 15/06/2017 18/04/2018 $784.210 

 
Nota: Se relacionan las garantías iniciales y las ajustadas por la prórroga. La prórroga quedó amparada con la póliza/anexo 66-BO-2812989, vigente 
hasta el 18/04/2018. 
 

CONSTANCIAS 
 
Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato / convenio / orden en mención, lo 
que significa que:  
 

Ítem Requisito 
Marque con una “X” 

si cumple. 

1 
Durante la ejecución y hasta la fecha del presente documento no se han abierto 
procesos sancionatorios al contratista o de reclamación de las garantías que 
amparan el contrato. 

X 

3 
Se encuentra que los procesos sancionatorios o de reclamación de garantías se 
adelantaron hasta su culminación antes de la fecha del presente documento. N/A 

 
 
Se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 18 días de junio de 2026. 

 

 

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS 

*Ordenadora del Gasto 

 

Secretaría General 
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CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES 

Supervisor o Interventor 

 

Supervisor del contrato 
 

 

JENNIFER MARULANDA ORTIZ 

Proyectó 

 

Contratista - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad 

 
*Aplicación Resolución No 790 de 4 de noviembre de 2025 

 
Original: Secop o TVCE según sea el caso  

 
-Revisó Alain Camilo Lopez Angel Ctista OSCS 

-Aprobó N/A 

 


