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CONTRATODEOBRANo.. 1006 DE 2021 PLAZOINICIAL: ] HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 300.149.391.398,00
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA FECHADE SUSPENSIONN°1: . 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): o e eeeeee e eeeee 8.000.000.000,00
(SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA EN MARCO DE LAREACTIVACION FECHA DE REANUDACION: ] 12 DE ABRIL DE 2022 VALOR ACUMULADO (incluido IVA). X e 308.149.391.398,00
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 20307, FECHADE SUSPENSION N°2: ! 22 DE ABRIL DE 2022 ANTICIPO CONCEDIDO: e eeeeeeeenenn 15.188.235.294,00
O DUl 2, e eeee e seee e seee e eee e et et e et et et et e et et et ettt et et seeet et eees et eeesees e FECHA DE REANUDACION N°2: e 20 DE AGOSTO DE 2022 ANTICIPO AMORTIZADO: e 9.188.235.294,00
FECHA DE VENCIMIENTO: o 3012/2030
CONTRATISTA: O S ORI AN SE B A S T AN OB oo eee e eee e eee e eee e eeee et seee e seeee e PLAZOACUMULADO: e Hasta 30/12/2030
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 990 DE 2021 INTERVENTOR: e CONSORCIOICAYECO189 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: _"ING. LUIS EDUARDO LEDEZMARAMOS
ALCANCE FiSICO CONTRATADO AVANCE FiSICO EJECUTADO DEL CONTRATO
CANTIDAD
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MES ACUMULADA
Construccion Km 26,4 Construccion Km 0 0
Pavimentacion Mejoramiento Km 33 Pavimentacion Mejoramiento Km 0 0
Rehabilitacion Km 16,30 Rehabilitacion Km 0 16,300
TuUneles Km 0 TuUneles Km 0 0
Estructuras Puentes m 0 Estructuras Puentes m 0 0
Pontones m 0 Pontones m 0 0
Mantenimiento Km 33,4 Mantenimiento (**) Km 0 33,4
Otros (Especificar Otros (Especificar
cuales) cuales)
463025210
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
BASICO IVA TOTAL BASICO IVA TOTAL ACUMULADO
OBRAS $ 198.230.679.750,00 | $ 1.448.608.813,00 199.679.288.563,00 OBRAS $ 801.652.748,00 | $ 5.858.232,00 807.510.980,00 | $ 78.149.741.469,00
AJUSTES $ - $ - - $ 18.103.091.133,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 82.732.853.257,80 | $ 604.586.235,00 83.337.439.492,80
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ - $ - - $ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
SEMANA E ILUMINACION $ 100.000.000,00  $ 730.769,00 100.730.769,00 = ILUMINACION $ - s ] s )
ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.725.000.000,00| $ 327.750.000,00 2.052.750.000,00 ESTUDIOS Y DISENOS $ - $ - - $ 1.903.545.676,00
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 3 2.436.974.790,001 $ 463.025.210,00 2.900.000.000,00 REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA $ i $ i i $ 2.698.791.582,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - $ - - $ 205.332.000,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - - $ 2.134.205.492,00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 20.079.182.573,00 20.079.182.573,00 GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - - $ 153.258.906,00
GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) $ - $ - - $ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 305.304.690.371,00 | $ 2.844.701.027,00 308.149.391.398,00 VALOR EJECUTADO $ 801.652.748,00 | $ 5.858.232,00 807.510.980,00 | $ 103.347.966.257,00
INVERSION EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ - 84674.766.654,82 MANO DE OBRA CALIFICADA: 115 _______________
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 77582.790.326,00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 102 _______________
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 92% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 35
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 252
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1 INTRODUCCION

El Pacto por el Transporte y la logistica para la competitividad y la integracion regional, contenido en la ley 1955
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica
de transporte durante los Ultimos afios, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias, conectividad
de zonas rurales y eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del pais conectarse entre las regiones para acceder a servicios y
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta
materia.

En relacion con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la
conectividad entre centros de produccion, distribucion y consumo, asi como la integracion de los territorios.
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado,
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y
aquellos que contribuyan a la consolidacion territorial.

Durante los ultimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos para mejorar las
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los
departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y Pacifico colombianos, a pesar de estos
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliacion y mejoramiento
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido
intervenidos a través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucién de obras civiles, en tal sentido, en marco
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integracion nacional, territorial y competitividad
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuara con el mejoramiento de la red vial
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidacién territorial, las
metodologias que permitan e incentiven el uso de tecnologias alternativas y el aprovechamiento total del
potencial de la infraestructura existente.

Asi mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia
del Estado en las regiones del pais, asi como también la consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geogréfico,
social, de seguridad y economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracién de una red
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso,
asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Estos propdsitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivacion econdmica liderada
por el gobierno nacional tras los impactos econdémicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que
la pandemia evidencié la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotacidn de la produccion
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la
importancia de la puesta en marcha y terminacion de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vias
para la Legalidad, Visién 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de importancia estratégica el programa de Compromiso por
Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Visién 2030, en donde se presenta como el
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte,
con Innovacién, Sostenibilidad y Optimizacién Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e
impulsar el restablecimiento econdmico del pais.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la
Reactivacion, Vision 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el
Pacto Territorial Bicentenario).

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realizé la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL
PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

El programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030", genera
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos de operacién vehicular y
tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social, que
se convertira también en elemento fundamental para la recuperacién ante la crisis provocada por el COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa de obra “Vias para la
Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”:

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el pais por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que
todos los sectores de la economia han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigacion del
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este
aislamiento genero la suspension temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecucion y ademas
obligd a pensar las estrategias que debian ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecucion de las obras bajo
condiciones de bioseguridad Optimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar
proyectos que impulsen la activacién de la economia, razon por la cual se pone a disposicion del mercado de
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infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la
presente licitacién publica.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivacién econémica y social, que nace en tiempos de
pandemia y se ejecutara entre 2020 y 2022, en estos dos afios, el Gobierno le pondra el acelerador a los
proyectos de infraestructura conectando al pais motivando la generacion de nuevos empleos, el desarrollo de
la economia de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, asi como de los proveedores
de materiales bienes o servicios para las obras. Es asi como la transformaciéon de la infraestructura impactara
positivamente esta reactivacion econdmica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el
pais.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitucion Palitica, le corresponde a las Entidades el propender por el uso
eficiente y adecuado del recurso publico dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razén por la cual
el enfoque del programa " Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tiene entre otras virtudes el
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y asi mismo se evidencien segmentos viales con una
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminucion en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecucidn de los proyectos del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” aplicara
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo progresivo y optimizacion técnica de tal
manera que, promuevan la consolidacién de estos corredores a través de la priorizacion de intervenciones en
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando asi la transformacion de la infraestructura
de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” tienen
ademas un enfoque ajustado con las lineas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las politicas
de inclusién de género y la reduccion de brechas en la ocupacién laboral de la poblacidén femenina en contraste
con la poblacién masculina, por esta circunstancia se veran reflejados, requerimientos especiales qué apuntan
a Re potencializar no solamente los sectores econdmicos, sino ademas a las poblaciones que requieren un
impulso que al final redunden en una reduccién de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relacion entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad,
como un circulo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en
los otros dos. Por esa razon, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas histéricamente afectadas por la violencia
0 por la existencia de economia ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexion
con el resto del pais.

Con la ejecucion del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y
facilite su incorporacion en las dinamicas econdémicas de mayor escala del pais.

Con fundamento en lo anterior, con el propésito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en
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el PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"para la
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto Nimero del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentacion de oferta), ID del
contrato en SECOP || CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vias adelanté el proceso de
contrataciéon de la Interventoria para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION  Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTODE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOSEN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoria fue adjudicada a al
“CONSORCIO ICAYECO 189" mediante contrato N°990 DE 2021. Link de descarga SECOP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentlLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

El Intitulo Nacional de Vias INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de caracter publico: el LP-DT-064-2020,
ID del contrato en SECOP Il CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga
SECOPII
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Informacién de los gestores del proyecto y supervisor del contrato

Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la
GESTOR TECNICO DE 29 DE ENERO DE 13 DE MARZO DE Resolucion No.1911 del 3 de junio de 2022
PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29
Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la

ING. JOSE DAVID ALARCON
ALARCON
MAT PROF 25202-101337 CND

ING. ADRIANA CAROLINA

DAIPA CARRANZA GESTOR TECNICODE 14 DE MARZO DE 3 DE JUNIO DE Resolucién No.1911 del 3 de junio de 2022
MAT PROF 2520273263 CND PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-014796 DE 2024-03-14
R o2 Dot Do 2024
ING. RICHARD EDWARD SUPERVISION EN T e L M.
MAT ﬂggg 552?);\555%5? COR Ays:gﬁmg%ic%%%s 2024 ’ SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y
’ ADMINISTRATIVOS.

2024S-VBOG-035894 DE 2024-06-04
ING.JOSE ADRIAN VALENCIA

R SUPERVISORDEL ~ 28DEJUNIODE ~ 29DEENERODE  RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 1486 DE
MAT PROF: 19202 40638 CAU CONTRATO 2021 2024 FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024
INGLUISEDURRDOLEDEZMA  sUPERVISORDEL 26 DE ENERO DE ) RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 177 DE
CONTRATO (¢) 2024 FECHA 26-ENERO-2024

MAT PROF: 19202 -79853 CAU
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA
21  Localizacion
2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la region suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte
y los 76°29'47” |atitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexién entre los departamentos de Huila y
Cauca mediante las poblaciones de Popayan, Coconuco y el corregimiento de Paletara, en el municipio de
Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacién del corredor objeto de intervencidn con la ejecucion del
presente proyecto.

Figura 1 Localizacion Detallada - Modulo 2

oo tapo

2.2  Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto

El corredor Popayan — Patico — Paletaré — Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la
Ruta 2002 en la ciudad de Popayan en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el
departamento del Huila. Dicho eje vial esta ubicado en la regién sur occidental de Colombia, region andina,
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del
Cauca.

El Corredor del Paletara, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la region sur —
occidental del pais, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el
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pais, pues es via alterna al corredor Buenaventura — Villavicencio — Puerto Carrefio, y permite la integracion de
los principales centros de produccion y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila,
Putumayo, Caqueta y Cauca con el puerto maritimo de Buenaventura.

El proyecto denominado Corredor del Paletard PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la via que conduce de Popayan a Isnos. La
longitud total de la via que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletaré corresponden a mantenimiento, mejoramiento
y pavimentacidn de la via actual, entre ofras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad
vial y comodidad a los usuarios.

Los beneficios del programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con
disminucién en tiempos de desplazamiento.

Desarrollo progresivo y optimizacion técnica para promover la consolidacion de estos municipios a través de la
priorizacion de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la
transformacién de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.
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Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboracion propia

MAPA DE LOCALIZACION CORREDOR DEL PALETARA CONSORCIO |
‘ ICAYECO-189

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Via
2.3.1 Médulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos.

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayan donde se encuentra el KO+000 del proyecto, capital del
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de
Coconuco y Paletara, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000,
ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayan — Patico — Paletara - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por
el Instituto Nacional de Vias e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilémetros,
discriminada asi: Tramo Popayan — Patico, 18.0 Kildmetros. Tramo Patico — Coconuco 8.0 Kilémetros. Tramo
Coconuco — Paletara 21.5 Kilémetros. Tramo Paletara — Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilometros. Tramo
Puente Rio Mazamorras — Isnos 42,63 Kildmetros.

El tramo Popayan — Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el
kilometro 27, presentando en mayoria una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una seccion
transversal tipica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento estd compuesta por pavimentos hidraulico en algunos
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la seccion
transversal de caracteristicas tipicas de una via con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por
sentido.

~ S0 Sept 2024 7:14:09.5. M.

K0+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA
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ESTADO VIA INTERVENIDA

K0+950 TRAMO POPAYAN - PALETARA

30 sept 2024 7:37:01 a. m,

0
2.4396516666665663N 76.59073166666667W

Popaydn
K0+6.30 8l k0+7.20
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K1+000 TRAMO POPAYAN - PAETRA

K1+400 TRAMO POPAYAN - PALETARA
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Sector de satudia

K1+800 TRAMO POPAYAN - PALETARA
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K5+400TRAMO POPAYAN - PALETARA
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K5+700TRAMO POPAYAN - PALETARA
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K5+800TRAMO POPAYAN - PALETARA
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2.4  Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Tabla 1 - Composicion del corredor a intervenir
TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION %

Pavimento Flexible PR0+000 AL PR15+000 15,90 26,34%

PR51+000 AL PR54+000
Afirmado 33 54,51%
PR54+000 AL PR83+000

Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15%
TOTAL 60,5 100%

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecucion del presente contrato de obra se espera
intervenir una meta fisica de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la
longitud total del corredor.

Condiciones Iniciales

Entre el PR0O0+0000 y el PR15+900 la via tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 m y 7.40
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala,
la cual debe ser objeto de rehabilitacién.

Debido a que por tramites ambientales se dé sustraccion de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la via
presenta una reduccion de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanz6 a realizar
la ampliacién del corredor

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atencién de emergencias:
ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL
INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA- TRAMO DE REHABILITACION

Se realizd la evaluacion de los tipos de dafio para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Via
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San José de Isnos, en los departamentos
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patologia encontrada para cada uno de los
tramos evaluados y su clasificacion conforme a la especificacion técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5 y X
1.15, donde se determina la descripcion de cada patologia y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo
como resultado de clasificacion de PCl entre 9y 67 dando como condicion superficial entre Aceptable y Fallado.
Tal como se presenta a continuacion:
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Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteara

PR 0+000 PR 1+000 235 Grave
R 1+000 PR 2+000 325 Muy pobre
R 2+000 PR 3+000 16.5 Grave
R 3+000 PR 4+000 9.5 Fallado
R 4+000 PR 5+000 36 Muy pobre
R 5+000 PR 6+000 31 Muy pobre
R 6+000 PR 7+000 37 Muy pobre
R 7+000 PR 8+000 30 Muy pobre
R 8+000 PR 9+000 32 Muy pobre
R 9+000 PR 10+000 40 Pobre
R 10+000 PR 11+000 46 Pobre
R 11+000 PR 12+000 30 Muy pobre
R 12+000 PR 13+000 56 Aceptable
R 13+000 PR 14+000 67 Aceptable
R 14+000 PR 15+000 53 Pobre
R 15+000 PR 16+000 56 Aceptable
R 16+000 PR 17+000 53 Pobre
R 17+000 PR 18+000 28 Muy pobre

Tomado del volumen de Pavimentos

La evaluacién funcional, se obtienen valores por encima de los méaximos admisibles de indice de Rugosidad
Internacional IRI (3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo
valores entre 1.1 y 7.9 m/km para el carril sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y
valores entre 1.1y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco — Popayan PR18+000 al PR0+000.

En cuanto al pardmetro de Macro textura (= 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril
sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido
Coconuco - Popayan PR18+000 al PR0+000.

ESTADO ESTRUCTURAL

TRAMO DE REHABILITACION

De acuerdo al andlisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San, en el departamento del Cauca., se determinaron

los parametros de evaluacion establecidos mediante la metodologia HORAK seguin el ESTUDIO GEOTECNICO
PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:
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Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702

En general, este tramo presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicién estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica una condicion
de la estructura entre regular y mala

El parametro IDB presentan una condicién estructural buena y al igual que el parametro ICB se presenta un
comportamiento con una condicién Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y KO+504, donde se presenta condicion de
la estructura regular.

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 pm),
presentando una condicién estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa
K1+348, donde se presenta condicion de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica
una condici6n de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parametro IDB
e ICS presentan una condicion estructural buena durante el tramo.

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicidn estructural entre Regular y Mala. En cuanto al pardmetro de ICS indica una condicién de la estructura
a nivel general entre regular y mala. El parametro IDB e ICS presentan una condicion estructural entre buena 'y
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.

Sector Homogéneo 4 - PR6+000 AL PR10+100

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicién estructural Regular. Para el tramo en referencia, el pardmetro de ICS indica una condicién de la
estructura a nivel general se encuentra

regular. El parametro IDB e ICB presentan una condicidn estructural buena indicando que no se presentan
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el parametro IDB se presenta un caso
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condicion de la estructura mala.

Sector Homogéneo 5 - PR10+100 AL PR15+000

Este tramo presenta deflexiones méximas en su gran mayoria (DO >500 pym) y presenta casos con deflexiones
mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicién estructural entre buena y regular. A nivel
general, el parametro de ICS indica una condicion de la estructural regular, presentando un caso puntual en la
abscisa K10+301, donde se presenta una condicion de la estructura mala. Presentando casos puntuales de
deflexiones méximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El pardmetro IDB e ICB presentan una condicién
estructural buena.

Sector Homogéneo 6 — PR15+000 AL PR18+000
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Este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicién
estructural regular.

El parametro de ICS indica una condicion de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condicion mala con una deflexién maxima (DO > 900 um).

A continuacién, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervencion una vez realizada
la verificacidn de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento disefiada
como Alternativa (rehabilitacion y Zona de Ampliacion) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Popayan a Paletara

Especificaciones De La Estructura De La Via A Ejecutar:
Estructura para Rehabilitacion:

En este sector, se proyecta la intervencion de la via con una capa granular de sub base estabilizada con
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rigido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0y 1,1 malado y lado a fin
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores.

Tabla 3 - Caracteristicas Técnicas PRO al PR18 del Proyecto corredor del Paletearéa

PARAMETROS DE DISENO

Tipo de terreno Montafioso
Velocidad de Disefio 30.0 Km/
Velocidad Especifica 30.0 Km/h
Ancho de Calzada 7.0m
Ancho de cuneta 1.0-1,1m
Tipo de Curvas Circulares
Radio Minimo 21.0m
Peralte maximo 8.0%
Longitud minima de curvas verticales 30.0m
Sobreancho Rc<65.0m

Figura 4 Seccién Transversal Tipica
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Tabla 4 - Tipificacion Diferentes Sectores PRO al PR18

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ESPESORES (mm)

SH-2PR SH-3PR
CAPA ESPEC. SH-1PR0+000 0+702AL PR 2+102AL PR SH-4 PR6+000 SH-5 PR10+100 SH-6 PR15+000AL

AL PRO+702 24102 6+000 AL PR10+100 AL PR15+000 PR18+000

LOSA DE
CONCRETO ﬁﬁfzgfg
(Mr= 42 MP3)
MATERIAL ART. 350
GRANULAR (¥ INV-2013

23 23 23 23 23 23

20 20 20 20 20 20

() Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo
tolerable (CBR =5%) segun lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor minimo de 30 cm.

Estructura Para Construccion:

Los estudios y disefios PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parametros finales de
construccion no han sido plenamente definidos.

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de
la Interventoria del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la
intervencion del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA.

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentacion del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022.

Tabla 5— Cronograma de Entrega Estudios y Disefios del Proyecto corredor del Paleteara

CONSTRUCCION
LONGITUD A
TRAKHO DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL INTERVENIR (Km)
GENERAL ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISEROS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD - 28/06/2021  28/07/2021 GENERAL

MEDIANTE COMUNICADO CSS064-0BRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021
GENERAL ESTRUCTURACION DISEROS FASE 11 PROYECTO 28/06/2021  26/09/2021 GENERAL
ESTRUCTURACION DISEROS FASE 111 PROYECTO-CONSTRUCCION

TRAMO 1: De/ PROO+000 al PRZ27+890

TRAMO 2: De/ PR54+100 al PR83+100

. LONGITUD A
SECTOR DESCRIPCION FECHA INICIO FEGCHA FINAL INTERVENIR (KI)
MANTENIHIENTO Y REHABILITACION
I TRANO 1 KOO-K3 POPAYAN-PATICO 28/06/2021  12/09/2021 3
17 TRAMO 1 KO3-K8 POPAYAN-PATICO 28/08/2021  15/12/2021 5
117 TRAMO 1 KO8—K13 POPAYAN-PATICO 16/12/2021 22/05/2022 5
v TRAMO 1 K13-K18 POPAYAN-PATICO 1/05/2022  13/10/2022 5
MEJORAWIENTO Y PAVIMENTACION

704 TRAMO 2 K54-K59 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021  30/06/2022 5
virr TRANO 2 K59-K64 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022  28/12/2022 5
/4 TRANO 2 K64-K69 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022  29/06/2023 5
X TRANO 2 K69-K74 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023  27/12/2023 5
Xl TRANO 2 K74-K79 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01/2024 28/06/2024 5
X1 TRANO 2 K79-K83 PARGUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024  25/02/2025 5
TOTAL, Km PROGRAMADOS 48
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TRAKHO
vir
vir1
/4

Al
X7

CONSTRUCCION
DESGRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL

TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30,06/2022
TRAMO 2 K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022
TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06,2023
TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023
TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01,2024 28/06,/2024
TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07,2024 25/02/2025

TOTAL, Km PROGRAMADOS

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitacion:

LONGITUD A
INTERVENIR (Km)
5

L R TS B IS

En el sector de Isnos (PR98+400 — PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboracion de
Estudios y Disefios, por lo tanto, los parametros finales de construccion no han sido definidos, se analizaré de
acuerdo a los Estudios y Disefios con el fin de mantener las condiciones de la infragstructura de transporte con
el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y construida la via en este tramo. Se buscara a atencién a
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podran tener los diagnésticos
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.
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3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
3.1 Informacién General de Contrato
3.1.1 Maddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos.

El contrato de obra N.° 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”". MODULO 2 se adjudico a CONSORCIO SAN SEBASTIAN
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4

Integrado por: ALCA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participacion del 35%,
(***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participacion del 25%,
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970 con una participacion del 20%).

NOTA: (***) El 22 de abril se realizd la cesion de la posicién contractual de ICM INGENIEROS SAS asi:
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participacién del. 20%
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participacién del. 5 %

NOTA: (***)  EI 22 de mayo de 2025 se realiz6 la cesion del 55% de la posicion contractual asi:
CEDENTES
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S cede el 20% y ALCA INGENIERIA S.A.S,
cede el 35%
CESIONARIOS
MINOICA INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.848.505-6 el 25%.
CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S. con NIT. 901.472.218 - 1 el 5%
VNF S.A.S. con NIT. 900.049.274-8 el 25%

CRONOLOGIA

ID DEL CONTRATO EN SECOP I CO1.PCCNTR.2406419
ADJUDICADA Resolucion 880 del 05 de abril de 2021
LICITACION PUBLICA: LP-DT-064-2020

CIERRE DEL PROCESO: 15 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE ADJUDICACION: 05 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2021

SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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REINICIO N°1 12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022)
CESION PARTICIPACION POSICION
CONTRACTUAL 21 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSION N°2 22 DE ABRIL DE 2022
REINICIO N°2 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE TERMINACION: CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL
CONTRATO CIENTO CATORCE (114) MESES
VENCIMIENTO CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2030
PRORROGAS: NA
VALOR DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
ADICIONAL $8.000.000.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $308.149.391.398,00
DATOS CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4
Direccion: CR 48 48 SUR 75 OF 163 Envigado.

Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Contacto: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

Cedula de ciudadania: 71788628

Direccién Electrénica: consorciosansebastian064@gmail.com
Celular: 3104073291

INTEGRANTES CONSORCIO

o INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia
Cedula de ciudadania: 71.788.628 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012

o MINOICA INGENIERIA SAS con NIT. 901.848.505-6, con una participacion del 25%
Direccion: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Sandra Garcia Henao
Cedula de ciudadania: 43.156.715 de Medellin
Direccion Electronica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012
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o CONSTRUCCIONES, DISENOS Y OBRAS CIVILES S.A.S con NIT. 901.848.505-6, con una
participacion del 5%
Direccion: CR 42 84 202, Barranquilla.
Representante Legal: Brayan Estiven Garcia Castafio
Cedula de ciudadania: 1.128.456.626 de Medellin
Direccion Electronica: construdiciviles@gmail.com
Teléfono oficina: 3042489034

« HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970, con una participacion del 20%
Direccion: Calle 127 #132-54 Ofi.603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 91209970
Direccion Electronica: hvcdian2017@gmail.com
Teléfono oficina: (601) 7188690

e VNF S.A.S con Nit 900.049.274-8 , con una participacion del 20%
Direccién: CL 127 13 A 54 OF 603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 1.020.772.740 de Bogota
Direccion Electrénica: facturacion@vnfsas.com
Teléfono oficina: 601718869

o HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una
participacion del. 5 %

Direccion: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogota.

Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO

Cedula de ciudadania: PAI 057474

Direccién Electrénica: info@hnvi.es

Teléfono oficina: (601) 6147461

MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023

En razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Nimero 1006 del 06 de septiembre
2021, Acta de Suspensidn No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesion de Posicion contractual del
21 de abril del 2022, Acta de Suspension No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaracion al Acta de
Reanudacion del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes:

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA
presentd para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificacion del 25 de octubre de
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato Nimero 1006 de 2021.

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
dar tramite a la minuta de modificacion del Contrato.
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Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones del Contrato Numero 1006 de 2021 y las siguientes

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Paragrafo Primero de la Clausula Novena del Contrato Nimero
1006 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedara asi: “PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, EI CONTRATISTA present
certificacion del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente
informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato”.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la plataforma
transaccional SECOP II.

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023

Se realiz6 un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS
Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisién se manejara como monto
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecucidn del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecucion, se identifica que no se
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor basico del contrato, no se requieren
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el
contrato establece que la amortizacion del anticipo deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 afios y la vigencia de las
polizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION asi: EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total deberé realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantia para el buen manejo y correcta
inversion del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del afio 2025.”

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024
Modifica la clausula Séptima, “Apropiacion presupuestal”’, en el sentido de trasladar recursos de la

bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provisidn para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece
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al analisis del historial del comportamiento de los indices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la
fecha y proyectados para los afios siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro
de la revision que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos
fundamentales que determina el nivel de ejecuciéon de obra en el corredor contratado, es el
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el anélisis detallado de la proyeccién de los
ajustes del contrato hasta el afio 2030, se concluyd que resulta necesario realizar el traslado por valor
de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de
la bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provision para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del
contrato.

MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024

La presente modificacidn consiste en la incorporacion de recursos a la destinacion del afio 2024 por
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con
las consideraciones técnicas y a la evaluacion econémica preliminar es necesaria la modificacion de
los recursos correspondientes al afio 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el afio 2024 para realizar las obras
del kilometro K7+500 al K8+500.

Esta modificacion corresponde Unicamente a una modificacion de las asignaciones presupuestales
que reduce de los recursos destinados para el afio 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del
afio 2024.

ADICIONES Y PRORRGAS:

En el mes de diciembre de 2025, se realizd una adicion en cuantia d¢ OCHO MIL MILONES DE PESSOS
MONEDA CORREINTE ($8.000.000.000,00), para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 159825 del 30 de diciembre de 2025, expedido
por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO del cual se reservara la suma de
OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.000) asi: Del C-2401-0600-113-51102D2401008-02,
Fuente Nacion, Recurso 11. El plazo del contrato no se modifica.

Alcance con la Adicion en cuantia No 1

Tabla 6 — Nuevos sectores priorizados con redistribucion de recursos
Sector Km
Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al = 3.00
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Sector Km
K54+000:
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al
K76+420:
Mejoramiento y Pavimentacion de 1km
adicional ’
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00

TOTAL, A INTERVENIR 42.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que la adicién No 1 a Precios Unitarios, el presupuesto BASICO
final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta agotar la
partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacién se incrementa el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, a
continuacion, se presenta la nueva redistribucion de los recursos.

Tabla 7 —Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima

Valor actualizado
Valor a con el Adicional
Redistribuir No 1 Fecha : 31
Dic de 2025

Concepto Valor inicial Acta de Modificacion
No9
Fecha: 10 Oct -2025

Subtotal Obras $ 239.068.605.409 $192.121.477.764 $6.109.201.986 $198.230.679.750

Provision para ajustes, uso de opcién, obras

complementarias y/o adicionales $ 35.510.276.968 $80.900.092.662 $1.832.760.596 $82.732.853.258

Provision para jornadas de trabajo 24 horas $1.100.000.000 $100.000.000 $0 $100.000.000

diarias 7 dias de la semana T T T

Valor basico del contrato incluye Obfas | ¢ 575670880377 | §273121,570.426 $0 | $281.063.533.008

complementarias y ajustes

Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $ 1.995.888.399 $0 $2.053.925.817

Subtotal obras (incluye IVA $ 277.693.458.825 $275.117.458.825 $0 $ 283.117.458.825
Y

Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion

ylo complementacion de los estudios y disefios

ylo elaboracion del calculo de la estructura del $1.725.000.000 $1.725.000.000 $0 $1.725.000.000

pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial

Iva - revision, ajuste y/o actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracién del calculo de la

estructura  del pavimento ylo  célculos § 327.750.000 §327.750.000 §0 §327.750.000
estructurales y/o de obras requeridas para

garantizar la estabilidad de la infraestructura vial

Total estudios y disefios, revision, ajuste ylo

actualizacion ylo modificacion ylo

complementacion de los estudios y disefios y/o

elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras

requeridas para garantizar la estabilidad de la

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790
Iva - provision para estudios y disefios sitios

Tgtgl - provision para estudios y disefios sitios $0 $ 2.900.000.000 $0 $2.900.000.000
criticos R R
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Valor actualizado .
altima Valor actualizado
Valora con el Adicional
Redistribuir No 1 Fecha : 31

Dic de 2025

Concepto Valor inicial Acta de Modificacion
No9
Fecha: 10 Oct -2025

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale | $ 20.079.182.573 $20.079.182.573 0 $20.079.182.573

IVA19%)
Provision para implementacion del protocolo de
bioseguridad por covid-19 (incluye IVA)

$ 324.000.000 $0 $0 $0

Valor Total $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398 $ 8.000.000.000 $ 308.149.391.398

En conclusién y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($198.230.679.750) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso de
opcién, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA' Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($
82.732.853.258) la nueva meta fisica priorizada sera de 42.32 km.

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestién Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletara
(Solucion Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila

- Actualizacion de Disefios.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kildmetros.
- Mantenimiento y rehabilitacion.

Revisién y/o Ajuste ylo Actualizacion ylo Modificacion ylo Incorporaciéon y/o Optimizaciéon y/o
Complementacion de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnhos - Sombrerillos”.

Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado,
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias,
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promovera la optimizacion
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros
pavimentados.
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e Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

o Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnhos - Sombrerillos”.

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021:

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignacion presupuestal para
garantizar la continuidad y finalizacién adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provision para Ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales”.

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construccion de carreteras,
situacion que se ve reflejada en el aumento atipico de los indices ICOCIV, los cuales se han incrementado
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago mas representativas.

En conclusién, el incremento del ICOCIV del DANE es un fenémeno multicausal que se explica por la
confluencia de diversos factores econdémicos, como la inflacion, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector
de la construccion, el aumento en los precios del petroleo, la depreciacion del peso colombiano y el incremento
del salario minimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la
economia colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construccion.

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los indices de ajuste en el plazo restante para la ejecucion
del contrato (hasta Julio 2030) fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los indices de Ajuste
estimados por INVIAS.

Realizado el balance del contrato por el contratista se establecio que tanto el valor de las obras, como el de los
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecucion del proyecto para el
Mejoramiento y Rehabilitacion y/o Mantenimiento como se muestra a continuacién.

Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal
Valor Basico de Obras por $ 237.511.293.458 se habia estimado ejecutar 60.5 km asi:

Tabla 8 —Tramos priorizados de intervencién del contrato No. 1006 de 2021

SECTOR km
Rehabilitacion KO+000 al K15+900: 15.90

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren
un Subtotal Valor Basico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provision para ajustes, uso de opcion,
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obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no estdn garantizados
contractualmente.

En consecuencia, con la redistribucién de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un
Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764)
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisién para ajustes, uso de opcion, obras complementarias y/o
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32 Km asi:

Tabla 9 — Nuevos sectores priorizados

Rehabilitacién KO+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76 +420: = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto
BASICO final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacion se disminuye el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, siendo que
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio de suscripcién del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna
variacién con la presente solicitud de modificacion al mismo.

Tabla 10 —Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima

Valor a Valor actualizado

Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion Redistribuir presente solicitud

Contractual No. 5
Fecha: 9/May/2024

$237.511.293.458

Subtotal Obras $239.068.605.409
Provision para ajustes, uso de opcién, obras

-$ 45.389.815.694 $192.121.477.764

: - $ 35.510.276.968 $ 35.510.276.968 $45.389.815.694 $80.900.092.662
complementarias y/o adicionales
P'roylsmn para jomadas de trabajo 24 horas $ 1.100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000
diarias 7 dias de la semana
Valor basico del contralo indluye 0bras | ¢ o756 880377 §273.121.570.426 $0 | $273.121.570.426
complementarias y ajustes
Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $ 1.995.888.399 $0 $ 1.995.888.399
Subtotal obras (incluye IVA) $277.693.458.825 $275.117.458.825 $0 $275.117.458.825
Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios $ 1.725.000.000 $1.725.000.000 $0 $ 1.725.000.000

ylo elaboracion del calculo de la estructura del
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Valor actualizado
ultima

Valor a Valor actualizado

Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion Redistribuir presente solicitud

Contractual No. 5
Fecha: 9/May/2024

pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial

Iva - revisién, ajuste ylo actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracién del calculo de la $ 327.750.000 $ 327.750.000 $0 $ 327.750.000
estructura  del pavimento ylo  célculos R R R
estructurales y/o de obras requeridas para

garantizar la estabilidad de la infraestructura vial

Total estudios y disefios, revision, ajuste ylo

actualizacion ylo modificacion ylo

complementacion de los estudios y disefios y/o

elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras

requeridas para garantizar la estabilidad de la

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790

Iva - provision para estudios y disefios sitios $0 $463.025.210 $0 $463.025.210

criticos - o

Total - provision para estudios y disefios sitios $0 $2.900.000.000 $0 $2.900.000.000

criticos T TR

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale = $20.079.182.573 $20.079.182.573 $20.079.182.573

IVA19%)

Provision para implementacion del protocolo de

bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) § 324.000.000 §0 §0
Valor Total $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398 $0 $ 300.149.391.398

En conclusion y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA'Y CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisién para ajustes, uso
de opcién, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32
km.

Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance:

Tabla 11 -Tramos Iniciales priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021
Sector Km
Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.90
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Que del analisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoria se tiene que el alcance con los
recursos asignados contractualmente es:
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Tabla 12 - Nuevos sectores priorizados con redistribucion de recursos

Sector Km
Rehabilitacion K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al

K54+000:

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al )
K76+420:

Rehabilitacién K98+200 al K110+000: 0.00

TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variara el valor del contrato ni el tiempo de
ejecucion.

Vigencias Presupuestales

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletara. A
continuacion, se detallan las apropiaciones del afio 2021 al 2030.

Tabla 13 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Afo Valor

2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $ 13.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $ 36.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Tabla 14 - Vigencias Presupuestales Modificacion N° 4 Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Aio Valor

2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $ 24782 352 941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $ 25752941176
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2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Registros Presupuestales

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de
vias INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones
contractuales y que aprueba la apropiacién de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del
contrato estatal, comprometiendo los recursos publicos necesarios para su ejecucion se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 15 - Cuadro Resumen Registré presupuestal Contrato de obra

Fuente de
Indicar si es Contrato

. . . Financiacio o
Vigencia Registr Principal o

Programa-Subprograma-Proyecto n
Fiscal o No.
(Nacion o -
No. De Adicional

Propios)

467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 Nacion Contrato Principal $ 6.125.861.986,00
2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal §$ 18.376.470.588,00
i o C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 — Contrato Princpal $ 27.197.176.470,00
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 13.598.587.980,00
2024 136424  C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 Nacion Contrato Principal $ 183.764.961,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00
2025 74825 C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacion Contrato Principal $27.197.176.215
C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nacion Contrato Principal $367.529.667

3.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de
la via, con un porcentaje de ejecucion bésica en obra para el mes de Marzo de 2026, de 0,34% con un
acumulado ejecutado de 32,45% y desarrollaron las siguientes actividades:

e Remocién de derrumbes:K19+940MD, K24+000MD, K31+225MD.

e Excavacion de la explanacion en material comun del K51+820MD a mayores en zonas de no afectacion
ambiental.

e Excavaciones varias sin clasificar en obras de drenaje muros, disipadores, filtros.
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e Concreto clase 21 mpa para losas de accesos.

e Concreto clase 28 mpa : alcantarilla K51+600MD

e Concreto de 14mpa para solados de limpieza en disipadores K1+210, K3+745, K5+950, K 6+145,
K8+155, K9+450, K12+840, K13+130, K13+890, K14+380, K14+630, K17+715 ; alcantarillas
K51+600.

Cunetas: Se realizaron cunetas en los siguientes tramos K5+800 A K5+805MD, K7+900 A K8+014MD.
Acero para disipadores, cunetas reforzadas , losas de acceso.

Tuberia reforzada d=90cm, se instalé tuberia en las alcantarillas K13+460, K51+770.

Material granular drenante: Para filtros en muros y longitudinales.

Mejoramiento: Mejoramiento para cajéos del K51+850 al K51+940MD y accesos.

Llenos para estructuras: en Muros y disipadores.

Disipadores :Se intervinieron K1+210, K3+745, K5+950, K 6+145, K8+155, K9+450, K12+840,
K13+130, K13+890, K14+380, K14+630, K17+715.

Subbase Granular, para soporte de cunetas.

e Concreto ciclépeo para muros

e Proteccion talud K11+500MD y del K51+600 al K51+800MD y del K51+700 al K52+014MI

e Gaviones K11+500MI ZODME.

o Demarcacion horizontal del K0+200 al K7+300 y del k11+300 al k15+400

Respecto a la Instalacion de pavimento hidraulico MR42 se tiene un acumulado a marzo de 2026 es de
16,300 km.

A Continuacidn, se presenta el resumen de inversién que se tiene para el mes de marzo de 2026 y el acumulado
que se tiene hasta la fecha.

Tabla 16 - Control de inversion

VAOR VALOR CONDICIONES
CONTRACTURAL ACTUALIZADAS

b VALOR
(SEGUN LA EJECUTADO VALOR

PROPUESTA Modificacién No. 10de  ppeSENTE MES ACUMULADO

ECONOMICA fecha 15 de Enero de
APROBADA) 2026

DESCRIPCION

SUBTOTAL OBRAS 239.069.000.000 198.230.679.750 801.652.748 77.582.790.309
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS

O IO PARA AJUSTES, LSO DE OF 35.510.276.968 62.732.853.258 17.971.759.048
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DR S 6 1.100.000.000 100.000.000

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS

VRTES b 275.678.882.377 281.063.533.008 801.652.748  95.554.549.357
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) 2.014.576.448 2.053.925.817 5.856.232 696.283.245
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E) 277.693.456.825 283.117.456.625 807510980 96.252.832.601
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/0

el I i D 0e 1.725.000.000 1.725.000.000 127658462 1.599.618.215
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y 527.750.000 321.750.000 24255108 303.927.461
TOTAL, ESTUDIOS Y DISERIOS, REVISION, AJUSTEY/O

ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE LOS 2.052.750.000 2.052.750.000 161913569, 1.903.545.676
ESTUDIOS Y DISEROS

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISERIOS DE SITIOS CRITICOS

NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.436.974.790 2.267.892.086

AMBIENTAL
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VAOR VALOR CONDICIONES
CONTRACTURAL ACTUALIZADAS

(SEGUN LA Ll

EJECUTADO VALOR

DESCRIPCION

PROPUESTA  Wodificacion No. 10 de ACUMULADO
% b PRESENTE MES

ECONOMICA fecha 15 de Enero de

APROBADA) 2026

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 463.025.210 430.899.496
AMBIENTAL

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.900.000.000 0 2.698.791.582
AMBIENTAL

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA
Licencia ambiental e IVA19%)

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 308.149.391.398 $1.344.753.642  $ 103.347.966.257

20.079.182.573 20.079.182.573 385.329.092 2.492.796.398

324.000.000

3.3 Seguimiento a los items No Previstos
Seguimiento items No Previstos Presente mes

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, No ha presentado
a consideracion de la interventoria nuevos Items No Previstos se encuentran en tramite los ltems No previstos
No4yNo 5.

Se tienen aprobados los siguientes items no previstos N°1, N°2 y N°3 que se muestran a continuacion.

Tabla 17 - Items no previstos N°1, N°2 y N°3 Aprobados —Corredor Paletara

GRUPO DE
GRUPO DE AJUSTE

AJUSTE ACORDADO DESCRIPCION ITEM

ICCP-
ICCP  ICOCIV coclv

6 11603 611603 Pavimento de concreto hidrulico

CONDICIONES ACTA
MODIFICACION N°10

VALOR EJECUTADO ACUMULADO

UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR

m3 | 972717 | 556960 @ $54.176.446.032 | 24.761,60 | $24.086.029.267
acelerado

2 | 11602 211602 | Reciclado suelo cemento m3 | 203876 | 475130 | $9.686.760.388 | 22.176,90 | §4.521.337.664

6 | 11606 6-11606 gg‘;‘i’ B e LR GRS ||y 26267 | 56.569,0 | $1.485.897.923 | 18.85500 & $495.264.285

6 11604 6-11604 fjé’gg:e para esfiucturas con | .3 gog56p | 155000 | §1.682711.000 | 639290 | $694.026.010

6 11604 611604 gfc',’g;ee'j resistencia 14mpA (G)= 1o 400932 20070 | $840.754404 | 127180 | $509.905.318

Pilote De Concreto Vaciado In
Situ  Tipo Caisson Concreto
Estructural Clase Fc=28 Mpa
Tremie De Diametro 1,2m
(Incluye Excavaciones, Y No
Incluye Acero De Refuerzo)
Excluyendo El Parque Nacional
Natural Purace.
Disipadores De Energia En
6 11604 6-11604 Concreto Clase 21 Mpa Longitud | m3 2.159.925 500,0 $ 1.079.962.500 117,40 $ 253.575.195
Mayor A 30m
Relleno  Con  Material  De
Excavacion Detrds De Cuneta
6 11604 6-11604 (Incluye Transporte, Colocacién
Y Conformacién)

6 11606 6-11606 M 3.832.328 1.940,0 $7.434.716.320 992,00 $3.801.669.376

m3 13.869 13.018,2 $180.549.416 3.321,60 $46.067.270
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GRUPO DE
GRUPO DE AJUSTE
AJUSTE

CONDICIONES ACTA

L MODIFICACION N°10

EJECUTADO ACUMULADO

ACORDADO DESCRIPCION ITEM UND

ICCP  ICOCIV lg)cc;v UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR

Mejoramiento De La Subrasante
Con Adicion De Materiales
(Incluye Suministro Y Transporte
De Material De Mejoramiento) m3 90.881 52.777,0 $4.796.426.537 7.906,80 $718.577.891
Excluyendo El Parque Nacional
Natural Purace)
SUMINISTRO E INSTALACION
DE SENAL VERTICAL DE
TRANSITO SP, SR Y SI
(75¢cmx75¢cm) CON LAMINA DE
ACERO GALVANIZADO
REFLECTIVA (Actualizacion
segun Manual de Sefializacién
Vial 2024)
Suministro, transporte e
instalacion de sefial vertical tipo
SP-75  (DELINEADOR  DE
6 11604 6- 11604 CURVA) de 75 cm x 60 cm en u 352.375 2.550,0 $ 898.556.250 758,00 $ 267.100.250

lamina galvanizada calibre 16

reflectivo tipo X, estructura tipo

Tuberia de 2" x 2mm

DISIPADORES DE ENERGIA

6 11606 6-11606

6 14103 6- 14103 u 464.935 2.110,0 $981.012.850 667,00 $310.111.645

EN CONCRETO CLASE 21Mpa,

8 11607 8- 11607 CON PENDIENTES > A 60° EN M3 2.275.325 1.536,5 $3.496.082.369 781,10 $1.777.256.358
ZONAS DE DIFICIL ACCESO
BARANDA METALICA

8 11607 8- 11607 PEATONAL m 730.545 1.077,0 $ 786.796.965 377,00 $ 275.415.465

El 22 de junio de 2023 en comunicacién ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobacion Andlisis de
Precios No Previstos N°1, los items mencionados en la Tabla 17 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

El 1 de diciembre de 2023 en comunicacion ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobacién Anélisis de
Precios No Previstos N°2, los items mencionados en la Tabla 17 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

El 30 de septiembre de 2025 en comunicacion ICA-INV-624 se remiten la Solicitud de aprobacidn Anélisis de
Precios No Previstos N°3, los items mencionados en la Tabla 17 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064,
cuenta con la realizacion de estudios y disefios se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto
inicial, las cuales generan varios items de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente:

1.)

13.31 Notas técnicas adicionales.

b) El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definird el tipo de
intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que se
requieran estudios y/o disefios y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el contratista y
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ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el contratista presentara los analisis
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al interventor para su revisién y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccion Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la
continuacion del tramite pertinente. (...)”

ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS N°1

Tabla 18 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara

) . . PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD
Acordado
500.1P-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS m3 23.908,00 $972.717,00
350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $203.876,00
663.1P-13 TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00
610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $108.562
630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO m3 500,00 $400.932,00

Justificacion Técnica Precios No Previstos Aprobados N°1
ITEM 500.1P  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO

En las condiciones geométricas de la via en la actualidad, las actividades de rehabilitacion afectan directamente
la circulacion de camiones y especialmente la movilidad de vehiculos articulados en el tramo. Este tipo de
vehiculos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de
circulacion.

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacion del corredor vial, concretamente desde
el PRO al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendra en un 60% de la longitud, estimando
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados

La solucion que se visualiza al respecto, es cubrir rapidamente toda la banca, lo cual se logra con la construccion
de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, asi como la construccion inmediata de las cunetas.
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fenémeno que se agrava debido a
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a
los maximos permitidos.

La situacion antes descrita, al no tener rdpidamente construidos los dos carriles de la via, genera la necesidad
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura,
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podria generar sobre espesores en las losas de concreto para
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase.

Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos
fundamentales:
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Transito de materiales: Restriccién y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad
de carga para la ejecucion de la obra.

Dafios a las losas construidas: El paso obligado de vehiculos por un solo carril de circulacion durante muchos
dias, puede provocar dafios en los bordes de la placa construida, y ademas pérdida por corte o desprendimiento
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la
recuperacion de los anclajes de amarre.

Exposicion de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construccion y al posible incremento de
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase
granular por causa de incremento de trafico en el sector.

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO en el proceso
de construccion del pavimento Hidraulico. Esto lograré resistencias tempranas del 80% que permitan reducir
el tiempo en dar al servicio los tramos de via pavimentados

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacién del corredor vial, entre el PRO al PR18,
teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervencion de la estructura de
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitacion del pavimento, es una
estructura que esta conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual sera
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificacion
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalara sobre esta, una capa de 23cm de
pavimento en concreto hidraulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilizacién del 100% del material
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente econdmicos
para el proyecto como lo son:

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboracion, con
lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los
rendimientos de construccion.

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un area mayor que
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras
de pavimentos de menor espesor 0 con un menor numero de capas.

Las propiedades mecanicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al minimo la
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida util y disminucion del total de la
estructura del pavimento.

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"

Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltracién
proveniente de aportes laterales, se propone la construccion de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes

74



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 48 Pagina

MARZO DE 2026 64

Version 0

& CONSORCIO
A | VECO-180

de corte a media ladera.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos
los taludes de corte. Asi mismo se tendra en cuenta este insumo para los sitios criticos, obras de contencion y
las zonas de disposicién de estériles que consideran ademas del geotextil y el material drenante, la instalacion
de una tuberia perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas.

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control aun més eficiente de
flujos, y por tanto se presenta el item para poder adelantar la construccién correcta conforme a lo establecido
por la revision de los estudios y disefios del proyecto.

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE

El objetivo principal de esta actividad es la construccion de los llenos de alcantarillas con un material granular
con mejores caracteristicas geomecanicas que generen condiciones de cohesion, firmeza y uniformidad que
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactacién de los mismos, de esta manera
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehiculos.

Se hace necesario la inclusién de este item, pues con él se garantiza plasticidad minima que tiene como
propdsito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometria apropiada,
lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactacion, reducir los tiempos de intervencién y dar al servicio
los tramos intervenidos con mayor celeridad.

ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO

Este item es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervencién de obras de drenaje cuya
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperacion de niveles retirando material indeseable para
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida,
descoles y canales de descarga, asi como algunos soportes de alturas menores para obras de contencidn.

ITEMS NO PREVISTOS N°2

Tabla 19 - ltems no previstos N°2 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara

PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO

ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M
621.2P m 1.040,00 $ 3.832.328,00
(INLCUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD
670.5.1P m3 300 $ 2.159.925,00
MAYOR A 30M

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA
610.2P m3 3.875,00 $ 13.869,00
(INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)
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PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES
(INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE
230.2P m3 1120 $90.881
MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL

PURACE)

Justificacion Tecnica- Acta De Fijacion De Precios No Previstos N°2

ITEM 621.2P  PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

Para la proyeccion de la cimentacién de muros en algunos sitios y en razén de las caracteristicas geométricas,
cargas operativas se plantea la proyeccion de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste

La construccién PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA
obedece a la necesidad de la construccion de cimentacién profunda mediante una alternativa de intervencion
menos invasiva en la via, que permita la transitabilidad sin mayor afectaciéon a los usuarios de la via,
garantizando asi la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra mas limpia
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente.

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentacién tipo
caisson, sin utilizar equipos de construccién de gran envergadura y tamafio, que resultan inapropiados para la
situacion especifica de la obra en relacion con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de via
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarian la interrupcion total del trafico
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledafas, problema que se evitaria con pilas pre
excavadas.

Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propésitos, uno de ellos es darle estabilidad
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las
unidades de construccion vy, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundicién. Permitiendo
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundacién
y empotramiento.

Dentro de las ventajas del proceso de construccion en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene:

e Se puede desarrollar simultdneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra.

e Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya
empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construccion de pilas pre excavadas.

o La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar
visualmente
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o Las pilas de cimentacion tienen alta resistencia a cargas laterales

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construccion, requiere de la utilizacion de mano
de obra con mucha mas dedicacion para la excavacion e instalacion de concreto para anillos y nucleo del
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavacion y No incluye refuerzo)’ que al contar con equipo mecanizado para la excavacion y al no requerir de
anillos disminuye sustancialmente la dedicacién de la mano de obra empleada.

El rendimiento del personal para la excavacion esta considerado de acuerdo con la tipologia de los suelos
encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE
DRENAJE VERSION 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES
VERSION 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los
sectores iniciales de la excavacion, sobre un basamento de roca metamorfica meteorizada y fracturada, que
requiere de la utilizacién de martillo neumatico sin la utilizacion de explosivos y el posterior retiro manual del
material de excavacién con molinete, por lo tanto, se estima:

Para realizar un metro de excavacion de caisson (incluyendo excavacién en roca, retiro con molinete y acarreo
no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales
pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavacién se incrementa a medida que se profundiza
y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavacion por medios manuales consume un
recurso de tiempo adicional importante.

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M

De acuerdo con los estudios y disefios geotécnicos, hidraulicos y estructirales es necesario implantar obras
hidraulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via, es asi, que se cuenta con el precio
unitario “Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m", precio que cubre parcialmente las
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud maxima de este precio unitario es de 30 metros
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la
construccion de disipadores de energia.

Los disipadores de energia son estructuras hidraulicas, utilizadas para disminuir exceso de energia cinética del
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparicion de
saltos hidraulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosion aguas
abajo.

Los disipadores de energia tipo para longitudes mayores a 30 metros podran ser empleados en el descole de
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar
el caudal conducido por la respectiva obra hidraulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via en el sitio en particular.

Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en
los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de
alta pendiente con una topografia muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalacion de tuberia para
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el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de
la mano de obra se estima en 0.6 m3

ITEM610.2P  RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE
TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

De acuerdo con los estudios y disefios de pavimentos e hidraulicos la escorrentia superficial a lo largo de la via
sera manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentia procedentes de
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavacion con el fin de
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar
que en un dia se podran realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno
detras de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE
NACIONAL NATURAL PURACE)

De acuerdo con los estudios y disefios de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar
la construccion de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento.
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se debera instalar una primera
capa de 30 cm con material de mejoramiento, segun ART 220 INV con un CBR = 5%, como complemento al
espesor de subbase granular que se proponga segun aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante
es una alternativa econdmica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones fisicas y geomecanicas del suelo.

JUSTIFICACION ECONOMICA.

Es importante mencionar que el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el
sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente:

1..)
13.14

Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podréan aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
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establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de
las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

Acorde con la revision y ajuste de los Estudios y Disefios realizados por el contratista, se establecio la necesidad
de los items no previstos enunciados en esta comunicacion, sin que se altere significativamente el alcance del
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribucion de cantidades, como se indica en el
proyecto de acta de modificacion. Estas variaciones no afectaran ni invalidaran el contrato, por cuanto no se
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional.

En el mes de Octubre de 2025 se aprobaron los items no previstos No 3 los cuales se relacionan a continuacion:

ITEMS NO PREVISTOS N°3

Tabla 20 - ltems no previstos N°3 Acordados—Corredor Paletara

PRECIO
DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD  CANTIDAD UNITARIO

Acordado

632P BARANDA METALICA PEATONAL m 377 $730.545

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON
670.1.5 P m3 436,52 $2.275.325
PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y
710.1.1 Sl (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA, u 2110 5$464.935
estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm
Suministro, transporte e instalacion de sefial vertical tipo SP-75

710.1.5 (DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en Iédmina galvanizada u 1750 $352.375

calibre 16 reflectivo tipo X, estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm

Justificacion Tecnica- Acta De Fijacion De Precios No Previstos N°3
ITEM 632.P BARANDA PEATONAL

La instalacion de barandas peatonales constituye una medida de seguridad vial orientada a proteger la
integridad de los peatones y a regular de manera segura la interaccién con los demas actores de la via.

En los sectores donde fue necesario implementar muros de contencion para mitigar inestabilidades geotécnicas,
y que presentan taludes con pendientes superiores al 60%, se generan riesgos adicionales para los peatones
asociados a caidas y pérdida de estabilidad. En estos casos, resulta indispensable establecer elementos de
confinamiento y canalizacion que garanticen un transito seguro y minimicen la probabilidad de accidentes.
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Las barandas peatonales permiten:

1. Orientar y canalizar la movilidad peatonal en tramos con alta pendiente, curvas cerradas o condiciones
de visibilidad restringida.

2. Cumplir con la normativa vigente, en particular lo dispuesto en el Manual de Sefializacion Vial de
Colombiay en las guias de disefio del INVIAS, que recomiendan el uso de dispositivos de canalizacion
y proteccion en zonas urbanas y rurales catalogadas como de alto riesgo.

En este sentido, la instalacion de barandas peatonales se justifica como una medida preventiva y correctiva,
que no solo reduce la exposicion de los peatones a riesgos de caida, sino que también contribuye al
fortalecimiento integral de la seguridad vial del corredor, especialmente en los sectores donde la construccion
de muros sobre pendientes pronunciadas incrementa la vulnerabilidad de los usuarios méas expuestos de la via.

ITEM 670.1.5 P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA CON PENDIENTES
MAYORES A 60% EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO

En los estudios y disefios correspondientes al tramo comprendido entre el PR0+000 y el PR15+500, cuyo
alcance contempla actividades de mantenimiento y rehabilitacion, se propone la construccion de disipadores de
energia con caidas escalonadas en concreto reforzado.

Esta solucion responde a las condiciones topograficas del corredor vial, caracterizado por terrenos de montafia
con pendientes superiores al 70% en los taludes inferiores, particularmente a partir del K1+700. Dichas
condiciones dificultan significativamente el acceso de materiales y equipos, afectando de manera directa los
rendimientos en la ejecucion de las actividades previstas.

La implementacién de disipadores de energia es indispensable para mitigar los procesos erosivos ocasionados
por los flujos de aguas superficiales que se concentran en los descoles. Estas estructuras hidraulicas cumplen
la funcion de reducir la velocidad del agua, protegiendo asi las zonas bajas de los taludes y previniendo
fendmenos de inestabilidad que comprometan la integridad de la via.

Dado el terreno escarpado y las dificultades de acceso, no es viable disponer materiales de construccion ni
equipos menores en zonas cercanas a la calzada. Por tal razdn, se requiere reconocer al Contratista las
condiciones particulares de ejecucién, dado que el transporte de materiales, herramientas y equipos menores
debe realizarse de forma manual, lo cual representa un esfuerzo adicional, reduce la productividad y aumenta
la complejidad operativa.

Estas condiciones exigen una planificacién especifica en cada frente de trabajo, adaptada a la topografia del
sitio, con el fin de garantizar una ejecucion efectiva y la adecuada proteccion de la estructura vial frente a los
flujos hidricos provenientes de las alcantarillas y escorrentias superficiales.

ITEM 710.1.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI
(75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA, estructura tipo Tuberia de 2" x
2mm
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IEM 710.1.5 P Suministro, transporte e instalacion de sefal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA)
de 75 cm x 60 cm en lamina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm

En cumplimiento de la normatividad vigente y con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la adecuada
implementacién de los elementos de sefializacion en el Contrato No. 1006 de 2021, se hace necesario ajustar
las actividades inicialmente contempladas, en concordancia con la actualizacién del Manual de Sefalizacién
Vial 2024, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 20243040045005 del Ministerio de
Transporte del 17 de septiembre de 2024 y la Resolucién INVIAS No. 6044 del 20 de diciembre de 2024.

Dicha actualizacion incorpora cambios sustanciales en aspectos técnicos y de disefio, tales como dimensiones,
materiales, tipologias y criterios de instalacién de sefales, alineados con reglamentaciones internacionales.
Con el fin de dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y garantizar una adecuada implementacion
en campo, se hace necesario:

o Ajustar las especificaciones técnicas de los materiales y los métodos constructivos conforme a lo
estipulado en el nuevo manual.
o Prevenir observaciones o sanciones por parte de los entes de control.

Para el mes de marzo de 2026, se realizan los ajustes a los NP No 4 y Np 5 teniendo en cuenta las
observaciones emitidas por INVIAS territorial.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria

La Interventoria ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoria No. 198 al 202, los
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoria,
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspeccién para verificacion de toma de muestras
de laboratorio y acompafiamiento en la toma densidades, cilindros y vigas para control de calidad, con el fin de
verificar las actividades ejecutadas en el mes de marzo de 2026, correspondientes a:

o Verificacion de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la
construccion de cunetas.

o Verificacion de niveles de fundacion, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.

o Verificacion de aceros de refuerzo, geometria y control de calidad de los concretos utilizados en la
construccion obras de drenaje transversal.

o Verificacion en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la
Gestion social, ambiental y de sostenibilidad.

e Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma
virtual y presencial por las diferentes areas del proyecto.

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PRO+000 al PR15+900 y el
PR17+600 al PR18+000-Tramo Popayan, en el tramo de sustraccion de reserva del PR51+400 al PR54+100 y
en el PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiterd al Contratista que
debe cumplir con el avance general de las obras, gestion ambiental, social y los procedimientos constructivos
que se vienen implementando
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Al respecto la interventoria ha solicito al contratista los siguientes requerimientos en el area técnica.

El 16/03/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0728 asunto: REVISION ESTRUCTURAL MURO
CIMENTACION PROFUNDA K51+K54 . Se emiten observaciones.

El 27/03/2026 se envia el comunicado ICA-PAL-0732 asunto: Aprobacion disefio estructural muros: K51+450 y
K54+100 - Corredor del Paletara.

3.4.1 Estado de Gestion Social

Se relaciona a continuacion el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastian 064, para la ejecucién de la
gestion social del contrato de obra 1006 de 2021.

Tabla 21 - Cuadro Equipo de Gestion Social Contratista de Obra — Mes de Marzo de 2026

Corredor Nombre Cargo
Milena Alexandra Mora
Profesional Social
Ruta 2002 (Popayan - Isnos - Sombrerillos) Ruales
Mildreth Soleyda Murioz Auxiliar Social

3.4.1.1 Seguimiento a la implementacion de medidas de Gestién Social
3.4.1.1.1Proyecto 1. Atencidn a la comunidad
Servicio de Atencion al Usuario SAU

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guia de manejo
ambiental del INVIAS, version 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastian 064 cuenta con dos (2)
oficinas de Servicio de Atencidn al Usuario, una ubicada en el sector de la rehabilitacidn y otra oficina ubicada
en el Resguardo de Paletara. Las oficinas y horarios de atencion se describen en la siguiente tabla.

Tabla 22 -Oficinas o puntos de Atencién a la Comunidad

Oficinas Ubicacion PR Horario de atencion Nimero de contacto y correo
Lunes a viermes:
L Km 11+ 300 Teléfono fijo: (602) 834 69 55
SAU. Sector de Vereda Pisojé Bajo 7:00 am - 12:00m
Celular: 3122166952
la rehabilitacion. 1:00pm - 4:000m .
Correo electronico:
Jueves ) ) )
SAU sector - socialpaletaraisnos@gmail.com
Centro de Paletara 46+000 MI 8:00 am-12:00 m
Paletara

1:00 pm -4:00 pm

Puntos satélites y buzones de sugerencias:

Con el proposito de fortalecer los canales de comunicacion y garantizar una participacion de la comunidad en
el desarrollo del proyecto, el 18 de marzo de 2026 el Consorcio San Sebastidn 064, en compafia de esta
interventoria llevo a cabo la revision de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos del area de
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intervencion, el primero en el PR 14 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda Pisojé

Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

el 27 de marzo de 2026 se llevd a cabo la revisién de los buzones de sugerencias en puntos estratégicos del
area de intervencion, el primero en el PR 4 +500, Vereda la Unién Cabrera y el segundo en el PR 9+840, Vereda

Pisojé Bajo, sin encontrar novedades en los buzones.

Indicadores Proyecto 1. Atencién a la Comunidad

En el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del 2026, ingresaron cuatro (4) PQRS interpuestas por la

comunidad.

Tabla 23- PQRS Ingresadas en el mes de marzo 2026
No. Fecha Peticionario Asunto

PQRS

Solicita al Consorcio san Sebastian a la
actividad de un bingo que se realizara el 18 de

2 UL e Saliud marzo en la vereda el Marquez para recoger

CERQUERA fondos para la guardia interna con el fin de

fortalecer el ejercicio de control territorial en el
resguardo.

DIANA . Solicitud de la sefiora Alejandra Levaza refiere

2m 10/03/2026 ALEJANDRA Queja que su vivienda esta presentando filtracion de

LEVAZA agua.

278 20/03/2026  FABIOLA ANDREA Solicitud de unos viajes de tierra para relleno

COAJI YACE Solicitud del predio

Por medio de la presente solicitamos

informacion sobre las acciones previstas para

el mejoramiento de la via en el sector Alto
279 26/03/2026 | KELLY ORDONEZ | Solicitud Caicedo, teniendo en cuenta las siguientes

situaciones:

+ No existen cunetas, ya que fueron obstruidas

con material pétreo.

+ Una de las alcantarillas se encuentra dafiada

y completamente taponada.

+ En la entrada principal, junto a la fuente de

agua, se presenta deslizamiento de la banca.

Adicionalmente, los propietarios de los predios
han autorizado mediante firmas la ampliacion
de un metro en el costado izquierdo, desde la
via principal hasta la “Y”, con el fin de permitir
la adecuacion de cunetas en ambos lados.
Por lo anterior, solicitamos su colaboracién con
maquinaria amarilla para la ampliacién de la
via y disposicion del material resultante.

La Vereda Alto Caicedo se encuentra por fuera
de la via objeto de la rehabilitacion, la solicitud
la realiza la comunidad teniendo en cuenta el
mal estado de la via veredal.

Estado

CERRADA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

En el periodo el contratista reportd a esta interventoria el cierre de cinco (5) PQRS, de las cuales cuatro son de
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periodos anteriores y una (1) del mes de marzo de 2026.

El Consorcio San Sebastian 064, proyecto de obra N°1006 del 2021, ha recibido un total de doscientas setenta
y nueve (279) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado doscientas sesenta y una (261) PQRS y
permanecen abiertas en seguimiento dieciocho (18); tres (3) del mes de marzo y quince (15) de periodos
anteriores.

% . . tendindos = # de quejas y reclamos atendidos en el periodo (5) 80%
0 quejas y rectamos atendindos = de de quejas y reclamos recibidos en el periodo (4) 0

% . ’ dos = # de quejas y reclamos cerrados en total (261) 939
0 qUejas y Tectamos cerratos =y tal de quejas y reclamos recibidos en total (279) ’

3.4.1.1.2Proyecto 2. Informacién y Divulgacion.

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido
correspondencia a través de correo electronico y en forma fisica a las diferentes entidades o autoridades
locales.

Volantes Informativos: en el periodo reportado el Consorcio San Sebastian 064, en conjunto con esta
interventoria realizd la entrega de 380 volantes informativos relacionados con los cierres intermitentes
contemplados en el Plan de Manejo de Trafico, a ejecutarse en el tramo correspondiente a la Sustraccion de
un area de Reserva Forestal del PR51+000 al PR54+000. Esta actividad se llevé a cabo en las empresas de
transporte de los municipios de Pitalito, San José de Isnos y San Agustin en el departamento del Huila.

% d lant lizados = # de volantes realizados en el periodo (380) 100%
0 (1€ VOLANLeS Teaizados = Ty e volantes realizados en total (733) °

Reuniones Extraordinarias: para el periodo no se reportan actividades.

Tabla 24— Reuniones extraordinarias mes de marzo 2026

N° Acta Fecha Lugar Municipio Tema N°
asistentes
N/A N/A NA NA N/A N/A

] o # de reuniones realizadas (148)
% Reuniones Extraordinarias = - =100%
# de reuniones programadas (148)

Vallas Informativas: el contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instaladas para el proyecto en el
siguiente sitio:
Tabla 23 - Vallas Informativas

No. Ruta Ubicacion
1 Ruta 2002 (Popayan) Valla informativa en el PR 1+200 MD.
2 Ruta 2002 (Popayén) Valla informativa en el PR 54+000
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Cuiias radiales: durante el periodo el Consorcio San Sebastian 064, reportd la emision de la siguiente cufia
radial:

“El Consorcio San Sebastian 064, ejecutor del Contrato N° 1006 de 2021, del corredor vial de Paletara, informa
a la comunidad y a los usuarios de la via que, a partir del 11 de marzo de 2026, se instalaran dos puntos de
control de trafico “Pare y Siga”en el PR 0+600 y PR 0+930, en la interseccion hacia la via Popayan — Coconuco,
en direccion al sector Belén y norte de Popayan. Durante estas actividades se realizaran cierres temporales de
la via entre 20 y 30 minutos. Se recomienda transitar con precaucion y atender la sefializacion y las indicaciones
del personal de obra”.

La cufia radial fue trasmitida por la emisora Radio Uno de RCN radio, se emitieron cuatro (4) cufias en catorce
(14) emisiones, en el horario de la mafiana y la tarde.

Cartas personalizadas: el contratista report6 la elaboracion de seis (6) comunicaciones relacionadas con la

respuesta a PQRS y la radicacion de la preacta social nimero 48.

Esta interventoria envio la comunicacion ICA-PAL-0731 de fecha 24 de marzo de 2026, con asunto: solicitud
de cierre de las Actas de Vecindad, Actas de Compromiso y PQRS del tramo de la rehabilitacion del PR0+000
al PR15+550.

3.4.1.1.3Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios publicos.

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las
actividades constructivas. A corte 31 de marzo del 2026 se han levantado el total de actas de vecindad de
inicio; trecientas setentay una (371) y diecisiete (17) actas de vecindad de seguimiento y doscientas cincuenta
y cinco (255) actas de vecindad de cierre.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se realizd el cierre de doce (12) actas de vecindad.

Tabla 25 — Actas de compromiso mes de marzo de 2026

| No.  NombreyApellido ~~  Fecha ~  Lugar ~ ActadeCompromiso |
Acta
150 Andrés Medina 6/03/2026 9+210 Permiso para construccion de disipador
151 Adelfo Hurtado 16/03/2026 134544 Permiso para construccion de disipadores
152 Maria Socorrito Luna 20/03/2026 5+700 Permiso para construccion de disipadores
153 Yiner Gomez 28/03/2026 9+520 Permiso para construccion de disipador

Para el presente informe, se realizo el levantamiento de cuatro (4) actas de compromiso de inicio.

Tabla 26 — Cierre de Actas de Compromiso mes de marzo de 2026
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No. Nombre y Apellido

N/A

N/A N/A

Compromiso cumplido

N/A N/A

En el periodo reportado no se realizaron actas de compromiso de cierre.

Fecha de cierre

Indicadores Proyecto 3. Manejo de la Infraestructura de Predios y de Servicios Publicos.

# de actas de compromiso a la fecha (371)

=100%

% Actas de compromiso =

% levantamiento de AVI =

% levantamiento de AVC =

3.4.1.1.4Proyecto 4: Recuperacion Del Derecho De Via.

# de actas requeridas (371)

# de actas de compromiso a la fecha (149)

=100%

# de actas requeridas (149)

# de actas de vecindad levantadas a la fecha (255)

=67%

# aproximado de viviendas existentes (371)

En el periodo el Consorcio San Sebastian 064, no reportd la realizacién de actividades en el proyecto.

% de volantes realizados =

# de reportes en el periodo (0)

=100%

# de reportes realizados en total (35)

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad de los reportes realizados por el Consorcio San Sebastian 064
a la Alcaldia Municipal y demas entidades encargadas de la recuperacion del derecho de via.

No Fecha
1 | 10/10/2022
2 | 19/10/2022
3 5/1/2023
4 5/1/2023

5 | 26/5/2023

6 14/6/2023

7 | 27/7/2023

Tabla 26 - Relacién de notificaciones sobre el derecho de via.

Comunicacion

CSS064-OBRA-VR-219-22
CSS064-0OBRA-VR-221-22
CSS064-0OBRA-VR-222-22
CSS064-OBRA-VR-336-22

CSS064-0OBRA-VR-337-23

CSS064-0OBRA-VR-606-23

CSS064-OBRA-VR-660-23

CSS064-OBRA-VR-742-23

Abscisa

0+800 MD

10+180 MD
10+708 MI

1+550 MI

1+270 MD

9+900 MD

3+940 MI

Descripcion

Vivienda en tabla

Caseta en tabla
Acceso vehicular
Construccion de plataforma
adecuada para estacionamiento de
vehiculos
Construccion de vivienda en esterilla
e instalacion de cerramiento
Lote con explanacion de terreno que
por sus condiciones se presunta una
posible construccion
Lote con explanacion de terreno y
adecuacion con placa en concreto

Receptor

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal
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No Fecha Comunicacion Abscisa Descripcion Receptor
para construccion de presunta
vivienda
8 15/8/2023 CSS064-OBRA-VR-803-23 11+110 MI Construccion improvisada en madera | Secretaria de Planeacion Municipal
9 | 22/11/2023  CSS064-OBRA-VR-1072-23 24977 MI il S S CE Secretaria de Planeacion Municipal
estructura metalica
10 | 22/11/2023 CSS064-OBRA-VR-1072-23 3+210 MI Construccion en mamposteria Secretaria de Planeacién Municipal
11 11/32024  CSS064-OBRA-VR-1296-24 11+100 MD Caseta en f’n‘ftgl‘l’j’a e Secretaria de Planeacion Municipal
12 | 11/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1296-24 11+100 MI Caseta en guadua y zinc Secretaria de Planeacién Municipal
13 | 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 5+420 MD Explanacion para construccion Secretaria de Planeacién Municipal
14 | 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 6+120 MD Construccion de pilares en ladrillo Secretaria de Planeacion Municipal
15 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 6+610 Ml Construccion en guadua y zinc Secretaria de Planeacién Municipal
16 | 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 14+600 MI Explanacién en ladrillo Secretaria de Planeacién Municipal
17 | 18/4/2024 CSS064-OBRA-VR-1386-24 0+720 MI Galpdn para pollos Secretaria de Planeacion Municipal
18 | 20/5/2024 CSS064-OBRA-VR-1483-24 5+420 MI Caseta en guadua y tabla Secretaria de Planeacién Municipal
19 | 27/5/2024 CSS064-OBRA-VR-1495-24 4+250 MI Construccion de posible vivienda Secretaria de Planeacién Municipal
20 | 27/5/2024 (CSS064-0BRA-VR-1496-24 0+720 MI Galpon para pollos y tendedero de Secretaria de P’Ianeam‘on Municipal y
ropa sobre terraza Gestion del riesgo

21 110612024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 1+100 M1 Const e en eStuetia e Secretaria de Planeacion Municipal
22 | 11/06/2024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 6+530 MI Construccion en mamposteria Secretaria de Planeacion Municipal
23 | 11/06/2024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 12+020 MI Muro en mamposteria Secretaria de Planeacién Municipal
24 | 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 2+650 MD Muro en mamposteria. Secretaria de Planeacion Municipal
25 | 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 7+270 MD Caseta en guadua y zinc. Secretaria de Planeacién Municipal
26 | 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 10+510 MD Muro en mamposteria. Secretaria de Planeacién Municipal
27 210204 CSS064-OBRA-VR-172524 PR 6+180 M Construccion en guadua Secretaria de Planeacion Municipal
28 | 2/10/2024 CSS064-OBRA-VR-1725-24 PR 6+530 M/ Construccion en mamposteria. Secretaria de Planeacién Municipal
29 | 20/02/2025 CSS064-OBRA-VR-1919-25 PR 9+970 MI Construccién en guadua. Secretaria de Planeacién Municipal
30 | 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2261-25 7+240 MI Construccién en ladrillo Alcaldia Municipal de Popayan
31 | 26/08/2025 CSS064-OBRA-VR-2262-25 11+264 MI Construccion en ladfrillo Alcaldia Municipal de Popayan
32 01/10/205 CSS064-OBRA-VR-2313-25 KO+ 780 Uso de Entendedero de ropa Alcaldia Municipal de Popayan
33 18/11/2025 CSS064-OBRA-VR-2381-25 7+260 MD Construccién improvisada en madera Alcaldia Municipal de Popayan
34 CSS064-OBRA-VR-2474-26 2+990 MD Construccion improvisada en lona Alcaldia Municipal de Popayan

18/02/2026 negra
35 CSS064-OBRA-VR-2500-26 4+254 MI

18/02/2026 Construccién vivienda en ladrillo Alcaldia Municipal de Popayan

3.4.1.1.5 Proyecto 5. Cultura Vial y Participacion Comunitaria

El Consorcio San Sebastian 064, en conjunto con la Interventoria antes del inicio de la temporada de Semana
Santa, realiz6 una campafia a través de Facebook en la cual se inform¢ acerca de las recomendaciones para
tener en cuenta al transitar por el sector de intervencién del PR51+000 al PR53+000, Paletara e Isnos.

Respetar la sefializacion
Atender la demarcacién vial
Disminuir la velocidad
Segquir las indicaciones del personal en obra.

Asi mismo, se publicaron recomendaciones para los ciclistas en la via, como los de usar siempre los elementos
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de proteccion personal (casco, guantes y chaleco reflectivo). Mantenerse visible, especialmente en la noche o
con baja visibilidad. Respetar las normas de transito y circular por la derecha, evitar distracciones con el celular
o0 con los audifonos, mantener la distancia segura con vehiculos y peatones, anticipar los riesgos en la via
(huecos, cruces, vehiculos estacionados) y sefializar los movimientos con tiempo.

5.2.1.1.1Proyecto 6. Contratacion Mano de Obra — Generacion de empleo.

A 31 de marzo de 2026 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 217 trabajadores, de los cuales el
30% (66 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 18% (40 personas) son Mano de obra NO calificada
(MONC); el 12% (27 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 8% (19 personas) son Mano de obra externa
(MOE). Mujeres el 5,5% (12 personas); Mujeres cabeza de hogar el 5,5% (12 Personas), Empleo joven el 5%
(10 personas), étnicos el 14% (30 Personas) y mujeres empleo no convencionales el 0.4% (1 persona).

Tabla 27 — Relacién Generacion de empleo mes de marzo de 2026
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

GENERACION DE EMPLEO
) . Mano de obra no Mano de obra
Total, Trabajadores Mano de obra calificada - Mano de obra local
RUTA calificada externa
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
2002 217 100 66 30 40 18 27 12 19 8

# de empleos generados (217)

9 l dos = = 1009
% empleos generados # de empleos requeridos (217) %

% MOC del AIP = # MOC vinculada del AIP (53) 80
0 ¢ ~ "# MOC vinculada total (66)

% MONC del AIP — # MONC vinculada del AIP (32) 80%
° ¢ "~ # MONC vinculada total (40) °

El Consorcio ha generado un total de empleo de cuatrocientos ochenta y nueve (489), de los cuales el 77% son
proveedores indirectos (378 proveedores) y el 23% son personal directo (217 personas).

Tabla 28 — Generacion de Empleo

GRUPOS DE INTERES

Total DTS S : Comunidad No
Trabaia Jores Mujeres cabezade | joven (18- = Reincorporados™ Etnicos e o
RUTA 4 hogar* 28 arios)
Ca
0, 0, 0, 0, 0, 0,
Cant. % Cant. % | Cant. % nt % Cant. % Cant. % Cant. | % cant %
2002 217 100 12 55 9 41 10 5 0 0 30 14 0 0 1 0.4

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres.
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& CONSORCIO
A | VECO-180

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifestd que “...una vez consultado el
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atencion de la Agencia para la Reincorporacion y
Normalizacién interesadas en la oferta”.

Sin embargo, el Contratista mediante la comunicaciéon CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025, solicité
a la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion la expedicion nuevamente de la certificacion de la
existencia o no de personas en proceso de reintegracién disponibles, para vincular contractualmente para mano
de obra no calificada y que cumplen con los requisitos. Y la respuesta es que, si se encuentra personal, se esta
a la espera de la disponibilidad de dicho personal y de las vacantes para poder lograr una posible vinculacién
con el Consorcio San Sebastian 064.

El 18 de marzo de 2026, el Consorcio San Sebastian llevo a cabo una capacitacién dirigida al personal de obra
con la tematica denominada “Fortalecimiento de relaciones interpersonales”, la cual se desarrollo en el
campamento, ubicado en el PR 4+670 sector de la rehabilitacion.

El contratista report6 la participacion de cuarenta y dos (42) colaboradores, de los cuales treinta y cuatro (34)
son hombres y ocho (8) son mujeres, la actividad se efectuo con el objetivo de fortalecer las habilidades
socioemocionales del personal, promoviendo una comunicacion asertiva, el manejo adecuado de las emociones
y la construccién de un ambiente laboral respetuoso, colaborativo y arménico en el lugar de trabajo.

3.4.1.1.6. Proyectos Productivos / Obras con Participacion Comunitaria:

El Consorcio San Sebastian 064, cuenta con un total de cinco (5) Obras con Participacion Comunitaria
propuestas por las comunidades del area de Influencia del Proyecto — AP, en el sector de la rehabilitacion. A
continuacién, se relacionan las obras y su estado actual.

Tabla 29 - Obras con participacion comunitaria

VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO

SOLICITUD

1. El SENDERO CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO  29/07/2025: Remision de disefios, topografia y presupuesto a

DE UNA LONGITUD DE 390.951 MTS PARA EL interventoria

MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL EN EL PR

2+500 (VEREDA EL SENDERO), MUNICIPIODE  99/09/2025: Se realizo una visita técnica al sitio con la

POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. participacion del equipo técnico y social del Consorcio San
Sebastian, junto con el equipo de interventoria, con el objetivo
de verificar el replanteo en terreno. Como resultado de la
revision, se acordd realizar algunos ajustes a los disefios y al
presupuesto, con base en las condiciones observadas en
campo.

19/11/2025: Se realizd reunion de Inicio de Obra con
Participacion Comunitaria dirigida a la comunidad.

24/11/2025: Inicio de intervencion de obra

20/11/2025: Se remitio Propuesta a INVIAS con los ajustes de
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SANTA BARBARA

SEDE EDUCATIVA
PISOJE BAJO

DESCRIPCION DE LA

SOLICITUD

CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO
DE UNA LONGITUD DE 253.28 MTS, PARA EL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL EN EL PR
5+800 (VEREDA SANTA BARBARA), MUNICIPIO
DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ADECUACION INSTALACION DEPORTIVA Y
CERRAMIENTO SEDE EDUCATIVA PISOJE
BAJO - PR 11+500 — MUNICIPIO DE POPAYAN
- DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ESTADO

disefios y presupuesto.
BENEFICIARIOS:

. 350 familias

. 1.000 habitantes

. Conecta con la Via de la Vereda Altos Santa
Barbara.

e  Viaalterna que conecta a Popayan.

En ejecucion la construccion de cunetas.

29/07/2025. Remision de disefios, topografia y presupuesto a
interventoria

22/09/2025 Se realizd una visita técnica al sitio con la
participacion del equipo técnico y social del Consorcio San
Sebastian, junto con el equipo de interventoria, con el objetivo
de verificar el replanteo en terreno. Como resultado de la
revision, se acordo realizar algunos ajustes a los disefios y al
presupuesto, con base en las condiciones observadas en
campo

22/10/2025. Reunion de inicio de Obra con Participacion
Comunitaria dirigida a la comunidad.

20/11/2025: Se remitié Propuesta a INVIAS con los ajustes de
disefios y presupuesto.

BENEFICIARIOS:

. 132 familias de la vereda Santa Barbara — 600
habitantes.

. Placa en concreto que conecta con Resguardo
Indigena de Poblazén, que cuenta con
500familias - 1.600 habitantes.

OBRA CULMINADA

05/09/2025: Se realiz visita con el equipo técnico y social del
Consorcio y la Interventoria, se evalué la viabilidad de la Obra
con Participacion Comunitaria propuesta por la comunidad y
docentes. Se identifico que la estructura del comedor escolar
no cuenta con elementos estructurales basicos (vigas y
columnas), lo que representa un riesgo para su intervencion.

Por lo tanto, se descart6 esta propuesta y se definié entre las
partes intervinientes ejecutar la siguiente Obra con

90



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALESPARALA |,/ . g

REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA _ CONSORCIO
PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION ™ ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 48 Pagina

MARZO DE 2026 80

VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO

SOLICITUD

Participacién Comunitaria técnicamente viable.

Adecuacion cerramiento lado izquierdo
Demarcacion de la cancha

Dotacién de porterias de microfutbol
Construccion de gradas.

Uniformes deportivos y balones
Ampliar anden del comedor

Adecuacion cuneta perimetral

AR N N YR N NN

Cerramiento de cancha en malla Naylon.

20/11/2025: Se remitio Propuesta a INVIAS con los ajustes
de disefios y presupuesto.

20/01/2026: Inicio de Actividades.

04/02/2026: Reunion de inicio de Obra con Participacion
comunitaria dirigida a la comunidad y docentes de la Sede
Educativa. (Programa de acuerdo con el inicio de actividades
académicas)

BENEFICIARIOS:

0 60 estudiantes.
. 150 familias del sector — 750 habitantes.
0 8 docentes.

OBRA EN EJECUCION

4. LA UNION CABRERA  ADECUACION  INSTALACION DEPORTIVA  Elaboracién del presupuesto, por parte del 4rea Técnica del
SEDE EDUCATIVA LA UNION CABRERA - PR consorcio San Sebastian 064 y propuesta por parte del area
13+900 - MUNICIPIO DE POPAYAN -  Social
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

20/11/2025: Se remitié Propuesta a INVIAS con los ajustes de
disefios y presupuesto

26/01/2026: Inicio de actividades lunes 26 de enero de 2026.

03/02/2026: Reunién de inicio de Obra con Participacion
comunitaria dirigida a la comunidad.

BENEFICIARIOS:

. 8 estudiantes
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Version 0

VEREDA - PR DESCRIPCION DE LA ESTADO

SOLICITUD

. 121 familias del sector- 605 habitantes
e 4 equipos deportivos de mujeres
e 4 equipos deportivos de hombres

El espacio es utilizado para todas y cada una las actividades
que realiza la comunidad Bingos familiares, festividades
comunitarias, jomadas culturales, celebraciones tradicionales
y diversas actividades de integracion social.

OBRA EN EJECUCION
5 Alto  pesares -  ADECUACION INSTALACION DEPORTIVA  Elaboracion del presupuesto, por parte del area Técnica del
20+400 SEDE EDUCATIVA ALTO PESARES - PR consorcio San Sebastian 064 y propuesta por parte del area
20+400 - MUNICIPIO DE POPAYAN -  Social
ALTO PESARES DEPARTAMENTO DEL CAUCA
20/11/2025: Se remitié Propuesta a INVIAS con los ajustes
0sa en cancha de disefios y presupuesto

12/02/2026: Reunion de Inicio de Obra con Participacion
Comunitaria

Inicio de obra - Primera semana de marzo de 2026.
BENEFICIARIOS:

22 estudiantes.
96 familias — 480 habitantes.
1 docente.
4 equipos de hombres
4 equipos de mujeres

Equipos foraneos: 11

El espacio es utilizado para todas y cada una de las
actividades que realiza la comunidad Bingos familiares,
festividades comunitarias, jornadas culturales, celebraciones
tradicionales y diversas actividades de integracion social.

EN EJECUCION

Segun lo descrito en la tabla anterior (Obras con participacion Comunitaria), el Consorcio San Sebastian 064,
se encuentra dando cumplimiento al el Proyecto siete (7) de la Gestién Social, se resalta que dichas obras,
aunque algunas se encuentren en ejecucion han impactado de manera positiva a las comunidades étnicas y no
étnicas situadas en la zona de influencia del sector de la rehabilitacién del PR0+000 al PR15+550.

El Consorcio San Sebastian 064, realizé las reuniones de inicio de las siguientes Obras con Participacion
Comunitaria.
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* EI 4 de febrero de 2026 se llevo a cabo la reunion de inicio de obra con Participacién Comunitaria en la vereda
Pisojé Bajo, con el propésito de socializar con la comunidad las actividades correspondientes a la adecuacion
de la instalacion deportiva y el cerramiento en el margen izquierdo.

* EI 7 de febrero de 2026 se llevo a cabo la reunion de inicio de obra con Participacién Comunitaria en la vereda
Pisojé Bajo, con el fin de socializar con la comunidad las actividades a ejecutar en el marco de la Obra con
Participacion Comunitaria (OPC), correspondientes a la adecuacion de la instalacion deportiva.

* EI 12 de febrero de 2026 se llevo a cabo la reunién de inicio de la obra con Participacion Comunitaria en la
vereda Alto Pesares, con el propésito de socializar con la comunidad las actividades que se ejecutaran en el
marco de la Obra con Participacion Comunitaria (OPC), correspondientes a la adecuacion de la instalacion
deportiva.

« El dia 18 de febrero de 2026, mediante el comunicado No. CSS064-OBRA-VL-2517-26, se radic oficio ante
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), solicitando la articulacion institucional para llevar a cabo talleres
tedrico-practicos dirigidos a la comunidad beneficiaria de las Obras con Participacion Comunitaria, con el
propésito de fortalecer sus capacidades y promover la apropiacion de los procesos constructivos

3.4.1.1.7. Proyecto 8. Proteccion al Patrimonio Arqueoldgico y Cultural

Tramite ICANH: E| Contratista desde el mes de julio de 2021, realizo el tramite de solicitud ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva. De lo
cual se tiene una relacién de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del
ICANH.

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 — 6454 del 02 de agosto del 2021, indic6 que el contrato
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de
Arqueologia Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueoldgicos de
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes estan obligados a
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida
por la entidad.

Tabla 30 - Relacién de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista

<
UE_. COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO
w
= Carlos Alfonso Morales Rigueros INCANH Calle 12 N 2-41-La Solicitud informacion sobre
2K CSS064-OP-VR-01-21 Representante Legal Candelaria manejo patrimonio Histérico-
S CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 contactenos@icanh.gov.co Permiso de intervencion
- Respuesta a “Solicitud
¥ CANH 130 - 5497 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Carlos Alfonso morales Rigueros informacién sobre manejo
'i 30/06/2021 Area de Araueologia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO Patrimonio Histérico -
S No. Recibido 5020 queoiog SAN SEBASTIAN 064 Permiso de Intervencion” -
Radicado interno No. 5020.
N Carlos Alfonso Morales Rigueros INCANH Calle 12 N 2-41-La -
S CSSUB4OPVR052  Representante Legal- CONSORCIO Candelaria g%sgj‘;sfz ;’lf’g(’%gz‘g’;
oS SAN SEBASTIAN 064 contactenos@icanh.gov.co
&= ICANH 130 - 6082 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Carlos Alfonso morales Rigueros Respuesta a “oficio ICANH
N3 22/07/2021 Area de Arqueologia -ICANH Representante Legal-CONSORCIO | 130-5497 del 30/06/2021” -
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COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO

No. Recibido 5361 SAN SEBASTIAN 064 Rad. 5361.
INSTITUTON COLOMBIANO DE
E,_ Carlos Alfonso Morales Rigueros ANTROPOLOGIA E HISTORIA Respuesta oficio ICANH
§ CSS064-OP-VR-06-21 Representante Lega INCANH Calle 12 N 2-41-La 1 30-%082 del 22/07/2021
S CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Candelaria
contactenos@icanh.gov.co

Igualmente, se informa que el Contratista envio al ICANH la comunicacién CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN,
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR
2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente:

El proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor del
Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la
reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision
20307, Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la
obligacién legal de adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un
estudio de Impacto Ambiental para el tramite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica
actividades como la instalacién de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar
negativamente el patrimonio arqueoldgico que pueda existir en estas areas.

Asi mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envio al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651)
relacionada con la obligacion de realizar el Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial.

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastian envio al ICANH la comunicacion
CSS064-OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de informacién adicional sobre
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligacion de realizar el
Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestion predial,
social, _ambiental sostenible del corredor del Paletara (solucién sostenible Parques Natural Puracé),
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision 2030, Tramo PR 54+000 al PR 83+000” -
Rad.2023184200012342".

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA efectuado en el afio 2010, en ejecucion del
contrato 0679, el cual se realizé para el corredor del Paletara. El Consorcio San Sebastian solicitd al ICANH
aclaracion de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.

En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastian con la comunicacién ICANH -
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que informd lo siguiente:

94


mailto:contactenos@icanh.gov.co

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 g
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION < ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 48 Pagina
MARZO DE 2026 84

El Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH ha recibido la comunicacion citada en el asunto. Al
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorizacion de Intervencion Arqueolégica
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramirez Calderdn para el proyecto “Prospeccion
arqueoldgica E.|.A para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR
83+000 (municipio de Isnos — Huila y Puracé — Cauca)’, se dio cumplimiento a la fase de prospeccion del
Programa de Arqueologia Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementacién del
Plan de Manejo Arqueoldgico, de conformidad con lo indicado en la comunicacion con radicado 3836 de 02 de
septiembre de 2013.

“Sin embargo, si acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las
obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes dafios al patrimonio arqueologico que exista”
(Subrayado y negrita fuera de texto).

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podra solicitar una Autorizacion de
Intervencién Arqueologica a través de un profesional en arqueologia o registrar un Programa de Arqueologia
Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la
Resolucion 1337 de 2021.

El 11 de enero de 2024, por parte del &rea ambiental del Contratista envio a la interventoria en oficio CSS064-
OBRA-CL-1160-24 -Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueoldgico — PMA, para su conocimiento y fines
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, segun los comentarios. El 26 de enero
de 2024 se remite por correo electronico a la profesional social de la interventoria ICAYECO 189 dicho informe
para su revision.

En atencion al correo la profesional social de la interventoria indicd observaciones frente al PMA que fueron
atendidas por el Contratista, el documento sera radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoria.

El 8 de febrero 2024, realizo el registro del Plan de Manejo Arqueoldgico preventivo ante el ICANH. Mediante
numero de radicado ICANH 2024184200010022; asi mismo se entregd mediante oficio CSS064-OBRA-CL-
1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueoldgico asociado al proyecto: “Programa de arqueologia preventiva
para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor de
Paletard - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Resolucién No. 1528 de 2023.

En el mes de marzo de 2024 el Contratista informé que remitira al ICANH una comunicacion requiriendo una
solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revision del Plan de Manejo Arqueoldgico.

El 21/3/2024 con la comunicacién CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado
ICANH - 2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la
Resolucion 1528 de 2023. Al respecto, sefialamos que en las areas excluidas no se han realizado actividades
arqueoldgicas ni ninguna intervencion con obras civiles asociadas a este proyecto.

Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Poligonos Especificos, indicando la “FASE” en la que se encuentran
los poligonos especificos. Es decir que, en las areas que se pretenden excluir de los poligonos especificos
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sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueoldgicas, ni intervenciones con obras civiles
asociadas a este proyecto.

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastian 064 inform¢ de los avances y las respuestas del
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA — ICANH sobre las resoluciones Resolucién N
629 de 2024 y NUMERO 0721 DE 2024.

Para el mes de marzo de 2026 no se reportan actividades.

3.4.1.1.8Proyecto 9: Gestion Socio Predial

A través de oficio CSS064-OBRA-CL-1964-25 el Consorcio san Sebastian 064 informd a la personeria de Isnos
—Huila que, de acuerdo con las instrucciones e insumos prediales debidamente aprobados por los funcionarios
del Instituto Nacional de Vias — INVIAS. En fecha 28 de marzo de 2025, realizé el pago del pasivo predial
correspondiente a la ficha predial 009A | T5 MMCPI, de la sefiora MARIA EDILIA HERNANDEZ, identificada
con cédula de ciudadania No. 36.111.995 y teléfono 3106877183 — 31151000888.

De igual manera, mediante comunicacion CSS064-OBRA-VR-1965-25 con fecha 31 de marzo de 2025, en
cumplimiento con la solicitud registrada con la PQRS No. 186, el consorcio informé al sefior Alex Yamid
Camacho, los pagos realizados en fechas 05 y 21 de marzo por Unica vez, por concepto del impuesto predial
del afio 2025, para los siguientes predios:

1. EI Maizal. Nimero predial 190010002000000020203000000000, matricula inmobiliaria No. 120-7998.
2.LOTE 1. Numero predial 190010002000000020634000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203590.
3.LOTE 3. Numero predial 190010002000000020632000000000, matricula inmobiliaria No. 120-203592

Durante el mes de diciembre de 2025, el Consorcio San Sebastian 064 presentd la pre acta social N° 45,
revisada por esta Interventoria, mediante la cual se realizd el cobro de tres (3) pasivos prediales
correspondientes al Contrato 1815 de 2021, en atencién a los requerimientos directrices impartidas por el
Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

Esta gestion se adelantd pese a que el Contrato 1006 de 2021 no contempla un Programa de Gestion Predial,
dado que no se requiere adquisicién de predios para su ejecucion, y se realizo con el fin de contribuir a la
atencién de obligaciones prediales pendientes de otro contrato.

PASIVOS PREDIALES CONTRATO 1815 DE 2021

o NOMBRE
N COMPLETO VALOR CDC CONCEPTO
SANDRA LUCERO Pago por reconocimiento de factor social:
! GUERRERO $70.730.120 CDC2 Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
internamente identificado como
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CONSORCIO
_ ICAYECO-189

PASIVOS PREDIALES CONTRATO 1815 DE 2021

003EIT5MMCPI Ubicado en la vereda
Paloquemao del Municipio de Isnos

Pago por reconocimiento de factor social:
Traslado de TDO. Predio internamente
$2.320.000 CDC3 identificado como 003EITSMMCPI Ubicado
en la vereda Paloquemao del Municipio de
Isnos

Pago por reconocimiento de factor social:
Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
$59.850.000 CDC2 internamente identificado como
005FITSMMCPI Ubicado en la vereda
JESUS ANTONIO Paloquemao del Municipio de Isnos

MUNOZ

Pago por reconocimiento de factor social:
Factor por traslado TDO. Predio
$2.320.000 CDC3 internamente identificado como

005F TISMMCPI Ubicado en la vereda
Paloquemao del Municipio de Isnos

Pago por reconocimiento de factor social:
Unidad Minima de Vivienda UM. Predio
$56.560.000 CDC2 internamente identificado como
005EITSMMCPI Ubicado en la vereda

; Paloquemao del Municipio de Isnos
3 LILIANA MUNOZ

Pago por reconocimiento de factor social:
Factor por traslado TDO. Predio
$2.320.000 CDC3 internamente identificado como
OOEITSMMCPI Ubicado en la vereda
Paloquemao del Municipio de Isnos

TOTAL, FACTORES
COMPENSACION SOCIAL - | $194.100.120
FCP

Otras Actividades Area Social

Tramites Requeridos:
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Plan de Inversion Social: El dia 28 de noviembre de 2025, mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-2424-
25, se remite Actualizacion Plan de Inversion Social V4.

En el mes de diciembre de 2025 esta Interventoria radico ante el INVIAS la preacta social numero 45, mediante
la comunicacion ICA INV 0673 de fecha 9 de diciembre de 2025.

En el mes de febrero de 2026 no se presentan novedades en el tema de la preactasocial.

Consulta previa con el Resguardo Indigena de Paletara: En el mes de octubre de 2023 se protocolizo el
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indigena de Paletara.

Tramite ARN: El contratista mediante la comunicacién CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicit6
ala Agencia Territorial Cauca, la certificacion de personal para vinculacion laboral, alo que la ARN dio respuesta
con el oficio OFI121-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atencion de la
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

Esta interventoria con la comunicacion ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicité al Contratista el tramite
ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastian 064, con la comunicacion CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, informd que dicha gestidn se realizard cuando se tengan
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectua la intervencion
en el tramo del PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayan que corresponde a la rehabilitacion de la via 'y
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este proximo
ainiciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoria solicitara el tramite ante la ARN.

Mediante la comunicaciéon CSS064-OBRA-CL-1998-25 de fecha 21/04/2025 el Consorcio San Sebastian064,
solicitd a la Agencia para la Reincorporacidn y la Normalizacion la expedicion de la certificacion de la existencia
0 no de personas en proceso de reintegracion disponibles, para vincular contractualmente para mano de obra
no calificada y que cumplen con los requisitos. Se realizé una actualizaciéon y la ARN, certifico que existe
personal en la zona.

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustraccion de un Area de Reserva.
Trazabilidad:

El Consorcio San Sebastian 064, remitio el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de peticidn sobre Solicitud de respuesta radicado
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre informacion radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024
- solicitud de sustraccion de un area de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre
el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido mas de 15 dias habiles desde la fecha de radicado sin respuesta y
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestion
adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.

El 5 de julio de 2024 el Consorcio remiti6 a la interventoria la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1570-24 que
contiene la Informacion sobre gestiones adicionales — de la solicitud de Sustraccion de Reserva Forestal -
Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del
proceso, ni la liquidacion respectiva para la evaluacién del documento técnico de solicitud, con el derecho de
peticion enviado se obtuvo el nimero de radicado 2024E1033298 y se solicité reunion virtual con esta entidad,
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la cual se realizara el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.

El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la Interventoria oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificacion
del Plan de Trabajo, Sustraccion de Reserva Forestal — Tramo 51+400 al 54+100, se comparti6 el PDT
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificacion:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpg AtVEO efukCPBQDdVRAF/edit?qid=993865769#qi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta
a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de
Sustraccion de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices especificas de la
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.

En atencion a lo expuesto esta interventoria le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicandole que los perjuicios que se generen por la no obtencion de
la sustraccion definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversion de los recursos del
afio 2025 sera de su absoluta responsabilidad y la interventoria se vera en la obligacion de aplicar las sanciones
indicadas en los documentos contractuales”.

El 31 de julio de 2024 la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizd el respectivo anélisis
cartografico de las areas solicitadas en sustraccion, evidenciando que el poligono de interés se traslapa no solo
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al director general
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Direccion solicitd concepto sobre la
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacién con el plan de manejo del &rea protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo
informo que estan a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA, para continuar con la evaluacion de la solicitud de sustraccion de la referencia”.

La direccion de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la
comunicacion anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (...) “Compatibilidad del Proyecto, para
continuar con el tramite de sustraccién de reserva forestal central de Ley 22 de 1959, que se fraslapa con el
area protegida del PNN Puracé”, informamos que este trdmite no hace parte de las funciones y competencias
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la
Corporacion Auténoma Regional del Cauca”.

El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remitié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 la
programacion de las socializaciones del segundo momento del EIA.

De acuerdo con la programacién de  segundo espacio de socializacién y participacion ciudadana del estudio
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestiéon predial, social, y ambiental
sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900".

El 20 de agosto de 2024 la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socializacidn del segundo momento del Estudio de Impacto
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Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Especificos del proyecto. Es importante
informar con antelacién las fechas de la programacion, para se tenga el registro de la asistencia de las
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general.

Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevo a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarrollé las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. Asi:

v 26 de agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernacién del Huila en la ciudad
de Neiva.

v'27 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

v'27 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

v/ 28 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola — Actual vivienda del Sr. Jesus
Chaparro en la vereda El Marmol.

v/ 28 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Puracé.

v'29 de agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletara.

v/ 29 de agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccién Territorial de INVIAS Cauca
ubicada en la Ciudad de Popayan.

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participacidn por parte de las entidades territoriales y
comunidad en general con una percepcion positiva ante el proceso en su segundo momento de socializacion.

El05/09/2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio respuesta a la Interventoria
con comunicacion 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No.
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustraccion definitiva de 19,2968 ha y temporal de
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacién vy
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, donde solicita “...revisar el radicado del mismo y
confirmarnos el nimero, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el tramite
de solicitud de sustraccién de reserva forestal’, la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicitd concepto
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion
y mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000
al PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, en relacidn con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con
el soporte de envi6 del mismo. Dicha comunicacién fue enviada por este Ministerio el dia 22 de abril de 2024 y
PNNC le asigné el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.

El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastian 64 remitid6 comunicacién CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la
Interventoria sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen
las situaciones que se han presentado en la ejecucion de la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental - EIA
del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las
fechas propuestas en el mismo.

EI 09/09/2024 la Interventoria en comunicacion ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24
y en consecuencia con lo expuesto emiti6 concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de
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responsabilidad del Contratista, la Interventoria avala la modificacién del Plan de Trabajo, en el entendido que
la fecha de radicacion del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024” asi como que, “el Contratista y el
Consultor Ambiental definan el Area de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunion celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastian 064”. .

El dia 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustraccion de reserva,
el cual emitié concepto “para el area de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustraccion, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica alli,
es el del area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé
que como bien lo establece el articulo 63 de la Carta Politica, forma parte de un conjunto de bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables", segun lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024.

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vias — INVIAS remitié comunicacion con radicado: 2024S-VBOG-066477
del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento,
Gestion Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletard (Solucién Sostenible Parque Natural
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNNC emitio
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite
para revision técnico — juridica del Contratista e Interventor conforme al tramite de Sustraccién de Reserva
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS con radicado No.
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado, solicita
a la Interventoria sea allegado ante la Subdireccion de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en
un término de dos (2) dias siguientes al recibo del presente comunicado”.

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastian
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de informacion
sobre estado de tramite de sustraccion de reserva, el cual emitio concepto de “debemos indicar que esta Entidad
emitid pronunciamiento respecto a la sustraccidn en poligono de traslape de la reserva forestal denominada
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 y dirigido al Instituto Nacional de Vias —
INVIAS, el cual se adjunta para su informacion, segun lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.:
20242302009871 del 18/09/2024.

La interventoria remitié oficio al Consorcio San Sebastian con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En
atencién al requerimiento presentado por la Subdireccion de Sostenibilidad presentado a través del oficio
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) dias a partir del recibo, para
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado N° 20242302004881 del 17 de
septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto juridico especializado sobre el
mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible.

Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunién presencial con el fin de definir plan de accion y
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccién de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72
(area objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segun lo establecido en el Radicado No.:
20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN.
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El Instituto Nacional de Vias — INVIAS programé reunion presencial con la Interventoria y el Consorcio San
Sebastian, con el fin de definir plan de accion y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccion de
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (area objeto de sustraccién al interior del PNN Puracé)", segun
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales
de Colombia — PNN

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envi6 a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la
programacion de las socializaciones del tercer momento del EIA.

De acuerdo con la programacion emitida a la interventoria sobre la Invitacidn al tercer espacio de socializacion
y participacién ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento,
gestion predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”,
El Consorcio San Sebastian 064 remitié el 15 de octubre de 2024 |as siguientes comunicaciones:

-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el
avance de los capitulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia especificos
(TRE).

[ )
Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevd a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarroll6 las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. asi:

23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19.

24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

25 de octubre de 2024, a las 10; 00 a. m. en la Alcaldia de Purace.

25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccidn Territorial de INVIAS Cauca ubicada
en la Ciudad de Popayan.

e 26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. Jesus
Chaparro.

El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envié al Gobernador del Resguardo Indigena de Paletard mediante
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Informacién sobre el PROY-02747 que se estd adelantando con el
RESGUARDO INDIGENA PALETARA, el cual inici6 con el acto administrativo de Determinacion de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion Numero ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al
cual se incorpora la Resolucién Nimero ST-1421 de 29 de octubre de 2024.

En el mes de mayo del presente se realizo la visita de evaluacién programado por la Autoridad de Licencias
Ambientales ANLA, en el medio socioecondmico, bidtico y abidtico, en el marco del tramite de licenciamiento
ambiental para el proyecto de “Mejoramiento y mantenimiento del corredor del Paletara (solucion sostenible
Parque Natural Puracé), Departamentos de Cauca y Huila, tramo PR 54+100 AL PR 83+000”, localizado en los
municipios de Puracé, Cauca e Isnos y San Agustin, Huila. Expediente LAV0018-00-2025. La visita se efectlio
del 21 al 23 de mayo, en la que se hicieron reuniones con las alcaldias municipales, representantes de ASCAM,
asociacion de campesinos y resguardo indigena de Paletara y en el medio bidtico y abiotico se hicieron
recorridos en campo en conjunto entre funcionarios de la ANLA, Parques Nacionales Naturales, Contratista,
consultoria, Interventoria y el acompafiamiento de la guardia indigena de Paletara.
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En el mes de julio de 2025 el Consorcio San Sebastian 064, en compafiia de esta interventoria, llevo a cabo
una reunién de socializacién de acuerdo con los Requerimientos de Informacion Adicional (RIA), realizados por
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la reunién que se realizd de forma virtual, asistieron
funcionarios de Parques Nacionales Naturales, Profesional Contratista del Grupo de Tramites y Evaluacion
Ambiental del PNN, Profesional Social Tecova Consultoria S.A.S, Contratista - Corporacién Autdnoma Regional
del Cauca Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad - Gobernacion del Cauca, Profesional
Ambiental GTEA -PNNC Ingeniera Forestal — Corporacién Auténoma Regional del Cauca - Licencias
Ambientales, Especialista Ambiental — Consorcio San Sebastian 064, Especialista Ambiental Interventoria
Profesional Social Interventoria, Operario Calificado Grado 13 -PNN Puracé Cauca, Coordinador del Estudio de
Impacto Ambiental — Tecova Consultoria S.A.S.

El 16 de diciembre de 2025, el Consorcio San Sebastian 064 en conjunto con esta Interventoria realiz6 la
reunion de inicio de actividades dirigida al Resguardo Indigena de Paletara, marcando formalmente el comienzo
de las intervenciones previstas en el tramo comprendido entre los PR51 al 54 correspondiente al area de
Sustraccion de Reserva Forestal Definitiva.

La reunién se llevo a cabo con la autoridad Tradicional y la comunidad del Resguardo Indigena de Paletara,
con el propdsito de dar apertura oficial a las actividades del proyecto, se socializé el cronograma inicial de
trabajo garantizando el relacionamiento y la participacion de la comunidad en el desarrollo de las acciones a
ejecutar en el territorio.

El dia 13 de febrero de 2026, el contratista radico mediante comunicado CSS064-OBRA-VR-2504-25 - Entrega
plan de compensacion _ Articulo 3_ resolucion 1419 del 6 de octubre de 2025 “Por la cual se resuelve la solicitud
de sustraccion definitiva de un area de la Reserva Forestal Central y se adoptan otras determinaciones, en el
marco del expediente SRF 724", Requerimiento realizado por el MNISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

3.4.1 Estado de Gestién Predial

En el sector comprendido entre el PRO al PR15 donde se ejecutan obras de rehabilitacion sobre el corredor
existente NO se presentan afectaciones en materia predial. Para los 30 km de intervencion al interior del Parque
Nacional Natural Puracé NO se tiene contemplado ningun tipo de afectacion predial, puesto que al interior del
area protegida no se presenta propiedad privada.

Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente los pasivos prediales del
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensacion
social se han atendido a la fecha dos pasivos:

Pasivo predial 003JDT5MMCPI de la sefiora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicité el INVIAS se han
realizado las siguientes gestiones :

- Enlareunién desarrollada en el Instituto Nacional de Vias INVIAS, sede central, el dia 20 de agosto
de 2024, donde se tuvo participacion del Consorcio San Sebastian 064, Interventoria y funcionarios de
la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitd al Contratista a través de comunicacién ICA-
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PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Juridico Predial el cual
se encuentra aprobada por la interventoria.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitié el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago.

La interventoria solicitd al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la
Subdireccion de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10
de octubre de 2024 remitié al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI
incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensacién
social.

De igual manera se desarrollé reunion virtual con el acompafiamiento de los integrantes del Equipo
Predial asignado por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes
frente al procedimiento de finalizacién de gestion predial de pasivos prediales.

El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN con la informacién relacionada en el expediente digital
del pasivo predial 003JDT5MMCPI, de la sefiora Leonor chilito con el avalto aprobado N°SS72584 de
24 de noviembre de 2022 y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la informacién
entregada por el INVIAS, realiza el pago de la mejora y factores de compensacion social el 29 de
noviembre de 2024.

Pasivo predial 009A | T5 MMCPI de la sefiora Maria Edilia Mufioz relacionada con el comunicado INVIAS
2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. El Contratista informa con el comunicado CSS064-OBRA-CL-
1964-25 del 31/03/2025 que se realizd el pago de la mejora por valor de $18,663,689.00.

Mediante comunicacion ICA-INV-0632 del 29 de septiembre de 2025 se da respuesta al oficio 2025S-VBOG-
070235 del 22 de septiembre de 2025, mediante el cual la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS remite
en medio digital los expedientes de los predios identificados como pasivo predial del contrato de obra publica
N° 1815 de 2020, una vez revisados los documentos enviados a continuacion se presenta el siguiente resumen:

Los 28 pasivos prediales se clasifican actualmente asi:

Tabla 31 — Resumen pasivos prediales Contrato 1815 de 2020

Mejoras pagadas y pago de FCS - Cto 1006 de 2021 17 (4 FCS) *
Mejoras con pago pendiente 1
Mejoras con avaltio pendiente 2
Predios con Escrituracion pendiente 3
Predios con Gestion Predial pendiente 5

e 4 Predios con Factor de Compensacion Social - FCS pagado

Es importante aclarar que la informacion enviada digitalmente no es legible en cuanto a ficha y plano

predial, por lo cual es indispensable remitir los expedientes en medio fisico, para continuar con el
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proceso de gestién predial pendiente.

A continuacioén, se relaciona el detalle del resumen presentado:

Dos (2) Mejoras pagadas en el marco del contrato 1006 de 2021.

FICHA

Tabla 32 - Predios pagados con Contrato 1006 de 2021

PROPIETARIO /

PREDIAL MEJORATARIO Valor Mejoras FCS Observ-
Mejoras en predio 003IDTSMMCPI,
Valentin $ $ mejoras entregadas y con contrato de
TREELTS I BurbanoSanchez 3.726.789,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
P Mejoras en predio 003IDT5SMMCPI,
Dario Elias $ $ mei t d trato d
003CDT5MMCPI Mufioz joras entregadas y con contrato de
Hernandez 634.323,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,mejoras
003EIT5MMCPI Sandra Lucero $ $ entreggdas y con contrato de compraventa
Guerrero Velasco 13.254.855,00 73.050.120,00 @ de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Pablo Emilio ngoras en predio 003IDT5MMCPI,
003FITSMMCP! Fernandez $ $ mejoras entregadas y con contrato de
Sacanambo 596.654,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Leonor Chilito $ $ PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra
e Anacona 40.316.621,00 48.704.400,00 N° 32 DIC24
. Mejoras en predio 005IDT5SMMCPI,
Federico -
005BITSMMCPI Rodriquez $ $ mejoras entregadas y con contrato de
Mufioz 803.625,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
Liliana Mufioz $ $ mejoras entregadas y con contrato de
BRI e Mufioz 28.786.600,00 58.880.000,00 compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
Jesus Antonio $ $ mejoras entregadas y con contrato de
O0SFITSMMCP!I Mufoz Burbano 22.748.000,00 62.170.000,00 compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Mejoras en predio 005IDT5MMCPI,
Ana Mayely $ $ mejoras entregadas y con contrato de
BEE 2l i Burbano Jurado 1.427.770,00 - compraventa de mejoras firmado,
PAGADO ACTA DIC 25
Maria Edilia
o $ $ PAGADO CTO 1006 de 2021 Acta de Obra
009AITSMMCPI Mufioz 18.663.689,00 - N° 38 ABR24
Hernandez
Mejoras en predio 010ITSMMCPI, mejoras
entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
Mayerly Rocio $ $ 25
ISR Cerén Mufioz 1.720.662,00 - Tiene un alcance al Diagnostico Juridico
por el cambio de propietario del predio
010IT5MMCPI, sin embargo no afecta el
resultado.
Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras
Luis Alonso $ $ entregadas y con contrato de compraventa
011DTSMMCPI Nafiez Mufioz 1.777.866,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC

25

105



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 &
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA CONSORCIO
PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION = ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 48 Pagina
MARZQ DE 2026 95
FICHA PROPIETARIO / .
PREDIAL MEJORATARIO Valor Mejoras FCS Observ-
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
Luz Maria Nafiez $ $ entregadas y con contrato de compraventa
DG Mufioz 4.113.119,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
- Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
José Lisardo
= $ $ entregadas y con contrato de compraventa
011BDTSMMCPI Ordofiez 1.807.299,00 ) de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
Ahumada o5
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
Ramén Antonio $ $ entregadas y con contrato de compraventa
ARl Alvarez 498.996,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
: ~ $ $ entregadas y con contrato de compraventa
011DDTSMMCP | Eugenia Mufioz 695.104,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Mejoras en predio 011DT5MMCPI, mejoras
- . $ $ entregadas y con contrato de compraventa
UAZEDTEARICL ViR R 677.346,00 - de mejoras firmado, PAGADO ACTA DIC
25
Una (1) mejora con pago pendiente y con acta de entrega al INVIAS firmada
Tabla 33 — Mejoras con pago pendiente
003HIDTSMMCP Ever Antonio $ $ 3.288.342,00 $ - Mejoras en predio 003IDTSMMCPI, mejoras
Hemandez Realpe - entregadas y con contrato de compraventa
de mejoras firmado, pendiente pago de

mejoras

Dos (2) mejoras con Ficha y Plano predial unicamente aprobados por el INVIAS. Pendiente avaluo y
compraventa de mejoras asi:

Tabla 34 — Mejoras sin avaluo

003DDT5MMCPI Roberto Ayerve Mejoras en  predio  003IDTSMMCPI,

Salinas - PENDIENTE:

. Avaluo

- Oferta de compra de mejoras
- Contrato de compra de mejoras

- Acta de entrega de mejoras
005DIT5MMCPI Flor Nancy Burbano $ $ - $ Mejoras en  predio  005IDT5MMCPI
Séanchez - - PENDIENTE:
- Avalio
Oferta de compra de mejoras
Contrato de compra de mejoras
Acta de entrega de mejoras

- Ficha Social - FCS

Tres (3) predios con acta de entrega, promesa de compraventa (80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA
notificada e inscrita en el FMI. PENDIENTE: a) Pago correspondiente al 80%. b) Escrituracion y registro. c)
Pago correspondiente al 20%

Tabla 35 — Predios con escritura publica pendiente
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009IT5SMMCPI Omar Andrés $ 823.527,00 $ 1.091.760,00 $
Henao -
Yuly Paulin
Naranjo Jaramillo

016DT5MMCPI Dennis Castillo $  423.270,00 $  174.879,00 $
Fernandez -

026DT5MMCPI |~ Maria Delmira $ 9513500 $  313.496,00 $
Nafiez de Mufioz -

Cinco (5) predios/mejoras que requieren gestion predial especifica, para lo cual se requiere el concepto

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,

PENDIENTE:

- Pago correspondiente al 80%

- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,

PENDIENTE:

- Pago correspondiente al 80%

- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%

Predio con acta de entrega, promesa de compraventa
(80-20), OFERTA FORMAL DE COMPRA notificada e
inscrita en el FMI,

PENDIENTE:

- Pago correspondiente al 80%

- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 20%

especifico de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS para su atencion:

Tabla 36 — Predios que requieren concepto de la SS del INVIAS

s

002IT5SMMCPI Caomat SAS $ - $ 1.729.751,00

003IDTSMMCPI Arquimedes $ 18.358.406,00 $ 4.028.671,00 $
Hermandez Real -
e (F)

005IDTSMMCPI ~ Otoniel Burbano =~ $ 4.045.790,00 $ = $
Femandez (f) =

010IT5SMMCPI Luis Alonso $ 1.418.187,00 $ 1.140.410,00 $
Nafiez Mufioz -
(Cambio de
propietario a
LUZ MARIA
NANEZ
MUNOZ)
015IT5MMCPI Olegario Nafiez $ $  807.677,00 $
Nafiez -

Compraventa de mejoras a nombre de una persona
juridica, disuelta y sin asignacion del predio en la
disolucién, por definir procedimiento

Predio con notificacién por aviso por estar pendiente
sucesion. Posteriormente se presenté alcance a la
Ficha Predial y ET, por adjudicacion en sucesion, sin
aprobacién de la SS del INVIAS.

La notificacién no fue registrada en el FMI del predio,
por lo que el predio no ha salido del mercado y de
acuerdo con consulta VUR tiene una nueva anotacion
del 12/07/2024 con una adjudicacién en sucesion. por
definir procedimiento.

Predio con notificacion por aviso por estar pendiente
sucesion, notificacion registrada 10/07/2023. por
definir procedimiento

Predio con OFERTA FORMAL DE COMPRA
notificada a LUIS ALONSO NANEZ MUNOZ vy
Promesa de CV (80-20) sin pago, OFERTA FORMAL
DE COMPRA sin registrar y con cambio de propietario.
Se consultd VUR
por definir procedimiento

Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras entregadas,
sin Contrato de Compraventa de mejoras por tener
una Medida
Cautelar de Proteccion Juridica del Predio con
Caracter Preventivo y Publicitario constituida mediante
Resolucion RI 02602 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE
2018.

por definir procedimiento
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Asi las cosas, esta Interventoria ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre
de 2025 con el fin de que inicie la Gestion Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen
debidamente aprobado por el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos
prediales del Contrato 1815 de 2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad.

Mediante comunicacién ICA-INV-0632 se reitera la solicitud al INVIAS de que es necesario contar con los
expedientes legibles para continuar con la Gestion Predial, especialmente en lo referente a ficha y plano predial.

Con relacion al estado del Plan de Inversion Predial y Social mediante comunicacion ICA-INV-0656 del 28 de
noviembre de 2025 se remiti6 a la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS Plan de Inversion Predial y Pre-
acta con los siguientes documentos:

MASPS-MN1-IN-5-FR-3 Plan de inversion predial

MASPS-MN1-IN-5-FR-11 Pre-acta mensual de gestion y adquisicion predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-8 Relacion de adquisicion predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-9 Resumen mensual gestién predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-10 Resumen mensual de gestion y adquisicion predial

ok e~

Enlace de descarga: Preacta Predial 45 Dic_2025 - OneDrive

A continuacion, se relacionan las actividades y recomendaciones para culminar la gestién predial de los pasivos
pendientes:

Compraventa de mejoras en derecho de
via a nombre de una persona juridica
disuelta. sin asignacion en la disolucion.
Este pasivo no puede ser atendido y no
estd generando solicitud con la
Comunidad.
Propietario inicial Arqguimedes Hernandez
Realpe (Fallecido), se realiz6 sucesion y
Arquimedes  compra de derechos de cuota, con un Ejecutar el proceso de gestion predial:
003IDT5MMCPI Hernandez Real e nuevo propietario. Alcance a Ficha Predial y Estudio de
(F Titulos, avallo, enajenacion.

Se requiere ALCANCE A FP, ET y

Avallo y proceso de enajenacion.

Mejoras en predio 003IDT5MMCPI,

Archivar el expediente. juridicamente la
sociedad fue disuelta y el pasivo no fue
asignado.

002ITSMMCPI Caomat SAS

PENDIENTE:
Roberto Ayerve - Avallio Completar el proceso de gestion predial:
SCRRIEL IR Salinas - Oferta de compra de mejoras Avalloy enajenacion.
- Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras
. Mejoras en predio 003IDT5MMCPI, Pendiente pago de mejoras. Requerir
Ever Antonio f - .
003HIDT5MMCP Hernandez mejoras entregadas y con contljato de nuevamente_, al propietario la
Realpe compraventa de mejoras firmado, doc_umentamon para hacer pago de
pendiente pago de mejoras mejoras.

Predio con notificacion por aviso por estar i fioniell isdE cn @ Rl e
. A L .. .. Matricula Inmobiliaria, no hay avance en el
Otoniel Burbano pendiente sucesion, notificacion 4

Fernandez (f) registrada 10/07/2023. PENDIENTE: proceso de SUHELETI0I (Eit) (eI Tsite) s
expropiacion recomienda iniciar proceso de

expropiacion o archivar el expediente pues

005IDT5MMCPI
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005DITSMMCPI

009ITSMMCPI

010IT5MMCPI

015IT5MMCPI

016DTSMMCPI

026DT5MMCPI

Flor Nancy
Burbano Sanchez

Omar Andrés
Henao
Yuly Paulin
Naranjo Jaramillo

Luis Alonso
Nafiez Mufioz
(Cambio de
propietario a LUZ
MARIA NANEZ
MUNOZ)

Olegario Nafiez
Nafiez

Dennis Castillo
Fernandez

Maria Delmira
Nafiez de Mufoz

no hay requerimiento de parte de la
comunidad sobre ese predio.

Mejoras en predio 005IDT5MMCPI
PENDIENTE:

- Avallo
- Oferta de compra de mejoras
- Contrato de compra de mejoras
- Acta de entrega de mejoras
- Ficha Social - FCS

Predio con acta de entrega, promesa de
compraventa (80-20) sin firma por el
INVIAS, Oferta Formal de Compra En atencion a lo establecido en el articulo
notificada e inscrita en el FMI, 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los

Completar el proceso de gestiéon predial:
Avallio y enajenacion.

PENDIENTE: propietarios la cesién voluntaria del area
- Promesa de Compraventa de terreno y pagar las mejoras.
- Escrituracion y registro

- Pago correspondiente al 100%
Predio con Oferta Formal de Compra
notificada a LUIS ALONSO NANEZ
MUNOZ y Promesa de CV (80-20) sin En atencién a lo establecido en el articulo
firma de INVIAS, Oferta Formal de 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
Compra sin registrar y con cambio de propietarios la cesion voluntaria del area
propietario. Se consulté VUR de terreno y pagar las mejoras.
REQUIERE ALCANCE A FP, ET y Avallio
y proceso de enajenacion voluntaria
Mejoras en DERECHO DE VIA, mejoras
entregadas, pendiente Contrato
Compraventa de mejoras por tener una
Medida Cautelar de Proteccién Juridica
del Predio con Caracter Preventivo y
Publicitario constituida mediante
Resolucion RI 02602 DE 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2018
Predio con acta de entrega, Oferta Formal
de Compra notificada e inscrita en el FMI
PENDIENTE:

Promesa de compraventa (80-20)

Pago correspondiente al 80%

- Escrituracién y registro
- Pago correspondiente al 20%
Predio con acta de entrega, promesa de
compraventa (80-20), Oferta Formal de
Compra notificada e inscrita en el FMI, En atencién a lo establecido en el articulo
PENDIENTE: 32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
- Promesa de compraventa (80-20) propietarios la cesion voluntaria del area
- Pago correspondiente al 80% de terreno y pagar las mejoras.
- Escrituracion y registro
- Pago correspondiente al 20%

Completar el proceso de gestion predial:
Pago de mejoras, por cuanto las mejoras
se encuentran en derecho de via

' En atencion a lo establecido en el articulo
32 de la ley 1682 de 2013 solicitar a los
propietarios la cesion voluntaria del area
de terreno y pagar las mejoras.

Igualmente se solicita una mesa de trabajo con el gestor predial del INVIAS para validar las recomendaciones
de lainterventoria o recibir directrices de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS con relacion a los pasivos
prediales por resolver y definir el cronograma y los tiempos estimados para culminar la gestién predial.

342 Estado de Gestion Ambiental

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE
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PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la
Ruta 2002 Corredor del Paletara, entre Popayan - San José de Isnos - Sombrerillos, asi:

Tabla 37 - Relacién de Tramos en el corredor vial

TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
1 PROO - PR15,9 Popayan Mantenimiento y rehabilitacion PAGA
2 PR51 - PR54 Paletara Mejoramiento (pavimentacion) PAGA
Mantenimiento PAGA
3 PR54 - PR84 PNN Puracé
Mejoramiento (pavimentacion) Licencia Ambiental

Fuente: Consorcio ICAYECO 189

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan asi:

o Frente 1 entre el PR00+000 al PR16+000

o Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100

o Frente 3a entre el PR54+100 al PR83+000 Esta &rea es objeto de Estudio de Impacto Ambiental para
obtencién de Licencia Ambiental.

e Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la via existente (ancho
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial

Para las actividades de rehabilitacién y mantenimiento, el instrumento de gestion ambiental es el Plan de
Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA y para el mejoramiento al interior del PNN Puracé, el instrumento de
gestion es la licencia ambiental que deberéa ser obtenida ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA.

Mediante comunicacion ICA-INV-0723 del 03 de marzo de 2026 la interventoria hace entrega del Informe
Trimestral Ambiental N° 14 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2025y el 31 de
diciembre de 2025

Mediante comunicacion ICA-INV-0716 del 12 de marzo de 2026 la interventoria da respuesta a oficio 2026S-
VCAU-010764 del 03 de marzo de 2026 mediante el cual se solicita informar si se atendio el requerimiento
hecho por la CRC sobre informacién complementaria para la modificacion del permiso de ocupacion de cauces
(Resolucién N° 1279 de 2023), donde se informa que mediante el oficio CSS064-OBRA-VR-2536-26 del 04 de
marzo de 2026, el Contratista de Obra dio respuesta formal a los requerimientos de la Autoridad Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0724 del 10 de marzo de 2026 se hizo requerimiento al Contratista de Obra
sobre el Cierre Expedientes Aprovechamiento Forestal

Mediante comunicacion ICA-PAL-0725 del 10 de marzo de 2026 se dio respuesta al oficio CSS064-OBRA-CL-
2490-26 del 05 de febrero de 2026, mediante la cual se presenta el Informe Mensual de Gestion Ambiental
correspondiente al mes de enero de 2026 y se solicita complementar el mismo atendiendo observaciones

Mediante comunicacién ICA-PAL-0726 del 10 de marzo de 2026 se solicitd al Contratista de Obra la
Actualizacion y complemento al Plan de Trabajo para el cumplimiento de obligaciones de la Resolucion 002923
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de 10/11/2025 “Por | cual se decide una solicitud de Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0727 del 11 de marzo de 2026 se dio respuesta al oficio CSS064-OBRA-CL-
2475-26 del Contratista de Obra solicitando la atencién de observaciones al ESTUDIO DE SUELOS ZODME
K92 en Versién 2

Mediante comunicacion ICA-PAL-0730 del 18 de marzo de 2026 se solicité al Contratista de Obra ejecutar las
obras complementarias Zodme PR11+500, teniendo en cuenta que el ZODME localizado en el PR 11+500 de
la Ruta 2002 ha alcanzado su capacidad maxima, esta Interventoria solicita al Consorcio San Sebastian 064
adelantar la ejecuciéon de las obras complementarias correspondientes a dicho ZODME, priorizando la
conformacion final del depdsito, la construccion de las obras de drenaje superficial y la empradizacién del area,
conforme al disefio previamente aprobado, permitiendo gestionar el cierre ambiental ante la Autoridad
Ambiental correspondiente.

343 Estado de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervencion de varias disciplinas y con la participacién de
todos los niveles de la empresa busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacién trabajadora,
mediante acciones coordinadas de promocién de la salud y la prevencién y control de los riesgos, de manera
que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se indica que el contratista desarrollara actividades bajo la normatividad existente en cuanto
a seguridad y salud en el trabajo en donde establecera para la ejecucion y evaluacion de las intervenciones
sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial),
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista deberéa establecer un
protocolo de bioseguridad o atender las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional en caso
necesario o caso positivo para personal que presentes sintomas respiratorios y sea diagnosticado con COVID-
19, permitiendo de esta manera aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la normatividad
existente.

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, quien desarrolla actividades bajo el
contrato No 1006 de 2021, con objeto “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE
NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”. Acoge y se adapta al reglamento de higiene y seguridad industrial, del
consorciado Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S, el cual se identifica con NIT 900.102.268-1.

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Induccion - Reinduccion al Personal: el contratista en el correspondiente mes realizé procesos de induccién al
personal nuevo. Proceso donde se da a conocer las medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e igualmente
se informa del proceso del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de
exposicion y las medidas de intervencion.

Reglamento de higiene y seguridad industrial: El contratista tiene establecido un reglamento de higiene y
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seguridad industrial, el cual es de obligatorio cumplimiento para trabajadores y para la organizacion.

Politicas de seguridad y salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolucién 0312 de 2019
y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes politicas.

e Seguridad y Salud en el trabajo.

e Prevencién de consumo de alcohol sustancias psicoactivas y fumadores.
e Seguridad vial.

e Transparencia.

e  Gestion humana.

e Prevencién de acoso laboral

e Desconexién laboral.

e Medio ambiente

Responsable del Sistema de sequridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la resolucidn 0312 de 2019, el lleva a cabo el disefio, implementacion y seguimiento al sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo. Para la implementacion, control y seguimiento la empresa cuenta con un
profesional den el area.

Tabla 38 — Responsable seguridad y salud en el contratista

Responsable seguridad y salud
en el trabajo

No Nombre y apellidos Cedula
1 Carmen Estella Porras Mufioz 34.327.818

Entrega y/o reposicion de elementos de proteccion personal: el contratista a la fecha ha proporcionado
Elementos de Proteccion Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo
de cualquier dafio provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el
correspondiente mes se realizaron entrega y reposicion.

Examenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud del personal nuevo, desarrollan
examenes médicos ocupacionales, permitiendo de esta forma verificar el estado de salud de los colaboradores.

Verificacion uso de EPP:_ El contratista realiza entrega de elementos de proteccion personal al personal nuevo
y de reposicion. Igualmente indica el buen uso , el cuidado que se tendra de lo suministrado, ya que es un
insumo que permitira y salvaguardar del personal.

Guantes de vaqueta tipo ingeniero
Gafas con filtro UV
Protector auditivo de insercion
Botas de caucho con puntera
Barbuquejo
Guantes de nitrilo
Capa impermeable
Casco convencional

Protector respiratorio desechable

© ™ NS oA N A
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AUTOEVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS

Mediante la Resolucion 0312 del 13 de febrero del 2019, el Ministerio del Trabajo establecid los Estandares

Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El Consorcio San Sebastian 064, remite autoevaluacién de los estandares minimos del SG SST del periodo
2024, segun la resolucion 0312 de 2019 radicada ante la ARL Colmena el 17/02/2025 la cual obtuvo una
calificacion de 78% Aceptable cuyas recomendaciones es mantener la calificacion y evidencias a disposicion
del ministerio de trabajo

Programa de capacitacion y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a

los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempefiar su labor asegurando la prevencion

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Estas capacitaciones permitiran valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades

laborales.

ITEM FECHA

1 3/03/2026
2 4/03/2026
3. 21/03/2026
4. 21/03/2026
5. 22/03/2026
6 24/03/2026
7 30/03/2026
1. 2/03/2026
2. 5/03/2026
3. 6/03/2026
4 7/03/2026
5. 9/03/2026
6. 10/03/2026
7. 11/03/2026
8. 12/03/2026
9. 13/03/2026
10. 14/03/2026
11. 16/03/2026
12. 17/03/2026
13. 18/03/2026
14. 19/03/2026
15. 20/03/2026
16. 25/03/2026
17. 26/03/2026
18. 27/03/2026
19. 26/03/2026
20. 31/03/2026

Tabla 39 - Relacién Capacitaciones, campafias y charlas contratista
Campanas
TEMA

Capacitaciones y campanas
Campafia: Dia mundial de la audicion
Campafa: Dia mundial prevencion de la obesidad
Campafia: Dia Internacional contra la discriminacién racial
Capacitacion: zona libre de adicciones: pacto de cero tolerancia y respeto por la vida
Campania: Dia mundial del agua Donde fluye el agua, crece la igualdad
Camparia: Dia Mundial de la Tuberculosis
Campafia: Dia internacional de cero desechos

Charlas

Socializar mecanismo de auto reportes de condiciones de trabajo y salud
Cultura del cuidado, lavado de manos, uso de tapabocas desechable en caso de presentar
enfermedades respiratorias, consulta al médico
Socializar linea de atencién primeros auxilios psicolégicos por violencia intrafamiliar, intento de
suicidio, etc
Importancia de Inspecciones a puestos de trabajo prevencion de agresiones por animales
potencialmente trasmisores de rabia
Prevencion de caidas a mismo nivel
Descanso saludable
Prevencion de lesiones del sistema osteomuscular y pausas activas
Uso de los tres puntos de apoyo para ascenso y descenso de maquinaria y vehiculos
Dia mundial del suefio: Dormir bien, vivir mejor
Riesgo biolégico por picaduras y mordeduras
Manejo seguro del kit control de derrames
Socializar plan de manejo ambiental y plan de manejo de residuos
Manejo adecuado de residuos
Ahorro eficiente del agua
Socializar el procedimiento para ahorro de energia
Mirar siempre antes de actuar, prevencion AT.
La prevencion de accidentes es responsabilidad de todos
Como prevenir estrés por frio
Los zapatos de seguridad salvan tus dedos. Protege tus pies
Usemos correctamente las herramientas de trabajo para que nuestro cuerpo no sufra las
consecuencias.

#

ASISTENTES

39
48
55
47
10
48
47

36
48

41

42

51
57
53
51
60
45
46
53
44
57
53
57
57
50
53

113



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA

REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA | V€rsion 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 48 Pagina
MARZO DE 2026 103

-

CONSORCIO
- ICAYECO-189

Inspecciones

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en

el cual se encue

Preoperacionales de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, entre otros: El contratista desarrolla

ntran los equipos, entre estas tenemos:

Tabla 40 - Inspecciones contratista

CANTIDAD

No FECHA INSPECCION
11/03/202616

1. /03/2026 Inspeccion de orden y aseo
21/03/2026

2 11/03/2026 Inspeccién Botiquin

8 ;ggggggg Inspeccion Camilla
15/03/2026

4. 21/03/2026 Inspeccién General
30/03/2026

5. 11/03/2026 Inspeccion Kit contencién de derrames

6. 517;8375852 Inspeccion EPP

7. 11/03/2026 Inspeccién extintores

8 25/03/2026 Lista de chequeo transporte y recepcion

) 27103/20026 de sustancias quimicas

6

3

N W o W

chequeo he inspeccion de herramientas, equipos, maquinaria, vehiculos, con el fin de verificar el estado y de

estar forma poder desarrollar las actividades o funciones:

Barios Portatiles

Se evidencia dotacion de bafios portatiles - Bateria sanitaria en dptimas condiciones, estan debidamente

higienizados.

Hidratacion

Tabla 41 - Preoperacional

No EQUIPO CANTIDAD
1. Excavadora 5)

2. Volqueta 6

& Turbo 1

4. Motoniveladora 2

) Vibro compactador 1

6. Camioneta 3

7. Minicargador 1

Tabla 42 - Baterias Sanitarias

No. Bario Portatil

1. PR7 + 530 Control de trafico.
2. PR13+650 Control de tréfico.
3. PR13+700 Planta

4. Sector Parque Nacional Purace

51+480 al PR52+150
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Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratacién a los colaboradores,
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones éptimas para el desarrollo de la actividad.

Eliminacion de residuos

De acuerdo con la Resolucion 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o areas de reciclaje con un sitio
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en:

Tabla 43 - Puntos de reciclaje

No. Puntos de reciclaje
. PR 13+700
2, PR4+470

Control Aportes Legales y sequridad Social contrato de Obra

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revision de afiliaciones, planillas de seguridad social y
aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementacién de sefializacion
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la sefializacidn se indica
a los actores del transito, la forma correcta y segura de circular por las vias, evitar riesgos y facilitar la circulacién.

Reporte de accidentes

Se Informa que en el respectivo mes no se presentd ningin accidente de trabajo, ni se han presentado
enfermedades laborales.

Reporte de accidentes e incidentes

No. Nombre y apellidos Cedula Fecha Radicado Razén social

Comité paritario de sequridad y salud en el trabajo — COPASST

El CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT
900.102.268-1 — INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Comité de convivencia Laboral

EI CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, identificado con NIT:901476491-4, informa que se acoge al comité de
convivencia laboral de la empresa Ingenieria, Transporte y Maquinaria S.A.S con NIT 900.102.268-1 —
INTRAMAQ, quien es uno de los consorciados.

Analisis de trabajo sequro.

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la
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exposicion o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace
la respectiva revision de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo.

Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de julio el contratista desarrollo anélisis de trabajo seguro
en:

Tabla 44 - Anélisis de trabajo sequro ATS

1. Conductores de vehiculo 8
2. Controlador de trafico 6
3 Replanteo -Excavacion de filtro 3
4 Corte de cajeo - talud ampliacién de 5
) calzada
9, Demolicién de lozas 2
6 Llenado de cunetas, disipadores, 3
muros
7 Mantenimiento movimiento 4
’ maquinaria amarilla
8. Operadores de maquinaria 8
9 Replanteo de chaflanes para corte de 2
’ talud
Ubicacién caisson 1
Toma de muestras 3

Trabajo en alturas

Teniendo en cuenta la resolucidn numero 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastian 064 se permite detallar certificados
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los
frentes de trabajo:

COORDINADORES DE ALTURAS

NOMBRES Y ENTIDAD FECHA DE

e B APELLIDOS S CERTIFICADORA CERTIFICADO AL L
. . Profesional ASEQICEPEL

1. 10294134 Miguel Martinez rofesiona ASEQI CEPEL 5/05/2023 o

2. 76.007.432 Olmes Meneses Lucumi Inspector SST SENA 23/09/2023 SENA

San Sebastian 064 se adjunta los certificados de coordinador de alturas y trabajador autorizado de los
subcontratistas del proyecto, esto es con el fin de velar el estricto cumplimiento legal vigente

Politica PSA - Pruebas de alcoholemia

Para el desarrollo de las pruebas de alcoholemia se cuenta con personal capacitado y certificado. Teniendo en
cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente mes se realizaron 90
pruebas de alcoholemia.
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Personal capacitado - Pruebas alcoholemia
No Nombres y Apellidos Cedula
1. Maria Camila Sarria Mufioz 1.002.876.921
2. Carmen Stella Porras Mufioz 34.327.818

Se informa que de acuerdo con reporte del contratista se identificd una persona positiva , la empresa toma
acciones y medidas preventivas,

Recurso humano - Brigadas de emergencia

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa cuenta con brigadistas, los cuales estan distribuidos en los diferentes frentes de obra.

Tabla 45 - Brigadistas

1. Pablo Andrés Coque 1060236344
2. Adaucio Hurtado Salazar 76324136
3. Fernan Andrés Medina 1002924465
4. Gerardo Enrique Melo Fernandez 76308151
49, Carmen Stella Porras Mufioz 34327818
6. Maria Camila Sarria Mufioz 1002876921
7. Alma Beatriz Vidal 25682879
8. Dagoberto Yolanda Muelas 10304081
9. Ivan Andres Murioz Verga 1.060.239.766

Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

Permite desarrollar actividades de prevencion y preparacion de todo el personal vinculado al centro de trabajo
Consorcio San Sebastian 064, permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una
emergencia o accidente que comprometa la integridad fisica del personal, las instalaciones, las comunidades
vecinas y el entorno natural.

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de las actividades la
empresa cuenta con la conformacién del equipo de brigadistas, quienes seran personas capacitadas y estaran
distribuidos en los diferentes frentes de obra.

Para la atencion de un evento el contratista cuenta con la siguiente dotacion:

Tabla 46 - Relacion Equipos atencion de emergencias

INSUMO CANTIDAD UBICACION
Canmillas rigidas 4 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Administrativa
Inmovilizadores 4 Bodega SAU, Planta trituradora , Oficina Administrativa
Botiquin de primeros auxilios 4 Bodega SAU, Oficina Administrativa
Extintores ABC 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
Dlaiaitibnde L ada§- o il i2 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
emergencia, casco
Kit Antiderrame 3 Bodega SAU, Planta trituradora, Oficina Popayan
Paletas Pare y siga para detener el trafico 8 PR 4+740 Hasta PR15+560
Radios de comunicacion 8 PR Q+000 Hasta PR15+560, Planta trituradora, Zona del PNN Puracé (Cuando se
requiera)
Ruta de evacuacion 5 Oficina
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INSUMO CANTIDAD UBICACION
Paletas de sefializacion Punto de encuentro 5 En proceso de compra (Sefializacion)

Politica seguridad vial.

El consorcio SAN SEBASTAN 064, establece un programa para la promocion de habitos, comportamientos y
conductas seguras, para el autocuidado y prevencion de accidentes de transito durante desplazamientos
laborales y desplazamientos en itinere derivados de nuestras operaciones incluyendo: *Velocidad segura *
Prevencion de la fatiga  Prevencion de la distraccion «Cero tolerancias a la conduccion bajo efectos del alcohol
y sustancias psicoactivas ¢ Proteccion de actores viales vulnerables

Plan estratégico de seguridad vial

El contratista establece, ejecuta, verifica y evalua actividades orientadas a la prevencion y control de accidentes
de transito, asi como la adopcion de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehiculos
propios y terceros (en la atencién de accidentes de transito) al servicio del Consorcio San Sebastian 064.

Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial,
debera ser articularlo con el Sistema de Gestidn de SST.

Se hacen controles inspecciones preoperacionales de los vehiculos que realizan actividades sobre el sector
constructivo.

Con el fin de establecer medidas preventivas, el contratista informa mediante medio digital las precauciones a
la hora de transitar sobre la via de intervencidn, esto con el fin de socializar y concientizar a las personas.

Protocolo de bioseguridad

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad
en los contratos de Obra, Interventoria, Administracion Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y
Consultoria durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones;

La resolucién 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas sera obligatorio para ingresar a
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriatricos, también se recomienda el uso de
tapabocas para las personas de 60 afios en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresion, asi
como las que presentan sintomas respiratorios.

En el mes de febrero de 2026 no se reportaron casos positivos o sospechosos de COVID 19 en el Consorcio
san Sebastian 064.

4  REPORTES EJECUCION MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS

41 Informe Semanal De Interventoria
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El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al
periodo de ejecucion se encuentran en el Anexo 1 — Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electrénico de Supervisor
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona
el informe enviado y el periodo al cual corresponde

Tabla 47 - Informes Semanales

198 Del 27 de Febrero al 05 de Marzo de 2026
199 Del 6 al 12 de Marzo de 2026

200 Del 13 al 19 de Marzo de 2026

201 Del 20 al 26 de Marzo de 2026

202 Del 27 de Marzo al 02 de Abril de 2026

4.2  Maquinaria y Equipo Contrato De Obra

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la informacidn disponible al corte del presente informe (Ver Anexo
2)

e  Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.3  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el
proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el
contrato de obra, se adjunta certificacion de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastian

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021

4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del
contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5 Estado General Del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde
se desarrolla el proyecto (Ver anexo 5).

e Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los
materiales empleados para la ejecucién del proyecto (Ver anexo 6).
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e  Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.7  Seguimiento Garantias Y Seguros Contratos De Obra

El seguimiento a las garantias contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12,
de acuerdo al Manual de Interventoria. (Ver anexo 7)

e Mbdulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.8  Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

En el mes de Marzo de 2026, se realizo el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

4.8.1 Seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo del contratista

Se presenta el informe de seguimiento de Gestion de la Calidad realizada en el mes de Marzo de 2026, que
incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189 y el seguimiento y control del plan de calidad de
contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el sistema
de gestién del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoria; y cumpliendo con los
requisitos establecidos por el INVIAS.

En el mes de marzo de 2026, se realiz6 el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacién de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

e Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de
2021

Se hizo seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064, para
lo cual se recibio del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 365 ensayos
realizados en el mes de marzo de 2026. Estos ensayos se hicieron al material de mejoramiento, concretos
4000PSI y 3000PSI . Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se incluyen en el anexo 6, asi
mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio San
Sebastian 064.

482 Materiales con Certificado de Calidad

A corte del presente informe se recibid por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los
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certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento, geotextil etc., dichos
Certificados en el Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual

48.3 Equipos de seguimiento y medicion
En el presente mes se reviso el estado de calibracion/verificacion de los equipos de seguimiento y medicion

utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastian 064. A continuacion, se describen los equipos de
medicion con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibracién/verificaciones vigentes.

Tabla 48 — Equipos de Seguimiento y medicion

o Fecha de
Tipo de Equipo Fabricante C’;‘Iei‘l::::ccl!gn cgg;;;;:g%ge Vencimiento
Calibracion
Maquina para
ensayos a PINZUAR 197 20032025  F-34008-010-R0  27/03/2026
compresion
Equipo micro PINZUAR 137 21/03/2025 NA-34008-006- 27/03/2026
deval RO
LA 1 PINZUAR 1204 21/03/2025 WU 27/03/2026
Angeles RO
Estacion Total
B on TOPCON 629346 27/09/2025 4014 27/03/2026
;‘""e.' i TOPCON WP002896 27/09/2025 4015 27/03/2026
recision
Estacion Total
B on STONEX 1020002947 20/11/2025 4080 29/05/2026
F’,""’e.' i STONEX 91438 20/11/2025 4081 20/05/2026
recision

Los certificados de calibracion de los equipos se incluyen en el anexo 8

49 Otros Documentos Seguimiento Mensual

491 Seguimiento a la Inversion del Anticipo

ANTICIPO No 2.

Se cuenta con un Anticipo No 2 por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ( $6.000.000.000,00)
segun registro Presupuestal No. 7482511382 con radicado el 07/10/2025. A la fecha se han emitido catorce

(14) ordenes de giro de las cuales se anularon 3 érdenes.

A fecha se tiene la siguiente relacion :

Tabla 49 - Detalle movimientos de inversion del Anticipo No 2
VALOR

”';i’.ﬂ DESCRIPCION DEL ITEM . ::zgg: 3 g ?A) Vr:égﬁ [e'l":EURA;’g}IEA(g)O VAL%?EgiEcS)ENTE VALOR AC(LJ’II!(%I;%[))O ACTUAL SAAchr?j :[l(c:c[l;)’o
1 Materiales Y Transporte $10.466.429.153 $10.105.661.366 $ 360.767.787 $10.466.429.153 $0
2 Maquinaria Y Equipo $2.278.500.000 $2.278.500.000 $0 $2.278.500.000 $0
3 Costos Personal $2.443.306.141 $2.443.306.141 $0 $2.443.306.141 $0
TOTALES $15.188.235.294 $14.827.467.507 $360.767.787 $15.188.235.294 $0
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En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de Marzo de 2026.

Tabla 50 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo
INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO

1 oct-25 $902.363,00 $902.363,00 07/11/2025
2 nov-25 $2.461.382,52 $3.363.745,52 03/12/2025
3 dic-25 $ 1.338.689,55 $4.702.435,07 06/01/2026
4 Ener-26 $1.038.906,24 $5.741.341,31 05/02/2026
5 Feb-26 $851.879,98 $6.593.221,29 05/03/2026
6 Marz-26 $38.397,30 $6.631.618,59 08/04/2026

ANTICIPO No 1:

El contratista presento el informe de RENDICION FINAL DE CUENTAS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - CESION respecto al manejo de recursos
entregados en calidad de anticipo

Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros
provenientes de Recursos de la Nacién del contrato de obra publica 1006 de 2021, fueron consignados dentro
de los 30 dias siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Direccién del Tesoro
Nacional

La interventoria realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al
contratista, con los requisitos que debia cumplir y los formatos que debia diligenciar cumplimiento de los pagos
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversidn de anticipo (Ver
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdireccién Financiera

A continuacién, se muestra el Plan De Inversién Del Anticipo para la ejecucién del objeto del CONTRATO
ESTATAL

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - APROBADO INICIAL

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - APROBADO

iTEM DESCRIPCION DEL VALOR

No. TEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 PROGRAMA %
APROBADO (A)
1 Materiales y transporte. $1.860.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 700.000.000 $550.000.000 | $499.735.294 $5.209.735.294 56,70%
2 Magquinaria y Equipo $1.378.500.000 $0 $0 $0 $0 $ 1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $400.000.000 $400.000.000 $ 2.600.000.000 28,30%
TOTAL $3.688.500.000 $1.250.000.000 $1.250.000.000 $1.150.000.000 $950.000.000 $899.735.294 $9.188.235.294 100%

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - MODIFICACION

ITEM VALOR PROGRAMA

No. DESCRIPCION DEL ITEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 APROBADO (4) %
1 Materiales y transporte. $196.074.609 | $2.254.332.094 | $1.395.630.595 | $860.764.403 | $ 1.650.000.000 | $ 209.627.452 $6.566.429.153 71,47%
2 Maquinaria y Equipo $979.933.595 $10.448.769 $45.229.250 $ 342.888.386 $1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $358.538.294 $284.767.847 $0 $ 600.000.000 $1.243.306.141 13,63%
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iTEM ; VALOR PROGRAMA )
No. | DESCRIPCION DEL ITEM VR. MES 1 VR. MES 2 VRMES3 | VRMES4 | VRMES5 | VRMESE APROBADO (4 %
TOTAL $1.534.546.498 | $2.264.780.863 | $1.725.627.69 | $860.764.403 | $1.992.888.386 | $ 809.627.452 $9.188.235.294 100%

A continuacion, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de marzo de 2024 en

consideracion para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversion de Anticipo con saldo en ceros.

Tabla 51 - Detalle movimientos de inversion del anticipo No 1

VALOR

’LiM DESCRIPCION DEL ITEM PROGRAMA V;},g‘;’}ﬁ?éﬂ;’gﬁ’}g )o VAL%EFS,';?)ENTE
APROBADO (A)
1 Materiales Y Transporte $6.566.429.153 $6.566.429.153
2 Magquinaria Y Equipo $1.378.500.000 $1.378.500.000
3 Costos Personal $1.243.306.141 $1.243.306.141
TOTALES $9.188.235.294 $9.188.235.294

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversion Del Anticipo De Obra No 1 Por items tales
como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de la fiducia, se tiene un
acumulado desembolso de $9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los items del Plan de inversion de anticipo

VALOR ACUMULADO ACTUAL SALDO ANTICIPO
D=(B+C) ACTUAL (A-D)
$6.566.429.153 $
$1.378.500.000 $
$1.243.306.141 $
$9.188.235.294 $

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicacién de fecha 24 de enero

2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A.

procedié a la cancelacidn de las cuentas asociadas al fideicomiso asi:

* Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoria, el dia 11 de enero de 2024, el
valor de $2.174.647,12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID

317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064.

» Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477-

820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolucion de los recursos de gastos, y fondo de reserva

Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendicién final de cuentas, el saldo de los recursos

administrados es el siguiente:

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA

CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES A.

En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de febrero 2024, con los datos que reposan en la entidad financiera donde se manejaba el

anticipo.

Tabla 52 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo
INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS

1 dic-22 $ 1.419.844,41 $1.419.844,41
2 ene-23 $ 14.525.861,65 $ 15.945.706,06
3 feb-23 $ 10.556.294,40 $ 26.502.000,46
4 mar-23 $8.064.329,93 $ 34.566.330,39

SALDO CORTE ‘
0.00

FECHA. PAGO

4/01/2023
4/01/2023
8/03/2023
12/04/2023
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INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO ‘

5 abrilr-23 $4.827.710,18 $39.394.040,57 17/05/2023
6 mayr-23 $2.756.856,16 $42.150.896,73 14/06/2023
7 jun-23 $469.334,32 $42.620.231,05 13/07/2023
8 jul-23 $87,74 $42.620.318,79 11/08/2023
9 agol-23 $7,07 $42.620.325,86 8/09/2023
10 sep-23 $6,67 $42.620.332,53 9/10/2023
11 oct-24 $6,36 $42.620.338,89 10/11/2023
12 nov-23 $579 $42.620.344,68 11/11/2023
13 dic-23 $422 $42.620.348,90 7/03/2024
14 ene-24 $0,00 $42.620.348,90 11/02/2024
15 feb-24 $0,00 $42.620.348,90 12/02/2024

mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relacién a los traslados de rendimientos

La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad
Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera:

ANEXO RELACION DE PAGOS POR TosALA TATAL SEMESTRE 2022_10 AL 2024 02
eecin [ M0 | NOMSRE BENEFIGIARIO CAUSACION | VALOR BRUTO [FECHA DE PAGO| 1. BENEFICINRIO [ID.TERCERO DEL PAGO bl o
4/01/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 1,815,882 21 5/01/2023 £93335030 MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 1418,84¢ 41 ACH
6/02/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 14,525,861 65 7/02,2023 899339090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 18,525,861 65 ACH
£/03/2023| £00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 10,556,294 .40 8/03,2023 £93990030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBUICO | 10,556,294.40 | ACH
12/04/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 8,064,325.93 12/04/2023 £9393903C MINISTEFIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8,054,329.93 ACH
13/05/2023| 200235207 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2,227,710.18 11708/2023 £93398p30 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 4,827,710.18 | AGH
$/06/2023| E00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2,756,856.16 9/06,2023 £93332030 MINJISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2.756,856.16 ATH
13/07/2023| E00225807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 4508,354.52 13/07/2023 £93330030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBUICO 458,334.32 ACH
9/08/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 81.74 9/08/2023 £99939030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8774 AC
£/03/2023| 800235807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS .07 2/09/2023 £99992020 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 707 ACH
©/10/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 57 5/10/2025| 99992090 | MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 687 | ACH
10/11/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 636 |  10/13/2023|  §99995030 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 636 | Ack
11/12/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 579 1171272023 £93339030 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 579 ACH
16/01/2023| 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 386 16/03/2028 £99330030 MINISTERIO DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 386 Al
Total Causado 22,620,248.50 42,620,348.54

Para el mes de marzo de 2026 se termina de entregar el anticipo No 2 y se tiene un saldo por amortizar de

anticipo No 2 de $5.029.099.808,00.

492

Para el mes de Maarzo de 2026, el Contratista presenté el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 48 y

Seguimiento programa de obra

PROFORMA N°24 asi

Tabla 53 -Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 48 Marzo de 2026

Acta parcial de obra N°48 MARZO DE 2026

Valor Subtotal Acta

IVA
Total:

$801.652.748
$5.858.232
$1.192.840.072
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Acta parcial de obra N°48 MARZO DE 2026

Menos Amortizacion $88.181.802
Anticipo -
Neto Factura $1.104.658.270

El ajuste definitivo N°47 FACTURA N°25

Tabla 54 -Detalle Acta de Ajuste Definitivo No. 48 Marzo 2026

Acta de Ajuste Definitivo N° 48 Marzo 2026

Valor Subtotal Acta $ 381.614.676,0
IVA $2.788.723
Neto Factura $384.403.399,0

493 Seguimiento al programa de inversiones

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

Tabla 55 — Seguimiento Programa de Inversiones diciembre 2023

2023
ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 jun-23 Jjul-23 oct-23

INVERSION OBRA % 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADA MES VALOR 2.039.016 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808
INVERSION OBRA % 317% 4,09% 507% 6,08% 717% 841% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%

PROGRAMADA

ACUMULADA VALOR 7.583.955 9.779.441 12.125.183 14.539.775 17.148.970 20.116.290 23.393.203 26.911.576 30.795.341 34.782.169 38.841.434 36.452.799
INVERSION OBRA % 0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR 1.123.672 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808
INVERSION OBRA

EJECUTADA % 1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%

ACUMULADA

EJECUTADO

ACUMULADO VALOR 4.191.801 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 14.886.740 18.652.516 22.651.925 26.594.366 29.838.435 33.020.992 35.452.799

Tabla 56 — Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024

MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 Jjul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PR MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
PROGRAMADA ACUMULADA VALOR 38.183.918 41.122.598 43.371.040 45.071.040 46.771.040 $47.071.040 47.371.040 47.671.040 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 031% 0,24% 0.21% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA ACUMULADA
EJECUTADO ACUMULADO VALOR 38.183.918 41.122.598 43.371.040 44.771.852 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 $49.373.119 49.880.457 $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221
Tabla 57 — Seguimiento Programa de Inversiones Diciembre de 2025
MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 Jjul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25
INVERSION OBRA % 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06%
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ICAYECO-189

PROGRAMADA MES
INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA

INVERSION OBRA
EJECUTADA MES

INVERSION OBRA

EJECUTADO
ACUMULADO

INVERSION OBRA
PROGRAMADA
MES
INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA

INVERSION OBRA
EJECUTADA MES
INVERSION OBRA

EJECUTADO
ACUMULADO

VALOR
%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

VALOR

$1.270.341
21,41%

$51.179.575
0,535%

$1.279.625
21,41%

$51.188.846

ene-26

0,46%
1.099.275
33,66%
80.476.218

0,56%
1.348.001
31,49%

75.273.160

$1.345.029 $2.238.500 $2.238.500
21,97% 2291% 23,84%

$52.524.604 $54.763.103 $57.001.603
0,13% 0,45% 0,53%
$299.316 $ 1.075.578 $ 1.267.818
21,54% 21,99% 22,51%

$51.488.162 $ 52.563.740, $ 53.823.755

$2.238.500
24,78%
$59.240.102

1,05%
$2503.118

23,56%

$56.326.873

$2.536.323 $2.734.872
25,84% 26,98%
$61.776.426 $64.511.298

0,86% 1,19%
$2.058.446 $2.833.851

24,42% 25,61%

§568.385.319 | $61.219.170

Tabla 58 — Seguimiento Programa de Inversiones Marzo de 2026

feb-26 mar-26 abr-26
0,88% 0,88% 0,61%
2.099.275 2.099.275 1.457.712
34,54% 35,42% 36,03%
82.575.492 84.674.767 86.132.479
0,63% 0,34%
1.507.978 801.653
32,12% 32,45%
76.781.138 77.582.790

may-26
0,39%

926.563
36,42%

87.059.042

2026
jun-26 Jjul-26
0,68% 0,95%
1.626.138 2.283.016
37,10% 38,05%

88.685.179 90.968.195

$2.933.421
2821%

$67.444.719
1,10%

2.640.594
26,71%

$63.859.763

ago-26
1,16%

2.775.674
39,21%

93.743.870

$3.131.970
29,52%

$70.576.689
1,05%

$2.504.007

27,76%

$66.363.771

sep-26
1,23%

2.939.894
40,44%

96.683.763

$3.131.970
30,83%

$73.708.660
1,00%

$2.392.654

28,76%

$68.756.425

oct-26
1,16%

2.775.674
41,60%

99.459.438

$3.131.970
32,14%

$76.840.630
1,10%

$2.619.104

29,86%

$71.375.529

nov-26

0,92%
2.200.906
42,52%

101.660.344

A Marzo de 2026, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $2.099.274.532 con un
valor acumulado de $ 84.674.766.654, que representa el 35,42% vy se lleva una ejecucion ejecutada acumulada
de $ 77.582.790.326 que representa el 32,45% del valor basico del contrato.

Al cierre del periodo en consideracion se mantiene un valor de ejecucion acumulada de valor $$ 77.582.790.326
el valor que representa un nivel de ejecucion del 32,45% de las actividades programadas con un porcentaje del

35,42%.

494 Actas de comité de Obra

En el periodo correspondiente al presente informe se realizaron dos un comité de obra, se anexan en el formato
MEPI-MN-IN-14-FR-1.

495 Actas de reunion

En el periodo correspondiente se realizo un acta de reunion con INVIAS Bogota el 24 de marzo de 2026.

$2.536.313
33,20%
$79.376.943

1,07%
$ 2.549.62947

30,92%

$ 73925159

dic-26
0,45%

1.080.929
42,98%

102.741.273
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5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Informacion General del Contrato

El Instituto Nacional de Vias realizo el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolucién No. 1115 del 27 de
abril de 2021, se ordend la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9.

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses

La orden de iniciacion del contrato de Interventoria se impartié mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de
junio de 2021.

Las garantias contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de
Interventoria (Ver Anexo 16).

CRONOLOGIA:
ID DEL CONTRATO EN SECOP || CO1.PCCNTR.2468393
CONCURSO DE MERITOS: CMADT-189-2020,
FECHA DE ADJUDICACION: Resolucion Nimero 1115 del 27 de abril de 2021,
FIRMA DEL CONTRATO 13 de mayo de 2021
FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2021
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
) agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: CIENTO CATORCE (114) MESES

VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030

511 Informacién general del contraté
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA (Inicial): ) $46.719.707.260,00
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORIA
incluye adicionales- Interventoria Anillo de Macizo: $49.923.875.246,00
Tabla 59 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales
CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $ 22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $49.923.875.246
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DATOS INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

Direccién: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogota.
Representante Legal: Victor Just Guerra

Contacto: Victor Just Guerra

Cedula de Extranjeria: 8101683

Direccion Electronica: administracion@icayeco.com
Celular: 6017042782

INTEGRANTES CONSORCIO
e AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4,
con una participacion del 40%
Direccion: Calle 126 #7-26 P8 Bogota.
Representante Legal: Francisco Javier Rodriguez Gutiérrez
Cedula de Extranjeria: 1175476
Direccién Electrénica: gerenciacolombia@ayesa.com
Teléfono oficina: (601) 7042782

e COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participacién del 30%
Direccion: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogota.
Representante Legal: Andrea del Pilar Pefia Sanchez
Cedula de ciudadania: 52253696
Direccién Electrénica: COPEBAING@YAHOO.COM
Teléfono oficina: (601) 2564013

e ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participacion del
30%,
Direccion: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302
Representante Legal: Fernando lllanes Alvarez
Cedula de ciudadania: PAlI 512559
Direccion Electroénica: facturacion@anteagroup.com.co
Teléfono oficina: (601) 3748966
Celular: 3183352948

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION- ACLARACION NUMERO UNO (1) DE 2021

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las
siguientes CONSIDERACIONES

1.Que se hace necesario aclarar la Clausula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicacién del Pliego de Condiciones del Concurso
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivé el mencionado contrato, se establecio que el
plazo no podria exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regira por las disposiciones del
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

SEGUNDA: ACLARAR la Clausula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos
quedara asi: “CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y la aprobacién de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.”

TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento, EI INTERVENTOR se obliga a modificar la garantia tnica y el
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con la
suscripcion de las partes y sera publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su
ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de modificacién de la Garantia Unica de que
trata la clausula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogota D. C.,
a los 8 dias del mes de junio del afio 2021.

MODIFICACION NUMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Se suscribio la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la
Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023.

2.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1,
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernizacién Grupo sur occidente;
en el cual se sefiala:

(...) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribucion por valor
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato
de interventoria No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicacion No. ICA-INV-0228
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria,
toda vez que se hace necesario continuar con el sequimiento y control de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta
un avance fisico programado de 15,04%, frente a un avance fisico ejecutado de 16,57%, y un avance
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017);
para garantizar el mejoramiento y la pavimentacion de via, y que la via cumpla con las especificaciones
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros
usuarios transitorios y permanentes.. (...).

3.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacién, quien
la aprobd segun Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023.

4.Que con memorando No 20231-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de modificacion del contrato.

5.Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP I, el 19 de julio de 2023.

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regira por las disposiciones del contrato numero
990 de 2021 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la
vigencia 2023

MODIFICACION NUMERO TRES (03) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo
de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituy6 reserva presupuestal identificada con
el mismo ndmero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023|-VBOG-036487 del 13 de
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de
$839.101.351,00.

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la
Restitucion de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

3.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
Solicitud de Adicién y/o Modificaciéon y/o Prorroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacién Grupo Sur oriente.

130



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 g
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION < ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 48 Pagina
MARZO DE 2026 120

4.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobé segun Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023.

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron.

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar trdmite a la restitucion de recursos del contrato.

MODIFICACION NUMERO CUATRO (04) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicit6 la
modificacion del contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma
de $1.500°000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000°000.000 para un valor total de recursos de
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el
paragrafo de la clausula tercera del contrato No. 990 de 2021”.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor,
el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacion de Carreteras.

3. Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobo segun Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.

4. Que con Memorando 20241-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la modificacion No. 4 del Contrato de Interventoria
No. 990 de 2021.

5.Que con Memorando 20241-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacién, emite concepto favorable para adelantar la presente modificacion, mencionando entre
otras cosas lo siguiente: (...) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024),
es posible realizar las inversiones segun las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras,
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversion. 2. El ajuste solicitado
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificacion de las Vigencias Futuras del proyecto de
inversion, pero hacia la baja, es decir, que no se estarian superando los cupos maximos aprobados
por el CONFIS para el afio futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorizacion fenece en
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras,
no es necesario adelantar la gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del Contrato Nimero 990 de 2021 y las siguientes,
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& CONSORCIO
" ICAYECO-189

EI CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance fisico — financiero y presupuestal de
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2:
Corredor de Paletara

Tabla 60 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados

INTERVENTOR
CORREDOR CORREDORES LONG(Km) PRESUPUESTO

(MILLONES)

Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar - La Vega - Inicial
MODULO 1 232.5
La Sierra - Rosas Acumulado CONSORCIO
$ 46.719.707.260 Para todo el ICAYECO 189
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. 110

Contrato

Tabla 61 - Presupuesto Iniciallnterventoria

PRESUPUESTO POR MODULO
CORREDOR CORREDOR
INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar - La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $27.599.464.647
TOTAL $46.719.707.260
Tabla 62 - Presupuesto Actual Interventoria
PRESUPUESTO POR
CORREDOR CORREDOR
MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo— La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $49.923.875.246

Mediante comunicacion ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoria CONSORCIO ICAYECO
189 solicita la Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023, aprobada
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribucién por valor de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoria No. 990-2021; y
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria, toda vez que se hace necesario continuar con el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No.
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano

Se modifica el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara asi:

Tabla 63 - Presupuesto por Vigencias iniciales Interventoria

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO

MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE
MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE 2021 $ 546.292.646 $ 1.623.229.650 $2.169.522.296
OBRA PUBLICA 2022 $546.292.646 $ 1.623.522.570 $2.169.815.216
"VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA 2023 $819.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
VISION 2030
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
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PROYECTO

VALOR TOTAL

INTERVENTORIA

TOTAL

Para respaldar las obligaciones contraidas en la presente modificacion, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $500.000.000 asi:

2026
2027
2028
2029
2030

Pagina
122
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO
MODULO
Afv’”:éggb- PALETARA
$2.458.316.907 $3.247.027.631
$2.731.463.230 $ 2.435.259.459
$2.731.463.230 $ 3.652.906.517
$ 3.004.609.553 $4.058.785.405
$ 3.004.609.556 $4.870.550.108
$19.120.242.613 $ 27.599.464.647

$ 5.705.344.538
$5.166.722.689
$ 6.384.369.747
$7.063.394.958
$7.875.159.664
$46.719.707.260

rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nacion, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00.

Tabla 64 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificacion Numero Dos (02) De 2023

PROYECTO

2021

2022

2023

PROGRANA DE OBRA 2024
PUBLICA "VIAS PARA 2025

LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION, VISION 2026
2030 2027

2028

2029

2030

TOTAL

De acuerdo con la Modificacion Numero tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso
presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd
reserva presupuestal identificada con el mismo nimero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar

por valor de $839.101.351,00.

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitucion de los
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA ‘

$ 546.292.646 $ 1.623.229.650 $2.169.522.296

$ 546.292.646 $ 1.623.522.570 $2.169.815.216

$1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689

$1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202

$1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

$2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538

$2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689

$2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

$ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

$ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

$19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $46.719.707.260

SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

Tabla 65 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adiconales
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO

PROYECTO ANO
PROGRAMA DE OBRA 2021
PUBLICA "VIAS PARA LA 2022
LEGALIDAD Y LA 2023
REACTIVACION, VISION 2030 2024
2025
2026

ANILLO DE MACIZO PALETARA
$ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650
$ 2.950.460.632 $ 1.623.522.570
$ 1.319.438.969 $2.435.283.720
$1.638.877.938 $ 1.217.626.264
$1.638.877.938 $2.435.273.323
$ 2.458.316.907 $3.247.027.631

VALOR TOTAL

INTERVENTORIA
$ 2.969.522.296
$4.573.983.202
$3.254.722.689
$ 2.856.504.202
$4.074.151.261
$ 5.705.344.538
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PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747
2029 $ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $ 4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

De acuerdo con la Modificacion Nimero cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nacion,

recurso 16.

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitd la modificacion del
contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500'000.000 y de la
vigencia 2030 el valor de $1.000'000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el paragrafo de la clausula tercera del

contrato No. 990 de 2021".

PROYECTO

PROGRAMA  DE
PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION, VISION 2030

Tabla 66 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicionales

ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
OBRA 2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $2.969.522.296
2022 $2.950.460.632 $ 1.623.522.570 $4.573.983.202
2023 $ 1.319.438.969 §$2.435.283.720 $ 3.254.722.689
2024 $ 2.856.504.202 $ 1.217.626.264 $ 5.356.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 §$ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $ 6.384.369.747
2029 $ 1.504.609.553 $ 4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 1.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
$22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

TOTAL

Vigencia D

Fiscal
No.

Tabla 67 — Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoria

Recurso

Programa-Subprograma-Proyecto

No.

Fuente de
Financiacion
(Nacion o
Propios)

Contrato Principal o

Adicional

423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
i 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacién Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $ 1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
2023 1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $500.000.000
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo- $78.662.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Corredor Paletara $2.402.813.132
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Vigencia R

Fiscal
No.

Recurso

Programa-Subprograma-Proyecto

No.

Fuente de
Financiacion
(Nacion o

Contrato Principal o

Adicional

260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- Corredor Paletara $32.470.588
‘67904 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo 1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- MODULO 1 4 682$ 508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 502624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacién Recursos Contrato Principal- VLTI
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacién . §1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacién $ 16.235.039
2025 74905 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 $2.402.802.990
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1 Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
2026 306826 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 $3.204.970.487
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $42.057.144
TOTAL
$22.415.716.045

5.2  Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor

Dentro de las actividades realizadas por la interventoria para el periodo se tiene las siguientes:

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de marzo de 2026, con actividades de
rehabilitacion entre el PR 0+000 al K15+900 y entre e K17+600 al K18+000 con la intervencién de sectores que
requieren la construccion de muros de contencion obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de

marzo de 2026 se tiene un acumulado de 16,300Km pavimentados en concreto hidraulico MR42.

-Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd ensayos 365 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en
el mes de marzo de 2026. Los equipos de medicion utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a
laboratorio se encuentran vigentes.

La reprogramacion de recursos presupuestales del presente contrato quedaria de la siguiente manera:

e Presente Valor Actualizado
Modificacion Presente Modificacion

2021 $6.125.861.986 $6.125.861.986
2022 $ 16.376.470.588 $ 18.376.470.568
2023 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.862
2024 $13.762.352.941 $ 11.000.000.000 $ 24.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882 $8.000.000.000 $35.564.705.882
2026 $ 36.752.941.176 -$ 11.000.000.000 $ 25.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.862
2028 $41.347.058.824 $ 41.347.058.824
2029 $45.941.176.471 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766 $ 55.129.411.766
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Presente Valor Actualizado

Valor Inicial

Modificacion Presente Modificacion

TOTAL $ 300.149.391.398 $ 308.149.391.398

Avance de los Estudios y Disefios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Taludes;

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras

Estudio de Sefializacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

e Tramo A K51+400 al K54+000

Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado

En observaciones en relacion con sus estimaciones para la revision final
Entregado y aprobadas

Se realizaron los estudios y disefios para este tramo:

ESTUDIO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico
Estudio de Geologia
Estudio de Geotecnia
Estudio de Geotecnia para Taludes;
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras
Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
e Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio

Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras

Estudio de Senalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio

ESTADO |

Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
En ajustes

Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
En ajustes

En ajustes

En observaciones en relacion con sus estimaciones para la revision final

ESTADO ‘

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado

Disefio Aprobado

Aprobado

Entregado - Con Observaciones

Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas en el concepto adjunto.

No se ha presentado
No entregado

Aprobado
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ESTUDIO ESTADO
Estudio de Disefio Geométrico No ha presentado
Estudio de Geologia Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Geotecnia No aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos No aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Entregado en primera version y en proceso de revision
Estudio de Estructuras No aprobado
Estudio de Senalizacion No ha presentado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado
Ortofotografias No ha presentado

Segun con el concurso de méritos No. CMA-DT-189-2020, que origind el contrato de interventoria No. 990-
2021, el pliego de condiciones - Metodologia Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias:

4.....) 6.1 AJUSTES

EI INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha
de iniciacion del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoria con base en la variacion
del IPC “Indice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del
mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcién del contrato)
redondeando el valor al millar de pesos en cada item.”

Conforme a lo anteriormente sefialado, esta interventoria presenta el Acta de modificacion N°8, relacionada
con la actualizacion de sueldos y tarifas del contrato de la interventoria, con base en la variacion del IPC del
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2025 calculado asi :

IPC ANUALIDAD 150.30 jun-25
IPC ANT. PROP. T. 105.91 ene-21
AJUSTE TARIFAS 2025
FACTOR DE AJUSTE 1,42

Realizado el célculo de factor de ajuste de la siguiente manera

IPC= IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato _ IPC junio 2025

IPC mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta " IPC enero 2021

De acuerdo a la publicacion del DANE de los indices IPC Actualizados el 8 de agosto de 2025.se presenta el
acta de modificacion N°9

521 Seguimiento a la Gestidn Social
5.2.1.1 Elaboracion de Informes:

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoria en seguimiento y acompafiamiento a las
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actividades contempladas en la gestién social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo
de 2026.

5.2.1.2 Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Comités sociales: durante el periodo el Contratista y la Interventoria realizaron mesas de trabajo con el objeto
de coordinar temas relacionados con las Obras con Participacion Comunitaria. Igualmente, en el periodo la
Gestora Social, el Consorcio San Sebastian 064 y esta Interventoria realizaron un comité social, con el objeto
de revisar el estado de las obras con Participacion Comunitaria.

5.2.1.3 Revision y elaboracion de correspondencia:

Se revis6 la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo de 2026, la misma
se relaciona a continuacion.

Tabla 68 — Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de marzo de 2026

N° Fecha

1 03/03/2026

2 12/03/2026

3 17/03/2026

4 18/0372026

5 28/03/2026

6 28/03/2026

Consecutivo

CSS-064-OBRA- VR-2532-26

CSS064-OBRA-CL-2550-26

CSS064-OBRA-CL-2526-26

CSS064-OBRA-VR-2559-26

CSS064-OBRA-VR-2565-26

CSS064-OBRA-CL-2566-26

Asunto

Respuesta PQRS 274 - Milton
Cerquera

Informe Gestion social N°44

Respuesta PQRS N°271. Rosa
Elena Pizo

Respuesta PQRS 276 - Milton
Cerquera

Notificacién de Licencia
Ambiental e Informacién de
Avance del Cumplimiento del
Proceso de Consulta Previa —
PROY-02747”, dirigido al
Ministerio del Interior.

Remision de la pre-acta de
Gestion Social N.° 48

Tema

Cierre de PQRS

Radicacién del informe mensual de actividades
en la Gestion Social.

Respuesta PQRS 271

Respuesta PQRS 276

Notificacion de Licencia Ambiental

Remisién pre-acta Social N°48

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, seis (6).

En el mes de marzo de 2026 la Interventoria envio la siguiente comunicacion

Tabla 65 - Correspondencia emitida por la Interventoria - Gestion social - Mes de marzo de 2026

N Fecha Consecutivo Asunto Tema
Solicitud de cierre de Actas de
ICA-PAL-0731 Vecindad, Actas de Cierre de pendientes en el sector de la

1 24-03-2026

Compromiso y PQRS. Sector de

la rehabilitacion.

rehabilitacion PR0+000 al PR15+550
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522 Seguimiento a la Gestién Ambiental
5221  Documento PAGA

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entreg6 el documento
PAGA en su primera version. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoria, se conceptud que este
documento no cumplia con lo requerido en la Guia Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto
de 2021 con comunicacién ICA-PAL-0022.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregé la
segunda version del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034
del 28 de septiembre de 2021.

Comunicacion ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudacion del Contrato
de Obra, se reiter6 al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radic la tercera version
del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoria, fue devuelto con
comunicacion ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.

Comunicacion ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirié y conmind al Contratista de Obra para que
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una version definitiva, en un término no superior al 16
de enero de 2023.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitié el documento PAGA en su
cuarta version. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicacion ICA-PAL-0129 del 02 de febrero
de 2023, estableciendo como plazo ultimo para la entrega el dia 13 de febrero de 2023.

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicé la quinta version del
documento PAGA, la cual se reviso por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoria, para este
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los dias 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento
PAGA y presentarlo a la Subdireccion de Sostenibilidad.

Finalmente, mediante comunicacion ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitié a la Subdireccién de
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoria, el Plan de Adaptacién a la Guia
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletard, para su correspondiente no objecion.

Mediante comunicacién ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicacién SS23934 y
2023S-VBOG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS.

En respuesta a la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
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actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversién Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Sin embargo, el Contratista de Obra a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1923-25 del 28 de febrero
de 2025 da respuesta a la comunicacion ICA-PAL-0562, donde se solicita tener en cuenta lo siguiente:

e La Resolucion Numero 2335 de 7 de julio del 2022 en su articulo 4, sobre TRANSITO NORMATIVO
se establece que “Los contratos que hayan iniciado su ejecucién antes de la vigencia del presente acto
administrativo, continuarén aplicando las Guias adoptadas mediante la Resolucién 07106 del 2 de
diciembre de 2009 y por la Resolucion 4001 de 2013 para proyectos de infraestructura modo carretero
y por la Resolucién 3973 de 2012 para proyectos de infraestructura modos maritimo y fluvial; lo
anterior...”

o Envirtud de lo anterior, el Consorcio San Sebastian 064 se acoge al transito Normativo de la resolucién
2335 de 2022, para mantener el PAGA aprobado segun los lineamientos de la resolucion 07106 de
2009y la resolucion 4001 de 2013.

¢ Enla Guia Ambiental para proyectos de infraestructura (subsector Vial) se establece en la pagina 144
que: “...Obtenidos los permisos, se ajusta el PAGA con lo cual se tiene version completa para
seguimiento...” y en la pagina 152, establece que: “Los ajustes y nuevas versiones resultado de la
obtencion de permisos o por cambio en los disefios de las obras, daran lugar a adelantar el
procedimiento de aprobacion indicado’. Considerando que en el PAGA aprobado se encuentran todos
los permisos ambientales otorgados y vigentes, no es necesario realizar actualizacion por este criterio.
Dentro del trabaja articulado que se desarrolla permanentemente entre el CSS 064 y la interventoria,
se ha informado el avance en los trdmites y permios ambientales que actualmente se gestionan para
la ejecucion del proyecto, y una vez se otorguen estos, se realizara la actualizacidn respectiva del
PAGA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0725 del 10 de marzo de 2026 se solicitd al Contratista de Obra actualizar el
documento PAGA.

5.2.2.2 Plan de Inversion Ambiental PIA

El Contratista de Obra mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo
entrega del ajuste del Plan de Inversion Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la version 1.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria, se establece que al Plan de Inversién Ambiental
version N° 1 no se le da aprobacion de cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos
registrados corresponden a proyecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoria a través de comunicacién ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de
2023 solicitd al Contratista presentar el Plan de Inversién Ambiental para el instrumento de gestion PAGA en
su version 2, y teniendo en cuenta que las actividades e items propuestos corresponden a reembolso de gastos,
se requiere que de cada item se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificacion de la actividad y la
correspondiente justificacion, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, sin que hasta la
fecha del presente informe se haya presentado la segunda versién del PIA.
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Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS

En respuesta a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de
actualizacion del documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, a través de comunicacion ICA-PAL-0562
del 11 de febrero de 2025 se reiterd esta solicitud.

Mediante comunicacion ICA-INV-0555 del 12 de mayo de 2025, se remiti6 a la Subdireccion de Sostenibilidad
del INVIAS, fue remitido el Plan de Inversién Ambiental y Pre-acta Ambiental, para su estudio y revision, al
respecto mediante comunicacion 2025S-VBOG-040631 del 17 de julio 2025 la Subdireccidn de Sostenibilidad
del INVIAS dio respuesta a la comunicacion ICA-INV-0555, radicada ante el INVIAS bajo el No. 2025E-
VUVRAZ-049624 del 12-05-2025, informando que no da concepto de no objecién al Plan de Inversion Ambiental
(PIA), ni a la Pre-Acta Mensual de Inversion Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-INV-0593 del 23 de julio de 2025 se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-040631
de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS sobre la Actualizacion Plan de Inversion Ambiental PIA,
aclarando que hasta la fecha se tiene certeza Unicamente del valor de la actividad “Liquidacién para tramite de
Licencia Ambiental a favor de la ANLA para el tramo PR 54+100 al 83+000 del contrato.” Y es sobre este, en
especifico que se solicitd a la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS el concepto de favorabilidad para
proceder con la gestion de la Preacta respectiva, haciendo la claridad que sobre los demas items del PIA no es
posible emitir concepto por parte de Interventoria o la Entidad Contratante, hasta el momento en que se tenga
aprobada la licencia ambiental y por ende el plan de manejo ambiental, asi pues, los demas items continuaran
siendo provisiones dentro del PIA.

Mediante comunicacion 2025S-VBOG-073655 del 02 de octubre de 2025 la Subdireccidn de Sostenibilidad del
INVIAS dio respuesta al oficio ICA-INV-0593 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-081004 del 24 de julio
de 2025, sobre la Solicitud de actualizacion del Plan de Inversién Ambiental (PIA) en el marco del Contrato de
Obra No. 1006 de 2021 emitiendo concepto de no objecion para el reconocimiento del valor pagado a la ANLA
por concepto de evaluacion y seguimiento de la Licencia Ambiental y su incorporacion en la préxima acta de
obra, bajo el entendido de que los demas items del PIA contintian como provisién hasta tanto se expida la
Licencia Ambiental y se definan las obligaciones especificas del Plan de Manejo Ambiental.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0688 del 11 de noviembre de 2025 se solicité al Contratista de Obra actualizar
el Plan de inversion Ambiental, de manera que se incluyan las actividades que permitan ejecutar el rescate y
traslado de epifitas, tala y traslado de helechos arborescentes.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0697 del 03 de diciembre de 2025 se solicitdé al Contratista de Obra la
actualizacion del Plan de Inversién Ambiental — PIA, incluyendo los items no previstos necesarios para la
ejecucion de las actividades de rescate de epifitas, tala y traslado de helechos arborescentes, para la ejecucion
de las obras del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0725 del 10 de marzo de 2026 se solicito al Contratista de Obra actualizar el
documento PAGA.

5.2.2.3  Permisos Ambientales

El Contratista cuenta con los siguientes permisos o tramites ambientales:
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Tramo PRO al PR15

1

Autorizacion de aprovechamiento

forestal de arboles aislados del tramo

del PRO al PR6 y para el sitio
PR13+700. Ruta 2002 Popayan -
Coconuco - Paletara - Isnos

Tabla 69 - Relacion Permisos Ambientales

Resolucion 1552 del 19/10/2022

Permiso otorgado / Cierre acto
administrativo oficio DTC-
1921-2025 del 19/2/2025,

aclarado mediante oficio DTC-

1921-2025 del 24 de octubre
de 2025

2 Autorizacion de aprovechamiento Resolucion 376 del 29/03/2023 | Permiso otorgado / Cierre acto
forestal de arboles aislados PR administrativo oficio DTC-
11+500 1923-2025 del 19/2/2025
3 Solicitud autorizacién tala por Resolucién 1172-2025 Permiso otorgado
emergencia km9+630 02/10/2025
4 Concesion de aguas Rio Negro Resolucion DTC-1651-2022 del Permiso otorgado
PR47+200 Ruta 2002 28/10/2022
5 Concesion de aguas Quebrada Pata Resolucién DTC-1650-2022 del Permiso otorgado
de Venado PR8+150 Ruta 2002 28/10/2022
6 Permiso de ocupacion de cauces Resolucion 1279 del 12/9/2023 Permiso otorgado.
para el tramo PRO al PR18 de la CRC.
7 Permiso de emisiones atmosféricas Resolucién 1533 del 13/10/2022 Permiso otorgado.
planta de asfalto, trituradora El Resolucién 1592 del 21/10/2022 Modificado por cambio en la
Guayacan PR13+700 MD Resolucion 0832 del 24/072025 maquinaria de trituracion
8 Zona RCD PR11+500 MI vereda Compatibilidad uso de suelo, Permiso otorgado
Pisojé Bajo radicado No. 20221900557451
del 26/12/2022
Viabilidad ambiental SGA-8211- Permiso otorgado
2023 del 10/5/2023
Viabilidad ambiental SGA-
11259-2025 del 15/07/2025
9 Suministro de agregados pétreos: Licencia de explotacion de PROVEEDOR
Cantera Golondrina Azul Km 21 materiales de construccion 20173 (Vigente - ejecucion)
Licencia ambiental 0707 del PROVEEDOR
30/09/1997 (Vigente - ejecucion)
10 Suministro de agregados pétreos: Contrato de concesién minera PROVEEDOR
Cantera Rodrigo Castrillon Mufioz HAI-091 (Vigente - ejecucion)
Km14+500 Licencia ambiental 2344 de 2012 PROVEEDOR
(Vigente - ejecucion)
11 Suministro Agregados Terra S.A.S. Contrato de concesion minera PROVEEDOR

Mediante comunicacion ICA-PAL-0724 del 10 de marzo de 2026 se hizo requerimiento al Contratista de Obra

HAI-091

sobre el Cierre Expedientes Aprovechamiento Forestal

(Vigente - ejecucion)

Tramo PR51 al PR54
1 Permiso de aprovechamiento forestal Radicado CRC SG-9120-2025 Auto de Inicio No. DTC-
Unico zona sustraccion de reserva forestal solicitud del permiso. 807-2025 del 17 de
central km51+400 al km54+100 19/8/2025. diciembre de 2025.
2 Permiso de ocupacién de cauces para el Radicado SG-10599-2025. Auto de Inicio No. 054-
tramo de Sustraccion de Reserva 01/10/2025. 2025 del 20 de febrero

de 2026

19/10/2022

29/03/2023

2/03/2026

28/10/2022

28/10/2022

12/09/2023

21/10/2022

26/12/2022

10/05/2023

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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3 Zona RCD PR47+300 M vereda Cetro Autorizacion ambiental Resguardo Permiso otorgado NA
Paletara sector La Cancha. Indigena de Paletara
Receptor Equipos V.G. S.A.S (Proveedor) 22/12/2025
4 Solicitud autorizacién tala por emergencia Radicado SG-11296-2025 Permiso otorgado 28/10/2022
km49+400 20/10/2025.

Para la ejecucién de las obras del tramo comprendido entre el PR51 al PR54 el Contratista ha radicado a la
CRC la solicitud de los siguientes permisos ambientales:

e Aprovechamiento Forestal: Radicado solicitud SG 9120-2025 del 20 de agosto de 2025
e  Ocupacién de Cauce: Radicado solicitud SG-10599-2025 del 01 de octubre 2025

5.2.24  Fuentes de materiales
El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales:

a) La cantera Golondrina Azul esté ubicada en el PR17+800 de via Popayan - Coconuco en el municipio de
Popayén, departamento del Cauca, con aprobacion de la Corporacién Autonoma Regional del Cauca -
CRC del plan de manejo ambiental para la explotacion segun Resolucién 0707 del 30 de septiembre 1997,
Licencia Especial de Materiales de Construccion bajo el codigo 20173.

ARDA [$ARER I

W anotacen dal Muo

b) La cantera del proveedor Rodrigo Castrillén ubicada en el PR14 de la via Popayan - Coconuco en el
municipio de Popayan, departamento del Cauca, cuenta con Contrato Minero HAI-091 y Licencia Ambiental
expedida por la CRC a través de la Resolucion 2344 del 28 de junio de 2012.

llllllll EL ALMA MINERA DE COLOMBIA, = ™ 2hz =]
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c) A la fecha el Contratista gestiono ante la Agencia Nacional Minera una Autorizacion Temporal de
explotacion la cual fue otorgada a través de resolucion 200-345 del 24 de febrero de 2025, por medio de la
cual se concede la Autorizacidon Temporal No. 510445, sin embargo, a la fecha esta fuente de materiales
no cuenta con licencia ambiental.

ARDA | i

EL ALMA MINERA DE COLOMBIA . = =]

5.2.2.5 Licenciamiento Ambiental sector PNN Puracé

A la fecha se cuenta con la resolucion N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y
mantenimiento del corredor del Paletara (Solucion Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos
de Cauca y Huila, en el marco del programa de obra publica Vias para la Legalidad y la Reactivacion — Visién
2030, Tramo PR 54+100 al PR 83+000, de acuerdo con los Términos de Referencia Especificos entregados
por la ANLA mediante oficio 20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad
mediante oficio 20235100739481 del 29 de diciembre de 2023.

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronuncié a través de la Resolucion ST-0672 del 04
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletara; proceso
consultivo que concluyd los dias 10y 11 de octubre de 2023, donde se desarroll6 la reunion de Consulta Previa
con el Resguardo Indigena de Paletara en fase de formulacion de acuerdos, con la orientacion de la DANCP -
Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunion en la cual se lograron
protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indigena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental.

De igual manera y atendiendo los Términos de Referencia Especificos para la elaboracién del EIA, fue necesario
el ajuste del Area de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la
mencionada area; el Ministerio del Interior se pronuncio a través de la Resolucion ST-1421 de 29 de octubre de
2024, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades,
determinando que se incorpore el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con
codigo PROY-02747 que se viene adelantando con la comunidad étnica de Paletara como quiera que se trata
del mismo proyecto, el cual fue analizado en el acto administrativo de Determinaciéon de Procedencia y
Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion ST-0672 de 04 de mayo de 2023.

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia aprob¢ y autoriz6 el Plan de Manejo
Arqueoldgico mediante Resolucién 0721 de mayo de 2024, siendo este documento insumo indispensable en el
Licenciamiento Ambiental.
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En materia de socializaciones para el EIA, se desarrollaron las socializaciones de primer momento durante la
semana del 07 al 10 de mayo de 2024 y de segundo momento durante la semana del 26 al 29 de agosto de
2024, en la Gobernacién del Huila, Alcaldia de San Agustin, Alcaldia de San José de Isnos, veredas de
Paloquemao y El Marmol, Resguardo Indigena de Paletara, Alcaldia de Puracé y Direccién Territorial Cauca en
Popayan.

Para las socializaciones de tercer momento se desarrollaron los dias 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2024; sin
embargo, el 26 de octubre de 2024 se tenia programada la socializacién de tercer momento del EIA con el
Cabildo Indigena de Paletara, pero por razones de la comunidad indigena no fue posible hacer la reunion. En
este sentido fue necesario reprogramar la socializacion con posible fecha el 13 de noviembre de 2024, situacion
que generd retraso en los tiempos de radicacion del EIA, programada para el 15 de noviembre de 2024.

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorizacion de recoleccion de especimenes de especies silvestres con
fines de investigacion cientifica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, por lo cual se procedi6
a iniciar los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la
caracterizacion fisica y biética de linea base del estudio ambiental.

En la reunion agendad por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se
surtié el cargue de la documentacién en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente fue
radicado por primera vez el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con sus anexos para la solicitud de Licencia
Ambiental con la siguiente informacién:

e Numero VITAL: 0200090147649124001

e Numero de Radicacion; 20246201419252

e Fecha de Radicacion: 5/12/2024 « Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

e Nombre del Proyecto y Tramite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - Obras
Publicas-Red Vial Nacional

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolld reunion de Socializacion de Resultados de
Verificacion Preliminar de Documentacion (VPD) VPD0233-00-2024 del tramite de Licencia Ambiental, donde
se informé la No Aprobacion en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad
Ambiental, en el componente Técnico, Geografico y Juridico.

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se radico por segunda vez el 18 de febrero de 2025 atendiendo los
requerimientos solicitados por la ANLA en la Verificacién Preliminar de Documentos de la VPD0233-00-2024
de fecha 12 de diciembre de 2024, con los siguientes datos de la radicacion

e Numero de Radicacion; 20256200174912
e Numero VITAL: 0200090147649125001
e Fecha de Radicacion: 18/02/2025

El dia 25 de febrero de 2025 se desarrolld la reunion de Verificacion Preliminar Documental VPD, donde la
ANLA informo que la etapa de Verificacion Preliminar de Documentacion- (VPD), no se adelantara hasta tanto
no se presente la constancia de pago (reliquidacion Vigencia 2025) para la prestacion del servicio de evaluacion
de la licencia ambiental requisito establecido en el articulo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 del 2015 en
concordancia con lo establecido en la Resolucion 1140 del 1 de junio del 2022.
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En atencion a la comunicacion ICA-PAL-0570 del 26 de febrero de 2025 , mediante la cual se solicito al
Contratista realizar de inmediato los tramites necesarios que permitan la radicacion del EIA en la ANLA, el
Contratista informa a la interventoria que se remitié a la ANLA el oficio CSS064-OBRA-VR-1920-25, haciendo
la solicitud segun lo indicado, solicitud que la entidad recibié con el nimero de radicado 20256200209102.

La ANLA respondié el 07 de marzo de 2025 con el oficio 20256300140671 informando el monto adicional a
pagar y el procedimiento a seguir. Una vez realizado el pago el Consorcio San Sebastian 064 remitio el
comprobante de esta transaccion a la ANLA con el oficio CSS064-OBRA-VR-1941-25, el cual fue recibido por
la entidad con el nimero de radicado 20256200268292 del 11 de marzo de 2025.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por tercera vez el 01/04/2025 con sus anexos para la
solicitud de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

e Numero de Radicacion:  0200090147649125002

e Numero VITAL: 20256200365222
e Fecha de Radicacion: 01/04/2025
e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Se de desarroll la reunion de socializacion de la Verificacion Preliminar de Documentos (VPD) el 8 de abril de
2025 a las 11:.00 am de manera virtual, reunion en la ANLA informé que no se aprueba la VPD y se hacen
requerimientos en el componente técnico y juridico.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado por cuarta vez el 22/04/2025 con sus anexos para la solicitud
de Licencia Ambiental con la siguiente informacion:

e Numero de Radicacion; 20256200452192

e Numero VITAL: 0200090147649125003
e Fecha de Radicacion: 23/04/2025
e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

La ANLA cit6 a la REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS VPD0115-00-2025, para el 29 de abril
de 2025 a las 10:00 a.m. Mediante comunicacion ICA-INV-0545 del 24 de abril de 2024 se inform6 al INVIAS
sobre la radicacion del EIA y la citacion de la reunién de VPD, reunion donde se inform¢ la Aprobacion de la
VPD y se estima la emision del auto de inicio del trdmite dentro de los siguientes 8 dias habiles

En el marco de proceso de licenciamiento La ANLA emitié el Auto de Inicio 3467 del 8 de mayo de 2025 del
tramite de Licencia Ambiental y desarroll6 una reunion virtual con la ANLA, el jueves 8 de mayo de 2025 a las
2:30 pm, con el fin de hacer la presentaciéon del proyecto, donde se presentaron las caracteristicas y
particularidades del EIA. De igual manera se desarrollé la visita por parte del equipo evaluador de la ANLA los
dias 21, 22 y 23 de mayo de 2025, con acompafiamiento de PNN, CRC y comunidades.

El 04 de junio de 2025 tuvo lugar la Reunidn de Informacién Adicional con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), en la cual se emitieron 25 requerimientos de informacion adicional.

Mediante comunicacién 20253000477651 del 02 de julio de 2025 la ANLA concede una prérroga de un (1) mes
adicional al plazo inicialmente establecido, hasta el 05 de agosto de 2025. de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del articulo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015
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El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ajustado, elaborado en atencion a las observaciones presentadas en la
Reunién de Informacién Adicional realizada el 4 de junio de 2025, fue radicado en medio fisico ante la ANLA el
dia 30 de julio de 2025 y registrado en la plataforma VITAL el 31 de julio de 2025, conforme a la cita previamente
asignada por dicha Autoridad Ambiental. De igual manera, informamos que el EIA ajustado también fue radicado
ante las siguientes entidades ambientales competentes.

e Numero VITAL: 3500090147649125009

e NUmero de Radicacion: 20256200900922

e Fecha de Radicacion :31/07/2025

e Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Mediante Resolucion N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento del
corredor del Paletara (Solucidén Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila,
en el marco del programa de obra publica Vias para la Legalidad y la Reactivacién — Visién 2030, Tramo PR
54+100 al PR 83+000.

5226 SRF Tramo PR51 al PR54

El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervencién fue necesario obtener la
sustraccion definitiva de la reserva forestal central ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompana la solicitud de sustraccion se desarrollaron del 01 al
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indigenas y
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletara.

De igual manera, se tramité ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la
intervencién del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002; la Direccidn de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Mininterior a través de la Resolucion ST-0224 del 01 de marzo de 2024, inform6
que no procede la consulta previa con Comunidades Indigenas para el proyecto: “CONTRATO 1006 DEL 2021
TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUES NATURAL
PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION
2030”, TRAMO PR51+400 AL PR54+100")".

Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con numero
de radicacién vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656.

El 22 de octubre de 2024 se notifico al Consorcio San Sebastian 064 el auto de inicio de tramite No. 0344 del
18 de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del Expediente SRF 724 y se inicia la evaluacién
de la solicitud de sustraccion.

El 18 de noviembre de 2024 se desarroll6 visita de evaluacién por parte de dos funcionarios del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, con el objeto de verificar el estudio técnico presentado para
la solicitud de sustraccion y la verificacion de las condiciones ambientales del predio propuesto como medida
compensatoria. Este recorrido cont6 con acompafiamiento de miembros de la comunidad indigena de Paletara,
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funcionarios de la planta central de INVIAS, el Consultor Ambiental, el Contratista de Obra e Interventoria.

Mediante resolucion 1419 del 06 de octubre 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS otorgo la sustraccion definitiva de un area de Reserva Forestal Central establecida mediante Ley 22 de
1959, sin embargo, el MADS no aprobé el Plan de Compensacion presentado, por lo que otorg6 seis (6) meses
para atender este requerimiento.

El Contratista de Obra radic6 al MADS el Plan de Compensacion por la Sustraccion definitiva otorgada por el
MADS para el Tramo 51+400 al 54+100 del corredor del Paletara, radicado MADS 2026E1007197 del 13 de
febrero de 2026. Con este plan se esta dando cumplimiento al requerimiento del articulo 3 de la resolucion 149
de 2025 del MADS. No se cuenta con pronunciamiento de la entidad.

5227 Correspondencia

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 70 - Relacién de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO
2026-VCAU-010764 3/03/2026 Solicitud atencion observaciones CRC Contrato de obra N° 1006-2021
CSS064-OBRA-CL-2542-26 10/03/2026 Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 44 periodo comprendido
entre el 01 al 28 de febrero del 2026.
Entrega de oficio radicado ANLA — No inicio de actividades en el tramo del corredore
R L B R 2 iicioeii del Paletara comprendido entre el PR 54+100 al 83+000 (resolucion 2923 de 2025).
CSS064-OBRA-CL-2562-26 27/03/2026 Respuesta CA-PAL-0724 - Requerimiento Cierre Expedientes Aprovechamiento

Forestal
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoria durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 71 - Relacién de Correspondencia enviada -Componente Ambiental

TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto
INVIAS 3/03/2026 ICA-INV-0723 Informe Trimestral Ambiental XIV
REQUERIMIENTO 10/03/2026 ICA-PAL-0724 Requerimiento Cierre Expedientes Aprovechamiento Forestal
1. Observaciones Informe Mensual correspondiente al mes de enero de
RESPUESTA 10/03/2026 ICA-PAL-0725 2026.

2. Solicitud de actualizacion Documento PAGA
Solicitud Alcance al comunicado CSS064-OBRA-CL-2472-26 Actualizacion

RESPUESTA 10/03/2026 ICA-PAL-0726 y complemento al Plan de Trabajo para el cumplimiento de obligaciones de
la Resolucién 002923 de 10/11/2025
INVIAS 12/03/2026 ICA-INV-0716 Respuesta oficio 2026S-VCAU-010764 del 03 de marzo de 2026
REQUERIMIENTO 18/03/2026 ICA-PAL-0730 Solicitud ejecucion obras complementarias Zodme PR11+500.

Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

5.2.3  Seguimiento a la Gestion de Sostenibilidad
5231 Tomo de Sostenibilidad

En el afio 2021 antes de la suspensién del 16 de septiembre de 2021, esta interventoria recibi6 el Plan de
Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-02-21 del
01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobacién mediante comunicaciones ICA-
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PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspensién del
Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados.

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoria a través de la
comunicacion ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requirid al Contratista la presentacion del
documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.”

El Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entrego el
documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicacién mediante comunicacion
ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin
aprobacion, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicacion de
“METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante
Resolucién No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo maximo de entrega el
30 de noviembre de 2022 para su presentacion, sin que a la fecha haya sido presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entreg6 nuevamente el Tomo
de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria y devuelto con
observaciones mediante comunicacion ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023.

Durante el mes de febrero de 2023 se requirid al Contratista su presentacién definitiva ajusta mediante
comunicacion ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se establecid un plazo perentorio para su
presentacion del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicacion CSS064-OBRA-
CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentd el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se
desarrollé una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se reviso la aplicabilidad de los criterios de
sostenibilidad, de forma posterior se generd la revisién y se presentaron observaciones a través de
comunicacion ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se establecié como plazo maximo de presentacién el
dia 04 de abril de 2023.

Mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la tltima versién
del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria, fue devuelto
con observaciones mediante comunicacién ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante
comunicacion CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentd nuevamente el Tomo de
Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoria.

Mediante comunicacién ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdireccién de Sostenibilidad
el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoria, para su correspondiente concepto.

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en
el asunto del oficio remisorio.

Mediante comunicacion ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoria dio respuesta al requerimiento de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra.
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Mediante comunicacién ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de
comunicacion ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante
la cual se da alcance la comunicacion SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad

El dia 31 de octubre de 2023 se desarroll6 reunidn con funcionarios de la Subdireccion de Sostenibilidad donde
se socializd el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-1002-23
del 31 de octubre de 2023.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a
las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO
DE SOSTENIBILIDAD.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicacion
CSS064-0OBRA-CL-1002-23, haciendo la revision tomo de sostenibilidad y plan de inversion de sostenibilidad,
donde se informa al Contratista que la interventoria se abstiene de aprobar el Plan de Inversién de
Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIA y se justifique
por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demas observaciones realizadas al Tomo de
Sostenibilidad, esta interventoria conceptla que fueron subsanadas.

En este sentido mediante comunicacién ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las
comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdireccion de Sostenibilidad del
INVIAS solicité ajustes Tomo de Sostenibilidad.

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS da
respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objecion al Tomo de
Sostenibilidad.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del
03/01/2023 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad.
Al respecto el Contratista a través de comunicacién CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da
respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remitié el tomo de sostenibilidad atendiendo
las observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-
VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-
015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de
Inversion y el Cronograma de Ejecucion.

Mediante comunicacion ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentd respuesta a las comunicaciones
2024S-VB0OG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversién y cronograma de Sostenibilidad del
Corredor del Paletara, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregd el documento
ajustado con comunicacion CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024.

Mediante comunicacion ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-

150



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 48 Pagina

MARZO DE 2026 140

Version 0

“ CONSORCIO
ICAYECO-189

VBOG-054956. Plan de Inversion y cronograma del proyecto Corredor del Paletara, atendiendo las
observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra remitiendo la revisién plan de inversién de sostenibilidad
version 1y se adjunta el concepto de no objecién de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS remitido a
través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaracidn que
en esta primera versidn no se da aprobacién de cantidades y precios, en este sentido se solicito al Contratista
de Obra presentar la versién 2 del plan de inversion de sostenibilidad para definir los precios de las actividades
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria en el sentido que se
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “item no previsto”
ylo “reembolso de gastos” y la presentacion de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones,
cuadro comparativo de precios, etc.).

Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoria requiridé nuevamente al
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversion de Sostenibilidad en la versién 2, otorgando un
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.

Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastian
064 atendié la solicitud presentada por Interventoria, documento que se encuentra en revision por Interventoria,
de igual manera interventoria esta llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades
aprobadas para el Plan de Inversion de Sostenibilidad.

El dia 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotizacion de las actividades
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversion de Sostenibilidad que esta siendo tramitada por el
contratista de obra con la Cruz Roja Popayan.

El dia 28 de febrero de 2025, se desarrollé reunion entre las especialistas de sostenibilidad tanto del contratista
de obra como de interventoria en la cual se socializaron las observaciones al Plan de Inversion version 2
presentado por el contratista de obra, de igual manera se establecieron compromisos sobre la gestion para la
obtencién de cotizaciones faltantes del contratista de obra y de igual manera las cotizaciones de interventoria
proponiendo seguimiento de los compromisos para el dia 14 de marzo de 2025, en una reunion de seguimiento.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0576 del 6 de marzo de 2025, interventoria le solicité al contratista de obra
presentar la version 2 al plan de inversidn de sostenibilidad. De igual manera interventoria mediante correo
electrénico, convoco a profesionales y empresas expertas en el tema de Placemaking y Saneamiento Basico
para que cotizaran las actividades del componente de sostenibilidad.

El Contratista de Obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-1976-25 del 3 de abril de 2024, present? el
Plan de Inversion 2, con las respectivas cotizaciones, documentacién que fue revisada por Interventoria quien
a su vez obtuvo 3 cotizacion para cada una de las actividades propuestas en el Plan de Inversién de
Sostenibilidad, esta informacidn fue analizada por Interventoria y se remitira el respectivo concepto al contratista
una vez se cuente la revision y aprobacion por parte de la direccién de interventoria.

El dia 30 de mayo de 2025, se desarroll6 una mesa de trabajo con la participacion de la Gestora de
Sostenibilidad asignada para el proyecto, Interventoria y Contratista de Obra con el objetivo de socializar el
estado del componente de sostenibilidad y a su vez revisar dudas e inquietudes sobre las observaciones
presentadas en los informes trimestrales 8 y 9, en esta reunién se concluy6 que se debe llevar a cabo la
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actualizacion del tomo de sostenibilidad de acuerdo con el estado actual del proyecto.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5 de junio de 2025 y el comunicado ICA-PAL-0617 del 17 de junio
de 2025, Interventoria le solicité al contratista de obra presentar el ajuste al Tomo de Sostenibilidad en las
fechas acordadas en la reunion de sostenibilidad desarrollada el pasado 30 de mayo de 2025, sin que a la fecha
se tenga respuesta.

Mediante los comunicados ICA-PAL-0608 del 5/06/2025 e ICA-PAL-0617 del 17/06/2025, Interventoria le
solicito al contratista de obra dar cumplimiento a las actividades acordadas en mesa de trabajo desarrollada
con la Subdireccidn de Sostenibilidad el dia 30 de mayo de 2025.

Mediante el comunicado ICA-INV-057 del 17/06/2025 Interventoria atendio las observaciones remitidas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al informe trimestral No. 8 correspondiente al periodo comprendido desde el 1°
de abril hasta el 30 de junio de 2024, mediante el oficio 2025S-VBOG-031165  del 16/05/2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0618 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd al contratista de obra presentar
los informes de sostenibilidad correspondientes a los meses de abril de 2025 version 2 y mayo de 2025 version
1 sin que a la fecha se tenga respuesta.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0619 del 17/06/2025, Interventoria le solicitd remitié al contratista de obra
recomendaciones para el diligenciamiento del formato de inclusion social.

El contratista de obra mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-2197-25 del 30/07/2025 presentd a
interventoria el Tomo de Sostenibilidad Versién 2, documento que sera revisado por Interventoria y si se
presentan observaciones, estas seran ajustadas y posteriormente se presentara a la Subdireccion de
Sostenibilidad en mesa de trabajo programada para el dia 15 de agosto de 2025.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0654 del 20 de agosto de 2025, Interventoria remitié al contratista de obra
las observaciones al Tomo de Sostenibilidad Version 5.

De acuerdo con la solicitud presentada por la Subdireccion de Sostenibilidad, previo a la radicacién del Tomo
de Sostenibilidad, este se revisd en mesa de trabajo el lunes 1 de septiembre de 2025, en esta mesa de trabajo
con la participacion del Gestor encargado del Proyecto de Paletara junto con las Especialistas de Interventoria
y Contratista de Obra.

Mediante el comunicado ICA-PAL-0664 del 16 de septiembre de 2025 se dio respuesta al Contratista de Obra
sobre el Plan de Inversién de Sostenibilidad 2, con su respectiva aprobacion. A su vez, interventoria remitio a
la Subdireccién de Sostenibilidad el documento en mencién con sus respectivos soportes mediante el
comunicado ICA-INV-0619 del 16 de septiembre de 2025.

En cuanto a la actualizacion del Tomo de Sostenibilidad a la version No. 5, este documento fue remitido a la
Subdireccion de Sostenibilidad mediante el comunicado ICA-INV-0622 del 22 de septiembre de 2025.

La Subdireccion de Sostenibilidad emitié el concepto de objecion a la actualizacion del Tomo de Sostenibilidad
mediante oficio 2025S-VBOG-080333 del 24/10/2025 y a la fecha se estan atendiendo las observaciones
presentadas, Estas observaciones fueron atendidas por Interventoria mediante el comunicado ICA-INV-0684
del 19/12/2025. De igual manera se remitié a la Subdireccion de Sostenibilidad el ajuste al Plan de Inversion
Version 2, mediante el comunicado ICA-INV-0682 del 19/12/2025.
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El dia 10 de febrero de 2026, se desarrollé una mesa de trabajo entre los Gestores de Sostenibilidad del INVIAS,
Interventoria y Contratista de obra con el fin de socializar los ajustes presentados en el mes de diciembre de
2025 por Contratista e Interventoria y de igual manera resolver dudas e inquietudes de los profesionales de la
Entidad Contratante. De acuerdo con esta mesa de trabajo la Subdireccion de Sostenibilidad solicité atender
las observaciones solicitadas, las cuales fueron atendidas posteriormente y tramitadas por Contratista e
Interventoria en el transcurso de febrero.

La Subdireccion de Sostenibilidad mediante el oficio 2026S-VBOG-015943 del 19/03/2026 remitié a
Interventoria el Concepto de No Objecidn al Tomo de Sostenibilidad Versién 5. En cuanto al Plan de Inversién
ala fecha se esta a la espera del concepto por parte de la Entidad Contratante.

5.23.2  Estado de presentacion de informes mensuales del contratista de obra

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoria los correspondientes
informes mensuales asi:

Tabla 72 - Estado de aprobacion de informes de sostenibilidad presentados por el Consorcio San Sebastian 064

COMUNICACION FECHA DOCUMENTO ESTADO
CSS064-OBRA-CL-285- | 09/12/2022 = Remision informe de sostenibilidad No. 1 APROBADO
CSSOS4-0I§I22A-CL-293- 16/12/2022 | Remision informe de sostenibilidad No. 2 APROBADO
C33064-OI§I2RA-CL-329- 28/12/2022 = Remision informe de sostenibilidad No. 3 APROBADO
CSSOS4-0I§I22A-CL-471- 27/03/2023 | Remision informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023 APROBADO
CSSOS4-0I§:A-CL-503- 05/04/2023 = Respuesta comunicacion ICA-PAL-0177 — Revision tomo de APROBADO

23 sostenibilidad e informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero
CSS064-0BRA-CL-510- | 11/04/2023 i2r12(2)r3n.1e de sostenibilidad del mes de marzo de 2023 APROBADO
C33064-OI§3I;A-CL-548- 08/05/2023 | Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 —Observaciones informes APROBADOS

23 trimestrales 1y 2.
CSS064-0BRA-CL-564- | 15/05/2023 | Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8 APROBADO
CSSOS4-O§I:A-CL-656- 13/06/2023 = Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 09 — 01 a 31 de mayo de APROBADO
CSSOG4-O§I;A-CL-718- 18/07/2023 é(t)jnSi'sién Informe mensual de sostenibilidad N° 10 — 01 a 30 de junio de APROBADO
CSSOS4-O§:A-CL-797- 11/08/2023 2R(zzzm3ilsif)n Informe mensual de sostenibilidad N° 11 - 01 a 31 de julio de APROBADO
CSSOS4-0;3I;A-CL-858- 08/09/2023 é?miéién Informe mensual de sostenibilidad N° 12 - 01 a 31 de agosto APROBADO
CSSOG4-OI§:I;A-CL-954- 11/10/2023 Idnefozr(rf: hensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 septiembre de 2023. APROBADO
CSSOS4-OBZI2A-CL-1 057- | 20/11/2023 | Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 octubre de 2023. APROBADO
CSSOS4-OBZI::A-CL-1 120- = 06/12/2023 = Informe mensual de sostenibilidad N° 15— 01 a 30 de noviembre de APROBADO
CSSOG4-OB2I::A-CL-1163- 17101/2024 Iznaifr'ne mensual de sostenibilidad N° 16— 01 a 31 de diciembre de 2023. APROBADO
CSSOS4-OBZI:A-CL-1230- 14/02/2024 = Informe mensual de sostenibilidad N° 17— 01 a 31 de enero de 2024. APROBADO
CSSOS4-OB2I:A-CL-1291- 20/03/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 18 — 01 a 29 de febrero de 2024. APROBADO
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24

CSS064-OBRA-CL-1375- = 15/04/2024 = Respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de APROBADO
24 sostenibilidad del mes de marzo de 2024.

CSS064-OBRA-CL-1476- | 20/05/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 20 — 01 a 30 de abril de 2024. APROBADO
24

CSS064-OBRA-CL-1529- | 13/06/2024 = Informe mensual de sostenibilidad N° 21 — 01 a 31 de mayo de 2024. APROBADO
24

CSS064-OBRA-CL-1582- | 10/07/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 22 — 01 a 30 de junio de 2024 APROBADO
24

CSS064-OBRA-CL-1846- | 28/11/2024 = Informe mensual de sostenibilidad N° 23 — 01 a 31 de julio de 2024 V2 APROBADO
24

CSS064-OBRA-CL-1846- | 28/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de agosto de 2024 APROBADO
24 V2

CSS064-OBRA-CL-1839-  22/11/2024 = Informe mensual de sostenibilidad N° 25 — 01 a 30 de septiembre de APROBADO
24 2024 V1

CSS064-OBRA-CL-1839- | 22/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 26 — 01 a 31 de octubre de 2024 APROBADO
24 V1

CSS064-OBRA-CL-1868- = 18/12/2024 = Informe mensual de sostenibilidad N° 27 — 01 a 30 de noviembre de APROBADO
24 2024 V1

CSS064-OBRA-CL-1881- | 17/01/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 28 — 01 a 30 de diciembre de 2024 APROBADO
25 V1

CSS064-OBRA-CL-1956- = 21/03/2025 = Informe mensual de sostenibilidad N° 29 — 01 a 30 de enero de 2025 V1 APROBADO
25

CSS064-OBRA-CL-1956- | 21/03/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 30 — 01 a 30 de febrero de 2025 APROBADO
25 V1

CSS064-OBRA-CL-1991- = 11/04/2025 = Informe mensual de sostenibilidad N° 31 — 01 a 30 de marzo de 2025 V1 APROBADO
25

CSS064-0BRA-CL-2151- | 01/07/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 32 — 01 a 30 de abril de 2025 V2 APROBADO
25

CSS064-OBRA-CL-2157- | 03/07/2025 = Informe mensual de sostenibilidad N° 33 — 01 a 30 de mayo de 2025 V1 APROBADO
25

CSS064-OBRA-CL-2185- | 18/07/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 34 — 01 a 30 de junio de 2025 V1 APROBADO
25

CSS064-OBRA-CL-2259- = 25/08/2025 = Informe mensual de sostenibilidad N° 35 - 01 a 30 de julio de 2025 V1 APROBADO
25

CSS064-OBRA-CL-2185- | 12/09/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 36 — 01 a 31 de agosto de 2025 APROBADO
25 V1

CSS064-0BRA-CL-2401- | 13/11/2025 = Informe mensual de sostenibilidad N° 37 — 01 a 30 de septiembre de APROBADO
25 2025 V2

CSS064-OBRA-CL-2384- | 11/11/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 38 — 01 a 31 de octubre de 2025 APROBADO
25 V1

CSS064-OBRA-CL-2469- = 21/01/2026 = Informe mensual de sostenibilidad N° 39 — 01 a 30 de noviembre de APROBADO
25 2025 V2

CSS064-OBRA-CL-2492- | 19/02/2026 | Informe mensual de sostenibilidad N° 40 — 01 a 31 de diciembre de 2025 APROBADO
25 V2

CSS064-OBRA-CL-2522- = 19/02/2026 = Informe mensual de sostenibilidad N° 40 — 01 a 31 de enero de 2025 V1 CON
26 OBSERVACIONES

CSS064-OBRA-CL-2555- | 19/02/2026 ' Informe mensual de sostenibilidad febrero 2025 V1 CON
25 OBSERVACIONES

Respecto a los informes trimestrales de sostenibilidad si bien es cierto el contratista ha presentado retrasos
injustificados, esta interventoria lo ha conminado permanentemente para que cumpla con los tiempos

establecidos para la entrega de la informacion y a la fecha tenemos el siguiente estado:

Tabla 73 - Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales

N° PERIODO

ESTADO

1 | Jun-Sep 2022

Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de

2024
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PERIODO

ESTADO

Oct - Dic 2022

Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de
2024

Ene - Marz
2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024

Abr - Jun 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024

Jul - Sept 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-073676 del 9 de octubre de
2024

Oct - Dic 2023

Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-020626 del 12 de abril de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0453 del 12 de abril de 2024
Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1505-24 del 30 de mayo de 2024

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024.
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024
Enviado al INVIAS ajustado con correo electronico del 15/10/2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024
Enviado al INVIAS con comunicacién ICA-INV-0473 del 22/11/2024

Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-092581 del 06 de diciembre
de 2024

Ene-Marz 2024

Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1456-24 del 07 de mayo de 2024
Enviado a INVIAS con comunicacion ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024
Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0488 del 20/12/2024
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2025S8-VBOG-000341 del 3/01/2025

Abr - Jun 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0508 del 16/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031165 del 16 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2128-25 del 18 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0571 del 17/06/2025
Con concepto de NO objecién mediante oficio 2025S8-VBOG-051216 del 22/07/2025

Jul — Sep 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0509del 21/01/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-031615 y del 19 de mayo de 2025
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-2131-25 del 26 de Junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0582 del 7/07/2025
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2025S-VBOG-057919 del 12/08/2025

10

Oct - Dic 2024

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0534 del 27/03/2025
Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-043963 del 27 de junio de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0594 del 30/07/2025

1

Ene - Mar 2025

Enviado al INVIAS ajustado con comunicacién ICA-INV-0601 del 20/08/2025
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NO

PERIODO

ESTADO

Devuelto con observaciones 2025S-VBOG-080953 del 27 de octubre de 2025
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0646 del 6/11/2025
Devuelto con observaciones INVIAS-SS-0S-R25-0493 del 13 de enero de 2026
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0705 del 20/02/2026

12

Abr - Jun 2025

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0645 del 6/11/2025
Devuelto con observaciones INVIAS-SS-0S-R25-0275 del 26 de enero de 2026
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0713 del 10/03/2026

13

Jul — Sep 2025

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0725 del 18/03/2026

14

Oct — Dic 2025

Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0730 del 27/03/2026

5.2.1.2 Correspondencia

Durante el periodo se recibieron los comunicados y/u oficios emitidos por parte del contratista de obra o
INVIAS:

Correspondencia recibida y envida Proyecto Paletard

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO

ASUNTO

ENTIDAD

FECHA

CSS064-OBRA-CL-2555-25

Informe mensual de sostenibilidad
febrero 2025

Consorcio San Sebastian 064

17/03/2026

2026S-VBOG-010439

Respuesta oficio 2026E-VUVRAZ-
007812 del 02 de febrero de
2026 estado de revision del plan de
inversién de sostenibilidad V2

SS - INVIAS

3/03/2026

2026S-VBOG-015943

Respuesta radicado INVIAS 2026E-
VUVRAZ-004464 del 27/01/2026
Ajuste a observaciones Tomo de

Sostenibilidad Version 5 Corredor del
Paletard

SS - INVIAS

19/03/2026

CORRESPONDENCIA ENVIADA

ICA-INV-0713

Respuesta oficio INVIAS-SS-0S-R25-
0275. Respuesta observaciones al
informe de sostenibilidad — Trimestre
12 version 1

SS - INVIAS

10/03/2026

ICA-INV-0722

Respuesta Observaciones al Plan de
Inversién de Sostenibilidad Version 2
en la mesa de trabajo del 10/02/2026.

SS - INVIAS

2/03/2026

ICA-PAL-0722

Respuesta al comunicado CSS064-

OBRA-CL-2532-26 del 26/02/2026.

Plan de Inversion de Sostenibilidad
version 2 ajustado.

Consorcio San Sebastian 064

2/03/2026

ICA-INV-0725

Informe Trimestral de Sostenibilidad
N° 13 - Contrato 1006 de 2021

SS - INVIAS

18/03/2026

ICA-INV-0730

Informe Trimestral de Sostenibilidad
N° 14 - Contrato 1006 de 2021

SS - INVIAS

27/03/2026

ICA-PAL-0734

Observaciones al informe mensual de
enero de 2026

Consorcio San Sebastian 064

27/03/2026

ICA-PAL-0735

No objecién Tomo V5 Consorcio San Sebastian 064

27/03/2026

ICA-PAL-0736

Observaciones al informe mensual de Consorcio San Sebastian 064

27/03/2026
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5.2.1.3 Reuniones componente de sostenibilidad

Durante el periodo se desarrollaron los siguientes comités, mesas de trabajo y reuniones:

o 02/03/2026: Comité técnico de obra INVIAS — Interventoria — Contratista de Obra

o 18/03/2026: Mesa de trabajo para revision actividades y cumplimiento de cronogramas del Tomo de
sostenibilidad — Interventoria — Contratista de Obra

e 26/03/2026: Mesa de trabajo avanzar en la formulacion del Anélisis de Ciclo de Vida del proyecto —
Interventoria — Contratista de Obra.

o 25/03/2026: Comité técnico de obra INVIAS — Interventoria — Contratista de Obra

e 31/03/2026: Mesa de trabajo avanzar en la formulacion del Anélisis de Ciclo de Vida del proyecto —
Interventoria — Contratista de Obra.

Adicionalmente, se atendieron las solicitudes presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad mediante
correos electronicos.

524 Seguimiento al Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Respecto al contrato de interventoria la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores,
estableciendo medidas de prevencion de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se estableceran medidas
preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:

Evaluaciones medico ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que
se cuenta con un procedimiento para realizar exdmenes Médico Ocupacionales, de esta forma se logra
monitorear la exposicion a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por
dicha exposicién. De acuerdo con lo anterior se informa que en el respectivo mes no ha ingresado personal.

Induccién: Se informa que en el correspondiente periodo no ha ingresado personal nuevo, por lo anterior no se
ha desarrollado procesos de induccion

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitacion se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y
transmitir la informacion de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca
complementar la educacion inicial mediante la generacién de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento
de la misién institucional, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desempefio del cargo y al
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo
identificar temas de capacitacion, se desarrollan pausas activas.

1. Pausas activas
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2 Riesgo Publico

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del articulo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es
una obligacion para una empresa que dentro del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo se
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores
mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organizacién.
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por mas
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura.

Entrega de Elementos de Proteccion Personal: Se informa que en el correspondiente mes no se realizé entrega
de elementos de proteccién personal

Inspeccion Elementos de Proteccidn Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de proteccidn
personal del personal de interventoria en obra.

Conformacion de comités: Dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 1295 de 1994, al Decreto 1072
del 2015, se informa que se tienen conformados el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de
convivencia acuerdo con lo indicado en la resolucion 652 de 2012 se conforma el comité de convivencia laboral.

Se desarrolla de manera mensual reunién con los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo, aqui se describen las actividades o novedades realizadas en el mes.

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningin evento 6 accidente de trabajo, ni
enfermedades laborales.

Promocién y Prevencion: Se desarrollan actividades, como capacitaciones y pausas activas permitiendo de esta
forma tomar descansos en la jornada laboral, aportando a la prevencién y cuidado d los colaboradores.

De desarrollan actividades que permitan a promover el bienestar fisico y mental a través de actividades como
talleres y charlas. El objetivo es fomentar habitos saludables y prevenir enfermedades. Actividad que permite
tener un espacio esparcimiento y de convivencia en el &mbito laboral.

Plan de Prevencion y Preparacion ante emergencias: El plan de emergencia es la planificacion y organizacion
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al minimo las consecuencias derivadas de la
situacion de emergencia. Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquin y extintor.

5241 Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econémicas y sectores del
pais, poblacion trabajadora, usuarios, consumidores y poblacion en general, es importante que las actividades
de promocion, prevencién y medidas de prevencion se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno
Nacional.

Reqgistro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar
sintomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba.
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Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatologia por infecciones respiratorias, se informa que deben
utilizar el tapabocas

Limpieza y desinfeccion: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfeccion de las areas
y puestos de trabajo.

Se informa que el personal se encuentra en condiciones optimas para el desarrollo de las actividades y no se
presenta ningun caso de COVID.

53  Informes Especialistas

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revision de
Estudios y Disefios. (Ver Anexo 12).

Especialista Geotecnia (Paula M. Herrera)

Abogada (Maria Virginia Velazco Campo)

Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzman.)
Especialista Ambiental ( Gina Granados Moya)

54  Informe del Programa Anual de Caja — PAC

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programacion de obra , las
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta.

Tabla 74 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoria

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO

PROYECTO ANO VALOR TOTAL INTERVENTORIA ‘

ANILLO DE MACIZO PALETARA
2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $2.969.522.296
2022 $2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.963.202
2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
‘;’ngl’f:':"ﬁcﬁg gfgﬁ 2024 $1.636.877.938 $1.217.626.064 $ 2.856.504.202
A EeLIAD Y Le 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
REACTIVACION. 2026 $2.456.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
el 2027 $2.731.463.230 $2.435.059.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $22.324.410.599 $.27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 75 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoria Vs Compromiso

Fuente de

T— Registro Recurso Financiacién Contrato Principal o
4 Programa-Subprograma-Proyecto Valor
Fiscal (Nacién o
No. No. [ Adicional
ropios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
2021 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $ 1.623.522.570
2023 192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
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Vi A Registro Recurso fuent.e d.g Contrato Principal o
igencia Financiacion
4 Programa-Subprograma-Proyecto
Fiscal (Nacion o
No. Adicional
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000
” Contrato Principal- Anillo Macizo-
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Recursos fenecidos $78.682.702
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $2.402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $32.470.588
—y C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 $4.682.508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 500624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Necién Recursos Contrato Principal- DALY
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacion $1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacion $ 16.235.039
2025 74925 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacion Contrato Principal- MODULO 1 $2.402.802.990
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333
2026 306826 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1" Nacién Contrato Principal- MODULO 1 $3.204.970.487
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacién Contrato Principal- MODULO 2 $42.057.144
TOTAL $22.415.716.045

Tabla 76 - Registros presupuestales Contrato de obra

. . . Programa- Fuente de
quenc:a [Regfsite Subprograma- (B Financiacion Contrato Principal /Adicional No.
Fiscal No. No. i .
Proyecto (Nacion o Propios)
2021 419521 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $6.125.861.986
2022 346622 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 18.376.470.588
2023 204923 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $367.529.412
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $27.197.176.470
2024 136424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000
C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nacién Contrato Principal $27.197.176.215
2025
KD C-2401-0600-113-51102D-240102302 1 Nacién Contrato Principal $367.529.667
2026 306726 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $25.752.941.176
TOTAL $137.675.762.266
Tabla 77 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2021- Contrato de obra
DESCRIPCION ANO 2021
MES jun-21 Jjul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
‘ % 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES VALOR _ 28096 273633 50.767 _ _ _
INVERSION OBRA PROGRAMADA % 0,00% 0,01% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
ACUMULADA VALOR - 28.096 301.730 361.497 361.497 361.497 361.497
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR - - - - - - .
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - -

Tabla 78 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2022- Contrato de obra

ene-22 feb-22 mar-22 - may-22 ju22 ul-22 ago-22 sep-22 oct-22 -22 ic-

INVERSION OBRA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,29% 0,92% 0,93%
PROGRAMADA MES VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 698.080 2.204.920 2.212.137

INVERSION OBRA % 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32%
PROGRAMADA ACUMULADA VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60%
MES VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28%

ACUMULADA

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - - 436.577 942.844 1.630.657 3.068.128

Tabla 79 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2023- Contrato de obra
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ANO

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES
INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA
INVERSION OBRA
EJECUTADA MES
INVERSION OBRA
EJECUTADA
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO

MES

VALOR

2023

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 Jjul-23

0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47%
2.039.016 | 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373

317% 4,09% 5,07% 6,08% 7,17% 841% 9.79% 11,26%
7.583.955 | 9.779.441 | 12125183 | 14.539.775 | 17.148.970 | 20.116.290 | 23.393.203 | 26.911.576

0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67%
1.123.672 | 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409

1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48%
4.191.801 | 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 | 14.886.740 | 18.652.516 | 22.651.925

Tabla 80 - Programacion con ejecucién mensual -Afio 2024- Contrato de obra

sep-23 oct-23 nov-23 dic-23

1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808

12,88% 14,55% 16,25% 14,93%
30.795.341 | 34.782.169 | 38.841.434 | 35.452.799

1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808

11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
26.594.366 | 29.838.435 | 33.020.992 | 35.452.799

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES
INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA
INVERSION OBRA
EJECUTADA MES
INVERSION OBRA
EJECUTADA
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES

INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA

INVERSION OBRA
EJECUTADA MES

INVERSION OBRA
EJECUTADA
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES

INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA

INVERSION OBRA
EJECUTADA MES

INVERSION OBRA
EJECUTADA
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13%
VALOR | 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000

% 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07%
VALOR | 38183918 | 41.122.598 | 43.371.040 | 45.071.040 | 46.771.040 | $47.071.040 | 47.371.040 47.671.040

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24%
VALOR | 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002

% 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79%
VALOR | 38183918 | 41.122.598 | 43.371.040 | 44.771.852 | 46.636.360 | $48.065.883 | 48.804.117 | $49.373.119

Tabla 81 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2025- Contrato de obra

feb-25

% 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23%
VALOR 1.270.341 1.345.029 2.238.500 2.238.500 2.238.500 2.536.323 2.734.872 2.933.421
% 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21%
VALOR | 51.179.575 | 52.524.604 | 54.763.103 | 57.001.603 | 59.240.102 61.776.426 64.511.298 67.444.719
% 0,54% 0,13% 0,45% 0,53% 1,05% 0,86% 1,19% 1,10%
VALOR 1.279.625 299.316 1.067.775 1.267.818 2.503.118 $2.058.446 $2.833.851 $2.640.594
% 21,41% 21,54% 21,98% 22,51% 23,56% 24,42% 25,61% 26,71%
VALOR | 51.188.846 | 51488162 | 52555937 | 53.823.755 | 56.326.873 | $58.385319 | $61.219.170 | $63.859.763

Tabla 82 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2026- Contrato de obra
2026

jul-26
0,95%

ago-26
1,16%

abr-26 jun-26

0,68%

feb-26
0,88%

may-26
0,39%

mar-26
0,88%

ene-26

0,46% 0,61%

VALOR 1.099.275 2.099.275 2.099.275 1.457.712 926.563 1.626.138 2.283.016 2.775.674
% 33,66% 34,54% 35,42% 36,03% 36,42% 37,10% 38,05% 39,21%

VALOR | 80.476.218 | 82.575492 | 84.674.767 | 86.132.479 | 87.059.042 | 88.685.179 | 90.968.195 | 93.743.870
% 0,56% 0,63%

VALOR 1.348.001 1.507.978
% 31,49% 32,12%

VALOR | 75.273.160 | 76.781.138

0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
300.000 300.000 300.000 201.850
20,20% 20,32% 20,45% 20,53%

47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889

0,21% 0,003% 0,000% 0,009%
507.337 $7.961 $0 $20.803
21,00% 20,87% 20,87% 20,88%

49.880.457 | $49.888.418 | $49.888.418 | $49.909.221

oct-25
1,31%

nov-25

1,31%

sep-25
1,31%

1,06%

3.131.970 3.131.970 3.131.970 2536.313
29,52% 30,83% 32,14% 33,20%
70.576.689 | 73.708.660 | 76.840.630 | 79.376.943

1,05% 1,00% 1,10%
$2.504.007 2.392.654 2.619.104
27,76% 28,76% 29,86%
$66.363.771 | 68.756.425 | 71.375.529

1,23% 1,16% 0,92% 0,45%
2.939.894 2.775.674 2.200.906 1.080.929
40,44% 41,60% 42,52% 42,98%
96.683.763 | 99.459.438 | 101.660.344 | 102.741.273
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Tabla 83 -Programacion PAC-Afio 2025- Contrato de obra -Interventoria

INVERSION OBRA
PROGRAMADA VALOR $1.270.341.471 $1.345.028.713 $2.238.499.503
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
PROGRAMADA
MES
TOTAL,
PROGRAMADO

$2.238.499.503 $2.238.499.503 $2.536.323.100 $2.734.872.165 $2.933.421.229 $3.131.970.294 $3.131.970.294 $3.131.970.294 $2.536.313.199

VALOR $180.272.797 $220.572.213 $220.572.213 $220.572.213 $217.994.102 $217.994.102 $217.994.102 $199.795.670 $215.840.615 $202.373.781 $205.811.263 $207.882.366

$1.450.614.268 $ 1.565.600.926 $2.459.071.716 | $2.459.071.716 | $ 2.456.493.605 | $2.754.317.202 | $ 2.952.866.267 | $3.133.216.899 | $3.347.810.909 | $3.334.344.075 | $ 3.337.781.557 | $ 2.744.195.565 |

Tabla 84--Programacion PAC-Afio 2026- Contrato de obra -Interventoria

2025
Lo Doe [eaflee | we [ [ o | we [ oo |« |

VALOR $1.099.274.532 $2.099.274.532 $2.099.274.532 $1.457.712.122 $926.562.768 $1.626.137.828 $2.283.015.818 $2.775.674.311 $ 2.939.893.809 $2.775.674.311 $ 2.200.906.070 $ 1.080.929.096

INVERSION
OBRA
PROGRAMADA
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
PROGRAMADA
MES
TOTAL,
PROGRAMADO

VALOR $229.767.189 $280.315.462 $ 356.771.125 $ 350.632.420 $337.673.988 $346.773.187 $397.929.607 $392.716.942 $408.854.884 $407.000.309 $418.377.473 $ 389.105.929

$1.329.041.721 $2.379.589.994 $ 2.456.045.657 | $1.808.344.542 | $1.264.236.756 | $1.972.911.015 | $2.680.945.425 | $3.168.391.253 | $3.348.748.693 | $3.182.674.620 | $2.619.283.543 $1.470.035.025
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA-PAGOS SIIF

Tabla 85 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria- PAGOS SIIF

- 7 9 Bt Saldo Registro Saldo Registro No. y Fecha de
Mes/Afio de 5 Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y q
Acta No. 4 = Valor Acta sin IVA Valor IVA o Presupuestal Saldo del Contrato Radi ion Cuentas Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha MODULO 1 por Pagar INVIAS
$46.719.707.260 Valor Contrato Principal
423821 De Valor iniciales sin afectacion de
2410512021 $2.169.522.296 $46.719.707.260 pagos-Registro Presupuestal
No.423821 De 24/05/2021
230 de Junio 423821 De A,
1 de 2021 $0 $0 $0 $0 $0 $0 24/05/2022 $2.169.522.296 $46.719.707.260 Amortizacion 0%
423821 De
2105/2021 $7.370.706
$6.193.671 $1.176.835 $7370.706 $7370.706 pidion $0 $46712336554 | 2260621 de 16/10/2021 Amortzacion 0%
423821 De
$538.921.940
131 de Julio de 24/05/2021
2 2021 423821 De
$54.135.759 $10.285.795 $64.421.554 $64.421.554 24105/2021 $ 474.500.386 $46.647.915.000 2260621 de 16/10/2021 Amortizacién 0%
423821 De
241052021 §1.623.229.650
$63.954.390 $12.151.334 $76.105.724 $0 $76.105.724 $0 B $1547.123926 | $46.571.809276 2260621 de 16/10/2021 Amortizacion 0%
$95.821.620 $18.206.108 $114.027.728 $0 $114.027.728 $0 gfi)%z/;gg: $360.472.658 $46.457.781.548 | 2270821 de 19/10/2021 Amortizacion 0%
3 14a 31 de Agosto
de 2021 423821 De
$101.623.560 $19.308.476 $120.932.036 $120.932.036 $0 241052024 $1.426.191.890 $46.336.849.512 2270821 de 19/10/2022 Amortizacién 0%
423821 De o
1a30de $71.921.857 $13.665.153 $ 85.587.010 $0 $85.587.010 $0 24/05/2025 $274.885.648 $ 46.251.262.502 3085821 de 22/12/2021 Amortizacion 0%
4 Septiembre de
2021 $184.015.697 $34.962.982 $218978679 $218978679 $0 S2se De $1207213211 | $46032283823 | 3085821 de 22/12/2021 Amortzacién 0%
5 1231de $220.377.374 $43.581.701 $212.950.075 $0 $212.950.075 $0 423821 De $1926.573 $45.750.324748 | 3083921 de 2211212021 Amortizacién 0%
Octubre de 2021 B R R R 24/05/2026 R R
$1.618.969 $307.604 $1.926.573 $1.926.573 $0 5130852/;03? $0 $45.757.398.175 252522 de 26/02/2022
1a30de Adicion No.1 de 2021
6 Noviembre de $0 1062121 De $ 800.000.000 Registro Presupuestal
2021 2311212021 No.1062121 De 23/12/2021
$215.815.985 $41.005.037 $ 256.821.022 $0 $ 256.821.022 $0 1062121 De $543.178.978 $46.300.577.153 252722 de 26/02/2022 Amortizacién 0%
231212021
7 Diciembre de 1062121 De 5102/ o anign (0
2021 $ 242.420.094 §$ 46.059.818 $288.479.912 $0 $288.479.912 $0 2311212021 $ 254.699.066 $46.012.097.241 129822 de 15/02/2022 Amortizacion 0%
8 Enero de 2022 $212.379.574 $40.352.119 $252.731.693 $0 $252.731.693 $0 12[;6/12;/2210?16 $1.967.373 $45.759.365.548 633722 de 05/04/2022 Amortizacién 0%
1062121 De P,
$1.653.255 $314.118 $1.967.373 $1.967.373 $0 23/12/2021 $0 $ 45.757.398.175 1322322 de 08/06/2022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.211722
$0 12:/10722/5022 $4.285.700 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
1al 28 de
9 febrero de 2022 $3.601.429 $684.271 $4.285.700 $4.285.700 $0 $0 $45.753.112.475 | 1322522 de 08/06/2022
Registro Presupuestal No.211722
$0 12:/10722;02; $ 542.006.946 De 11/02/2022-Vigencia 2022-
Anillo del Macizo
$162.937.757 $30.958.174 $193.895.931 $193.895.931 $0 211722 De $348.111.015 $45.550.216.544 | 1322522 de 08/06/2022 Amortizacion 0%
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i MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS
110212022
1 tadddeMaro $46.717.900 $8.676.401 $55594.301 $55594,301 $0 211722 De $292.516.714 $45503.622243 | 1339222 de 08062022 Amortizacion 0%
11102/2022
1 1adtde Mol $115.451.116 $21.935.712 $137.386.628 $137.386.628 $0 211722 De $155.120.886 $45.366.25.415 | 1323822 de 080612022 Amortizacion 0%
110212022
$130.361.249 $ 24,768,637 $155.129.886 $155.129.886 211722 De $0 $45211.105520 | 1791522 de 21/07/2022 Amortizacion 0%
1102/2022
1a 31 de Mayo Adicion No.2 de 2022
12 o betiels $2.404.167.986 Registro Presupuestal
No.688722 De 16/16/2022
$100.886.185 $19.168.375 $ 120,054,560 $ 120,054,560 $0 Setrag Do $2.284.113.426 $47495218955 1805922 de 25/07/2022 Amortizacion 0%
1 1a3de o $243.555.294 $46.275.506 $289.830.800 $289.830.800 $0 688722 De $1.994.282.626 $47.205.388.155 | 2135622 de 250812022 Amortizacion 0%
16106/2023
TRkttt $271.457.976 $51577.015 $323.034.991 $323.034.991 $0 688722 De $1.671.247.635 $46.882.353.164 | 2369222 de 14/09/2022 Amortizacion 0%
1610612022
Registro Presupuestal N°
e $1,623.522.570 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$171.732,656 $32629.205 $204.361.861 $204.361.861 $0 ez be $46.677.991.303 | 2640122 de 111012022 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal N°
15 1a31de gosto e $1.419.160.709 373522 De 22/03/2022 Vigencia-
Corredor Paletara
$100.240.161 $19.045.630 $119.285.791 $119.285.791 $0 piridion $1087.927420  $46.558.705512 | 2640322 de 11110/2022 Amortizacien 0%
Registro Presupuestal
688722 De No.211722 De 11/0212022-
Talttde $74.620.518 $14.179.609 $88.800.126 $88.809.126 $0 broiiteid $1.582.438.500 Seaconoedns | srezzcezuiiznzz | \oZTEETH TIOREORE
16 Septiembre de Macizo
2022 123521 e Registro Presupuestal N° 423821
$209.097.537 $39.728.532 $ 248,826,069 $ 248,826,069 $0 e $839.101.351 $46221.070317 | 312772240 23/11/2022  De 24/05/2025 Reserva-
Corredor Paletara
688722 De Registro Presupuestal
$80.277.882 $15.252.797 $95.530.679 $95.530.679 $0 $1.486.907.830 $46.125530.638 | 301923 e 21022023 |  No.688722 De 1610612022
1610612022 0.688722 De 16/06/2(
17 1al 31de Viigencia -Anillo Macizo
Octubre de 2022 373522 De Registro Presupuestal N° 373522
$243.789.936 $46.320.088 $290.110.024 $290.110.024 $1120050685 | §45835420614 | 302023de21/022023  De 2210312022 Vigencia-
2200312022 Co
redor Paletara
688722 De o
12130 de $66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 broiiteid $1.408.225.128 $45756.746.912 | 304023 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
18 Noviembre de
2022 $272.344.782 $51.745.509 $324.090.291 $324.090.291 $0 e $804.960.394 $45432656.621 | 304423 de 2110212023 Amortizacien 0%
$214.062.415 $40.671.85 $250.734.274 $250.734.274 $0 688722 De $1.153.490.854 $45A77.922347 | 302223 de 2110212023 Amortizacion 0%
D, 16106/2022
” 2022 373522 De
$122.872.550 $23.345.784 $146.218.334 $146.218.334 $0 e $658.742.060 $45031.704013 | 302623 de 21/02/2023 Amortizacion 0%
$198.155.264 $37.649.500 $235.804.764 $235.804.764 $0 A $917.686.000 $44.795.899.249 | 25380 de 15/03/2023 Amortizacion 0%
20 Enero de 2023
$138.561.926 $26.326.766 $164.888.692 $164.888.692 $0 Jraea2 De $493.853,368 $44.631.010557 | 25380 de 1510312023 Amortizacion 0%
a2 $200.022.718 $30.714317 $248.737.035 $248.737.035 $0 A $668.949.055 $44.382273522 | 37447 de 171042023 Amortizacion 0%
al e
2 Febrero de 2023 pr— -
$157.632.407 $29.950.157 $187.562.564 $187.562.564 $0 S $306.270.804 $44.194.690.958 | 37447 de 17/042023 Amortizacion 0%
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- 7 9 Bt Saldo Registro Saldo Registro Fecha de
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s MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS
$217.273.963 $ 41.282.053 $ 258.556.016 $ 258.556.016 $0 ?2?0752;03; $410.393.039 $43.936.134.942 49094 Amortizacion 0%
2 1al 31 de Marzo
de 2023 373522 De
$137.874.913 $26.196.233 $164.071.146 $164.071.146 $0 2210312022 $142.199.658 $43.772.063.79 49094 Amortizacion 0%
$234.870.834 $ 44.625.459 $279.496.293 $279.496.293 $0 ?2?0752;03; $130.896.746 $ 43.492.567.503 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
2 1 al 30 de Abril
de 2023 373522 De
$119.495.511 $22.704.147 $142.199.658 $142.199.658 $0 2210312022 $0 $43.350.367.845 57573 de 13/06/2023 Amortizacion 0%
$109.997.266 $20.899.480 $ 130.896.746 $130.896.746 $0 betiels $0 $43219471009 | 64843 de 050712023 Amortizacion 0%
Registro Presupuestal No.192023
192023 De $2.142.863 De 24/02/2023-Vigencia 2023
24/02/2023 e C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
192023 De N0.192023 De 24/02/2023-
$1.800.725 $342.138 $2.142.863 $2.142.863 $0 240212023 $0 $43.217.328.236 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.192023
192023 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
210212023 selzel C-2401-0600-90-0-2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
$37.012.863 $7.032.444 $44.045.308 $44.045.308 $0 $773.250.798 $43.173.282.928 64843 de 05/07/2023 Vigencia 2023
94 | 1al31deMayo C-2401-0600-90-0-2401008-02
de 2023 Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
1410312023 DERHDEED C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$27.286.208 $5.184.380 $32.470.588 $32.470.588 $0 14/03/2023 $43.140.812.340 64843 de 05/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
260623 De De 14/03/2023 Vigencia 2023
140312023 OAGRE C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$188.206.294 $ 35.759.196 $ 223.965.490 $ 223.965.490 $0 14/03/2023 $2.178.847.642 $42.916.846.850 64843 de 05/07/2023 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$148.810.855 $ 28.274.062 $177.084.917 $177.084.917 $0 240212023 $596.165.881 $42.739.761.933 71562 de 24/07/2023 C-2401-0600-90-0-2401008.02

1 al 31 de Junio Anillo del Macizo
2 de 2023 Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

$211.400.268 $ 40.166.051 $ 251.566.319 $ 251.566.319 $0 ?462)632/;033 $1.927.281.323 $42.488.195.614 71562 de 24/07/2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
192320 De De 24/02/2023-Vigencia 2023
$165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 2410212023 $ 398.797.505 $42.290.827.238 81668 de 14/0912023 "1 0600-90-0.2401008.02

' Anillo del Macizo
26 tal 31;&;““" de Registro Presupuestal N°
260623 De 260623 De 14/03/2023 Vigencia
$231.692.784 $44.021.629 $275.714.413 $275.714.413 $0 1410312023 $1.651.566.910 $42.015.112.825 81668 de 14/09/2023 2
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
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Acta No.

27

28

29

30

32

& CONSORCIO

_ ICAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

1 al 31 de Agosto
de 2023

1al30de
Septiembre de
2023

1al31de
QOctubre de 2023

1al30de
Noviembre de
2023

1al31de
Diciembre de
2023

1l 31 de Enero
de 2024

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°48 Pagina
MARZO DE 2026 155
. e Bt Saldo Registro Saldo Registro
n Valor Total Ejecutado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y
Valor Acta sin IVA Valor IVA Acumulado Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha P'r‘eggﬁtegqal P'r‘e;;;l:;:-egtfl Saldo del Contrato
192320 De
$165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 2410212023 $201.429.129 $41.817.744.449
260623 De
$226.710.916 $43.075.074 $ 269.785.990 $ 269.785.990 $0 14/03/2023 $1.381.780.920 $ 41.547.958.459
192320 De
$163.244.957 $31.016.542 $194.261.499 $194.261.499 $0 24102/2023 $7.167.630 $41.353.696.960
260623 De
$232.091.570 $44.097.398 $ 276.188.968 $ 276.188.968 $0 141032023 $1.105.591.952 $41.077.507.992
192320 De
$6.023.218 $1.144.412 $7.167.630 $7.167.630 $0 2410212023 $0 $41.070.340.362
116923 De
09/10/2023 $500.000.000
1116923 De
$144.832.610 $27.518.196 $172.350.806 $172.350.806 $0 091102023 $ 327.649.194 $40.897.989.556
260623 De
$153.289.692 $29.125.041 $182.414.733 $182.414.733 $0 141032023 $923.177.219 $40.715.574.823
1116923 De
$107.993.874 $20.518.836 $128.512.710 $128.512.710 $0 09/10/2023 $199.136.484 $40.587.062.113
260623 De
$174.206.535 $33.099.242 $ 207.305.777 $207.305.777 $0 1410312023 $715.871.442 $40.379.756.336
1116923 De
$167.341.583 $31.794.901 $199.136.484 $199.136.484 $0 09/10/2023 $0 $40.180.619.852
260623 De
$ 188.249.502 §$ 35.767.405 $224.016.907 $224.016.907 $0 14/03/2023 $491.854.535 $ 39.956.602.945
1434823 De
271212023 $78.682.702 $ 39.956.602.945
1434823 De
$66.119.918 $12.562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 271212023 $0

No. y Fecha de

Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

82296 de 28/09/2023

82296 de 28/09/2023

83671 de 25/10/2023

83671 de 25/10/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

85697 de 24/11/2023

87021 el 07/12/2023

87021 el 07/12/2023

87534 el 11/12/2023

87534 el 111212023

2040 el 03/04/2024

Observaciones

Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal No.31023
De 24/02/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.116923 De 09/10/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.116923
De 09/10/2023-Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia

202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-02
Anillo del Macizo

166



Acta No.

®

CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

2al29de
Febrero de 2024

1l 31 de Marzo
de 2024

1 al 31 de Abril
de 2024

1 al 31 de Mayo
de 2024

1 al 30 de Junio
de 2024

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS =
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ‘
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°48 Pagina
MARZO DE 2026 156
7 Bt Saldo Registro Saldo Registro
Valor Total Ejecutado Valor Total Pagado N° registro y
jlalcnlve Acumulado Acta Descontado An fecha P'r‘eg;ﬁtegqal Pﬁ;;ﬁ;‘fg‘;' SHEDE ERiiED
$284.020.134 $53.963.626 $337.983.960 $337.983.960 $0 25002310+ $153.870575 $39.877.920.243
020, 963, 983, 983, 200628 0 870, 877,920
kit $1.634.195.430 $30.530.936.283
$ 255,668,120 $48.576.943 $304.245.063 $304.245.063 $0 e $1.329.950.367
$129.303.004 $24.567.571 $153.870.575 $153.870.575 $0 e e $0 $39.235.691.220
1ae De $120139125  $39.081820645
$ 280.515.806 $53.298.003 $333.813.800 $333.813.800 $0 okt $996.136.558
$ 111616454 $21.207.126 $132.823.580 $132.823.580 $0 et $1068.567645  $38.748.006.836
167924 De
§173.383.124 $32.942.793 $206.325.917 $206.325.917 $0 kot $853.000.936 $38.408.857.339
$120274.472 $22.852.150 $143.126.622 $143.126.622 $0 et $862.241.728 $38.265.730.717
167924 De
$167.718.193 $31.866.456 $199.584.649 $199.584.649 $0 okt § 653.425.287 $38.066.146.068
$137.290.013 $26.085.103 $163.375.116 $163.375.116 $0 142024i0¢ $698.866.612 $37.902.770.952
220 5 ) ) 06/03/2024 I AT
$199.817.104 $37.965.250 $237.782.354 $237.782.354 $0 e $ 415642933 $37.664.988.598

Fecha de

Radicacion Cuentas

por Pagar INVIAS

2040 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

4648 el 23/05/2024

4648 el 23/05/2024

6449 el 26/06/2024

6449 el 26/06/2024

8192 el 30/07/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 260623
De 14/03/2023 Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023 Vigencia
202:

C-2401-0600-113-0-2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

167



CONSORCIO
ICAYECO-189

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC]'IVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS =
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ‘
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°48 Pagina
MARZO DE 2026 157

Mes/Afio de
Ejecucion

Acta No.

1 al 31 de Julio

& de 2024

1al31de

3 agosto de 2024

1al 30de
40 Septiembre de
2024

1al 31de

4| Octubre de 2024

$96.525.428

$ 214.471.106

$ 158.705.584

$71.016.180

$71.457.941

$ 63.792.490

$3.934.881

$3.616.231

$60.249.305

$103.013.823

Valor IVA

$18.339.831

$40.749.510

$30.154.061

$13.493.074

$13.577.009

$12.120.573

§747.627

$ 687.084

$11.447.367

$19.572.626

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$ 84.50.254

$ 85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

Valor Total Pagado
Descontado An

$ 114.865.259

$ 255.220.616

$ 188.859.645

$84.509.254

$85.034.950

$75.913.063

$4.682.508

$4.303.315

$71.696.672

$122.586.449

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

N° registro y

fecha

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

167924 De
08/03/2024

502624 De
30/05/2024

502624 De
30/05/2024

142924 De
06/03/2024

167924 De
08/03/2024

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

$160.422.317

$84.509.254

$85.034.950

$0

$4.682.508

$0

$ 2.500.000.000

$ 2.495.696.685

$2.373.110.236

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Saldo del Contrato

$584.001.353

$37.550.123.339

$37.294.902.723

$395.141.708

§ 37.106.043.078

37.294.902.723

§ 37.465.088.389

37.106.043.078

36.860.585.811

36.855.903.303

36.851.599.988

$238.410.086

36.779.903.316

36.657.316.867

Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

8192 el 30/07/2024

10854 el 12/09/2024

10854 el 12/09/2024

12368 el 04/10/2024

12368 el 04/10/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.167924
De 08/03/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal No.502624
De 30/05/2024-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-

401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
401008-02
Anillo del Macizo
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42

43

R’

45

46

_ ICAYECO-189

CONSORCIO

Mes/Afio de

Ejecucion

1al 30 de
noviembre de
2024

1al31de
Diciembre de
2024

1 al 31 de Enero
de 2025

1al 28 de
Febrero de 2025
1 al 31 de Marzo
de 2025

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS =
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°48 Pagina
MARZO DE 2026 158
. o 9 e Bt Saldo Registro Saldo Registro
n Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y
palorietasinivAl jlalcnlve Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha P'r‘eggﬁtegqal Pﬁ;;ﬁﬁf‘;l SHEDE ERiiED
142924 De
$40.534.887 $7.701629 $48.236.516 $48.236.516 $0 o $190.473.570 36.609.080.351
502624 De
$149.833.018 $28.468.273 $178.301.291 $178.301.291 fronatot $2.195.354375
142924 De
$58.713.662 $11.155.59 $69.969.258 $69.869.258 1ae De 122.141.669
$ 502624 De $ $
$ 135.755.608 $25.793.566 161.549.174 161.549.174 300512024 2.033.805.201 36.201.743.415
$ 38634112 $ $ $ {22028 $ $
(G 7.340.481 45974593 45974593 06/03/2024 76.167.076 36.155.768.822
502624 De
$137.950.255,00 $26.210.549,00 $164.160.804,00 $164.160.804,00 hroo $1.869.644.397 $35.991.608.017,00
142924 De
$57.279.695,00 $10.883.142,00 $66.162.837,00 $66.162.837,00 $800423800  §35.923445.181,00
06/03/2024
$151.315.287,00 $28.749.904,00 $180.065.191,00 $180.065.191,00 | $1.689.579.206,00 $35.743.379.990,00
142924 De
$6.726.250,00 $1.277.988,00 $8.004.238,00 $8.004.238,00 et $35.735.375.752,00
142924 De
$13.642.890,00 $2.592.149,00 $16.235.039,00 $16.235.039,00 Jrcut $35.719.140.713,00
74925 De
$27.285.994,00 $5.184.339,00 $32.470.333,00 $32.470.333,00 Phrerhn $35.686.670.380,00
$43.703.649,00 $8.303.693,00 $52007.342,00 $52.007.342,00 Jrcucty $2350795.648 | §35.634.663.038,00
502624 De
$155.543.410 $20.553.248 $185.096.658 185.096.658 oo o $1.504.482.548 $35.449.566.380

No. y Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

36433161847

36363292589

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024

502624 De 30/05/2024

Registro Presupuestal N° 142924

142924 De 0610312024 ™ "06103/2024 Vigencia 2024

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N° 142924
De 06/03/2024 Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N° 74925
De 17/02/2025 Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
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Mes/Afio de
Ejecucion

1 al 30 de abril de

1 al 31 de mayo
de 2025

1 al 31 de junio
de 2025

1 al 31 de julio
de 2025

1al 31de
Agosto de 2025

$106.155.102

$174.873.179

$ 115.965.624

$176.012.382

$118.638.392

$190.868.448

$113.562.677

$221.184.467

$120.482.449

$ 235.640.080

$ 88.568.608

Valor IVA

$ 20.169.469

$33.225.904

$22.033.469

$33.442.353

$22.541.294

$ 36.265.005

$21.576.909

$42.025.049

$24.601.665

$44.771.615

$ 16.828.036

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$126.324.571

$208.099.083

$137.999.093

$209.454.735

$141.179.686

$227.133.453

$ 135.139.586

$263.209.516

$154.084.114

$280.411.695

$105.396.644

po Amortizado
Acta Descontado An

$126.324.571

$208.099.083

$137.999.093

$209.454.735

$141.179.686

$227.133.453

$ 135.139.586

$263.209.516

$154.084.114

$280.411.695

$105.396.644

Valor Total Pagado

$0

$0

$0

$0

N° registro y
fecha

142924 De
06/03/2024

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

502624 De
30/05/2024

74925 De
171022025

502624 De
30/05/2024

74925 De
1710212025

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

$2.224.471.077

$1.296.383.464

$2.086.471.984

$1.295.027.812

$2.083.291.391

$859.795.276

$1.948.151.805

$ 596.585.757

$1.655.305.513

$290.358.212

$1.590.783.136

Saldo del Contrato

$ 35.323.241.809

$35.115.142.725

$34.977.143.632

$ 34.767.809.385

$ 34.626.629.700

$ 34.399.496.246

$ 34.264.356.661

$ 34.000.263.568

$ 33.846.179.454

$ 33.580.826.176

$ 33.475.429.533

Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

202!

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

202!

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
2025
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-

Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia

C-2401-0600-113-51102D-
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Mes/Afio de
Ejecucion

1al 30de
Septiembre de
2025

1al 31de
Octubre de
2025

1al 30 de

Noviembre 2025

1al31de
Diciembre 2025

Valor Acta sin IVA

$243.998.497

$3.934.881

$4.104.014

$ 85.452.261

$232.161.489

$117.562.053

$ 222.855.669

$126.616.982

$191.991.831

Valor IVA

$46.359.715

$747.627

$779.762

$ 16.235.930

$44.110.682

$22.340.590

$42.342.577

$ 24.057.227

$36.478.448

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta

$290.358.212

$4.682.508

$4.883.776

$101.688.191

$276.272.171

$139.922.643

$ 265.198.246

$ 150.674.209

$228.470.279

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

$290.358.212

$4.682.508

$4.883.776

$101.688.191

$2

$276.272.171

$139.922.643

$ 265.198.246

$ 150.674.209

$228.470.279

N° registro y
fecha

502624 De
30/05/2024

No. 123525 De
05/03/20245

502624 De
30/05/2024

No. 123525 De
05/03/20245

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

502624 De
30/05/2024

502624 De
30/05/2024

74925 De
17/02/2025

123525 De
05/03/20245

74925 De
17/02/2025

123525 De
05/03/20245

Saldo Registro

Presupuestal
MODULO 1

$0

$4.662.508

$0

$1.634.195.430

$1.629.311.654

$0

$1.353.039.483

$1.087.649.438

$859.179.159

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

$1.489.094.945

$ 1.345.266.866

$1.199.592.725

Saldo del Contrato

$33.185.071.320

$33.180.388.812

$ 33.175.505.036

$33.073.816.846

$ 33.069.911.409

$32.793.639.240

$32.653.716.598

$ 32.393.326.616

$ 32.242.652.408

$32.014.182.129

No. y Fecha de
Radicacion Cuentas
por Pagar INVIAS

Observaciones

2401008-02
Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025 Vigencia
2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024 C-2401-0600-
90-51102D-2401008-02 Anillo
del Macizo

Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2024 C-2401-0600-90-
51102D-2401023-02 Anillo
del Macizo

Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025 C-2401-0600-
113-51102D-2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
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Saldo Registro Saldo Registro No. y Fecha de
Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato  Radicacion Cuentas Observaciones
MODULO 1 MODULO 2 por Pagar INVIAS

Mes/Afio de n Valor Total Ejecutado  Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y
PEBi. faloptuiaEnl A falogh 2 Acumulado Acta Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha

Ejecucion

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
56 1al 31 de Enero Anillo del Macizo
2026 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia

74925 De

$109.833.481 $20.868.361 $130.701.842 $130.701.842 17/02/2025

$1.068.890.883 $31.883.480.287

123525 De

$158.421.074 $30.100.004 $188.521.078 $188.521.078 05/03/20245

$670.658.081 $ 31.694.959.209

74925 De

$103.633.412 $19.690.349 $123.323.761 $123.323.761 17/02/2025

$945.567.122 $31.571.635.448

123525 De

$207.292.552 $ 39.385.585 $246.678.137 $246.678.137 05/03/20245

$423.979.944 $31.324.957.311 C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02
57 1al 28 de Anillo del Macizo
Febrero 2026 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.05/03/20245-Vigencia
2025
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
58 1 al 31 de Marzo Anillo del Macizo
2026 Registro Presupuestal N°
74925 De 17/02/2025
Vigencia 2025
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

74925 De

$152.995.014 $29.069.053 $ 182.064.067 $ 182.064.067 17/02/2025

$763.503.055 $31.142.893.244

123525 De

$208.472.437 $39.609.763 $ 248.082.200 $248.082.200 05/03/20245

$175.897.744 $30.894.811.044

74925 De

$148.721.547 $28.257.094 $176.978.641 $176.978.641 17/02/2025

$586.524.414 $30.717.832.404

TOTALES $16.139.531.800 $3.066.511.042 $19.206.042.842 $0 $19.206.042.842 $0 $175.897.744 $586.524.414  $30.717.832.404
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2 CONSORCIO
A | <VECO-189

Tabla 86 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF

Indicar
No. y Fecha de sp:gg":'l
o Mes/Afio de f Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Radicacion A .
TipodeActa Ejecucion ValorActaisiniVA ValonlVA Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal SaldoidelContrato Cuentas por reporte Obsetvaciones
Pagar INVIAS SIIF
CI
Valor Contrato
$  300.149.391.398 Principal
Valor inicial sin
afectacion de pagos-
Registro
o $6.125.861.986 Presupuestal
No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO
54
28 al 30 de Jun $ 467521 del -
1 OBRA de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE 28 al 30 de Jun $ 467521 del o
1 DEF de 2021 $0 $0 $0 z $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
2 OBRA jul-21 $0 $0 $0 ? $0 $0 ‘,1‘?17[%2/12(;12&: $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE . $ 467521 del -
2 DEF jul-21 $0 $0 $0 N $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
3 OBRA ago-21 $0 $0 $0 $ $0 $0 pka $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del -
3 DEF ago-21 $0 $0 $0 N $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 01 al 16 de $ 467521 del R
4 OBRA sep de 2021 $0 $0 $0 - $0 $0 1110612021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%
AJUSTE Del 01al 16 de $ 467521 del P,
4 DEF sep de 2021 $0 $0 $0 N $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
Del 26 al 31 de 467521 del o
5 OBRA Agto de 2022 $0 $0 $0 $0 $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%
AJUSTE Del 26 al 31 de 467521 del P,
5 DEF Agto de 2022 $0 $0 $0 $0 $0 $0 11/06/2021 $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
6 OBRA sep-22 $436.576.777 $3.190.369 $439.767.146 $0 $439.767.146 $ o $5.686.094.840 $299.709.624.252 Steeae | 2022 Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3182022 /2022- P,
6 PROV sep-22 $33.045.166 $241.484 $33.286.650 $0 $33.286.650 N 11/06/2021 $5.652.808.190 $299.676.337.602 1130 X Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3398922 / 2022- —
6 DEF sep-22 $705.618 $5.156 $710.774 $0 $710.774 N 1110612021 $5.652.097.416 $299.675.626.828 1213 X Amortizacién 0%
7 0BRA oct22 $506.266.725 $3.699.641 $500,966.366 $0 $500.966.366 $ prkiy $5.142.131.050 $299.165.660.462 srezez 20z 1y Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3304322 /2022- —
7 PROV. oct-22 $38.411.974 $280.703 $38.692.677 $0 $38.692.677 N 11/06/20241 $5.103.438.373 $299.126.967.785 12-06 X Amortizacién 0%
Registro
ANTICIPO $5.103.438.373 $0 Presupuestal
No.467521
Registro
Presupuestal
3;2%?,;:“ $ 18.376.470.588 No.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
Registro
ANTICIPO $4.084.796.921 X Presupuestal No
346622
Registro
Presupuestal
:Mzsz?gg“‘:el $14.291.673.667 No.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
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Indicar

No. y Fecha de sP:;?%

Radicacion A 9

Cu erln o Ip w7 reporte Observaciones

Pagar INVIAS SIIE
si

Mes/Afio de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro

Ejecucion Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal Saldo del Contrato

Tipo de Acta

N
]

7 ASTE oct-22 §4.031634 $29.462 $4.061.096 $0 $4.061.09 $ 346622 del 22/03/11 $14.287.612571 $299.122.906.689 0608 1208y Amorizacion 0%
8 OBRA nov-22 $667.813.490 $5026329 $692.839.819 $0 $692.839.819 $ 346622 del 2210311 $13.594.772.752 $298.430.066.670 A Amortizacion 0%
8 Ao nov-22 $52.354.495 § 382591 $52.737.086 $0 $52.737.086 $0 346622 del 22/03/11 $13.542.035.666 $208.377.329.784 7o 120 Amortizacion 0%
9 OBRA dic-22 $1437.471.128 $10.504.507 $1.447.975.725 $0 $1.447.975.725 $0 346622 del 2210311 $12.004.059.941 $296.929.354.059 N Amortizacion 0%
g X
9 E&D dic-22 $517.500.000 $98.325.000 $615.625.000 $0 $615.625.000 $0 346622 del 22103111 $11.478.234.941 $296.313.529.059 Amortizacion 0%
Registro
3712922 | 2022- Presupuestal
12.26 No.467521
QUGG ORIHRRES) 3717622 12022- Registio
12-27 Presupuestal No
346622
10 OBRA ene-23 $1.123.672473 $8211.453 $1.131.883926 $34.843.387 $1.097.040539 $9.153.391907 | 346622 del 22103/11 $10.381.194.402 $295.181.645.133 o Ay Amortizacion 3,10%
9 ALSTE dic-22 § 17483538 §1.277.652 $ 176114190 $0 $ 176114190 $0.153391907 | 346622 del 22003011 $10.205.080212 $295.005.530943 e Amortizacion 0%
10 ASTE ene-23 $136.895.266 $1.000.388 $137.895.654 $0 $137.895.654 $9153391.907 | 346622 del 22103/11 $10.067.184558 $294.867.635.289 R0 22y Amortizacien 0%
1 OBRA feb-23 $1.470.019.016 $10.742.447 $1.480.761.463 $ 45570589 $1.435.190.874 $9107.821318 | 346622 del 22103011 $6.631.993.684 $293.386.873.626 T I Amortizacion 3,10%
1 ASTE feb-23 $170.254.455 $1.244.167 $171.498.622 $0 $171.498.622 $9.107.821.318 346622 del 22003/11 $8.460.495.062 $293.215.375.204 SeaTZs 20251y Amortizacin 0%
12 OBRA mar-23 $1416.267432 $10.349.647 $1426617.079 $43.904.290 $1382.712789 $9063917028 | 346622 del 2200311 $7.077.782273 $291.788.758.125 gz s | Amortizacion 3,10%
12 ALSTE mar-23 $233.969.538 $1.700.777 $235.679.315 $0 $235.679.315 $9.063.917.028 346622 del 22/03/11 $6.842.102.958 $291,553.078.810 B2 205 | Amortizacin 0%
13 OBRA abr-23 $1.676.035.679 $12.247.953 $1.688.283.632 $51.957.106 $1636.32652 $9011959922 | 346622 del 2200311 $5.205.776.432 $289.864.795.178 49086/ 202505 | Amortizacion 3,10%
13 ALSTE abr-23 $320.341.350 $2.340.956 $322.682.306 $0 $322.682.306 $9.011.959.922 346622 del 22/03/11 $4.883.004.126 $280.542.112.872 OB 20235 Amortizacin 0%
14 OBRA may-23 $2474004116 $18.079.261 $2492.083377 $76.694.128 $2415.389249 $8935265794 | 346622 del 2210311 $2467.704877 $287.050.029.495 BRAIOIAOT: | Amortizacion 3,10%
14 AJ[;JESFT E may-23 $514.676.782 $3.761.100 $518.437.882 $0 $518.437.882 $8.935.265.794 346622 del 22/03/11 $1.949.266.995 $286.531.591.613 66140 /02702@ 0] 5 Amortizacién 0%
) 71538 2023-07- N
15 OBRA jun-23 $1.935.125.692 $14.141.304 $1.949.266.996 $1.949.266.996 $8935265794 | 346622 del 2210311 $1 $284.562.324.617 X X Amortizacien 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
204223 del 2110212023
202302127 $367.520.412 RECURSO 11
subprograma
-2401-0600-113-0-
2401023-02
15 OBRA jun-23 $364.863.105 $2:666.307 $367.520.412 $367.520.412 $8.935.265.794 20225 el $0 $284.214.795.205 71538 202307 Amortizacién 0%
Registro
Presupuestal
204223 del No.204223 De
223002127 $27.197.176470 2710212023
RECURSO 11
subprograma
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Mes/Afio de
Ejecucion

Valor Acta sin IVA

Valor IVA

Valor Total Ejecutado
Acumulado Acta
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Valor Total Pagado
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Amortizar
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Sl

N
]

C-2401-0600-113-0-

240100802
15 0BRA jun-23 $1.356.624.369 $9.928.409 $1.368.552778 $118904928 $1.249.647.850 $8.816.360.866 i $25.947.528620 $ 282846242427 TSR0 | Amorizacion 3,25%
15 ALSTE jun23 $892521.238 §6.522271 $899.043.509 $0 $899.043.509 $8.816.360.866 a2l $25.048.485.111 $281.047.198.918 N x Amortizacién 0%
) 204223 del 80638/ o
16 OBRA ju-23 $3.765.775.522 $27.519.129 $3.793.294651 $617.567.186 $3.475.707.465 $8198.773,680 2z aa $21.872777.646 $278.153.904.267 e x Amortizacion 16.4%
16 ALSTE ju-23 $790.501.722 §5776.743 $796.278.465 $0 $796.278.465 $8198.773.680 2mzzs del $21.076.499.181 $277.357.625.802 e x Amortizacién 0%
204223 del 81908/ o
17 OBRA ag023 $3.999.409.455 $29226.454 $4.028.635.909 $771.084.820 $3.257.551.089 $7.427.688.860 2z aa $17.618.948.092 $273.328.989.893 e x Amortizacion 17,4%
17 E&D ago23 $432.112500 $82.101.375 $514213875 $0 $514213875 $7.427688860 | 346622 del 2200311 $17.304.734.217 $272.814.776.018 it X Amortizacion 0%
17 AJ[‘JJSJ E ago-23 $835.986.024 $6.109.129 $842.095.153 $0 $842.095.153 $7.427.688.860 gg‘;ﬁf&f;‘ $16.462.639.064 $271.972.680.865 25%;?20’23 X Amortizacién 0%
® oBRA 204223 del 83496 / o
sep23 $3942.440528 $28.810.142 $3971.250670 $685.984.652 $3285.266018 §6.741.704.208 2z aa $13.177.373.046 $268.001430.195 R Amortzacion 17.4%
18 ALSTE sep-23 $813.040.956 $5.941.453 $818.982.409 $0 $818.982.409 $6.741.704.208 223 del $12.358.390.637 $267.182.447.786 N Amortizacién 0%
19 OBRA 0ct23 $3.244.069.866 $23.706.664 $3.267.776530 $564.468.157 $2.703.308.373 $6.177.236.051 el $9.655.082264 $263.914.671.256 Amortizacion 17,4%
19 ASTE oct23 $ 658,618,894 $4.812.984 $663.431.678 $0 $663.431.678 $6.177.236.051 e $8.991,650.386 $263.251.239.378 Bt X Amortizacien 0%
2 OBRA nov-23 $3.182.556.151 $23.257.141 $3.205.813.202 $553.764.770 $2,652.048.522 $5.623.471.281 a0eazs o $6.339.601.864 $260.045.426.086 i X Amortizacion 17,4%
2 AUSTE nov-23 $622474.349 $4.548.851 $627.023.200 $0 $627.023.200 $5,623.471.281 e $5.712.578.664 $250.418.402.886 L X Amortizacién 0%
7 OBRA dic-23 $2.431.807.816 $17.770.903 $2.449.578.719 $474.610.285 $1.974.968.434 $5.148.860.996 e $3.737.610.230 $256.968.624.167 s X Amortizacion 17,4%
21 E&D dic-23 $295.837.500 $56.200.125 $352.046.625 $0 $352.046.625 $5.148.860.996 Frser $3.385.563.605 $256.616.777.542 e X Amortizacién 0%
2 ASTE dic-23 $481,513.862 $3518.755 $485.032617 $0 $485.032617 $5.148.860.996 e $2.900,530.988 $256.131.744.925 s X
» oBRA 204223 del 87877/ o
ene-24 $2731.118.771 $19.958.176 $2.751.076.947 $475.214.666 $2.275.862.281 $4.673.646.330 Frser $609.729.949 $253,380.667.979 T X Amortizacion 17.4%
P! Ao ene-24 $505.550.349 $3.694.472 $509.253.621 $0 $500.253.821 $4,673.646.330 Ereeh $100476.128 $252.671.414.158 s X Amortizacicn 0%
% OBRA feb-24 $607.372119 $4.438.489 $611.810.608 $51330329 $100.480.279 $4.162.316.001 20225 el $4.151 $252.250.603.550 Amottizacion 17,4%
Registro
Presupuestal
No.136424
Jaean ol $13.782.352.941 C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02
C-2401-0600-113-
5102D-2401023.02
2 OBRA feb-24 $2.331.312.065 $17.036.511 $2.348.348.566 $2.348.348.566 $4.162.316.001 o $11.434.004.375 $249.911.259.135 Seaas X Amortizacion 17,4%
P! ALSTE ene-24 $65.810.343 $480922 $66.291.265 $0 $66.291.265 $4.162.316.001 ol $11.367.713.110 $249.844.967.870 e s X
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AJUSTE 136424 del 1864/ o
2 el feb-24 $563.329.026 $4.116635 $567.445.661 $0 $567.445.661 $4.162.316.001 R $10.800.267.449 $249.277.522.209 P . X Amortizacien 0%
2% OBRA mar-24 $2.248.441.350 $16430918 $2.264.872.268 $391.228.795 $1.673.643473 $3.771.087.206 o $6.926.623.976 $247.012.649.941 Amottizacion 17,4%
2 ASTE feb-24 $36.525.414 $266.917 $36.792.331 $0 $36.792.331 $3.771.087.206 o $8.889.631.645 $246,975.857.610 Amortizacien 0%
AJUSTE 136424 del 1864/ o
2% o mar-24 $454.490.213 $3.321.275 $457.811.488 $0 $457.811.488 $3.771.087.206 el $8432.020157 $246.518.046.122 P X Amortizacion 0%
136424 del 4811/ "
2 OBRA abr-24 $1.400812413 $10.236.706 $1.411.049.119 $243.741.360 $1.167.307.759 $3,527.345.846 o $7.264712398 $245.092.058.245 P, X Amortizacion 17,4%
136424 del 4811/ o
2 E&D abr-24 $226,509.753 $43.036.853 $269.546.606 $0 $269.546.606 $3.527.345.846 el $6.995.165.792 $244.822.511.639 P X Amortizacion 0%
136424 del 4811/ "
2 E&D SC abr-24 $614.59.278 $116.773.293 $731.369.571 $0 $731.369.571 $3527.345.846 o $6.263.796.221 $244.001.142.068 P, X Amortizacien 0%
136424 del 4811/ o
2 SOCIAL abr-24 $398.817.744 $1.848.179 $400665.923 $0 $400,665.923 $3.527.345.846 el $5.863.130.298 $243.690.476.145 P X Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ _
2% LT mar-24 $1.395.253 -$10.196 $1405.449 $0 $1405.449 $3,527.345.846 Jaeaa el §5.864.535.747 $243.691.881.504 o X Amortizacien 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ .
2 e abr-24 $300.117.649 $2.193.167 $302310816 $0 $302310816 $3.527.345.846 o $5.562.224.931 $243.389.570.778 P, X Amortizacin 0%
136424 del 6182 / -
2% OBRA may-24 $1.864.507.918 $13.625.250 $1.878.133.168 $324.424.378 $1.553.708.790 $3.202.921.468 E o $4.008.516.141 $241.51.437610 ot X Amortizacion 17.4%
AJUSTE 136424 del 6272/ .
25 LT abr-24 $2.230.005 $16.29 $2246.301 $0 $2.246.301 $3.527.345.846 o $4.006.269.840 $241.500.191.300 i X Amortizacién 0%
AJUSTE 136424 del 6278/ .
2% e may-24 $443.486.949 $3.240.865 $446.727.814 $0 $446.727.814 $3.527.345.846 E o $3550,54202 $241.062.463.495 e X Amortizacion 0%
) 136424 del 7699/ -
P O0BRA jun-24 $1.429.523.548 $10446.518 $1439.970.066 $248.737.007 $1.191.232.969 $3.278.608.749 o $2.368.309.057 2,39622E+11 PR X Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del 7702/ -
2% e may-24 $7.229.061 $ 52,827 $7.281.888 $0 $7.281.888 $2.954.184.371 Jocad del $2.361.027.169 2396156411 e X Amortizacion 0%
AJUSTE ) 136424 del 7701/ -
P e jun-24 $340.111.991 $2485433 $342597.424 $0 $342.507.424 $2.954.184.371 o $2.018420745 239273E+11 A, X Amortizacién 0%
) 136424 del 9225/ -
%8 OBRA jul-24 $738.233893 $5.394.786 $ 743628679 $128.452.697 $615.175.982 $2.825.731.674 Jocad del $1.403.253763 2,38520E+11 o X Amortizacion 17.4%
AJUSTE ) 136424 del 9280/ -
P i jun-24 $7675.204 556,088 $7731382 $0 $7731382 $2.825.731.674 o $1410.985.145 2,38537E+11 P X Amortizacién 0%
AJUSTE ) 136424 del 9280/ -
%8 e jul-24 $159.048110 $1.162.274 $160.210.384 $0 $160.210.384 $2.825.731.674 Jacad del $1.250.774.761 238377E+11 o X Amortizacion 0%
2 OBRA ago24 $569.002163 $4.158.003 $573.160.256 $99.006.376 $474.153.880 $2.726.725.298 e el $776,620.881 237803E+11 X Amottizacion 17,4%
AJUSTE ) 136424 del _
P e jul-24 $2.031.502 $14845 $2.046.347 $0 $2.046.347 $2.726.725.298 oo $778.667.228 2,37805E+11 X Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 11579/ .
2 e ago24 $114.518508 $836.867 $115.355.455 $0 $115.355.455 $2.726.725.298 Jaeia o $663:311.773 23769E+11 P, X | Amortizacion 0%
136424 del 13651 el -
£ OBRA sep24 $507.337.459 $3.707.466 $51.044.925 $88.276.718 $422.768.207 $2638.448.580 o $ 240,543,566 237179E+11 or X | Amortizacion 17.4%
AJUSTE 136424 del 13662/ .
2 e ago24 $19.895 $145 $20.040 $0 $20.040 $2.638.448.580 Jooad del $ 24052352 237179E+11 Pt X | Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 13664/ e
£ e sep24 $116.881.155 $854.132 $117.735.287 $0 $117.735.287 $2.638.448.580 o $122.788.239 237061E+11 PG X | Amortizacion 0%
3 OBRA oct-24 $7.962.608 $56.188 $8.020.79 $1.385.494 $6.635.302 $2,637.063.086 el $116.152937 2370536411 Amortizacion 17 4%
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AJUSTE 136424 del o
2 e sep24 $154510 $1.129 $155,639 $0 $155,639 $2.637.063.086 Jaea el $115.997.298 237053E+11 Amortizacion 0%

AJUSTE 136424 del o
3 dusT: oct24 $0 50 $0 $0 $0 $2.637.063.086 o $115.997.298 2370536411 Amortizacién 0%

136424 del _
) OBRA nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.289 J30a24 del $114.676.082 2370526411 Amortizacien 1%
) PREDIAL nov-24 $41.624.537 $248.504 $41.873.041 $0 $41.873.041 $2.637.063.289 1364 el $72.803.041 23701E+11 Amortizacion 0%
2 SOCIAL nov-24 $49.922.010 $231.346 $50.153.356 $0 $50.153.356 $2.637.063.289 e el $22.649.685 2,3696E+11 Amortizacien 0%

AJUSTE 136424 del .
3 o oct24 $17.134 $125 $17.259 $0 $17.259 $2.637.063.289 Jaeai dol $22.632.426 23696E+11 Amortizacion 0%

A OBRA dic-24 $20.802.664 $152019 $20.954.683 $2.288.293 $18.666.390 $2,634.774.99% o $3.966.036 $233.882.120.674 Amortizacion 1%
» ALSTE nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2634.77499 Joean el $3.966.03 $235.344.308.734 Amortizacin 0%

AJUSTE ' 136424 del -

BA e dic-24 $3.924.491 $28679 $3953.170 $0 $3953.170 $2.634.77499 Jaca dol $12.866 Amortizacion 0%
3 0BRA ene-25 $907.266.071 $6.630.021 $913.696.092 $99.799.268 $814.096.824 $2534.975.728 o $26.750,609.058 $236.020.891.771 Amortizacion 11%
u OBRA ene-25 $372.358.665 $2721.083 $375.079.748 $40.950.453 $334.120.295 $2494.016275 gz gel $26.416.488.763 $235,645.812.023 Amortizacien 1%
u E&DSC ene-25 $1.224.384.578 $232,633070 $1.457.017.648 $0 $1.457.017.648 $2.494016275 Kt $24.950.471.115 $234.188.794.375 Amortizacién 0%

AJUSTE 136424 del -
u e ene-2s $304.448.882 $2224.819 $306.673.701 $0 $306.673.701 $2494016275 Jocad del $10.693.326.299 $233.882.120674 Amortizacion 0%
AJUSTE ) 136424 del
B T dic-24 $12.773 $93 $12.866 $0 $12.866 $2.494.016275 o 50 $233.882.107.808
AJUSTE : 136424 del .
3 T dic24 $55.176 $403 $55579 $0 $55579 $2494.016.275 Japazs da $10.693.270.720 $233,882.052.220 Amortizacien 0%
3 AJUSTE ene-25 $70,532.683 $515431 $71.048.114 $0 $71.048.114 $2494.016.275 136424 del $10.622.222.606 $233.811.004.115 Amortizacin 0%
DEF 2024/03/06
3 OBRA feb-25 $299.315.980 $2.187.309 $301,503.289 $32.924.758 $268.578.531 $2.461.091.517 o $10.353.644.075 $233.500.500.826 Amortizacion 1%
AJUSTE 136424 del -
3 e feb-25 $82.726.305 $604.538 $83.330.843 $0 $83.330.843 $2.461.001517 Jacad del $10.270.313232 $233.426.169.983 Amortizacion 0%
3% OBRA mar-25 $1.067.775426 $7.802.974 $1.075.578400 $117.455.297 $958.123.103 $2.343,636.220 Lo $9.312.190.129 $232.350.591.583 Amottizacion 1%
3 ASTE feb-25 $6.262.321 $45.763 $6.308.084 $0 $6.308.084 $2.343.636.220 e el $9.305.882.045 $232.344.283.499 Amottizacion 1%
36 Rl mar-25 $327.211.001 $2391.157 $329.602.158 $0 $329.602.158 $2.343.636.220 leszacd $8.976.279.887 $232.014.681341 Amortizacién 11%
DEF 2024/03/06
37 OBRA abr-25 $1.267.818.084 $9.264.824 $1.277.082908 $139.459.989 $1.137.622919 $2.204.176.231 e el $7.838.656.968 $230.737.598.433 Amottizacion 1%
3% LUSTE mar-25 $260571 $1.904 $262475 $0 $262475 $2.204.176.231 351200k $7.838.394.493 $230.737.335.958 Amortizacién 0%
DEF 2024/03/06
37 ALSTE abr-25 $379.430.471 $2.772827 $382.212.208 $0 $382.212.208 $2.204.176.231 ol $7.456.182.195 $230.355.123.660 Amortizacion 0%
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38 OBRA abr-25 $2,503.117.585 $18.202013 $2,521.409.598 $275.342.934 $2.246.066.664 $1.928.833.297 el $5.210415,531 $227.833.714.062 Amortizacion 1%
) PREDIAL mey-25 $19.280.281 $117.152 $19.397.433 $0 $19.397.433 $1.928.833.297 o $5.190.718.098 $227.814.316.629 Amortizacién 0%
38 AJ[‘;'SJ E may-25 $770.164.821 $5628.128 $775.792.949 $0 $775.792.949 $1.928.833.207 ;gg:/z;s/d;é $4414.925.149 $227.038.523.680 Amortizacion 0%
) OBRA jun-25 $2.058.446.094 $15.042.491 $2.073.488.585 $226.429.070 $1.847.059515 $1.702.404.227 Joean el $2.567.865.634 $224.965.035.095 Amortizacien 1%
3 ALSTE jun-25 $635.129.917 $4.641.33 $639.771.251 $639.771.251 $1.702404.227 Jachau dol $1.928.094.383 $224.325.263.844 Amortizacion 0%
@ OBRA 25 $2.148.754.992 $15.702.440 $2.164.457.432 $236.363.049 $1.928.094.383 $1.466.041.178 Jaeuai dol $0 $222.160.806.412 Amortizacien 1%
m OBRA 25 $685.095.705 $5.006.469 $690.102.174 $75.360528 $614.741.646 $1.390,680.650 gz gl $24.344.729.469 $221.470.704.238 Amortizacien 1%
@ ALSTE 25 $809.171.166 $5913.474 $815.084.340 $0 $815.084.340 $1.390.680.650 gz gel $23.529.645.129 $220.655.619.698 Amortizacion 0%
“ OBRA Ago25 $2.640.593.500 $19.296.645 $2.659.890.145 $290.465.285 $2.369.424.860 $1.100.215.365 gz gel $21.160.220.269 $217.995.729.753 Amortizacien 1%
“ ALSTE Agto-25 $781.101.586 $5.708.050 $786.809.636 $0 $786.809.636 $1.100.215.365 gz gel $20.373.410633 $217.208.920.17 Amortizacién 0%
OBRA Spt-25 $205.332.000 $205.332.000 $205.332.000 $824.774.552 o gl $17.921213543 $214.481.282.214 Amortizacien 1%
)
AUSTE Sep-25 $721.046.761 $5.260.188 $726.315.949 $0 $726.315.949 $824.774.552 s $17.194.897.504 $213.754.966.265 Amortizacion 0%
OBRA 0ct25 $2.392.654.435 $17.484.782 $2410.139217 $824.774.552 $1.585.364.665 50 gz gel $15.600.532927 $211.344.827.048 Amortizacion 34.47%
43 EyDAMB 0ct-25 $75.060.000 $14.261.400 $89.321.400 50 $89.321.400 50 27042852/32% $15.520211.527 $211.255.505.648 Amortizacion 0%
ALSTE 0ct25 $320.240,661 $2340220 $322.580.881 $0 $322.580.881 $0 gz gel $15.197.630.646 $210932.924.767 Amortizacion 0%
Registro
ANTICIPO $6.000.000.000 11382 el Presupuestal
07/1012025 resupuest:
OBRA nov-25 $2619.104.451 $19.139.609 $2.638.244.060 $288.101.490 $288.101.490 $5.711.898510 Tz gel $6.627.037.120 $208.074.229.749 Amortizacien 1%
a“ E&DSC nov-25 $353.851.230 $67.231.734 $421.082.964 $0 $0 $5.711.898510 B $6.205.954.156 $207,653.146.785 Amortizacion 0%
AJUSTE 74825 del e
e nov-25 $749.417.115 $5476510 $754.893.625 $0 $0 $5711898510 L $5.451.060.531 $206.898.253.160 Amortizacien 0%
74825 del Regisiro
OBRA dic-25 $2549.620.469 $18.631.908 $2.568.261.377 $280.459.242 $2.267.802135 $5.431430.268 Kt $3.079.179.759 $204.245.913.146 Presupuestal Amottizacion 1%
No. 74825
74825 del [REgEim
PREDIAL dic-25 $67.600.733 $823.028 $88423.761 $88423.761 $5.431439.268 L X $2.990.755.998 $204.157.489.385 Presupuestal Amortizacion 0%
No. 74825
s
74825 del Registro
SOCIAL dic-25 $1.295,617.710 $6.004.082 $1.301621.792 $0 $1.301.621.792 $5.431.430.268 $1.689.134.206 $202.855.867.593 Presupuestal Amortizacion 0%
2025002117 resupucst:
AJUSTE 74825 del FEEED
dic-25 $862.417.729 $6.302.283 $868.720.012 $0 $868.720.012 $5.431.430.268 $820.414.194 $201.987.147.581 Presupuestal Amortizacion 0%
PROV 202502117 e
0BRA ene-26 $914.306.431 $6.681.470 $920.987.901 $100573.707 $820.414.194 $5.330.865.561 K 50 $201.066.159.680 Amortizacien 1%
4% -
Registro
P25l $8.000.000.000 Presupuestal
202512/30 e
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Indicar
No. y Fecha de pago
Radicacion segun
Cuentas por reporte
Pagar INVIAS SIIF
sl

Mes/Afio de
Ejecucion

Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro

Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal Saldo del Contrato

Tipo de Acta Valor Acta sin IVA Valor IVA Observaciones

N
0

C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02
OBRA ene-26 $433.694.528 $3.169.306 $436.863.834 $47.706.398 $389.157.43 $5.283.159.163 st $7.610842564 $200.629.295.846 Amottizacion 1%
ALSTE dic-25 $985.177 $7.199 $992376 $0 $992376 $5.283.150.163 Saizs el $7.609.850.188 $200.628.303.470 Amortizacién 0%
ASTE ener-26 $363.081.914 $2653.291 $365.735.205 $0 $365.735.205 $5283.159.163 e $7.244.114.983 $200.262.568.265 Amortizacien 0%
OBRA feb-26 $1507.977.758 $11.019.837 $1518.997595 $165.877.553 $1.353.120042 $5117.281610 S e $5.890.994 941 $198.743570670 Amortizacion 1%
a
ALSTE feb-26 $381.614.676 $2788.723 $384.403.399 $0 $384.403.399 $5.117.281.610 Szyizn do $5.506.591.542 $198.359.167.271 Amortizacion 0%
OBRA Mer.26 $801.652.748 $5.858.232 $807.510.980 $88.181.802 $719.329.178 $5.029.009.808 sz120 del $4.787.262364 $197.551.696.291
E8D Mar.26 $127.656.462 $24.255.108 $151.913570 $0 $151.913570 $5.029.009.808 e $4.635.348.794 $197.399.742.721
"] SOCIAL Mar.26 $380.003429 $1.760.992 $381.764.421 $0 $381.764.421 $5.029.099.808 S e $4.253.564.373 $197.017.978.300
PREDIAL Mer.26 $3.520551 $44.120 $3.564671 $0 $3.564671 $5.029.099.808 Szyizn do $4.250019.702 $197.014.413.629
ASTE Mar.26 $211443344 $1,545.163 $212.088.507 $0 $212.088.507 $5.020.009.808 Szsizs e $4.037.031.195 $196.801.425.122
TOTALES $101.903.778.653 $1.444.187.604 $103.347.966.257 $10.159.135.486 $93.188.830.773 $5.029.099.808 $4.037.031.195 $196.801.425.122

5.5 Informe Matriz de Riesgos

Con corte a 31 de marzo de 2026 se presenta matriz de riesgos.

Tabla 87 -Monitoreo y revision Matriz de Riesgos
MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasary de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
1 S E DESABASTECIMIENTO DEL Demora en la X El contratista debera ubicar Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento a la Busqueda de otros
& S 8 | MERCADO. Posible salida del entrega de las fuentes de suministros alternas Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION distribucion por parte de | proveedores
L] mercado y/lo escasez de obras. que faciliten la continuidad en la Interventor, 26/08/2022 CTO los proveedores
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e

“ CONSORCIO
= ICAYECO-189

No. Tipo de
Riesgo

Riesgo Economico

Riesgo Econdmico

Riesgo Economico

Riesgo Econdémico

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
A SER IMPLEMENTADO POR
IMPLEMENTAR
EL

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN
SE ASIGNA

Descripcion
(Que puede pasary de

como puede ocurrir) ocurrencia
del

evento TRATAMIENTO

insumos o materias primas Contratista
necesarias para la elaboracion

de las obras objeto del contrato.

ejecucion de las obras.

Fluctuacion de precios ylo Impacto X X Aplicar la formula de ajustes Gestores y/o 28/06/2021
ajustes ocasionados durante negativo en el determinada por el INVIAS. Vigilar Supervisores, REINICIO
la ejecucion del contrato en el desarrollo del los precios durante la etapa de la Interventor, 26/08/2022
costo de insumos, ftarifas, objeto ejecucion contractual Contratista
jornales, materiales, asesorias, contractual -
honorarios, etc., regulados y no generacion de
regulados por el Gobierno. solicitudes de
Riesgo que asume el reconocimiento
CONTRATISTA, cuando el econémico
ajuste sobrepase los
establecidos  contractualmente
con el INVIAS. Riesgo que
asume INVIAS hasta en los
ajustes estipulados
contractualmente.
Riesgos de la salud: Riesgo de Impacto X Tanto en el proceso de seleccion Gestores y/o 28/06/2021
generacion y propagacion de negativo en el de personal, asi como en la Supervisores, REINICIO
virus  ylo enfermedades avance ejecucion de las obras, El Interventor, 26/08/2022
infecciosas tales como el COVID previsto para el Contratista debera implementar Contratista
cumplimiento todas las medidas necesarias para
del objeto evitar la propagacion de
contractual. enfermedades infecciosas y/o
virus (como el COVID 19), tanto en
los frentes de obra, como en su
equipo administrativo y/o directivo,
operativo, asi como en la
comunidad aledafia a los frentes
de obra. El Contratista debera
garantizar la presencia
permanente de la totalidad del
personal requerido en los frentes
de trabajo y en las labores
administrativas de la ejecucion del
mismo, y dando estricto
cumplimiento en la continuidad del
proyecto conforme al cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
Riesgo de limitacion en la Atraso en el X X El Contratista debera garantizar la Gestores y/o 28/06/2021
movilidad: por causa de cronograma presencia del personal y de los Supervisores, REINICIO
salubridad  publica en los previsto para la materiales y/o insumos necesarios Interventor, 26/08/2022
Departamentos, Municipios, ejecucion de para la ejecucion de la obra, Contratista
Veredas, corregimientos o las obras garantizando la existencia de los
sectores  necesarios  para transportes necesarios para ellos.
acceder al proyecto o donde se
desarrolle el mismo.
Riesgos laborales: Riesgo de Impacto X El Contratista debera implementar Gestores y/o 28/06/2021
demandas laborales y/o civiles econdmico al todas las medidas necesarias para Supervisores, REINICIO
ylo administrativas provenientes Contratista evitar la propagacion de Interventor, 26/08/2022
de personas vinculadas por enfermedades infecciosas y/o Contratista

cualquier medio por el
Contratista para el cumplimiento

virus (como el COVID 19), tanto en
los frentes de obra, como en su

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACIO
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DE LA
INTERVENTORIA
agregados Puracé y

Terra

Elaboracién de actas de
ajuste

Autocuidados
enfermedades
infecciosas ylo virus
(como el COVID 19)

El contratista cuenta con
personal, maquinaria y
equipo para la ejecucion
del proyecto

Contratacion de
personal idéneo para
realizar las tareas

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

Control y revision
de las actas de
ajuste-
implementacion
de nuevos ajustes
icociv de acuerdo
al instructivo

Implementacion
de protocolo de
bioseguridad

Seguimiento  a
presencia del
personal y de los
materiales ylo
insumos

necesarios para la
ejecucion

Seguimiento  a
personal
contratado y que

este cuente con
las garantias de
ley

180



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O

DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC]'IVACION SUR OCCIDENTE DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS

Version 0 -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°48
MARZO DE 2026

Pégina
170

CONSORCIO
- ICAYECO-189

No. Tipo de
Riesgo

Riesgo Economico

Riesgo Sociales o Politicos

Riesgo Operacional

Riesgo
Operacio

nal

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
(Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Descripcion Consecuencia

del objeto contractual cuyas equipo administrativo y/o directivo,

causas se atrbuyan a asi como en la comunidad aledafia
enfermedades, enfermedades alos frentes de obra. El
infecciosas y/o muerte Contratista sera el Gnico
responsable de cualquier
consecuencia econémica que por
este efecto se derive.

Riesgo Financiero de Impacto X X EL INSTITUTO debera efectuar Gestores ylo 28/06/2021
alteracion del PAC: Riesgo de econdmico a los tramites administrativos que Supervisores, REINICIO
alteracion  del PAC  por los flujos garanticen la disponibilidad de los Interventor, 26/08/2022
circunstancias no imputables al financieros del recursos para la totalidad del plazo Contratista
INSTITUTO o por circunstancias contrato del contrato, asi como los tramites

de fuerza mayor o por estados
de excepcion decretados en el
pais.

para contar con el PAC de manera
oportuna. Asi mismo, se hara
monitoreo constante a cualquier

circunstancia que impacte la
disponibilidad del PAC con el fin
de adoptar las medidas que
puedan superarlas. Asi mismo, el
Contratista debera procesar las
cuentas y sus facturas de manera
oportuna dando estricto
cumplimiento al cronograma de
ejecucion de obra.
Orden  publico:  Posible Pérdida de X X Informacion sobre orden publico Gestores y/o Alinicio de la
ocurrencia de actos terroristas, Bienes del en la zona de trabajo a cargo del Supervisores, presentacion del
paros, huelgas y demas que contratista, Contratista, solicitud de Gestion Interventor- evento
afecten el orden publico. El nivel dafios en obras Gubernamental para solucion de Contratista
de asuncion del riesgo para cada del proyecto conflicto a cargo de las partes,
parte  dependerda de la causadas por aseguramiento de bienes por parte
responsabilidad que ésta tenga disturbios del contratista, medidas de
frente al evento en particular que violentos, contingencia para superar atrasos.
se presente, en armonia con la Interferencia en
constitucion y las  leyes el desarrollo
colombianas  (INVIAS  como del proyecto.
organo del Estado en armonia
con los demés Entes).
Accidentalidad: Se refiere a los Impacto X El Interventor debe exigir el estricto Gestores y/o Alinicio de la
perjuicios ocasionados por la Negativo en el cumplimiento de la normatividad Supervisores, ejecucion del
deficiente  colocacion  de proyecto por la vigente  sobre  sefializacion Interventor- contrato
sefializacion preventiva en obra, probable temporal de obras, y seguridad Contratista
falta o deficiencia en |la ocurrencia de industrial, verificar
sefializacion de aproximacion e accidentes de permanentemente su
iluminacién, equipos de radio usuarios de la implementacion, recurrir a medidas
para cierres parciales, viay sancionatorias contractuales de ser
temporales y demés | trabajadores de necesario. Seguimiento por parte
sefializacion necesaria, y de la obra, de la Entidad en visitas técnicas.
seguridad industrial 'y de Inconformidad
sefializacion y dotacion de los con la obra por
operarios y trabajadores, etc., parte de la
por parte del CONTRATISTA. comunidad.
Riesgos de estudios y Retrasos en el X Realizar una interventoria Gestores y/o alinicio de la
disefos: Por Ajuste ylo cronograma de adecuada durante la etapa de Supervisores, Ajuste y/0
Actualizacion y/o Modificacion ejecucion, Ajuste  y/0  Actualizacion  ylo Interventor- Actualizacion y/o

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

Seguimiento
recursos de las

vigencias
2023

2021y

30/08/2130 Se cuenta con los
NUEVA TERMINACION recursos  de  las
CTO vigencias 2021y 2022
26/07/2031
30/08/2130
NUEVA TERMINACIO
CTO
26/07/2031
30/08/2130 El  contrati a
NUEVA TERMINACIO garantizar  seguridad
CTO para los trabajadores y
26/07/2031 usuarios de la via

Revisiones a las
entregas parciales de
estudios y disefios

al final de la Ajuste y/0
Actualizacion y/o
Unificacién y/o

ace iento
al contratista en el
cumplimiento de la
normatividad

Revision al
contratista en el
cumplimiento  de

181



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REAC]'IVACION SUR OCCIDENTE DEL Version 0
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS > < CONSORCIO
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA ‘,' ICAYECO-189
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°48 Pagina 5 ;
MARZO DE 2026 171

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
No.  Tipode Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA

ylo Incorporacion ylo variacion de Unificacion y/o Modificacion de Contratista Unificacion y/o Modificacion de estudios y las

Optimizacion ylo algunas obras estudios y disefios y/o elaboracion Modificacion de disefios y/o elaboracion especificaciones
complementacion y/o unificacion del contrato y de estudios complementarios para estudios y de estudios técnicas de los
ylo adaptacion y/o adecuaciones por ende de evitar cambios que impacten disefios y/o complementarios estudios y disefios
de estudios y disefios y/o cantidades de negativamente el proyecto. elaboracion de

elaboracion de  estudios obra. Realizar las consultas pertinentes y estudios

realizados por el Contratista: oportunas cuando se encuentren complementarios

Ocurre cuando se presentan diferencias o inconsistencias en los

afectaciones que  pudieran disefios.

modificar lo previsto en los
estudios y disefios existentes
originados por ejemplo en
cambios en la naturaleza, en la

geologia del terreno,
intervencion Municipal, etc.

10 Riesgo de operacion: Demora en la X Interventoria permanente en la Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Materiales, Continuamente se
s Ejecucion de mayores ejecucion de la ejecucion de las obras, para Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION procedimientos realizan balances
g cantidades de obra no obra por controlar  obras  autorizadas, Interventor- 26/08/2022 CTO constructivos, ajustados =~ de obra como
g autorizadas, por materiales y/o correctivos materiales, procedimientos Contratista 26/07/2031 alas obras requeridasy | control a las obras
s procedimientos  constructivos necesarios. constructivos, ajustados a las obras especificaciones autorizadas,

S inadecuados, y/o por deficiente requeridas y  especificaciones técnicas contractuales. optimizando  los

8 programacion de ejecucion de técnicas contractuales. materiales y

o las obras. método
constructivo

1 Riesgo de Variacion de Genera X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Control, revision,

cantidades de obra | variacion de las seguimiento en la ejecucion de la Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste y
debidamente justificadas: Son cantidades de obra. Interventor- 26/08/2022 CTO seguimiento en la
los efectos derivados de los obra previstas Contratista 26/07/2031 ejecucion de la
_ cambios en las condiciones inicialmente, obra.
g técnicas que incrementen o siendo
S disminuyan  las  cantidades necesario
3 previstas para la ejecucion de las ajustes al
Oo obras. INVIAS asume las balance de
> variaciones de las cantidades de cantidades de
g obra técnicamente requeridas obra, para
para la ejecucion del proyecto y cefiirse al
el Contratista asume el riesgo de presupuesto
ejecutar las cantidades de obra contractual.
en las variaciones que sean
necesarias.

12 = Riesgo Expropiacion Predial: Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento en la fase | Realizar el
g Se refiere al caso en el que se negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION contractual de forma | diagnostico predial
@ requiera recurrir al proceso de desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 CTO adecuada a los disefios. = de los tramos de
E] expropiacion.  El  contratista objeto forma adecuada a los disefios. Contratista 26/07/2031 intervencion
2 prestara  la  colaboracion contractual, por Seguimiento  constante a la
3 requerida en el proceso de dificultad en actividad de expropiacion en caso
I} expropiacion gestion predial que se ejecute, diligencia en la
2 que afecta la gestion administrativa, legal y
3 ejecucion del financiera para la menor demora
= proyecto posible.

13 ° ] Riesgo de  Adquisicion Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Analizar los cambios de | Se realiza control
>3 Predial:  Mayor adquisicion negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO REINICIO las condiciones técnicas | a los cambios de
g‘—:’ 3 predial por cambios requeridos desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 26/07/2031 tratando de ajustarlos las  condiciones

s justificados técnicamente. objeto forma adecuada a los disefios. Contratista para que no impacte | técnicas tratando
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN
SE ASIGNA

No. Tipo de Descripcion FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

DE LA
INTERVENTORIA
contractual, por Analizar los cambios de las negativamente el | de ajustarlas para
gestion Y costo condiciones técnicas tratando de proyecto. diligencia en | que no impacte
predial para las ajustarlos para que no impacte la gestion negativamente el

INVIAS asume el riesgo del
costo predial con cargo al
contrato; el Contratista efecta la

gestion de la adquisicion predial. nuevas negativamente el proyecto. administrativa, legal y proyecto.
adquisiciones Diligencia  en la  gestion financiera diligencia en la
requeridas administrativa, legal y financiera gestion
para la menor demora posible en la administrativa,
adquisicion. legal y financiera
14 Riesgo de Logistica: Impacto X Disponer y asegurar las fuentes de Gestores y/o En la planeacion 30/08/2130 Seguimiento a la
Modificacion y/o cambios de econoémico al los suministros e los insumos Supervisores, del proyecto y en NUEVA TERMINACION contratita para
ubicacion en las fuentes de Contratista requeridos para la ejecucion del Interventor- la etapa CTO conocer si cuenta
materiales  presentadas  y/o contrato. Cc i precc | 26/07/2031 con suministros e
_ propuestas y/o proyectadas por los insumos
g el PROPONENTE YIO requeridos para la
S CONTRATISTA. Hace ejecucion del
3 referencia al riesgo técnico, contrato.
% econdmico, ambiental y/o social,
> en cuanto a calidad y cantidad
g‘—:’ del material, explotacion y su

distancia de acarreo. Le

corresponde  al  Contratista

verificar en la region del proyecto

las fuentes de materiales a

emplear.

15 Riesgo Técnico: Inestabilidad Impacto X X Monitoreo del corredor vial por Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130 Se cuenta con = Se realiza
Geologica, Geotécnica, negativo en el parte de  Especialistas en Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACION especialistas en | seguimiento a las
Hidrogeolégica. El riesgo puede desarrollo del Geotecnia  para  recomendar Interventor- contrato CTO geotecnia para | actividades  de
surgir  en  taludes, en objeto medidas preventivas, correctivas o Contratista 26/07/2031 recomendar medidas | estudios y disefios
excavaciones a cielo abierto, contractual, de mitigacion de las inestabilidades preventivas, correctivas |y se recomienda a
efectos de erosion de margenes Aumento de observadas. Andlisis e o de mitigacién de las contratista  sobre
de los rios, los cuales pueden costos por implementacion  de  medidas inestabilidades medidas de
requerir de tratamiento especial necesidad de pertinentes  con  este  fin, observadas. andlisis e mitigacion a zonas
de refuerzo, soporte, drenajes, mayores contemplando de ser necesario la implementacion de inestabilidades y
tratamiento de taludes, cantidades de elaboracion de estudios medidas pertinentes con la implementacion
contenciones ylo de las obra, items respectivos. En las emergencias este fin, contemplando | de estas

S actividades necesarias para dar nuevos y que se presenten, atencion de ser necesario la
% estabilidad a sitios y obras. eventuales inmediata de las mismas dando elaboracion de estudios
2 Pueden estar asociados con mayores prioridad a las obras de respectivos. en las
i mayores inversiones, mayores plazos transitabilidad y seguridad vial; emergencias que se
ry cantidades de obra y mayores recomendacion de especialistas presenten, atencion
o plazos. EL PROPONENTE Y/O para solucion definitiva, provisional inmediata

z CONTRATISTA  asumira los o de mitigacion, andlisis e

© riesgos geoldgicos, geotécnico e implementacion. En todos los

hidrogeoldgicos identificados, y
los que debi¢ identificar en el
ajuste  ylo elaboracion de
estudios y disefios y los que se
presenten durante la ejecucion
del contrato. EI INVIAS asume el
Riesgo por concepto de mayores
cantidades de obra que sean
necesarias, siempre y cuando no
sean de responsabilidad del
Contratista.

casos, adoptar las medidas
contractuales a que haya lugar, en
cuanto a mayores cantidades de
obra y plazos si fuere necesario.
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

MEJORAS
PROPUESTAS

Tipo de Descripcion

POR
INTERVENTORIA

Riesgo de Interferencia:

Posibles

En la ejecucion contractual solicitar

Gestores ylo

Fase

DE LA
INTERVENTORIA
cuando se solucione la

Interferencia con las de redes de prérrogas a las Entidades encargadas de Supervisores, precontractual, y interferencia de las redes
_ servicios publicos  existentes: contractuales Servicios Publicos informar con el Interventor- cuando se de servicio publico
g Ocurre por la presencia de redes mayor detalle posible sobre la Contratista detecte la existentes
E existentes, que puedan interferir existencia de redes de servicios existencia de
3 con el proyecto, afectando el que puedan interferir con el redes de servicio
fg normal desarrollo de las obras. proyecto. En caso de deteccion de publico que
> El Contratista debera realizar una red no referenciada, gestionar interfieran con el
-L“E’ todas las gestiones que de inmediato lo pertinente con la proyecto
correspondan.  EL  INVIAS Empresa de Servicios, para la
asumird los costos  que menor afectacion al proyecto.
correspondan.

17 Riesgo Financiero: Se deriva Impacto Realizar por parte del Contratista Contratista 28/06/2021 30/08/2130
de los efectos provenientes de econdmico al proyecciones de acuerdo con los REINICIO NUEVA TERMINACION
las variaciones de las tasas de Contratista datos histéricos de las variables 26/08/2022 CTO

interés, plazos, tasas de descritas, y con el estudio de 26/07/2031
cambio, ajustes por inflacion, mercado financiero con el fin de
devaluacion, variaciones que el interesado establezca un
cambiarias y financieras, y otras punto de equilibrio tendiente a
variables del mercado por disminuir el riesgo.
° causas micro o
g macroeconomicas, frente a las
s estimaciones iniciales del
i Contratista, que puedan afectar
S las utilidades esperadas o
3 - i
2 generar pérdidas. Riesgos de
las acciones encaminadas a la
administracion, consecucion y
disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o
por medio de créditos en
moneda nacional o extranjera,
para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados
para tal efecto.
18 Expedicion y/o modificacion Afectacion del Proceso precontractual con las Gestores y/o Fase 30/08/2130
de normas: Ocurre por cambios desarrollo del normas  aplicables  vigentes. Supervisores, precontractual, y NUEVA TERMINACION
g normativos o por la expedicion contrato Revision de los  cambios Interventor- cuando se CTO
g de normas posteriores al cierre previsto con la sustanciales de normas que se Contratista expida la nueva 26/07/2031
= del proceso de licitacion publica, normatividad produzcan posterior al cierre del normatividad
:::) que afecten las condiciones existente al proceso de licitacion publica, que que pueda
= economicas y/o técnicas cierre del afecten el normal desarrollo del afectar el
i;‘—:’ inicialmente pactadas. proceso de contrato, con el fin de estudiar los contrato
seleccion ajustes pertinentes a que hubiere
lugar.

19 — Gestion Ambiental: Demora en Retrasoen la Seguimiento  por  parte  del Gestores ylo 28/06/2021 Una vez obtenida la obtencién de licencias, continuamente se
% la obtencién de licencias y/o Ejecucion de la Contratista y del Interventor a la Supervisores, REINICIO licencia y/o permisos y/o permisos y | conmina al
'.E permisos ambientales. obra. gestion documentada del Interventor- 26/08/2022 autorizaciones autorizaciones contratista a
< contratista para la obtencion de Contratista ambientales ambientales. agilizar la
% licencias, permisos y obtencion de los
2 autorizaciones ambientales. tramites
[ ]

ambientales

20 g ° -E T Pasivos Ambientales: Pasivos Impacto Seguimiento  por  parte  del Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Minimizar impacto Exigir el

r < ambientales existentes, asi Negativo por Contratista y del Interventor a los Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION Negativo por efectos en | cumplimiento  de
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-

CONSORCIO
- ICAYECO-189

No.

21

22

23

Tipo de
Riesgo

Riesgo Ambiental

Riesgo Social

Riesgo de la

naturaleza

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
A SER IMPLEMENTADO POR
IMPLEMENTAR
EL

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

Descripcion Consecuencia
(Que puede pasary de
como puede ocurrir) ocurrencia
del
evento TRATAMIENTO

como los generados en el efectos en la procesos constructivos, para evitar Interventor- 26/08/2022

proceso constructivo, desde el Ejecucion del que se generen  pasivos Contratista
punto de vista ambiental. Proyecto ambientales por esta causa,
acompafamiento de Especialist:
Ambientales del proyecto cuando
sea necesario. Una vez causados,
exigir el cumplimiento de las
medidas compensatorias de los
mismos impuestas por la autoridad
ambiental. Seguimiento por parte
de la Subdireccion del Medio
Ambiente. De ser necesario llevar a
cabo procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.
Ambiental: Riesgos derivados Genera X Aplicacion de la normatividad Constratista- 28/06/2021
de las obligaciones que emanan incumplimiento ambiental y exigencia de la licencia Interventoria REINICIO
de las licencias ambientales, de ambiental que ylo permisos y/o autorizaciones 26/08/2022
los planes de manejo ambiental, puede afectar ambientales al contratista.
de los permisos y la ejecucion del Verificacion de cumplimiento del
autorizaciones ambientales, proyecto y contratista de las obligaciones que
tasas retributivas y ocasiona emanan de los mismos. De ser
compensatorias, obligaciones sanciones de necesario llevar a cabo procesos
de mitigacion, tareas de las entidades sancionatorios para conminar su
monitoreo, control y ambientales cumplimiento o  sancionar el
seguimiento. También riesgos competentes. incumplimiento.
de las condiciones ambientales
o ecoldgicas exigidas, y de la
ejecucion de actividades como
la explotacién minera,
ocupacion de cauces e
intervenciones forestales sin los
debidos permisos de las
autoridades ambientales.

Social: Riesgo asociado al Inconformidad X Seguimiento a todos los protocolos Gestores y/o 28/06/2021
proceso de consulta previa que dela y procesos de consulta previa de Supervisores, REINICIO
realice el Contratista que estén comunidad en los proyectos que asi lo requieran. Interventor- 26/08/2022
en cabeza de éste. Asi mismo proceso de Socializacion desde el comienzo Contratista

es el riesgo asociado a consulta previa del proyecto a las comunidades
cualquier alteracion en la por la que se encuentran directamente
ejecucion del proyecto que se socializacion afectadas.  Atencion a las
genere por efectos de la del proyecto y inconformidades de la comunidad.
comunidad aledafia al mismo. ejecucion de la Seguimiento al proceso en
obra, puede conjunto con el Ministerio del
generar Interior.
atrasos en la
ejecucion de la
obra.
Fuerza mayor asegurable. Son Demora en la X Recopilacién de datos estadisticos Contratista Etapa

las relacionadas con los ejecucion del e informacion a partir de las fuentes precontractual
impactos adversos debido a la proyecto. oficiales  durante la  etapa
ocurrencia de desastres Pérdida de precontractual y contractual, sobre
naturales, que afecten los bienes del la ocurrencia de desastres
bienes, equipos, maquinaria, Contratista naturales en la region del proyecto,

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

CTO
26/07/2031

Ala liquidacion del
contrato con el cierre
ambiental

Ala liquidacion del
contrato con el cierre
ambiental

Una vez instalado el
contratista en el proyecto
e implementado el plan de
seguridad industrial con
las debidas revisiones.

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DE LA
INTERVENTORIA
la Ejecucion  del

Proyecto

Contratista debera
tramitar los permisos,
licencias

autorizaciones en los
tiempos estipulados en
cumplimiento  de las
obligaciones pactadas

Socializacion con las
comunidades a los
procesos de consulta
previa de los proyectos
que asi lo requieran.
Socializacion

El contratista cuenta con
campamentos y
oficinas, maquinaria y
equipos, acopios de
materiales, planes de
seguridad industrial

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

las medidas
compensatorias
de los mismos
impuestas por la
autoridad

ambiental.

Seguimiento  por
pate de la
Subdireccion  del
Medio Ambiente.

La interventoria
realizara y
acompafamiento
al cumplimiento de
las medidas
compensatorias
de los mismos
impuestas por la
autoridad

ambiental.

seguimiento  por
pate de la
subdireccion  del
medio ambiente.

La interventoria

realiza el
seguimiento  al
proceso de

consulta  previa
que realice el
Contratista,

Atencion a las
inconformidades
de las
comunidades

Se realiza
seguimiento  al
contratista de
ubicacion de
campamentos Yy
oficinas,
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" CONSORCIO
=7 ICAYECO-189

No.

Tipo de
Riesgo

Descripcion
(Que puede pasary
como puede ocurrir)

personal, insumos, materiales,
etc. De propiedad del
contratista. Riesgo que asume
el CONTRATISTA. Se excluyen
dafios en bienes de la nacion
que estaran a cargo de INVIAS.

Consecuencia
de
ocurrencia
del
evento

A QUIEN
SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL
A SER IMPLEMENTADO

para adoptar medidas tendientes a
mitigar su impacto sobre bienes del
contratista, tales como ubicacion
de campamentos y oficinas,
magquinaria y equipos, acopios de
materiales, planes de seguridad
industrial para proteccion del
personal en dichos eventos, etc.

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
RESPONSABLE

POR
IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE

SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE
DE LA
INTERVENTORIA
para proteccion  del
personal en dichos

eventos, etc.

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

magquinaria y
equipos, acopios
de materiales,
planes de
seguridad
industrial para
proteccion del
personal en dichos
eventos, etc.

24

Riesgo politico-social, Riesgo de la naturaleza

Fuerza mayor no asegurable.
Incertidumbre de ocurrencia de
eventos de fuerza mayor no
asegurables, tales como
guerras, hallazgos
arqueoldgicos, yacimientos
mineros, (INVIAS como 6rgano
del Estado en armonia con los
demas Entes). Se define la
Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
en los términos de la legislacion
existente.

Interferencia en
la ejecucion del
proyecto,
pérdidas de
bienes de la
nacién ¢ del
contratista,
cambios en las
obras por
necesidad de
ajustar disefios

Recopilacion de datos estadisticos
e informacion a partir de fuentes
oficiales durante la  etapa
precontractual y contractual, sobre
la posibilidad de aparicion de
hallazgos arqueoldgicos o}
yacimientos mineros en la region
del proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el proyecto y
tomar las medidas tendientes a
mitigar el impacto. Ante la aparicion
del evento efectuar los ajustes de
disefio para las modificaciones a
que hubiere lugar en la ejecucion
del proyecto. En caso de guerra
fratar y acordar con INVIAS el
tratamiento contractual al proyecto

Contratista

Etapa
precontractual

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

En la etapa contractual,
se realizara seguimiento
a la aparicion de
hallazgos arqueoldgicos
0 yacimientos mineros
en la region del
proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el
proyecto
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5.6 Informacion otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoria la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vias (INVIAS)
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de
gestion de la informacién que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados,
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoria. Hasta la fecha de cierre del
presente informe, la informacién requerida para la actualizacion del aplicativo se encuentra diligenciada a un
100%

5.6.1 Seguimiento estado del tramite Certificacion de compactibilidad de los planos con el sistema de
informacion geografico SIG de la entidad

El INVIAS como entidad encargada de la ejecucién de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no
concesionada, ofrece un conjunto geografico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas,
organizaciones y demas entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, anélisis y toma de decisiones sobre el
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso econdmico y social
del pais.

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064
remitié las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de disefio actualizados con copia
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de aplicar a la correspondiente revision, con corte al presente
informe no se han emitido los resultados de la verificacion y revision por parte de la Subdireccién de
Planificacién de Infraestructura.

El Contratista Consorcio San Sebastian 064 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los disefios
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, segun
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revision y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275.

El invias Notificd con radicado 2024S5-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que ha
revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicacion SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicacion 2024S-VBOG-041686 de fecha 26
de junio de 2024.
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6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.1  Equipo Y Vehiculos Contrato De Interventoria

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de
Interventoria, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13).

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoria,
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14)

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la informacién financiera detallada del
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

6.4  Seguimiento Garantias Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revision de planillas de seguridad
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoria, en el periodo que abarca el presente informe.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto ‘INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del
Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver
Anexo 17) con corte al 31 de marzo de 2026.

6.5.1 Seguimiento al control de Inspeccién y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 establecié el Plan de
Inspeccion y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificacion de los materiales utilizados por el
contratista de obra. En el presente mes se realiz6 acompafiamiento a la realizacion de ensayos por parte del
contratista Consorcio San Sebastian 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Asi mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificacion de materiales usados por el contratista
Consorcio San Sebastian 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastian 064. Los
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio
San Sebastian 064 donde se incluyen 243 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se
incluyen en el Anexo 6. Revision equipos de seguimiento y medicion Interventoria
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6.5.2 Control de documentos

Archivo Fisico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su
caracteristica segun el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoria
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturacion. La gestion de calidad procura el
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentacion de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los pardmetros de calidad y se
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoria. La presentacion de los
informes hace parte de la gestién de calidad.

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la
ejecucion de las actividades que debe realizar la interventoria. Estos registros de calidad estan a la disposicion
del cliente para su revisién

6.5.3 Indicadores de Gestion

Se obtuvieron los indicadores de gestion con corte a 31 de marzo de 2026, los cuales se establecieron para
medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del
Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO
189, este se hace dentro de sus actividades la gestion de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo
controlado del mismo en relacidn con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION, VISION 2030" con el seguimiento y control de ejecucion al contrato de obra 1006 de 2021
Corredor de Paletara -Solucion sostenible Parque Nacional Puracé - PNN

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestion de calidad, desarrollada
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestion
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoria — Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 365 ensayos realizados por el contratista y 18 ensayos de verificacion de interventoria
correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de marzo de 2026.

Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastidn 064 en cuanto a los certificados de
calibracién de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastian 064, se encuentran vigentes,

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoria lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15y en el presente informe.
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6.6  Otros documentos de seguimiento mensual interventoria

6.6.1 Seguimiento a la inversién del anticipo

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, ser reporta el Seguimiento a la
inversion del Anticipo No 2 del Contrato de Interventoria por valor de $6.000.000.000, durante el periodo que
comprende el presente informe se generd una orden de giro No 14.

6.6.2 Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas aprobado

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la informacion referente al plan de cargas (Ver anexo 18).

-El valor del contrato permanece igual y la utilizacién de los recursos de la interventoria se realizaran de acuerdo
con la necesidad por el avance del contrato

Se cuenta con el Programa De Distribucion De Personal Y Otros Recursos. - Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, del Consorcio Icayeco 189 de acuerdo con el acta de modificacion N°9 de
fecha 10/07/2025.

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas

La interventoria proyecta el personal y otros costos requeridos hasta la fecha vigente de terminacién del contrato
de acuerdo con la necesidad para hacer el seguimiento y control a la ejecucion de los contratos de obra

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18).
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Area Técnica- Obra

Al mes de marzo de 2026, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $ $2.099.274.532
con un valor acumulado de $ 84.674.766.654 que representa el 35,42% vy se lleva una ejecucion ejecutada
acumulada de $ 77.582.790.326 que representa el 32,45% del valor basico del contrato.

El contratista se encuentra culminando las obras de rehabilitacion entre el PR 0+000 al K15+900 y del K17+600
al K18+000 , con un acumulado de en pavimento hidraulico instalado de 16,30Km.

Se hace seguimiento al plan de inspeccioén y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
present6 365 ensayos realizados por el contratista correspondientes al control de calidad de los materiales y 18
ensayos de verificacion realizados por Interventoria para el mes de marzo de 2026., Los equipos de medicién
utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a laboratorio se encuentran vigentes.

Area Estudios y Disefios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO |

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado
Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado
Estudio de Geologia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Taludes; Disefio Aprobado
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado
Estudio de Estructuras Disefio Aprobado
Estudio de Sefalizacion Disefio Aprobado
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto Aprobado
Ortofotografias Entregado y aprobadas

e Tramo A K51+400 al K54+000
Se realizaron los estudios y disefios para este tramo:

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio  Disefio Aprobado

Estudio de Disefio Geométrico Disefio Aprobado

Estudio de Geologia Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia Disefio Aprobado

Estudio de Geotecnia para Taludes; En ajustes

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos Disefio Aprobado

Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion Disefio Aprobado

Estudio de Estructuras En ajustes

Estudio de Senalizacion En ajustes

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final

e Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio Aprobado
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ESTUDIO ESTADO

Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras

Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico
Estudio de Geologia
Estudio de Geotecnia
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras
Estudio de Sefalizacion
Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

Area Social:

o El Consorcio San Sebastian 064, en el marco del proyecto de obra N.° 1006 de 2021, ha recibido un
total de doscientas setenta y nueve (279) PQRS; de las cuales, a la fecha, se han cerrado doscientas

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se encuentra en revision por parte del
Especialista de la Interventoria

Aprobado

Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado

Disefio Aprobado

Aprobado

Entregado - No aprobado — Con Observaciones

Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas en el concepto adjunto.

Aprobado
No entregado

ESTADO
Aprobado
No ha presentado
Entregado en primera version y en proceso de revision
No aprobado
No aprobado
Entregado en primera version y en proceso de revision
No aprobado
No ha presentado
No se ha presentado

No ha presentado

sesenta y una (261) y permanecen en seguimiento dieciocho (18).

o Durante el periodo reportado el Consorcio San Sebastian 064 con la participacion de la interventoria
realizd una capacitacion dirigida al personal de obra sobre “Fortalecimiento de relaciones
interpersonales”, con el propdsito de promover un adecuado clima laboral en el desarrollo de las

actividades del proyecto.

¢ Asimismo, el Contratista adelantd en el periodo reportado actividades de cierre de Actas de Vecindad
como parte del proceso de verificacion y finalizacién de compromisos con la comunidad, en el sector

de la rehabilitacion PR0+000 al PR15+550.

o El Contratista en conjunto con esta Interventoria realizd reunion con el Cabildo de Paletara con el
objeto de lograr un acercamiento con el gobierno Indigena de Paletara para socializar y precisar los
acuerdos concertados durante el proceso de Consulta Previa protocolizado en el afio 2023, asi como
definir el mecanismo para la programacion ejecucién y entrega de los compromisos pactados en el

acta de protocolizacion.
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o Finalmente, se continta con la ejecucidn de las Obras con Participacion Comunitaria en las veredas
Pisojé Bajo, La Union Cabrera y Alto Pesares, promoviendo la vinculacién y participacion de la
comunidad en el desarrollo de las obras, se tiene prevista la entrega para el mes de abril de 2026

Area Predial

En el tramo entre el PRO al PR15 donde se ejecuta la rehabilitacion se ha desarrollado una identificacion predial
donde no se presenta requerimiento predial. Teniendo en cuenta que el proyecto actualmente se realizado
mantenimiento de subrasante con adiciéon de material en el PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE a la
fecha no se han identificado las posibles afectaciones en materia predial en el tramo del PR54+000 al PR83+000

Mediante comunicacion ICA-PAL-0674 del 29 de septiembre de 2025, se remiti¢ al Contratista de Obra el oficio
2025S-VBOG-070235, mediante el cual se remiten 28 expedientes digitales correspondiente al Pasivo Predial
Contrato 1815 de 2020.

A través de comunicacién ICA-INV-0632 del 30 de septiembre se dio respuesta al oficio 2025S-VBOG-070235
informando que esta Interventoria ha remitido al Contratista de Obra el oficio ICA-PAL-0674 con el fin de que
inicie la Gestion Socio Predial, inicialmente cancelando las 16 mejoras que tienen debidamente aprobado por
el INVIAS la promesa de compraventa de mejoras y corresponden a los pasivos prediales del Contrato 1815 de
2020, que debieron ser cancelados en su oportunidad y se reitera la solicitud al INVIAS de que es necesario
contar con los expedientes legibles para continuar con la Gestion Predial, especialmente en lo referente a ficha
y plano predial y aclarar casos especificos que requieren concepto de la SS del INVIAS.

De acuerdo con lo reportado por INVIAS se tienen 28 pasivos prediales, de los cuales se han pagado a la fecha
17 asi: Dos (2) en las actas No 32 (nov-2024) y No 38 (may-2025) y 15 en el acta No 45 (dic-2025). Los 10
pasivos pendientes tienen la siguiente condicién dos (2) mejoras con avallo pendiente, tres (3) predios con
escrituracion pendiente y cinco (5) predios con gestion predial Predio/mejora pendiente.

Area Ambiental:

Mediante Resolucion N.° 002923 del 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA otorga la licencia ambiental para el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento del
corredor del Paletara (Solucién Sostenible Parque Nacional Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila,
en el marco del programa de obra publica Vias para la Legalidad y la Reactivacién — Visién 2030, Tramo PR
54+100 al PR 83+000.

Mediante resolucion 1419 del 06 de octubre 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS otorg0 la sustraccion definitiva de un area de Reserva Forestal Central establecida mediante Ley 22 de
1959, sin embargo, el MADS no aprobd el Plan de Compensacién presentado, por lo que el MADS otorgé seis
(6) meses para atender este requerimiento.

Area Sostenibilidad:

A la fecha se cuenta con el concepto de No Objecion al Tomo de Sostenibilidad versién 5 emitido por la
Subdireccion de Sostenibilidad mediante el oficio 2026S-VBOG-015943 del 19/03/2026.

A la fecha se cuenta con la radicacion a la Entidad Contratante de los ajustes a los informes trimestrales 11y
12, de acuerdo con las observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad a la espera del
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respectivo concepto.

Durante el periodo se radicaron los informes trimestrales 13 y 14 al INVIAS.

Teniendo en cuenta el avance en los ajustes al Plan de Inversion de Sostenibilidad se proyecta que el contratista
de obra pueda iniciar con la fase de estudios y disefios para las actividades de Movilidad Activa y Saneamiento

Basico en el segundo semestre de 2026.
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8 ANEXOS

8.1 Relacion de da correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto,
referencia, fecha de recibo

En el mes marzo de 2026, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del Paletera.
— Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al
Anexo 19.

8.2  Registro fotografico y video del avance de las obras

. Se adjunta el registro fotografico del estado del contrato con corte marzo de 2026, ver Anexo 20.

8.3 Registro fotografico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de
sostenibilidad adelantadas

El registro fotografico de las labores socio ambientales y prediales con corte marzo de 2026, se relaciona
en el Anexo 21, Anexo 22 y Anexo 23

8.4 Bitacora del mes

La Bitacora con corte marzo de 2026, se relaciona en el Anexo 24
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