UNION
TEMPORAL
RESTAURACION
ECOLOGICA

UNION TEMPORAL RESTAURACION ECOLOGICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

OBJETO CONTRATO PERIODO Responsable
“RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE INGENIERO WILDER ROJAS MEDINA
SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS’". CRONOGRAMA (SEMANAS)
N° DE INDICADOR DE 19 de enero al | 19 de fecbrero | 19 de marzoal 18 | 19 de abril al 18 de 19 de mayo al | 19 de junio al MEDIO DE FRECUENGIADE
ACTIV ACTIVIDADES GESTION TOTAL 18 de febrero | al 18 de marzo de abril mayo 18 de junio 18 de julio INDICADOR CONTROL REVISION RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLE
1(2(3[4]1]2]|3|4[1]2]|3]| 4 112 3 4 [1]2]3 112]|3]4
i6 Planead
refores?aecsitéar:"aocrl:; dio de aneado Hectareas reforestadas(Hectareas Supervision de obra MATERIALES (plantulas de especies nativas,
1 5 p Hectareas Reforestadas 63 sembradas)/(Hectareas totales a P . estacas, azadon, barra, bulto de abono, machete,
siembra de arboles de bran*100 e informe hidroretenedor. ob bald
especies nativas Ejecutado 13 Ha 12 Ha 24,5Ha 8 Ha sembrar) idroretenedor, obreros, baldes, agua)
Planeado Instacion de aislamientos| = (numero .
Instalacion de cerramiento Kilometros de de kilometros de aisimiento Supervision de obra MATERIALES (barr§, machete, paladraga, pita, PROFESIONAL
2 N - 712 . , R Mensual estacas, postes plasticoa, alambre pua, grapas,
perimetral aislamiento instalados 2450 1.150 instalados) / (Nimero total de e informe b COORDINADOR
Ejecutado p ) kiometros a aislar) *100 obreros)
Km km )
- - Planeado . . .
Mantenimiento, actividades Hectareas establecidas(Hectareas Supervision de obra MATERIALES (plantulas de especies nativas,
3 de resiembra y reemplazo de | Hectareas establecidas 63 sembradas)/(Hectareas totales a P e informe estacas, azadon, barra, bulto de abono, machete,
especies danadas Ejecutado mantener)*100 hidroretenedor, obreros, baldes, agua)
EJECUTADO
PLANEADO
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