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Acta consecutivo 

No. 
22 Fecha y lugar TEAMS – 30-

JUNIO-2026 
Asunto AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

ART. 86 LEY 1474 DEL 2011 - CTO 084-00-B-COFAC-BACOF-
2025 

Oficina productora  
BACOF -DEPAD 

Hora de inicio 08:00:00 Hora finalización 08:15 
 
TERCERA ACTA: 
 
ANTECEDENTES: 
 

• El día 28 de abril del 2026 a las 11:00 horas se llevó a cabo inicio de audiencia por 
presunto incumplimiento contractual. 

• Que de dicha audiencia se generó acta.  
• Que dicha audiencia fue suspendida y se fijo fecha y hora para reanudación para 

el día 19 de junio a las 10:00 horas, no obstante, el día 18 de junio del 2026 se 
remitió correos informando aplazamiento de hora a las 11:00 del mismo día como 
se detalla a continuación: 

 
 

 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 

FORMATO ACTA GENERAL 
LUGAR Y 
FECHA 

TEAMS – 30-Jun-
2026 

HORA 
INICIO 08:00:00 

 

 2 

 

• El 19 de junio del 2026 se llevó a cabo reanudación de audiencia a las 10:00 
horas, respecto de la cual se dejó constancia en acta, se suspendió y se fijó 
nueva fecha y hora de reanudación para el día 25 de junio 2026 a las 10:00 horas, 
remitiéndose citación así: 

 

 
 
 
 
Posteriormente se remitió correo a fin de informar nueva fecha y hora así: 
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REANUDACIÓN DE AUDIENCIA: 
 

Orden del día:  
 
1. Verificación Del Personal Asistente  
2. Instalación De La Audiencia Señala En El Art. 86 De La Ley 1474 De 2011, Por El 
Señor Ordenador Del Gasto Y Delegado Contractual De La BACOF. 
3. Reanudación. 
  

VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA: 
 

Se procedió a verificar identificación y asistencia del personal conectado virtualmente a la 
audiencia, se verificó personal por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y: 
 
Por Parte Del Contratista: 

 
COLDEGRAP S.A.S identificada con NIT 901. 258.553-8, representada legalmente por el 
señor Fidel Andrés Manrique Morales, identificado con cédula de ciudadanía C.C. No. 
1.032.406.383. y el señor EDWIN FORERO, quien es asesor comercial de la empresa. 
 
APODERADO: Sin apoderado. 

 
Por parte de la Asegurador:  
Se deja constancia de su no asistencia. 
APODERADO: El abogado: CARLOS MARIO GORDILLO CABRERA CC: 1000286389 y 
TP. 446136 
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REANUDACIÓN DE AUDIENCIA:  
 

Realizada por el ordenador del gasto siendo las 08:05 horas. 
 
Delegada moderadora del procedimiento: TE. ROCIO HERNANDEZ FRAILE. 
 
DESARROLLO: 
 
TE. ROCIO HERNANDEZ FRAILE: Contextualiza los compromisos pasados. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO -ST. CRISTIAN DAVID MAHECHA MONSALVE: 

 
Informa que se llevó a cabo reunión presencial a fin de verificar aspectos técnicos el 
martes 23 de junio del 2026, se solventaron dudas al contratista, así como se recibieron 
los polvos de impresión. En lo que respeta a los motores y baterías, se solicitarán 
nuevamente.  
 
 
FIDEL ANDRÉS MANRIQUE MORALES – REPRESENTANTE LEGAL:  
 
Confirma que se realizó la respectiva reunión.  
 
Intervino el señor EDWIN FORERO informando que se validó la información directamente 
en la pagina del proveedor sobre los motores, y ese mismo día se realizó el pedido, no 
obstante, en lo referente a las baterías, uno de los ítems se encuentra en Colombia y el 
otro se encuentra para importación, el que se encuentra en Colombia esta para entrega 
inmediata y del otro esta en gestión para importación.  
 
TE. ROCIO HERNANDEZ FRAILE:  
 
Consulta al representante legal la fecha exacta de entrega de los ítems pendientes. 
 
El señor EDWIN FORERO informó que en virtud a que las baterías solo pueden viajar vía 
marítima y no aérea se estima un mes, y en lo que respecta a los motores menos del 
mes.  
 
ORDENADOR DEL GASTO: Consulta si la fecha de entrega concretamente sería el 31 
de julio 2026.  
 
El señor EDWIN FORERO responde afirmativamente.  
 
ORDENADOR DEL GASTO: Solicita a la empresa contratista sean remitidos los soportes 
que dan cuenta de las gestiones realizadas para el trámite de compra y entrega de los 
ítems.  
 
Solicita al supervisor del contrato verificar con el almacén los trámites administrativos 
necesarios para el cambio de los ítems, referencias y demás que se deban modificar en 
la entrada de dichos bienes, debiendo el supervisor informar antes de finalizar la presente 
semana los avances, (03 de junio del 2026) 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO -ST. CRISTIAN DAVID MAHECHA MONSALVE: 
Confirmó recibida la orden.  
 
ORDENADOR DEL GASTO: 
  
Suspende la audiencia y se fija fecha y hora de reanudación para el día viernes 31 de 
julio del 2026 a las 10:00 horas, a fin de verificar las conclusiones sobre la reunión entre 
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supervisor del contrato y personal de la empresa contratista en lo que respecta a las 
novedades sobre motores y baterías.  
 
Se finaliza audiencia siendo las 08:15 treinta (30) días del mes de junio del 2026. 
 
 
Dada en Bogotá D.C.; a los treinta (30) días del mes de junio del 2026. 

 
 
 
 
_________________________________________ 
TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA 
Ordenador del Gasto. 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
TC. GERMAN WEDGE RODRIGUEZ PIRATEQUE 
Gerente de Proyecto 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ 
Jefe del Departamento Administrativo 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
FIDEL ANDRÉS MANRIQUE MORALES.  
Representante Legal de la Empresa Contratista 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Te. HERNANDEZ FRAILE. ROCIO  
ESPECIALISTA CONTRACTUAL  
 
 
 
 
_________________________________ 
ST. CRISTIAN MAHECHA MONSALVE 
Supervisor del contrato. 
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