FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

LUGARY TEAMS - 05-Ago-
FORMATO ACTA GENERAL FECHA 2026
HORA 15:00:00
INICIO e
Acta consecutivo 30 Fecha y lugar TEAMS — 05-
No. AGOSTO-2026
Asunto AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
ART. 86 LEY 1474 DEL 2011 - CTO 084-00-B-COFAC-BACOF-
2025

Oficina productora
BACOF -DEPAD

Hora de inicio 08:00:00 | Hora finalizacion | 15:40

TERCERA ACTA:
ANTECEDENTES:

o El dia 28 de abril del 2026 a las 11:00 horas se llevo a cabo inicio de audiencia por
presunto incumplimiento contractual.

¢ Que de dicha audiencia se genero acta.

¢ Que dicha audiencia fue suspendida y se fijo fecha y hora para reanudacion para
el dia 19 de junio a las 10:00 horas, no obstante, el dia 18 de junio del 2026 se
remitié correos informando aplazamiento de hora a las 11:00 del mismo dia como
se detalla a continuacion:

APLAZAMIENTO REANUDACION DE AUDIENCIA ART. 86 Ley 1474 de 2011

Desde JOHANN SEBASTIAN CESPEDES DIAZ <johann cespedes @facmil.co»

Fecha Jue 18/06/2026 150

Para Carlos Mano Gerdillo Cabrera <carlos.gordil ofsegurosdelestada.com>; ‘coldegrap’
<coldegrap@gmailcom>; conactencsi@segurosdelestada.com <contactenasi® segurasdel estado.com>;
iatacionesi@coldegrap.co <iotacionesi®coldegrap co>; manalemus@segurasdelestado.com
<marialemus @segurosdelestado com>; Gerencia Coldegrap <gerenciai@coldegrap co>; Natalia Toguica
Tumiago <nataliatoquica@segurosdelestado.com >; Correspondenca op
<corespandencacrp@sequrosdelestado.com »

cc TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA <CESARMARTINEZ@FACMILCO>; TE ROCIO TATIANA HERNANDEZ
FRAILE <ROCIO HERNANDEZEFACMIL.CO>; ST. CRISTIAN DAVID MAHECHA MONSALVE
<CRISTIAN MAHECHAMEFAC MIL.CO>; ST. PAULA ROCIO MACIAS CASTILLO
<PAULAMACIASE FACMILCO>; MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ <danaanza@FACMILCO >

Cordial saludo;

En virtud del oficio FAC-5-2026-060900-CI a partir del cual la Entidad previamente habia citado

a audiencia regulada en el articulo B6 de la ley 1474 del 2011 en &l marco de proceso administrativo
sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato No. 084-00-B-COFAC-BACOF- 2025
cuyo objeto consistio en: ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS

Y PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE
INNOVACION AERONAUTICA CETIA para el dia:

VIERNES 19 de Junio del 2026 a las 10:00 Horas.

Me permito informar que por situaciones administrativas la misma se aplaza ajustado a nueva hora
asi

VIERNES 19 de Junio del 2026 a las 11:00 Horas.

Via plataforma TEAMS al link:
https/fteame microsoft com/l/meetun-
jain/19%3ameeting M2EONWFZiYUMjc2YSOOOWIILWFEM2EXZIUAYTOSZG OxYmUxsea0thread v2 /02

context=2c7b322Tid622%633%2 23541248 3619-41b7-8fb7-

9 ANEXOS zip

Se remiten documentos.
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El 19 de junio del 2026 se llevd a cabo reanudacion de audiencia a las 10:00
horas, respecto de la cual se dejo constancia en acta, se suspendid y se fijo
nueva fecha y hora de reanudacion para el dia 25 de junio 2026 a las 10:00 horas,
remitiéndose citacion asi:

@ Outlook

REANUDACION DE AUDIENCIA ART. 86 Ley 1474 de 2011 CTO 084-00-B-COFAC-BACOF-2025

Desde JOHANN SEBASTIAN CESPEDES DIAZ <johann cespedes@facmil.cox>

Fecha Vie 19/06/2026 1207

Para carlos.gordilo <carios gordillo@segurasdelestado.com>; coldegrap <coldegrap @gmail.com >; contactenas
<contactenas@sequrasdelestado.com»; ictaciones <idtaciones@coldegrap.cox>; marialemus
<marialemus @segurosdelestado com>; gerencia <gerenca@coldegrap.co>; natalla toquica
<natalia toquica @segurasdelestado.com>

cc TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA <CESARMARTINEZ@FACMILCO>; TE ROCIO TATIANA HERNANDEZ
FRAILE <ROCIO HERNANDEZEFAC MIL.CO>; MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
<dana.anza@FACMILCO>; TC GERMAN WEDGE RODRIGUEZ PIRATEQUE
<GERMAN RODRIGUEZEFACMILCO>; ST. CRISTIAN DAVID MAHECHA MONSALVE
<CRISTIAN MAHECHAMEFAC MIL.CO>; ST. PAULA ROCIO MACIAS CASTILLO <PAULAMACIAS@FACMILCO>

Cordial saludo;

En virtud del oficio FAC-5-2026-060900-CI a partir del cual la Entidad previamente habia citado

a audiencia regulada en el articulo B6 de la ley 1474 del 2011 en el marco de proceso administrativo
sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato No. 084-00-B-COFAC-BACOF- 2025
cuyo objeto consistié en: ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS
Y PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE
INNOVACION AERONAUTICA CETIA

Y, conforme lo tratado en audiencia del 19 de junio del 2026 se cita a reanudacion de audiencia para el
dia:

Jueves 25 de junio del 2026 a las 10:00 horas
Via plataforma TEAMS al link:

https://teams microsoft. com/l/ meetup-
join/19%3ameeting M2EONWFiZjYtMjc2YSOOOWIILWFKM2ERZjU1YTQS2G QxYmUx3640t hread.v2/0?

context=3¢7b%22Tid%22%3%22e3341248-3619-41b7-8fb7-

™ ANEXOS zip

Se remiten documentos.

Posteriormente se remitié correo a fin de informar nueva fecha y hora asi:
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REANUDACION DE AUDIENCIA ART. 86 Ley 1474 de 2011 CTO 084-00-B-COFAC-BACOF-2025

Desde JOHANN SEBASTIAN CESPEDES DIAZ <johann cespedes@facmil.co»

Fecha Jue 25/06/2026 1127

Para carlos.gordilo <carios gordillo@seg destado.com>; coldegrap <coldegrap@gmail.com »; contactenas
<contactenos@sequrasdelestado.com>; iotaciones <idtaciones@coldegrap.co>; natalia toquica
<natalia toquica @segurasdelestado.com>

[<s TE ROCIO TATIANA HERNANDEZ FRAILE <ROCIOHERNANDEZ@FACMILCO>; MY. DIANA CRISTINA ARIZA
RAMIREZ <dianaarza@FACMILCO>; TC. GERMAN WEDGE RODRIGUEZ PIRATEQUE
<GERMAN RODRIGUEZEFACMILCO>; TC JULIAN DARIO PEREZ GARCIA <juban perez@FAC MILCO>; ST.
CRISTIAN DAVID MAHECHA MONSALVE <CRISTIAN. MAHECHAM@FAC MILCO>; ST. PAULA ROOIO MACIAS
CASTILLO <PALLAMACIASEFAC MILCO >

Cordial saludo;

En virtud del oficio FAC-5-2026-060900-Cl a partir del cual la Entidad previamente habia citado

a audiencia regulada en el articulo B6 de la ley 1474 del 2011 en el marco de proceso administrativo
sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato No. 084-00-8-COFAC-BACOF- 2025
cuyo objeto consistié en: ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS ¥ EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS
Y PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE
INNOVACION AERONAUTICA CETIA

Y, conforme lo tratado en conexion del 25 de junio del 2026 a las 11:00 horas se reprograma
reanudacion de audiendia para el dia y hora:

Martes 30 de junio del 2026 a las 0800 horas

Via plataforma TEAMS al link:

https://teams microsoft com/l/meetup-
join/19%3ameetingM2EONWFiZjYtMjczYSODOWIILWFkM2E1ZjU 1YTQSZG QxYmUx3640t hread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%22e3a41248-3619-41b7-8fb7-
53d7684973e2%22%2¢c%220id%22%3a%2210ab5630-2052-452{-8298-bed b0cDf 2d06%22% 7d

B ANEXOS zip

Se remiten documentos.

El dia 30 de junio del 2026 siendo las 08:00 horas se instal6é audiencia, la cual se
consigné en acta y se suspendio la diligencia para el dia 31 de julio 2026 a las
10:00 horas.

El 31 de julio del 2026 se informo via correo electronico el aplazamiento de la
diligencia para el dia 05 de agosto del 2026 a las 08:00 horas.

@ Outlook

APLAZAMIENTO AUDIENCIA ART. 86 Ley 1474 de 2011 CTO 084-00-B-COFAC-BACOF-2025

Desde JOHANN SEBASTIAN CESPEDES DIAZ <johann cespedes@facmil.cox
Fecha Vie 31/07/2026 943

Para  Jundico <jur Dseg. com; & grap.co <licitaciones@coldegrap.co>;
nataliatoquica <natalia.toq Bseg: com>; < i grap.cox;
carlas.gordilo <carios gordillo@segurasdelestado.com>; ST. CRISTIAN DAVID MAHECHA MONSALVE
<CRISTIAN MAHECH = MILCO>; . com >

CC  TC JULIAN DARIO PEREZ GARCIA <julianperez @FACMILCO>; MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO
<david arbelaez@FACMILCO>; MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ <dana ariza @FAC MILCO>; TE. ROCO
TATIANA HERNANDEZ FRAILE <ROCIO HERNANDEZEFAC MILCO>; ST. PAULA ROCIO MACIAS CASTILLO
<PAULA MACIASE FAC MILCO >; TC. GERMAN WEDGE RODRIGUEZ PIRATEQUE
<GERMAN RODRIGUEZ@FACMLCO>

Cordial saludo;

En virtud del oficio FAC-5-2026-060900-Cl a partir del cual la Entidad previamente habia citado

a audiencia regulada en el articulo 86 de la ley 1474 del 2011 en el marco de proceso administrativo
sancionatorio I por p incumplimiento del No. 084-00-B-COFAC-BACOF- 2025
cuyo objeto consistié en: ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS
Y PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL CENTRO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE
INNOVACION AERONAUTICA CETIA

Y, conforme audiencia convocada para el dia 31 de julio 2026 a las 10:00 horas, se informa que por
situaciones ini resulta i0 aplazar la diligencia teniendo como nueva fecha y hora

Miércoles 05 de Agosto del 2026 a las 08200 horas

Via plataforma TEAMS al link:

https://teams micrasoft com/l/meetup-
join/19%3ameeting M2EONWFiZjYtMjc2YSODOWIILWFKkM2EZjU1YTQS2GOxYmUx3640t hread.v2/0?

Se remiten documentos.

Cordialmente;
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e Posteriormente se informd cambio de hora a las 15:00 horas.
REANUDACION DE AUDIENCIA:
Orden del dia:

1. Verificacion Del Personal Asistente

2. Inicio de La Audiencia Sefala En El Art. 86 De La Ley 1474 De 2011, Por El Sefor
Ordenador Del Gasto Y Delegado Contractual De La BACOF.

3. Reanudacion.

VERIFICACION DE ASISTENCIA:

Se procedioé a verificar identificacion y asistencia del personal conectado virtualmente a la
audiencia, se verificd personal por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y:

Por Parte Del Contratista:

COLDEGRAP S.A.S identificada con NIT 901. 258.553-8, representada legalmente por el
sefor Fidel Andrés Manrique Morales, identificado con cédula de ciudadania C.C. No.
1.032.406.383.

APODERADO: Sin apoderado.

Por parte de la Asegurador: Se deja constancia de su no asistencia - APODERADO: El
abogado: CARLOS MARIO GORDILLO CABRERA CC: 1000286389 y TP. 446136

DESARROLLO:

TE. ROCIO HERNANDEZ FRAILE: Contextualiza los compromisos pasados y solicita al
supervisor se informe el cumplimiento de la entrega de los items faltantes.

SUPERVISOR DEL CONTRATO -ST. CRISTIAN DAVID MAHECHA MONSALVE:

Informa que a la fecha se dio cumplimiento con los items pendientes. Asi mismo informa
que los polvos pendientes cumplen con los requisitos y son compatibles con las
maquinas.

Otro de los aspectos pendientes era las gestiones con el almacenista, de tal manera que
se hizo envid de un correo y se concluyé que no hay novedad a la fecha.

ORDENADOR DEL GASTO:

Consulta al supervisor si ; Todos son materiales y suministros o son activos fijos?
SUPERVISOR DEL CONTRATO -ST. CRISTIAN DAVID MAHECHA MONSALVE
Confirma son materiales y suministros.

TE. ROCIO HERNANDEZ FRAILE: Di6 lectura a la resolucion No. 006 del 05 de
Agosto de 2026 Por medio de la cual se adopta una decision definitiva sobre el proceso
administrativo reglado por el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 dentro del contrato
electronico No. 084-00-B-COFAC-BACOF- 2025, cuyo objeto consiste en contratar, en
nombre de La Naciéon -Ministerio De Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial
Colombiana- BACOF la adquisicion de materiales, insumos y equipos para los
laboratorios y proyectos de investigacion del Centro Investigacion Y Desarrollo
Tecnoldgico De Innovacion Aeronautica CETIA, con el fin de afectar la garantia por
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amparo de calidad de los bienes.
La cual en su apartado resolutivo indica:

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el proceso administrativo sancionatorio contractual
por presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato electronico No.
084-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto consiste en contratar, en nombre de LA
NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA - BACOF, la Adquisicion de materiales, insumos y equipos para los
laboratorios y proyectos de investigacion del Centro Investigacion Y Desarrollo
Tecnoldgico De Innovacién Aeronautica CETIA.

ARTICULO SEGUNDO. La presente decisién queda notificada en estrados a las partes
intervinientes.

ARTICULO TERCERO. Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion,
el cual debera interponerse, sustentarse y decidirse en la misma audiencia, de
conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

ORDENADOR DEL GASTO: Se brinddé oportunidad procesal para interposicion de
medios impugnatorios, sin que se presentara recurso.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA: Deja constancia que
siempre se presto disposicion para solventar las respectivas novedades.

Se finaliza audiencia siendo las 15:40 del cinco (05) dias del mes de agosto del 2026.
Dada en Bogota D.C.; a los cinco (05) dias del mes de agosto del 2026.

N

TC. JULIAN DAKIO PEREZ GARCIA
Ordenador de¥Gas

TC. GERM ODRIGUEZ PIRATEQUE
Gerente de Proyec

/
MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Jefe del Dep ento Administrativo
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[-’ - = e
MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Jefe del Departamento Administrativo

Te. HERNANDEZ FRAILE. ROCIO
ESPECIALISTA CONTRACTUAL

ST. CRISTIAN MAHECHA MONSALVE
Supervisor del contrato.

FIDEL ANDRES MANRIQUE MORALES.
Representante Legal de la Empresa Contratista




