FKK PROCESO

GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFT05

Fondo Rotatorio FORMAT
Registraduria Nacional
del Estado Civil o

ACTA DE AVANCE 50% VERSION 0

Aprobado:06/06/2017

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 045 DE

CONTRATO: 2024 - FRR

CONTRATISTA: MARFIG S.A.S. NIT | 900.488.808-3

REPRESENTANTE JUAN ENRIQUE

LEGAL: MARULANDA FIGUEROA | ©-C | 1.082.842.612
Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin férmula de
reajuste la adecuacion y mantenimiento del edificio de la Sede
Central de la Registraduria Nacional del Estado Civil — CAN, de

OBJETO DEL conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas

CONTRATO: establecidas en el proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia No. 023 de 2024 — FRR OBRA CAN y la PROPUESTA
presentada por el CONTRATISTA, las cuales forman parte
integral del contrato.

CIUDAD: Bogota D C
TRESCIENTOS CUARENTA Y  OCHO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

VALOR DEL CONTRATO: | ONCE PESOS ($348.994.411), incluido AIU y el IVA sobre la
utilidad y demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a
nivel Nacional y/o Departamental.
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS

VALOR EJECUTADO: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS, CON

CINCUENTA CENTAVOS ($174.497.205,50), incluido AIU y el
IVA

VALORES PAGADOS:

$0

VALOR A CANCELAR:

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS, CON
CINCUENTA CENTAVOS ($174.497.205,50), incluido AIU y el
IVA

PLAZO PRINCIPAL DEL
CONTRATO:

El plazo de ejecucion sera hasta el veintisiete (27) diciembre de
2024, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa
aprobacion de la garantia unica y el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

FECHA DE
FECHA DEL CONTRATO: 01/11/2024 APROBACION 13/11/2024
DE GARANTIA:
OBSERVACIONES: NO APLICA
FECHA
FECHA DE
FINALIZACION: 27/12/2024 PRE(?_F:-TE 16/12/2024

OFICINA JURIDICA - GRUPO CONTRATOS
Avenida Calle 26 No. 51-50 teléfonos (+60) 2202880 — C.P. 111321 — Bogota

www.registraduria.gov.co




cODIGO

GCFT05

FRR PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Fondo Rotatorio FORMAT
Registraduria Nacional
del Estado Civil o

ACTA DE AVANCE 50%

VERSION

0

Aprobado:06/06/2017

de recibo del 50% de ejecucion

En la ciudad de Bogota D.C., se reuni6 el ING DAVID FERNANDO ARIAS
ARISTIZABAL, Supervisor del contrato 045 de 2024, del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil y MARFIG SAS — Representante Legal
JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA Contratista, con el fin de suscribir acta

Que el contratista entregd y cumplido a entera satisfaccion con el objeto y las
obligaciones del contrato, dentro del término de ejecucion estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecucion del contrato cumplié con los
aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al articulo 23 de la ley

1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogota DC, a los 16 dias del

mes de diciembre del afo 2024.

J /[
NAND ARIASTRISTIZK%_

Coordinador de Mantenimiento y construcciones
Registraduria Nacional del Estado Civil

Supervisor

/
JUAN ENRIQUEMARULANDA FIGUEROA
CC 1.082.842/612«de Santh Marta
Representante Legal
MARFIG SAS.
Contratista
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