
Aprobado: 28/01/2021

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
EJECUTADA

CANT POR 
EJECUTAR

AVANCE 
PARCIAL 
PERIODO

AVANCE TOTAL 
ACUMULADO

1                      

1.1 m² 24,00 6,00 200% 200%

1.2 m² 217,30 112,70 76% 76%

1.3 un 0,00 5,00 0% 0%

1.4 un 0,00 30,00 0% 0%

1.5 ml 300,00 -50,00 0% 0%

1.6 ml 0,00 130,00 0% 0%

1.7 ml 0,00 50,00 0% 0%

1.8 m³ 22,45 17,55 187% 187%

1.9 m² 0,00 0,00 0% 0%

1.10 m² 0,00 0,00 0% 0%

1.11 un 0,00 0,00 0% 0%

1.12 un 0,00 2,00 0% 0%

1.13 un 0,00 2,00 0% 0%

1.14 m² 0,00 0,00 0% 0%

1.15 un 0,00 0,00 0% 0%

1.16 un 0,00 0,00 0% 0%

1.17 un 0,00 0,00 0% 0%

1.18 un 0,00 0,00 0% 0%

1.19 un 0,00 2,00 0% 0%

3                    

 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 MAMPOSTERIA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 
TEMPLADO DE 6 MM PARA CUBIERTA DE LA 
PLAZA DE LA DEMOCRACIA
DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO 
EXISTENTES
DESMONTE DE TOMA CORRIENTE DOBLE 
NORMAL, INSTALADO EN PUESTO DE 
TRABAJO

DESMONTE DE TOMA CORRIENTE 
REGULADO, INSTALADO EN PUESTO DE 
TRABAJO
DESMONTE DE PUNTO DE VOZ Y DATOS, 
INSTALADO EN PUESTO DE TRABAJO

REINSTALACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS 
NORMAL, REGULADO Y VOZ Y DATOS

EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL.

DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE.

DESMONTE DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA. 

LIMPIEZA GENERAL DE CUBIERTA EN VIDRIO, 
DOMO Y LATERALES, GARANTIZANDO 
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS y
VENTANAS, EN MADERA, METALICAS Y 
DESMONTE Y REINTALACION DE MARCOS ,
PUERTAS y VENTANAS, EN MADERA, 

DESMONTE DE DOMOS ACRILICOS. 

DESMONTE Y  REINSTALACION DE LAMPARAS 
EXISTENTES.  
DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O 
SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, 
DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE 
EXISTENTE SOBRE PLACA DE CUBIERTA. 
LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS 
LLUVIAS.
DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES, 
CANALES Y BAJANTES EN MAL ESTADO. 

CÓDIGO

VERSIÓN

Contrato No. 045 de 2024suscrito entre
el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y MARFIG SAS

GCFT15

0

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento del 
edificio de la Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil – CAN, de conformidad con las 

condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
No. 023 de 2024 – FRR OBRA CAN y la PROPUESTA presentada por el CONTRATISTA, las cuales forman 

parte integral del contrato.

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRA

1/11/2024

FORMATO

PROCESO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

AVANCE ACTIVIDADES

DEMOLICIÓN MUROS 0.25M.

MARFIG S.A.S.

JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

14/11/2024

Avance de obra del 50% (14/11/2024 al 16/12/2024)

CONTRATO:

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
(SI APLICA)

1

16/12/2024FECHA PRESENTE INFORME:

CIUDAD: Bogotá D C

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

INFORME NRO. 

27/12/2024



3,1 m² 0,00 20,00 0% 0%

3,2 ml 20,00 10,00 100% 100%

3,3 m² 0,00 30,00 0% 0%

4                    

4,1 m² 0,00 20,00 0% 0%

4,2 m³ 1,33 1,67 55% 55%

4,3 m³ 7,80 0% 0%

4,4 m² 10,00 15,00 0% 0%

4,5 m³ 1,50 0% 0%

4,6 m³ 0,96 0,74 384% 384%

4,7 kg 150,00 100,00 0% 0%

4,8 glb 1,00 0,00 100% 100%

4,9 m³ 0,00 0% 0%

5

5.1 m² 220,00 60,00 100% 100%

5.2 m² 0,00 80,00 80% 80%

5.3 ml 290,00 70,00 78% 78%

5.4 m2 50,00 100,00 0% 0%

5.5 ml 30,00 0% 0%

5.6 m² 300,00 -100,00 0% 0%

5.7 m² 50,00 0% 0%

5.8 un 20,00 0% 0%

5.9 m 16,00 0% 0%

6

6.1 m² 120,00 0% 0%

CIELO RASOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CIELO RASO 
TIPO CELL 

MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE 
ALUMINIO DE 3.2 MM METAL FL 103 PRO 
FIBERGLASS IGUAL O SIMILAR,  E 
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.

FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.26 D/ 
HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. 

MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE
ALUMINIO DE 3.2 MM IGUAL O SIMILAR AL
METAL FL 103 PRO FIBERGLASS, INCLUYE
RESANE DE FISURAS CON MORTERO TIPO
GROUT, DEL TIPO SIKA GROUT O SIMILAR,
MAS IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA.

IMPERMEABILIZACION MUROS 
PERIMETRALES  INTERNOS DE LAS 
TERRAZAS. 

REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA.

BAJANTES DE 4"

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL  PARA LA 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LA 
PLACA AÉREA DEL CUARTO DE ESCOMBROS. 
CUMPLIMIENTO DE NORMA DE 
SISMORESISTENCIA VIGENTE. ENTREGA DE 
PLANOS EDITABLES EN AUTOCAD.

CIMENTACIÓN CICLOPEA.

CUBIERTAS

SUMINISTRO DE POLICARBONATO MACIZO 
4MM COLOR OPAL Y ACCESORIOS DE 
INSTALACION EN CONECTOR ESTRUCTURAL 
CURVADO, BASE Y TAPA EN ALUMINIO 
EMPAQUES EN NEOPRENO Y TORNILLERIA 
DE FIJACIÓN.

SUMINISTRO DE POLICARBONATO MACIZO 
4MM COLOR OPAL Y ACCESORIOS DE 
INSTALACION, BASE Y TAPA EN ALUMINIO 
EMPAQUES EN NEOPRENO Y TORNILLERIA 
DE FIJACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERIA 
METALICA  ADICIONAL A LA EXISTENTE 
COMPUESTA POR PERFIL H.R DE 2""SOBRE 
ESTRUCTURA EXISTENTE Y COMO CORREAS

VIGA SOBRECIMIENTO EN CONCRETO DE 
3000 PSI, INCLUYE MANO DE OBRA PARA LA 
INSTALACIÓN DEL ACERO.

VIGA AMARRE EN CONCRETO  DE 3000 PSI.

PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO 
3000 PSI. INCLUYE MALLA 

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.

ZAPATAS EN CONCRETO COMÚN DE 3000 
PSI.
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI 
FIGURADO.

MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO TIPO 
ETERBOARD O SIMILAR DOBLE CARA 
E=11CM.
BORDILLO ARQUITECTÓNICO PREFABRICADO 
EN CONCRETO PARA JARDÍNERA TIPO 
SARDINEL A- 40 O SIMILAR
MURO FACHADA LADRILLO PRENSADO 
LIVIANO TIPO SANTAFE REJILLA SIMILAR O 
IGUAL AL EXISTENTE.

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA MET
ALDECK 3.



6.2 m² 25,00 0% 0%

7 ENCHAPES Y ACCESORIOS

7.1 un 1,00 0% 0%

7.2 m² 12,00 0% 0%

7.3 Glb 1,25 0% 0%

7.4 m² 30,00 5,00 121% 121%

9

9.1 un 44,00 0% 0%

9.2 un 10,00 0% 0%

9.3 un 5,00 0% 0%

9.4 un 5,00 0% 0%

9.5 un 46,00 0% 0%

9.6 un 1,00 0% 0%

9.7 un 8,00 0% 0%

9.8 ml 40,00 0% 0%

9.9 ml 500,00 0% 0%

9.10 un 1,00 0% 0%

9.11 un 2,00 0% 0%

9.12 un 2,00 0% 0%

9.13 ml 100,00 0% 0%

9.14 ml 50,00 0% 0%

9.15 un 2,00 0% 0%

9.16 un 2,00 0% 0%

10 CARPINTERÍA MADERA

10.1 un 1,00 0% 0%

10.2 un 2,00 0% 0%

11 CARPINTERÍA METÁLICA

LETRAS REGISTRADURIA EN ACRILICO, 
SEGÚN DISEÑO Y LOGO, EN LA PORTERIA DE 

PUERTA EN LÁMINA UNA HOJA, SIMILAR A 
EXISTENTES DE HASTA 2.40 X 1.00 M 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE 
TRABAJO EN L DE 1.40*1,40 INCLUYE 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
REDONDA LED DE SOBREPONER LUZ 
BLANCA, 24W, 2.000 LUMENES 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE PVC 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
EMT 3/4 INSTALADA EN LA ESTRUCTURA 
METALICA Y/O DONDE SEA NECESARIO

 TUBERÍA EMT 3/4 INSTALADA SOBREPUESTA 
DONDE SEA NECESARIO, INCLUYE ANDAMIO 
CON RODACHINAS 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 
10A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO 
DISPUESTO PARA EL CIRCUITO DE 
ILUMINACIÓN Y CIRCUITO DE 
TOMACORRIENTES  

PASAMUROS

SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN 
INTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO PARA SU 
BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTOS 
CONECTADOS AL TABLERO ELÉCTRICO

DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO Y 
USAR LA SALIDA ELÉCTRICA PARA INSTALAR 
UN INTERRUPTOR DOBLE

SUMINISTRO, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTE GENERAL DOBLE EN MURO

 TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4  INSTALADA 
DONDE SEA NECESARIO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE 
AISLADO THHN #10, PARA RED ELÉCTRICA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED DE 60X60 DE SOBREPONER 
LUZ BLANCA,24W, 2.300 LUMENES

SUMINISTRO INST. DIVISIÓN PISO-TECHO EN 
VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SOPORTES 

RED ELÉCTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED DE 17x17 + MARCO DE 
SOBREPONER LUZ BLANCA, 12W, 960 
LUMENES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED DE 30X30 DE SOBREPONER 
LUZ BLANCA,24W, 1.800 LUMENES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED  LUZ BLANCA, 18W, 1.350 
LUMENES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED INCRUSTADA REDONDA, 9W, 
500 LUMENES.

CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM.

SUMINISTRO INST. CERRADURA DE POMO 
IGUAL O SUPERIOR A YALE.
SUMINISTRO INST. VENTANA FIJA EN VIDRIO 
TEMPLADO DE SEGURIDAD (6MM) CON 



11.1 m² 1,50 0% 0%

11.2 ml 0,00 0% 0%

11.3 m² 11,00 0% 0%

11.4 m² 5,00 0% 0%

12 PINTURAS

12.1 ml 400,00 0% 0%

12.2 m² 200,00 0% 0%

12.3 m² 50,00 0% 0%

13 CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES

13.1 m² 30,00 0% 0%

13.2 ml 15,00 0% 0%

13.3 m³ 3,00 0% 0%

15 EXCAVACIONES Y RELLENOS

15.1 m³ 11,36 0% 0%

15.2 m³ 2,00 0% 0%

16 SUBCAPITULO ADICIONALES

16.1 m² 5,00 0% 0%

16.2 un 4,00 0% 0%

19 HONORARIOS

19.1 glb 0,50 0,50 0% 0%

21 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

21.1 un 1,00 0% 0%

21.2 un 1,00 0% 0%

21.3 un 1,00 0% 0%

27 PISOS

27.1 m² 15,00 0% 0%

27.2 m² 25,88 4,12 85% 85%

27.3 m² 2,02 2,98 40% 40%

27.4 ml 5,00 0% 0%

27.5 ml 15,00 0% 0%

 En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los diez y seis  (16) días del mes de diciembre de 2024.

Elaboró: Luis Guillermo Quintero Alzate
Profesional Universitario

GUARDAESCOBA PORCELANATO 10X60CM.

PUNTOS DE AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. 
INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE.

SUMINISTRO E INSTALLACIÓN LLAVE 
TERMINAL O LLAVE MANGUERA

PISO EN ADOQUÍN ESPAÑOL 6CM  FALTANTE 
O EN MAL ESTADO.
PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM 
PEATONAL.

ALISTADO DE PISO 4CM.

PERFIL DE TRANSICIÓN EN LISTÓN PARA 
PISO SAPÁN ESPECIAL.

RELLENO EN RECEBO COMÚN.

RELLENO EN RECEBO B-600.

SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN 
PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de 
tierra y siembra de plantas).

SUMINISTRO DE SILLA INTERLOCUTORA CON 
BRAZOS COLOR NEGRO REF, LOGAN O 
SIMILAR

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

REGISTRO  1/2" PASO DIRECTO IGUAL O 
SIMILAR A RED WHITE. INCLUYE 

RETOQUE Y PINTURA ESMALTE EN 
ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE. 
RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE 
MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O 
SIMILAR A VINILTEX TIPO 1.

PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO 
PARA CUBIERTAS

LAVADO DE FACHADA EN LADRILLO A LA 
VISTA. INCLUYE

FILOS Y DILATACIONES.

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 
PSI.

VIDRIO TEMPLADO  DE 10 MM BISELADO CON 
LOGO DE LA REGISTRADURÍA SEGÚN 
DISEÑO. INCLUYE FROST, DILATADORES Y 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A MURO.
BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA 
CIRCULACION CUARTO DE ESCOMBROS.

PUERTAS METÁLICA TIPO PERSIANA FIJA 
DOBLE BATIENTE EN LAMINA CALIBRE 18, 
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y 
CHAPA TIPO POMO

VENTANAS FIJA  EN ALUMINO TIPO PERSIANA.

Coordinador de Mantenimiento y construcciones

RECOMENDACIONES:

SUPERVISOR

DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL




