FRR PROCESO

GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFT05

Fondo Rotatorio

Registraduria Nacional FORMATO

del Estado Civil

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION

PERSONA JURIDICA VERSION 0

Aprobado:06/06/2017

CONTRATO:

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 045 DE
2024 - FRR

CONTRATISTA:

MARFIG S.A.S. NIT | 900.488.808-3

REPRESENTANTE

LEGAL:

JUAN ENRIQUE
MARULANDA FIGUEROA | &€ | 1.082.842.612

OBJETO DEL
CONTRATO:

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin férmula de
reajuste la adecuacion y mantenimiento del edificio de la Sede
Central de la Registraduria Nacional del Estado Civil — CAN, de
conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas
establecidas en el proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia No. 023 de 2024 — FRR OBRA CAN y la PROPUESTA
presentada por el CONTRATISTA, las cuales forman parte
integral del contrato.

CIUDAD:

BogotaD C

VALOR DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y  OCHO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($348.994.411), incluido AlU
y el IVA sobre la utilidad y demas impuestos, tasas y
contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o Departamental.

VALOR EJECUTADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y  OCHO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($348.994.411), incluido AlU
y el IVA sobre la utilidad

VALORES PAGADOS:

TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
CON NOVENTA CENTAVOS ($314.094.969,90)

VALOR A CANCELAR:

TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS,
CON DIEZ CENTAVOS ($ 34.899.441,10), incluido AlU y el IVA,
correspondiente al 10% del valor del contrato

PLAZO PRINCIPAL DEL

El plazo de ejecucion serd hasta el veintisiete (27) diciembre
de 2024, contados a partir de la suscripcidon del acta de inicio,

CONTRATO: previa aprobacién de la garantia Unica y el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
FECHA DE
FECHA DEL CONTRATO: 01/11/2024 APROBACION 13/11/2024
DE GARANTIA:

OBSERVACIONES:

Nota: Para la firma de la presente acta, se encuentra en tramite
el pago el 10% del valor del contrato

FECHA DE
FINALIZACION:

FECHA
27/12/2024 PRESENTE 31/03/2025
ACTA:

OFICINA JURIDICA - GRUPO CONTRATOS
Avenida Calle 26 No. 51-50 teléfonos (+60) 2202880 — C.P. 111321 — Bogota
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En la ciudad de Bogota D.C., se reuni6 el ING DAVID FERNANDO ARIAS
ARISTIZABAL, Supervisor del contrato 045 de 2024, del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil y MARFIG SAS — Representante Legal
JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA Contratista, con el fin de suscribir
acta de recibido definitivo a satisfaccion.

Que el contratista entregd y cumplid a entera satisfaccion con el objeto y las
obligaciones del contrato, dentro del término de ejecucion estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecucion del contrato cumplié con los
aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al articulo 23 de la ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogota DC, a los 31 dias del
mes de marzo del afio 2025.

ERNANDO ARIAS ARISTIZABAL

Coordinador de Mantenimiento y construcciones
Registraduria Nacional del Estado Civil

Supervisor \A

- e~

-~
JUAN ENRIQéMAR LANDA FIGUEROA
CC 1.082.842.612 de Santa Marta
Representante Legal
MARFIG SAS.
Contratista

Elaboro: Luis Guillermo Quintero Alzate
Profesional Universitario
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