INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 386 DE 2025

o Pe
CONTRATO N° 386 DE 2025 EJECUCION DE CONTRATO
P ] }
OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS W VALOR EJECUTADO M PENDIENTE POR EJECUTAR
MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION Y LOS
FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES,
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE
BOGOTA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 654.689.664,00
PLAZO DE ETECUCION 8 MESES
SUPERVISOR BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
INICIO CONTRATO 9-may-25
FECHA TERMINACION CONTRATO 30-may-26
ADICION No 1 $ 51.732.240,00 CORTES PARCIALE?S.992537
, ;gg 466.8385 29.392.107  $27.864.929 $29.712.5020.210.490
ADICION No 2 $ 9.778.866,00 $30.000.000 $25.927.188 26.624.855
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 716.200.770,00 $25.000.000 & 29.096.649
VALOR EJECUTADO $ 327.871693  20.000.0005 16:760.645 28 895498
VALOR ANTICIPO N/A  10.000.000
PORCENTAJE ETECUTADO 46% & 5.000.000
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INFORMACION JURIDICA

ACTA N° DESCRIPCION

1 ACTA DE INICIO

2 ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1

3 ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2
4 ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3
5 ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4
6 ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5
7 ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6
8 ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7
9 ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8
10 ACTA No. 10 CORTE PARCTIAL N° 9
11 ACTA No. 11 CORTE PARCIAL N° 10
12 ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 11

—_
w

ACTA No. 13 CORTE PARCIAL N° 12

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 386-2025

CORTE PARCIAL PERIODO TOTAL EJECUTADO PARTICIPACION PARTICIPACION
MISIONALIDAD
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1 may-25 $ 16.760.645 $0 $ 16.760.645
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2 jun-25 $ 25.927.188 $0 $ 25.927.188
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3 jul-25 $ 27.466.838 $0 $ 27.466.838
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4 ago-25 $ 27.992.537 $0 $ 27.992.537
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5 sep-25 $ 29.392.107 $0 $ 29.392.107
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6 oct-25 $ 26.624.855 $0 $ 26.624.855
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7 nov-25 $ 27.864.929 $0 $ 27.864.929
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8 dic-25 $ 29.096.649 $0 $ 29.096.649
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9 ene-26 $ 29.712.509 $0 $ 29.712.509
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL N° 10 feb-26 $ 28.864.448 $0 $ 28.864.448
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 11 mar-26 $ 28.958.498 $0 $ 28.958.498
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL N° 12 abr-26 $ 29.210.490 $0 $ 29.210.490
TOTAL EJECUTADO $ 327.871.693 $0 $ 327.871.693
PORCENTAJE DE EJECUCION 46% 0% 46%
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1 may-25 $ 16.760.645 $0 $ 16.760.645
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2 jun-25 $ 25.927.188 $0 $ 25.927.188
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3 jul-25 $ 27.466.838 $0 $ 27.466.838
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4 ago-25 $ 27.992.537 $0 $ 27.992.537
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5 sep-25 $ 29.392.107 $0 $ 29.392.107
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6 oct-25 $ 26.624.855 $0 $ 26.624.855
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7 nov-25 $ 27.864.929 $0 $ 27.864.929
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8 dic-25 $ 29.096.649 $0 $ 29.096.649
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9 ene-26 $ 29.712.509 $0 $ 29.712.509
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL N° 10 feb-26 $ 28.864.448 $0 $ 28.864.448
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 11 mar-26 $ 28.958.498 $0 $ 28.958.498
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL N° 12 abr-26 $ 29.210.490 $0 $ 29.210.490
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO) $ 327.871.693 $0 $ 327.871.693
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO) $ 388.329.077 $ 388.329.077
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO) 46% 0% 46%
D O DAD DO > ... )
MISIONALIDAD $ 716.200.770 $ 327.871.693 $ 388.329.077
EJECUTADO MISIONALIDAD
M PENDIENTE POR EJECUTAR  m EJECUTADO

INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 386-2025

CORTE PARCIAL PERIODO TOTAL EJECUTADO PARTICIPACION PARTECIFACION

MISIONALIDAD
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1 may-25 $ 16.760.645 $0 $ 16.760.645
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2 Jun-25 $ 25.927.188 $0 $ 25.927.188
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 3 jul-25 $ 27.466.838 $0 $ 27.466.838
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 4 ago-25 $ 27.992.537 $0 $ 27.992.537
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 5 sep-25 $ 29.392.107 $0 $ 29.392.107
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 6 oct-25 $ 26.624.855 $0 $ 26.624.855
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 7 nov-25 $ 27.864.929 $0 $ 27.864.929
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL N° 8 dic-25 $ 29.096.649 $0 $ 29.096.649
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL N° 9 ene-26 $ 29.712.509 $0 $ 29.712.509
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL N° 10 feb-26 $ 28.864.448 $0 $ 28.864.448
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL N° 11 mar-26 $ 28.958.498 $0 $ 28.958.498
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL N° 12 abr-26 $ 29.210.490 $0 $ 29.210.490
TOTAL PAGADO $ 298.661.203 $0 $ 298.661.203
TOTAL PENDIENTE DE PAGO $ 29.210.490 $0 $ 29.210.490

PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO 91% 0% 91%




