ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C. CODIGO: GCON-FM-008 ‘ VERSION: 11

MOVILIDAD

ranasacens v | FECHA DE APLICACION: OCTUBRE DE 2025

ACTA N° 14 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO ACTA N° 13 DE RECIBO
PARCIAL DE CONTRATO DE ADQUISICION: PARA EL PAGO

CONTRATO NRO:

OBJETO DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIACION:
PRORROGA No 1
PRORROGA No 2
SUSPENSION

FECHA DE TERMINACION:
CDP N. °:

CRP N. ©:

CRP N. ©:

CDP N. adicion N° 1:
CDP N. adicion N° 1:
CRP N. adicion N° 1:
CRP N. adicion N° 1:
CRP N. adicion N° 1:
CRP N. adicion N° 1:

CDP N. adicion N° 2:

No. 13 de No. 21

386 DE: 2025

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA
LA SEDE DE PRODUCCION Y LOS FRENTES DE
OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON
LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS DE BOGOTA

El plazo de ejecucion del contrato sera de OCHO (8)
MESES y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado
del proceso

09 de mayo de 2025

CUATRO (4) MESES VEINTIDOS (22) DIAS
SIETE (7) MESES

N/A

31 de diciembre de 2026

435 de 05 de marzo de 2025

833 de 08 de mayo de 2025

834 de 08 de mayo de 2025

1401 del 11 de noviembre de 2025
1402 del 11 de noviembre de 2025
1622 del 04 de diciembre de 2025
1623 del 04 de diciembre de 2025
1624 del 04 de diciembre de 2025
1625 del 04 de diciembre de 2025

1522 del 12 de diciembre de 2025
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CRP N. adicion N° 2: 1849 del 31 de diciembre de 2025

CRP N. adicion N° 2: 1848 del 31 de diciembre de 2025

CRP N. adicion N° 2: 1847 del 31 de diciembre de 2025
CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERIA SAS

NITo C.C.: 830.021.507-3

INTERVENTOR(A): N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR(A): CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
C.C. 80.110.723

Enla ciudad de Bogota D.C.; alos 25 dias del mes de junio de 2026 se reunieron: JAVIER AUGUSTO
PACHECO MURNOZ, Contratista y CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES, Supervisor.

El contrato aqui descrito contempla en la clausula 6, la siguiente forma de pago:
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial — UAERMV pagara al
CONTRATISTA el valor del contrato en actas parciales mensuales, de acuerdo con el servicio

efectivamente prestado y recibo a satisfacciéon por parte de la supervision.

Para efectuar los pagos se requerira la siguiente documentacién minima, la cual seré verificada por
parte del supervisor:

1. Acta de recibo parcial por suministros recibidos a satisfaccién (GCONFM-008); acta
de Recibo Final (formato GCON.FM-045).
2. Certificacion por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, concordante con lo sefialado por el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 100
de 1993.

Factura o documento equivalente en original.

Registro Unico Tributario (RUT)

Registro de Identificacion Tributaria (RIT).

Formato de control financiero GEFI-FM-0146

Los documentos relacionados en las obligaciones del contratista.

Comprobante de Ingreso de los bienes al Aimacén de la UAERMV.

© N oM
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9. Informe de supervision que evidencie el cumplimiento del objeto del contrato

Los aqui firmantes se reunieron para dejar constancia por medio de la presente acta de la entrega
realizada por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 01 al 30
de mayo de 2026.

Todos los valores estaran expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estaran
aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoria o Supervision hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido
entregado por el contratista y recibido por la Interventoria o Supervision a entera satisfaccion,
cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoria o Supervisién no exime al contratista de su responsabilidad
y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de

absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($654.689.664)
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 51.732.240)
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
VALOR DELAADICION2: | OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MICTE
($9.778.866)

SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

($ 716.200.770)

VALOR DEL ANTICIPO: N/A

TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
VALOR ACTAS ANTERIORES: | SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($327.871.693)

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  MILLONES
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SIETE
PESOS MCTE ($388.329.077)

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
VALOR PRESENTE ACTA: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE
($32.796.182)

AMORTIZACION ANTICIPO: N/A

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE
($32.796.182)

VALOR DE LA ADICION 1:

VALOR POR EJECUTAR ANTES
DE LA PRESENTE ACTA:

VALOR BRUTO POR PAGAR
PRESENTE ACTA:
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacién y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CODIGO: GCON-FM-008 l VERSION: 11

FECHA DE APLICACION: OCTUBRE DE 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que
intervienen en ella, a los 25 dias del mes de junio de 2026.

AVIER/AUGUSTO PACHECO MUNOZ CESAR OSWALD

tista

DENAS BENAVIDES

Supervisor s
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