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ACTA N° 15 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO ACTA N° 13 DE RECIBO 

PARCIAL DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN: PARA EL PAGO  

No. 14 de No. 21 
 

CONTRATO NRO:  386 DE:  2025 

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA 

LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE 

OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON 

LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (8) 

MESES y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado 

del proceso  

FECHA DE INICIACIÓN: 09 de mayo de 2025 

PRORROGA No 1 CUATRO (4) MESES VEINTIDÓS (22) DÍAS 

PRORROGA No 2 SIETE (7) MESES 

SUSPENSION N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2026 

CDP N. °: 435 de 05 de marzo de 2025 

CRP N. °:  833 de 08 de mayo de 2025 

CRP N. °:  834 de 08 de mayo de 2025 

CDP N. adición N° 1: 1401 del 11 de noviembre de 2025 

CDP N. adición N° 1: 1402 del 11 de noviembre de 2025 

CRP N. adición N° 1: 1622 del 04 de diciembre de 2025 

CRP N. adición N° 1: 1623 del 04 de diciembre de 2025 

CRP N. adición N° 1: 1624 del 04 de diciembre de 2025 

CRP N. adición N° 1: 1625 del 04 de diciembre de 2025 

CDP N. adición N° 2: 1522 del 12 de diciembre de 2025 
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CRP N. adición N° 2: 1849 del 31 de diciembre de 2025 

CRP N. adición N° 2: 1848 del 31 de diciembre de 2025 

CRP N. adición N° 2: 1847 del 31 de diciembre de 2025 

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERIA SAS 

NIT o C.C.: 830.021.507-3 

INTERVENTOR(A): N/A 

NIT: N/A 

SUPERVISOR(A): CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES 

C.C.: 80.110.723 

 

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 23 días del mes de julio de 2026 se reunieron: JAVIER AUGUSTO 

PACHECO MUÑOZ, Contratista y CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES, Supervisor. 

 

El contrato aquí descrito contempla en la cláusula 6, la siguiente forma de pago: 

 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV pagará al 

CONTRATISTA el valor del contrato en actas parciales mensuales, de acuerdo con el servicio 

efectivamente prestado y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.  

 

Para efectuar los pagos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por 

parte del supervisor:  

 

1. Acta de recibo parcial por suministros recibidos a satisfacción (GCONFM-008); acta 

de Recibo Final (formato GCON.FM-045).  

2. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así ́como los propios 

del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, concordante con lo señalado por el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 100 

de 1993.  

3. Factura o documento equivalente en original.  

4. Registro Único Tributario (RUT)  

5. Registro de Identificación Tributaria (RIT).  

6. Formato de control financiero GEFI-FM-0146  

7. Los documentos relacionados en las obligaciones del contratista.  

8. Comprobante de Ingreso de los bienes al Almacén de la UAERMV.  
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9. Informe de supervisión que evidencie el cumplimiento del objeto del contrato 

 

Los aquí firmantes se reunieron para dejar constancia por medio de la presente acta de la entrega 

realizada por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 01 al 30 

de junio de 2026. 

 

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán 

aproximadas al entero por exceso o por defecto. 

 

La Interventoría o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido 

entregado por el contratista y recibido por la Interventoría o Supervisión a entera satisfacción, 

cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales. 

 

El recibo parcial que hace la Interventoría o Supervisión no exime al contratista de su responsabilidad 

y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de 

absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor. 

 

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 

 

VALOR DEL CONTRATO: 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($654.689.664) 

VALOR DE LA ADICIÓN 1: 
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 51.732.240) 

VALOR DE LA ADICIÓN 2: 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($9.778.866) 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 
($ 716.200.770) 

VALOR DEL ANTICIPO: N/A 

VALOR ACTAS ANTERIORES: 
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($360.667.875) 

VALOR POR EJECUTAR ANTES 
DE LA PRESENTE ACTA: 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($355.532.895) 

VALOR PRESENTE ACTA: 
TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($31.883.286) 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A 

VALOR BRUTO POR PAGAR 
PRESENTE ACTA: 

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($31.883.286) 
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que 

intervienen en ella, a los 23 días del mes de julio de 2026. 

 

 

 

__________________________________________                                            ________________________________________ 

CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES                              JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ            

SUPERVISOR                                                                  CONTRATISTA 
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