
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 654.689.664,00

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 MESES

SUPERVISOR BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

INICIO CONTRATO 9-may-25

FECHA TERMINACION CONTRATO 30-may-26

ADICIÓN No 1 $ 51.732.240,00

ADICIÓN No 2 $ 9.778.866,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 716.200.770,00

VALOR EJECUTADO $ 392.551.161

PENDIENTE POR EJECUTAR $ 323.649.609

VALOR ANTICIPO N/A

PORCENTAJE EJECUTADO 55%

834 833

614.506.992 40.182.672 CONVENIO 1292 -$                                      

434 435

614.506.992 40.182.672

ACTA Nº DESCRIPCIÓN

1 ACTA DE INICIO

2 ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1

3 ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2

4 ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3

5 ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4

6 ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5

7 ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6

8 ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7

9 ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8

10 ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9

11 ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10

12 ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11

13 ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12

14 ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13

15 ACTA No. 15 CORTE PARCIAL Nº 14

CORTE PARCIAL PERIODO TOTAL EJECUTADO PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

MISIONALIDAD

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-25 $ 16.760.645 $ 0 $ 16.760.645

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-25 $ 25.927.188 $ 0 $ 25.927.188

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-25 $ 27.466.838 $ 0 $ 27.466.838

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-25 $ 27.992.537 $ 0 $ 27.992.537

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-25 $ 29.392.107 $ 0 $ 29.392.107

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-25 $ 26.624.855 $ 0 $ 26.624.855

ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 nov-25 $ 27.864.929 $ 0 $ 27.864.929

ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 dic-25 $ 29.096.649 $ 0 $ 29.096.649

ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 ene-26 $ 29.712.509 $ 0 $ 29.712.509

ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 feb-26 $ 28.864.448 $ 0 $ 28.864.448

ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11 mar-26 $ 28.958.498 $ 0 $ 28.958.498

ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12 abr-26 $ 29.210.490 $ 0 $ 29.210.490

ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13 may-26 $ 32.796.182 $ 0 $ 32.796.182

ACTA No. 15 CORTE PARCIAL Nº 14 jun-26 $ 31.883.286 $ 0 $ 31.883.286

$ 392.551.161 $ 0 $ 392.551.161

55% 0% 55%

$ 16.760.645

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-25 $ 16.760.645 $ 0 $ 16.760.645

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-25 $ 25.927.188 $ 0 $ 25.927.188

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-25 $ 27.466.838 $ 0 $ 27.466.838

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-25 $ 27.992.537 $ 0 $ 27.992.537

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-25 $ 29.392.107 $ 0 $ 29.392.107

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-25 $ 26.624.855 $ 0 $ 26.624.855

ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 nov-25 $ 27.864.929 $ 0 $ 27.864.929

ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 dic-25 $ 29.096.649 $ 0 $ 29.096.649

ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 ene-26 $ 29.712.509 $ 0 $ 29.712.509

ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 feb-26 $ 28.864.448 $ 0 $ 28.864.448

ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11 mar-26 $ 28.958.498 $ 0 $ 28.958.498

ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12 abr-26 $ 29.210.490 $ 0 $ 29.210.490

ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13 may-26 $ 32.796.182 $ 0 $ 32.796.182

ACTA No. 15 CORTE PARCIAL Nº 14 jun-26 $ 31.883.286 $ 0 $ 31.883.286

$ 392.551.161 $ 0 $ 360.667.875

$ 323.649.609 $ 355.532.895

55% 0% 50%

FUENTE DISPONIBILIDAD EJECUTADO
PEDIENTE POR 

EJECUTAR

MISIONALIDAD $ 716.200.770 $ 392.551.161 $ 323.649.609

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

0 0

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

$ 323.649.609,00 $ 392.551.161,00

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO

0 0

CORTE PARCIAL PERIODO TOTAL EJECUTADO PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

MISIONALIDAD

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 may-25 $ 16.760.645 $ 0 $ 16.760.645

ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 jun-25 $ 25.927.188 $ 0 $ 25.927.188

ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 jul-25 $ 27.466.838 $ 0 $ 27.466.838

ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 ago-25 $ 27.992.537 $ 0 $ 27.992.537

ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 sep-25 $ 29.392.107 $ 0 $ 29.392.107

ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 oct-25 $ 26.624.855 $ 0 $ 26.624.855

ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 nov-25 $ 27.864.929 $ 0 $ 27.864.929

ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 dic-25 $ 29.096.649 $ 0 $ 29.096.649

ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 ene-26 $ 29.712.509 $ 0 $ 29.712.509

ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 feb-26 $ 28.864.448 $ 0 $ 28.864.448

ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11 mar-26 $ 28.958.498 $ 0 $ 28.958.498

ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12 abr-26 $ 29.210.490 $ 0 $ 29.210.490

ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13 may-26 $ 32.796.182 $ 0 $ 32.796.182

ACTA No. 15 CORTE PARCIAL Nº 14 jun-26 $ 31.883.286 $ 0 $ 31.883.286

$ 360.667.875 $ 0 $ 360.667.875

$ 31.883.286 $ 0 $ 31.883.286

92% 0% 100%

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 386 DE 2025

OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS 

MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS 

FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, 

RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE 

BOGOTÁ"

CONTRATO Nº 386 DE 2025

PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO

TOTAL PENDIENTE DE PAGO

CRP

CDP

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 386-2025

INFORMACION JURIDICA

INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 386-2025

TOTAL EJECUTADO

PORCENTAJE DE EJECUCION

TOTAL PAGADO

TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)

SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)

PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

$ 35.000.000

CORTES PARCIALES

55%

45%

EJECUCIÓN DE CONTRATO

VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR

45%

55%

EJECUTADO MISIONALIDAD

PENDIENTE POR EJECUTAR EJECUTADO


