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26 de septiembre de 2025. 

Señor:  
CARLOS CHAPARRO SÁNCHEZ 
Especialista Ambiental 
Consorcio Intervial ICCU 050 

Referencia: Contrato de Obra ICCU – 139 de 2025. 

Asunto: Presencia de Nacimientos de agua en el tramo a intervenir- Chocontá. 

Cordial saludo,  

Por medio de la presente, me permito informar que en se realizó visita de campo el día 24 de 

septiembre de 2025, atendiendo la solicitud de secretaria de planeación del municipio de Chocontá, la 

cual durante el recorrido en campo el día 18 de septiembre de 2025, donde de indicaron las partes 

donde se presenta afloramiento de agua por parte de la comunidad. 

Al realizar la visita de verificación se localizaron 3 puntos de nacimiento o manantial de agua en el 

municipio de Choconta, en el tramo que se realizara la intervención de mejoramiento. A continuación, 

se presentan los puntos. 

1 punto: Se encuentra en predio aledaño a la vía, se presenta desbordamiento a la vía, esta tiene 

coordenadas 5° 10´ 45,048” N – 73° 41´ 14,549” W. 
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2 punto: Se encuentra en predio aledaño a la vía, se presenta desbordamiento a la vía, y se ha 

ocupado parte de la vía, esta tiene coordenadas 5° 11´ 57,992” N – 73° 41´ 9,589” W. 

3 punto: Se encuentra en predio aledaño a la vía, se presenta desbordamiento a la vía, este es de un 

tamaño pequeño, y esta diagonal al punto 2 esta tiene coordenadas 5° 11´ 57,992” N – 73° 41´ 9,589” 

W.
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Estos nacimientos o manantiales que se presentan en el tramo requieren un tratamiento adecuado 

para la mitigación de un posible impacto negativo por intervención, se requiere de permisos ante las 

autoridades ambientales pertinentes y estos trámites abarcan tiempos de 3 meses en adelante y 

compensaciones que se deben realizar.  

 

Es por eso que se pone a consideración la situación que se presenta en este tramo y estamos 

prestos a su concepto y respuesta pertinente.  

 

Atentamente,  

 

 
MARÍA FERNANDA ARMESTO 
Profesional Ambiental 
Provincia de Almeidas  
CONSORCIO YVY. 
 


