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Bogota, 13 de agosto de 2026 ICCU-S-403-2026

Ingeniero

GABRIEL FELIPE LOZANO PONGUTA

Asesor — Subdireccion de Caminos Vecinales

Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
Bogota D.C.

Referencia:  Contrato de Interventoria ICCU - 220 de 2025.

Asunto: Aprobacion de Informes Contratista mes No. 13 abril de 2026 (Técnico,
Social, SST). Entrega informe avance Ambiental

Respetado Ingeniero:

En el marco de las actividades de interventoria y seguimiento al Contrato de Obra ICCU-139-2025,
nos permitimos remitir a la Supervision el informe mensual correspondiente al mes de abril de
2026, asociado a los componentes Técnico, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo — SST,
los cuales fueron revisados y cuentan con la respectiva aprobacion por parte de esta Interventoria,
conforme a los comunicados relacionados a continuacion:

Comunicado de
Componente | Periodo aprobacion al Fecha

contratista
Técnico Abril ICCU-S-377-2026 6 de agosto de 2026
Social Abril ICCU-S-339-2026 23 de julio de 2026
SST Abril ICCU-S-386-2026 11 de agosto de 2026

Los documentos anteriormente relacionados se remiten como soporte para el tramite y revision
del Acta de Recibo Parcial (ARPO) No. 1, en lo correspondiente a las actividades ejecutadas y
verificadas durante el periodo objeto de reporte.

Respecto al componente ambiental, se informa que el informe correspondiente al mes de abril de
2026 se encuentra en la version 2 y actualmente se encuentra en proceso de ajuste por parte del
Contratista, razén por la cual no cuenta aun con la aprobacion definitiva por parte de esta
Interventoria; no obstante, se adjunta como soporte de la entrega inicial del mismo.

Se precisa que en la ARPO No.1 no se ha incluido el componente del PAGA al no estar aprobado
el informe ambiental correspondiente, siendo requisito contar con la aprobacion del componente
Social y Ambiental aprobados para su reconocimiento.
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Por lo anterior, se remite la documentacion relacionada para conocimiento de la Supervision y para
los fines pertinentes dentro del tramite del ARPO. Posteriormente se dara alcance al presente
comunicado remitiendo el informe Ambiental una vez sea aprobado.

Para efectos de consulta y verificacion de los documentos y anexos que soportan las aprobaciones
anteriormente relacionadas, estos se encuentran disponibles para consulta a través del siguiente
enlace: ABRIL_ 2026

Atentamente,

Gl

GABRIELA FORERO DUARTE
Director de Interventoria
Consorcio Intervial ICCU 050

Anexos: Un(1) archivo comprimido en formato ZIP

Copia:  Ing Gabriel Lozano — Asesor de la subdireccion de Caminos Vecinales ICCU
Proyecté: JSCA/HD

Revisé: GFD

Aprobo: GFD
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