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DANIEL ALVEAR RAMIREZ

Director Técnico :

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA —-ICCU
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Ref: CONTRATO No. ICCU-1607-25 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Asunto: Solicitud de Suspensién No. 1. Al Contrato de Interventoria ICCU-1607-25
Respetado Ingeniero Alvear:

En cUmplimi‘ento de lo ‘establecido en las obligaciones Especificas del contrato de
Interventoria de la referencia solicitamos sean suspendidas las actividades por un periodo de
cuarenta (-40) dias calendario, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el del Contratista
de Obra mediante los Oficios No. 50 de fecha 3 de agosto de 2026, No. 51 de fecha 6 de
agosto de 2026, No. 52 de fecha 10 de agosto de 2026 y alcance al oficio No. 52 de fecha 12
de agosto de 2026 y avalada por la Interventoria segun Oficio CINFRAICU79-083-26.

Quedamos a su disposicion para aclarar y/o complementar la informacién enviada.

Atentamente,

! 4@77
SERGIO PABON LOZANO

Representante Legal

c.c. / ING. MAGDA XIMENA GARZON GONZALEZ —Direccion de Construcciones ICCU
Consecutivo / jcma
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