
1552-2026 168

8. CONTRATO FIRMADO SI 9. POLIZA SI 10. APROBACION POLIZA SI 11. PARAFISCALES SI
12. FORMATO DE 

ACTIVIDADES
SI

18. SUSPENSIÓN No. 01

18. SUSPENSIÓN No. 02

21. PRORROGA No. 01

21. PRORROGA No. 02

21. PRORROGA No. 03

21. PRORROGA No. 04

21. PRORROGA No. 05

30. VALOR FACTURA 31. FACTURA No. 

 $                         18.105.600 1552-01

44. CODIGO DEL 

CENTRO DE COSTO
45. CUENTA

46. Valor Hora (H) O 

Producto (P)
47. No de H o P

 B01B 7301  $                           94.300                        192 

                192 

31/07/2026	

 $                             -   

CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY

TOTAL  $             18.105.600 

41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR 184 109,52%

38. TOTAL POR EJECUTAR  $                                                                     83.738.800 82,22%

 $                             -   

168 100,00%

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 37. TOTAL EJECUTADO  $                                                                     18.105.600 

100,00%

-9,52%

49. PORCENTAJES
48. Valor total Hora (H) O 

Producto (P)

 $                        18.105.600 

42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS -16

39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO

17,78%

 $                             -   

 $                             -   

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                   101.844.400 100,00%

1. CONTRATO No. 2. FECHA 17/07/2026
3. PLAZO INICIAL DE 

EJECUCION 

4. CONTRATISTA  Y No IDENTIFICACION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO CTC_FTO_02

VERSIÓN 00

VIGENCIA 15/07/2022

MIGUEL ANGEL SASTOQUE PINTO  C.C 1,010,186,949		 																											 

5. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DE URGENCIAS EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL."

6. NOMBRE DEL SUPERVISOR 

7. CARGO DEL SUPERVISOR

De 17 de Julio al 31 de Julio de 2026 

32. PERIODO FACTURADO
33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE 

SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
34. VALOR ADICION

 $              83.738.800 

184

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ    /     DR.  ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO

       COORDINADOR URGENCIAS                                                                             SUB GERENTE CIENTIFICO 

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

13. FECHA ACTA DE INICIO 17/07/2026
14. DESDE 17/07/2026

15. HASTA 31/12/2026

16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS 168

17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

 $                             -   

35. SALDO CONTRATO

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 101.844.400,00

PRORROGAS

24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

28. VALOR TOTAL ADICIONES SIN ADICIONES

29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO $ 101.844.400,00

23. PRORROGA EN DIAS

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

 $                             -   

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ    /     DR.  ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO  

       COORDINADOR URGENCIAS                                                                             SUB GERENTE CIENTIFICO 

31/07/2026	

50. Firma Supervisor 51. Fecha

100,00%

23. PRORROGA EN DIAS

19. PERIODO DE SUSPENSIÓN

22. FECHA DE LA PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

 $                             -   

23. PRORROGA EN DIAS22. FECHA DE LA PRORROGA

20. SUSPENSIÓN EN DÍAS

23. PRORROGA EN DIAS

22. FECHA DE LA PRORROGA 23. PRORROGA EN DIAS

 $                             -   

 $                             -   

25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS SIN PRORROGA

26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS SIN PRORROGA

22. FECHA DE LA PRORROGA

17,778%

82,222%

EJECUCION EN 
DINERO

 37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR

-8,000%

92,000%

EJECUCION EN 
TIEMPO

40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR

 $ -

 $ 20.000.000

 $ 40.000.000

 $ 60.000.000

 $ 80.000.000

 $ 100.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO
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