
COMUN X

2026

DESDE: HASTA:

VER PLANILLAS
APORTES ARL 

(*):

VALOR 

APORTES 

ICBF (**)

3.1.1. Estudios Básicos

3.1.2. Diagnóstico

3.1.3. Proyecciones de Población

3.1.4. Análisis de Alternativas y Alternativa Seleccionada Viable

2.2. Planos

3.1. Acueductos

1.2. Planos

1.3. Documentos profesional responsable

2.1. Estudios y Diseños

2.1.1. Investigación de Suelos y Geotecnia

2.1.2. Consideraciones Específicas

2.1.3. Resultados

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

01

2017 /03 /06

100,00%

VALOR APORTES 

SENA(**)

VER PLANILLAS

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE CERTIFICACION:

VER PLANILLAS

FECHA DE EMISION

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

$ 33.920.950,00

SUMAS IGUALES

CODIGO 

VERSION 

NEXO SOLUCIONES INTEGRALES SAS

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

Alcaldia Municipal de                              

Beteitiva - Boyacá 

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 

33.920.950,00) M/CTE.

AMBB-GC-FO-20

AUTORRETENEDOR 

CREE (***)
cuando aplique

$ 0,00

VALOR APORTES 

A CAJAS DE 

COMPENSACIÓN 

(**)

cuando aplique

100,00%

100,00%

cuando aplique

RELACION DE OBLIGACIONES DESARROLLADAS PORCENTAJE DE EJECUCION

100,00%

cuando aplique

1.1. Informe levantamiento topográfico

NUMERO PLANILLA DE APORTES

APORTES 

OBLIGATORIOS EN 

SALUD(*):

VER PLANILLAS
APORTES EN 

PENSION

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor 

deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningun caso puede ser inferior al salario minimo mensual legal vigente.. (**)Todos los empleadores, persona natural o jurídica, público o privado 

que empleen uno o más trabajadores permanentes, están obligados a pagar aportes parafiscales a la Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. (***) Sujetos pasivos del impuesto para la equidad CREE

(-)Valor a pagar 

$ 33.920.950,00

(-) Valor pendiente de ejecución

(=) Valor total contrato

(-) Anticipo

$ 33.920.950,00

$ 0,00

(-) Valor pagos parciales

(+) Valor inicial del contrato $ 33.920.950,00

(+) Valor adiciones

DETALLE (+) (-)

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO O INTERVENTOR:

VIGENCIA DESDE: 19-mar-26
HASTA

:
16-jun-26AÑO CONTRATO:N° CONTRATO:

RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE VENTAS SIMPLIFICADO
TIPO DE 

CONTRATO
CONSULTORIA

19-mar-26 16-jun-26 PAGO No.

CIUDAD Y FECHA

CONTRATISTA: CAD INGENIERIA Y PROCESOS SAS C.C. O NIT: 901602162-7

BETÈITIVA,  16  de JULIO DE 2026

REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)

1 PERIODO DE PAGO: 

100,00%

MB-MC-014-2026

OBJETO DEL CONTRATO
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CÁLCULOS PARA UNA AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA

JOSE RINCON VARGAS

Edificio Municipal – Cra 4 No 03-09 - Código Postal 150610

e-mail: alcaldia@beteitiva-boyaca.gov.coCel. 3203415607 / 3203415595



01

2017 /03 /06FECHA DE EMISION

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO 

VERSION 

Alcaldia Municipal de                              

Beteitiva - Boyacá 

AMBB-GC-FO-20

SI X NO

*

*

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%4.6. Certificados de Distancia

4.7. Desglose o presupuesto de la Interventoría

4.8. Soporte Desglose del A.I.U.

4.9. Cronograma de Obras

4.10. Flujo de Fondos de Inversión

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3.2.3. Memorias de Cálculo

3.2.4. Planos

3.2.5. Cantidades

4.1. Presupuesto General

4.2. Memorias de Cálculo de Cantidades de Obra

4.3. Análisis de Precios Unitarios

3.1.5. Caudales de Diseño

3.1.6. Diseño y Modelación Hidráulica

4.4. Lista de Equipos y Materiales

4.5. Cotizaciones de Insumos No Oficiales

3.1.8. Planos y Cantidades

3.2. Alcantarillado

3.2.1. Proyecciones de Población

3.2.2. Análisis de Alternativas y Alternativa Seleccionada Viable

3.1.7. Evaluación de Riesgos

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

NOTA: LOS ANEXOS MENCIONADOS REPOSAN EN LA CARPETA CONTRACTUAL,  EN LA OFICINA ASESORA EN CONTRATACION DE BETEITIVA.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de

Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009,

articulo 4, parágrafo 1.

ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato 2024111 arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las

evidencias verificadas, para el periodo del informe.

OBSERVACIONES Los anexos reposan en las carpetas  de los procesos de los  expedientes relacionados en el informe de actividades.

TOTAL ANEXOS No FOLIOS

Edificio Municipal – Cra 4 No 03-09 - Código Postal 150610

e-mail: alcaldia@beteitiva-boyaca.gov.coCel. 3203415607 / 3203415595


