
Numero Contrato de obra:

Contratista: ALIANZA MUNDIAL SAS Interventoría

Periodo acta de obra 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2026

Fecha de corte: 30/06/2026

Acta No.: 3

Valor inicial 

Contrato:
2.783.329.289$                                      

Valor presente Acta: 693.750.702$                                         

NOVIEMBRE  2025

Codigo Concepto
Coeficente Formula 

de reajustes
Io 3 mes acta I/Io Formula

TRA Transporte (TRA) 0,0607 1999,74 2035,80 1,0180000 0,0617926

PC Pavimentos en Concreto (PC) 0,0447 2636,20 2788,96 1,0579000 0,0472881

MOOP Mano de obra de obras públicas (MOOP) 0,1962 3602,49 4222,43 1,1721000 0,2299660

EQO Equipo de Obras Públicas (EQO) 0,0277 2543,52 2504,50 0,9847000 0,0272762

CO Concreto Premezclado (CO) 0,0650 3574,39 3700,69 1,0353000 0,0672945

HI Hierro (HI) 0,0192 3190,70 3440,61 1,0783000 0,0207034

AM Agregados Minerales (AM) 0,0870 2711,39 2828,67 1,0433000 0,0907671

MA Maderas para Construccion (MA) 0,0489 6476,08 7276,38 1,1236000 0,0549440

PR Prefabricados (PR) 0,0969 3032,10 3289,47 1,0849000 0,1051268

PIS Pisos (PIS) 0,1548 2285,75 2479,38 1,0847000 0,1679116

CM Carpinteria Metalica (CM) 0,1388 3199,54 3361,36 1,0506000 0,1458233

CE Cemento (CE) 0,0214 3673,47 3903,32 1,0626000 0,0227396

HE Herramientas (HE) 0,0192 2438,64 2552,64 1,0467000 0,0200966

EPX Epóxicos (Adherentes) (EPX) 0,0195 577,71 613,44 1,0618000 0,0207051

Suma 1,000

Nota: Los cálculos en las fórmulas se realizan con cuatro (4) decimales Factor ajuste

AS

VALOR OBRA ACTA No.2 693.750.701,77$     Valor ajuste 

VALOR COSTO DIRECTO ACTA No.2 490.491.163,58$     

Valor ajuste 

acumulado
AS 490.491.164$          

JHON JAIRO CEDIEL VoBo FREDY LEON BERMUDEZ BERTEL

Representante Legal  Contratista MABYS DE LA OSSA LOPEZ Supervisor

ALIANZA MUNDIAL SAS Representante Legal  Interventoría Secretaría Infraestructura Física

$40.433.624,0

$40.433.624,0 

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA 

TRIPLE C S.A.S. BIC

Mes Propuesta ACTA TOTAL

Formula de Ajuste JUNIO 2026

1,0824

$490.491.164

ACTA DE REAJUSTE N°3

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

REAJUSTE OBRA ORDINARIA A COSTO TOTAL

4600106254 de 2025

Objeto: 

PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE 

ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS 

PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. BIC

Numero  Contrato 

de interventoría:

4600106226 de 2025

INTERVENTORÍA AL  PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y 

ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS  PRIORIZADOS 

POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Supervisor 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física

FREDY LEON BERMUDEZ BERTEL


