
 

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PAGO No. 1 

PERIODO: 40% DE VALOR DEL CONTRATO. 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

No. CONTRATO Y 

FECHA 

FDLE-LP-614-2025 DE 2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 

2025 

NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 
UNION TEMPORAL LGN – CAPITAL 2025 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 

IDENTIFICACIÓN 
NIT: 902008598-0 

PLAZO DE EJECUCIÓN 6 MESES 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
$1.397.568.727 

VALOR DEL PERIODO 

DE COBRO 
$ 559.027.491 

No. DEL PROYECTO 

(IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL) 

RUBRO: 0230117459920242339 

RUBRO: 0230117459920242376 

RUBRO: 0230117459920242381 

FECHA ACTA DE INICIO 19 DE NOVIEMBRE 2025 

PRÓRROGA1 N/A 

ADICIÓN N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

FECHA PREVISTA DE 

TERMINACIÓN 

(INCLUYENDO 

PRÓRROGAS Y 

SUSPENSIONES) 

 
30 DE ABRIL DE 2026 

 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

“PRESTAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS EN 
DESARROLLAR ACCIONES DE 
FORTALECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE LA 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTOS, PROCESOS DE 
FORMACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS 
CULTURALES”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 
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OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

ACTIVIDAD PRODUCTOS 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Y SU UBICACIÓN 
FÍSICA Y/O 

VIRTUAL 

1. Cumplir de manera estricta con el 

objeto del contrato de acuerdo con 
Actividad 1.1 El día 19/11/2025 se reunió la Alcaldía 
Local de Engativá y operador UNION TEMPORAL 
LGN – CAPITAL 2025 para la firma del acta de inicio 
del FDLE-LP-614-2025 

 Carpeta Obligación 
No. 1 

lo establecido en los estudios 

previos, sin que lo anterior se 

encuentre supeditado a los 

1.1 Acta de inicio FDLE- 
LP-614-2025 

Anexo 1.1 

desembolsos que realice el Fondo   

de Desarrollo Local de Engativá.   

2. Iniciar la ejecución del proyecto, el 
contratista deberá presentar a la 
Supervisión, una propuesta con la 
planeación y cronograma detallados 

de las actividades y tiempos de 

Actividad 2.1 El día 02/12/2025 se envió a través de 
correo electrónico al apoyo a la supervisión el 
cronograma con la proyección de fechas para el 
desarrollo de los eventos que contempla el FDLE – LP 
- 614 - 2025 

2.1 Evidencia envió del 
correo electrónico 

2.1.1 Cronograma de 
actividades 

Carpeta Obligación 
No. 2 

Anexo 2.1 

ejecución del proyecto para su 

aprobación 

  
Anexo 2.1.1 

3. Realizar una presentación pública 

del contrato, divulgación e 

inscripción de manera virtual y/o 

presencial, de acuerdo con lo 

establecido en el anexo técnico. 

Actividad 3.1 El día 01/12/2025 se envió a través de 
correo electrónico al apoyo a la supervisión frente a la 
propuesta de la presentación pública. 

Ver carpeta obligación 
No. 2 

3.1 Evidencia correo 
electrónico. 

Ver anexo 3.1 

 
Carpeta Obligación 
No. 3 

 Actividad 3.2 El día 02/12/2025 se enviaron mensajes 
de WhatsApp, oficios de invitación a la comunidad 
Engativeña a participar de la presentación pública del 
FDLE – LP - 614 - 2025 

3.2 Evidencia 
convocatoria presentación 
pública 

Anexo 3.2 
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 Actividad 3.3 El día 02/12/2025 se envió correo 
electrónico de solicitud para presentación pública ante 
la JAL 

3.3 Evidencia de correo 
electrónico 

Anexo 4.3 

Actividad 3.4 El día 03/12/2025 se realizó la 
presentación ante la comunidad del FDLE – LP - 614 
– 2025 en la Alcaldía Local de Engativá, donde se invitó 
a la comunidad de la Localidad de Engativá a participar 
de los eventos que se ejecutarán a través del contrato 
en mención. 

3.4 Acta de presentación 
pública 

3.5.1 Diapositivas de la 
presentación pública del 
contrato FDLE – LP - 
614 - 2025 

Anexo 4.4 

 

 
Anexo 4.5.1 

4. Garantizar la  calidad de  los 
elementos (dotación) entregados a 
las personas beneficiarias del 
proyecto y asegurar que todos y 
cada uno de los elementos se 
encuentre marcado con los logos de 
la entidad de acuerdo con el 
manual de imagen vigente. 

Actividad 4.1 El día 05/12/2025 se realizó verificación 
y aprobación de los elementos de la oferta económica 4.1 Acta de entrega 

4.1.1 Evidencia fotográfica 

Carpeta Obligación 
No. 6 

Anexo 4.1 

Anexo 4.1.1 

5. Participar en las reuniones y comité 
técnico durante la ejecución del 
proyecto con el objeto de apoyar el 
desarrollo de este, al igual que 
informar a fin de tomar decisiones 
con respecto a los ajustes que haya 
que tomar en el proceso de 
ejecución de las actividades y 
eventos. 

Actividad 5.1 El día 26/11/2025 se realizó comité 
técnico virtual con el fin de abordar los temas 
relacionados con la presentación pública ante la JAL y 
ante la comunidad. 

Actividad 5.2 El día 02/12/2025 se realizó comité 
técnico presencial para abordar los temas relacionados 
con la entrega de los elementos de la Biblioteca Pública 
las Ferias 

5.1 Pantallazo de la 
reunión virtual 

 
5.2 Evidencia fotográfica 
de reunión 

Carpeta Obligación 
No. 7 

Anexo 5.1 

Anexo 5.2 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Se anexa certificación de pagos de seguridad social y 
parafiscales 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE 

SALUD 
se anexa certificación de pagos de seguridad social y parafiscales. 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN 

DONDE SE APORTA PAGO DE 

ARL 
se anexa certificación de pagos de 
seguridad social y parafiscales. 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA EN DONDE SE 

APORTA PENSIÓN 
se anexa certificación de 
pagos de seguridad social y 
parafiscales. 

FIRMAS 

 

 
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las 
actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, 
declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

CONTRATISTA 

Nombre: SILVIA PATRICIA GOMEZ UZCATEGUI 

Cédula: 1.127.359.226 de San Cristóbal Venezuela 

Representante Legal 
UNION TEMPORAL LGN – CAPITAL 2025 

 
Firma:   

 
 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista 
manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. 

SUPERVISIÓN 

Nombre: Víctor Hugo Huertas Prada 
Cédula: 80.772.128 de Bogotá 
Cargo: Alcalde Local de Engativá 
Firma:   

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLE – LP – 614 -2025 

Nombre: Camilo Andrés Beltrán Muñoz 
Cédula: 1073239578 de 
Cargo: Apoyo a la supervisión 614-2025 

Firma:   

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLE – LP – 614 -2025 

Nombre: Nicolás Rodríguez Ducat 

Cédula: 79880521 de 
Cargo: Apoyo a la supervisión 614-2025 

Firma:   

  

 


