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DATOS DEL INFORME

Fecha de presentacion (15/04/2026) Periodo del informe: Desde (01/03/2026) Hasta (31/03/2026)

Nombre del Contratista/Asociado: CONSORCIO CIP-BOGOTA-IA

Nombre Supervisor: Diego Fernando Pardo Lopez

DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO

Contrato/convenio No. 1058 DE 2025

Objeto: Contratar la prestacion de los servicios para fortalecer empresas de Alto Impacto de Bogota, en
tematicas relacionadas con Ciencia, Tecnologia e Innovacion CTI y los lineamientos establecidos por la
SDDE. LOTE 3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Plazo: Diecisiete meses (17 meses) Sin exceder el 31 de diciembre de 2026

Valor Contrato: Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Millones Veintinueve Mil Noventa Y Dos Pesos
M/L ($ 2,844,029,092)

Fecha Suscripcion (25/09/2025).

Fecha Acta de inicio (01/10/2025)

Fecha de Terminacion (31/12/2026)

Porcentaje de ejecucion financiera: 80% vigencia 2025 Porcentaje de ejecucion en tiempo: 40,22%

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Modificacion / ActaNo 1 $
Fecha de Suscripcion:

Adicion al valor: (si aplica)
Prorroga al Plazo: (si aplica)
Plazo suspendido: (si aplica)

Modificacion / Acta No 2 $
Fecha de Suscripcion:

Adicion al valor: (si aplica)

Prorroga al Plazo: (si aplica)

Plazo suspendido: (si aplica)

Anticipo $ Ejecucion de Anticipo $

Saldo por amortizar $ Rendimientos financieros generados: $

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versién oficial publicada en la Intranet.
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REPORTADO

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO

Obligaciones Contractuales

Actividades realizadas

Soportes @

Obligacion especifica 1. Suscribir
oportunamente el acta de inicio del
contrato.

Suscribir oportunamente el acta de inicio
del contrato

Acta de Inicio
0. Acta de inicio 1058
1A pdf

Obligacion especifica 2. Realizar la
validacion documental y verificar el
cumplimiento de los requisitos para

Se ha  hecho verificacion  de
documentacion de las empresas inscritas a
través del formulario de convocatoria, y

Anexo 1. Reporte de
acciones con empresas

de alto impacto seleccionada por la
SDDE, en el cual se consolide la
documentacion validada

documentacion de cada una de las
empresas a ser consideradas como
beneficiarias del programa. Las carpetas
estin identificadas con el ID de
inscripcion + NIT.

cada empresa de alto impacto | se ha contactado a aquellas que deben inscritas
seleccionada por la SDDE. actualizar o completar la documentacion.

LINK DE ACCESO
Obligacion especifica 3. Crear un | Se cred una carpeta en Drive, en donde se
expediente digital por cada empresa | debe subir con frecuencia diaria, la LINK DE ACCESO

Obligacion especifica 4. En caso tal
de requerirse, apoyar a la SDDE en el
desarrollo del ciclo preliminar en lo
relacionado con la convocatoria,
segmentacion y seleccion de empresas
beneficiarias del programa, de
acuerdo con las indicaciones del
supervisor del contrato.

Una vez recibida la BBDD de empresas
registradas en DIME, se procedio a enviar
un correo masivo informando acerca del
Programa “Activa tu Negocio con
Mentoria”. Y posteriormente se ha
realizado contacto de manera telefonica
con los empresarios con el fin de
orientarlos en el proceso de inscripcion.

Bases de Datos
(Empresas contactadas)

LINK DE ACCESO

Obligacion especifica 5. Desarrollar
de manera integral cada uno de los
ciclos y fases de la linea tematica
correspondiente, conforme lo
establecido en el pliego de
condiciones, en la propuesta y en los
anexos técnicos, documentos que
hacen parte integral del contrato y
contemplando los plazos establecidos
por la SDDE para cada pago.

El agendamiento de las clases del mes de
marzo iniciaron el primer dia habil del
mes (2 de marzo) con normalidad. Para
este mes se dictaron 12 sesiones de nivel
basico para un total de 30 horas. Esto
debido a que la mayor parte de las
empresas en ruta ya tomaron estas clases.
Adicionalmente se dictaron 52 sesiones
de nivel intermedio con una intensidad
total de 117 horas. Se intensifico el

Planificacion cursos
basicos e intermedios
Marzo
LINK DE ACCESO

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versién oficial publicada en la Intranet.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6nLRiZ9Z_Hq35K0mV7CID3BA3glqLs3/edit?usp=drive_link&ouid=108445726948401503180&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1UVqS6VzT1lJ3dI2-H-INFkRMgZ5gf-Ky?usp=drive_link
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REPORTADO

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO

Obligaciones Contractuales

Actividades realizadas

Soportes @

seguimiento a las empresas para que
participaran en las sesiones que tienen
pendientes. De esta manera, a través de
correo, llamadas y agendamiento en
calendar, se intentd6 aumentar la
participacion de los empresarios.

El calendario fue programado teniendo en
cuenta las necesidades de los empresarios
en cuanto a los cursos y horarios de
mayor demanda.

Obligacion especifica 6. Realizar la

Con las empresas aprobadas (226)

Anexo 2. Empresas

SDDE oportunamente las evidencias
que respalden la ejecucion de cada
una de las actividades del programa y
de sus productos.

y revision del cumplimiento de las
actividades.

primera y la segunda medicién del | (cumplimiento de requisitos y aprobadas con IP
Indice de Productividad (IP1 ¢ IP2) de | documentacion), se  gestiond el LINK DE ACCESO
acuerdo con los lineamientos de la | diligenciamiento del formulario de indice

SDDE de Productividad.

Obligaciéon  especifica 7. Hacer | El consorcio presenté el formato Excel y Carpetas en
entrega del formato diligenciado, | diligenciado, con hojas de vida, soportes Drive
propuesto por el contratista, con la | respectivos del  equipo  minimo, LINK DE ACCESO
informacién requerida del equipo de | atendiendo las solicitudes realizadas por

trabajo consolidado para la ejecucion | la SDDE.

del contrato, con sus respectivos

soportes de acuerdo con los

lineamientos de la SDDE

Obligacion especifica 8. Realizar el | A la fecha se han reportado 51 empresas N/A
levantamiento de informacion SUIM | en el Sistema SUIM de acuerdo con la

(Sistema Unico de Informacion | informacion aportada por el Consorcio de

Misional de la SDDE) de acuerdo con | las empresas que han culminado el

los  lineamientos y  formatos | fortalecimiento empresarial.

entregados por la SDDE.

Obligacion especifica 9. Entregar a la | En las mesas técnicas se hace seguimiento N/A

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BJvteO8Er9xDj1L3y85HzZvugRVqHM4l/edit?usp=drive_link&ouid=108445726948401503180&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1WFLEOc19_Jo9prkw8YguCdg9LwyB6VZr?usp=drive_link
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EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO

REPORTADO
Obligaciones Contractuales Actividades realizadas Soportes ¥
Obligacion especifica 10. Remitir | Se envia informe F7 correspondiente al N/A

mensualmente diligenciado y firmado, | mes de marzo 2026
a mas tardar el dia diez (10) de cada
mes, el formato de ejecucion
GCR-P1-F7 o la version actualizada
de la SDDE de Ila ejecucion del
contrato. En caso de ser un dia no
habil, se debera allegar a mas tardar el
dia habil siguiente

Obligacion especifica 11. Realizar un | No aplica para el periodo reportado N/A
informe final técnico y administrativo
en el formato que la SDDE disponga
para tal fin.

Obligacion especifica 12. Atender | No aplica para el periodo reportado N/A
todos los requerimientos de la SDDE
en la etapa contractual y durante la
etapa de liquidacion.

Obligacion especifica 13. En caso tal | No aplica para el periodo reportado N/A
de ser programadas y convocados, el
contratista debe participar en la(s)
capacitacion(es) y sensibilizacion(es)
que adelante la SDDE en temas de
integridad, cultura de la legalidad y/o
anticorrupcion brindada por la SDDE,
participando asi, en la estrategia en la
prevencion de practicas de corrupcion
de la Entidad.

Obligacion especifica 14. Realizar las | No aplica para el periodo reportado N/A
demas actividades que se requieran
para el cumplimiento del objeto
pactado vy de los fines del contrato

" Incluyendo el pago de este periodo
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Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas
y/o memorias de reunion, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el nimero de radicaciéon para los

oficios y memorandos.

Relacion de Productos a entregar acorde a lo
pactado en el contrato/convenio

Relacion de Productos efectivamente
entregados

% Ejecucion

PRODUCTO 1. Plan de trabajo.

1. Plan de trabajo.

100

PRODUCTO 2. Cronograma - Diagrama de
Gantt

2. Cronograma - Diagrama de Gantt

100

PRODUCTO 3. Base de datos 1a Medicion
Indice de Productividad

3. Indice de productividad 1
empresas aprobadas

Vigencia 2025 100

Informacion de Diagndstico

informacion de diagnéstico

PRODUCTO 4. Metodologia Diagnostico 4. Metodologia 1. Documento con el 100
cadena de valor. disefio metodologico (diagndstico,

sensibilizacion, comunicacion,

acompafiamiento personalizado)
PRODUCTO 5. Metodologia Transferencia de 5. Metodologia 2. Documento con el 100
Conocimiento y Asistencia Técnica disefio metodologico (fortalecimiento

empresarial)
PRODUCTO 6. Instrumento de Recoleccion de | 6. Instrumento de recoleccion de 100

PRODUCTO 7. Documentos de diagnéstico y
analisis de cadena de valor por cada una de las
empresas beneficiarias.

7. Instrumento de diagnostico
aplicado a las 226 empresas
aprobadas

Vigencia 2025 100

PRODUCTO 8. Documento final compilado de
los diagndsticos

8. Informe compilado con analisis
del diagndstico

Vigencia 2025 100

informacion por empresa

PRODUCTO 9. documento que evidencie la No aplica para el periodo reportado 0
transferencia de conocimiento

PRODUCTO 10. Un PGAP para cada una de No aplica para el periodo reportado 0
las empresas beneficiarias

PRODUCTO 11. Base de informacion con el No aplica para el periodo reportado 0
resultado de la aplicacion del instrumento de

medicion del IP2.

PRODUCTO 12. Matriz de consolidacién de No aplica para el periodo reportado 0

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relacion con lo efectivamente pactado, y para el caso
de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
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RELACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS

Indique Bien o Servicio entregado acorde
a lo pactado en el contrato/convenio

Actividades realizadas referentes a
cada producto

Documentos Soporte

1. Plan de Trabajo

Elaboracion y concertacion de Plan de
Trabajo para la implementacion del
fortalecimiento empresarial y su
cronograma.

-Documento Plan de Trabajo
Producto 1 Plan de Trabajo

Fortalecimiento, el diligenciamiento
del IP, actividad que se realizd en la
mayoria de las  veces con
acompaiamiento por parte del equipo
para el empresario, y en otros casos
autogestionado por ellos mismos.

2. Cronograma — diagrama de Gantt Elaboracion y concertacion de -Diagrama de Gantt 2025
Cronograma - Diagrama de Gantt, Producto 2 Diagrama de Gannt
incluyendo lineas de tiempo, hitos del | -Diagrama de Gantt 2026
proyecto, dependencias

3. Base de datos 1a Medicion Indice de Se gestion6 con todas las empresas | - Base de datos IP1

Productividad aprobadas para iniciar la Ruta de | Producto 3

4. Metodologia 1. Documento con el
disefio metodologico (diagndstico,
sensibilizacion, comunicacion,
acompaflamiento personalizado)

Elaboracion y concertacion del
algoritmo de analisis y del taller de
sensibilizacion.

-Documento Producto 4.
Metodologia Diagnostico cadena
de Valor

Producto 4 Metodologia DX
CADENA DE VALOR

- Anexo 1 Instructivo taller de
sensibilizacion diagnostico

- Anexo 2 Formato taller
sensibilizacion

5. Metodologia 2. Documento con el
disefio metodologico (fortalecimiento
empresarial)

Elaboracion y descripcion del proceso
de formacion y asistencia técnica
(poblacion y cobertura, flujo por
etapas, evaluacion y recurso de
operacion)

- Documentos Producto 5
metodologia transferencia de
conocimiento

Producto 5 Metodologia de
transferencia de conocimiento IA
- Anexo 1.1. Ficha metodoldgica
modulo basico

- Anexo 1.1. Ficha metodoldgica
modulo intermedio

- Anexo 1.1. Ficha metodoldgica
modulo avanzado

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
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https://drive.google.com/drive/folders/1Nw-sjzKqTrIeJR2vVT3ffDVLq3vtQUp-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1m96jm0wSohTiBprjuq9lwq7S2YZQ-JaW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1m96jm0wSohTiBprjuq9lwq7S2YZQ-JaW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YbJWRtzzCYvHZwhT-syzrixrTVQO9mNG?usp=drive_link
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RELACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS

Indique Bien o Servicio entregado acorde
a lo pactado en el contrato/convenio

Actividades realizadas referentes a
cada producto

Documentos Soporte

6. Instrumento de recoleccion de informacion
de diagnostico

Elaboracion de los formatos DX 1A, taller
No. 1, e informes DX IA (pre y pos)

-Documento Producto 6 Instrumento
para aplicacion, recoleccion y
analisis.

recoleccién y analisi an
- Anexos Producto 6

7. Documentos de diagnoéstico y analisis de
cadena de valor por cada una de las empresas
beneficiarias.

Aplicacion del diagndstico por parte de los
mentores a cada una de las 226 empresas a
través de un taller de sensibilizacion en
cadena de valor

-226 documentos de DX
individualizado para cada una de las
empresas

Producto 7. Diagnosticos

8. Documento final compilado de los

Compilacion de la informacion levantada

-Documento Producto 8- Informe

estudio previo.

. anexo técnic
(Anexo técnico) (e

0)

ejecucion del convenio

diagnosticos en los diagnoésticos a las empresas y consolidado DX
analisis de la misma Producto 8 Informe consolidado
Diagnosticos
RELACION DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)
In?)leﬁeﬁili;?gsde Indique el nimero de Indique el nimero de Porcelr} ta!e de
. beneficiarios definidos beneficiarios CILIEL Pl T 1810 Documentos
definidos en el . : .
en el estudio previo. favorecidos en la Soporte

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO AL QUE VALOR APORTADO
ITEM CORRESPONDE EL LG LONI L6 (Sobre el 40% del ingreso
PAGO Afio — Mes — Dia mensual) no debe ser inferior a
Ao — Mes un SMLV
PENSION 03/2026
SALUD 03/2026
RIESGOS PROFESIONALES 03/2026
FYGP — 12/03/2026
(Solo ;Eog;gﬁisﬁligillgss ocb?iLiizs aello 03/2026 AOC — 12/03/2026
parap &S 0b1g [UNIPILOTO — 17//03/2026
y Personas Juridicas) P BIOS — 25/03/2026
P ,/ B N ’;F’_} ’;’-—? ”‘_rf—w
S eer —

.

&

-
e ’
-

GERMAN DAR{O PEDRAZA FERNANDEZ — REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
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https://drive.google.com/drive/folders/1qGVVqbkYmCTqnwYiiwpqUGKZI80R3hZI?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tar11YUNx6ym7xh1Q1jbw2XLVdJEl36j/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1M9a2aWdvO-W0bBM7FmgQReeZnorbZ5Gx?usp=drive_link
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/03/2026 hasta el
31/03/2026)

Dada la indole de los productos y las condiciones especificas de la ejecucion, si las partes lo consideran conveniente, se podran
modificar los productos presentados. De igual modo, la SDDE puede requerir la ampliacion del detalle de los productos o solicitar las
evidencias que juzgue necesarias mientras dure la ejecucion del proyecto y frente al tipo de beneficiarios y sus necesidades.
Adicionalmente, se debe precisar que los porcentajes de avance fisico y financiero del contrato (expuestos en el numeral 2, "Porcentaje
de Ejecucion") se refieren al plazo contractual completo, el cual finaliza el 31 de diciembre de 2026. Estos porcentajes se calculan
mediante la plataforma financiera SISCO, segtin los registros contractuales, y se reflejan en el certificado de pago. Los pagos, por su
parte, se efectian de acuerdo con lo estipulado en la clausula sexta del contrato.

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el periodo del
presente informe:

Cumplen: “ No Cumplen:

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendio al
emprender su contratacion.
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DIEGO FERNANDO PARDO - SUPERVISOR Y0 INTERVENTOR

Vo. Bo.
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LUIS OLEGARIO BORDA SIL\@CPS 817 2026 - APOYO A LA SUPERVISION
Vo. Bo.

GRUTLA
LAURA LORENA ALFARO MEDINA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - APOYO A LA SUPERVISION
Vo. Bo.

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la version oficial publicada en la Intranet.
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