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ASUNTO:   RADICACIÓN INFORME MENSUAL NO. 8 V2 

 

REF:          CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471 CUYO OBJETO ES ”CONTRATAR 

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN 

LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN 

ECOLÓGICA, EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS 

ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL.” 

Respetados señores: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato de Obra No. SDA-20251471, suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA y el Consorcio Andino de Bacatá, así como 

de las obligaciones relacionadas con la presentación de informes periódicos de 

seguimiento técnico, administrativo y financiero.  

En el presente of icio se relaciona el INFORME MENSUAL NO. 08 V2 correspondiente al periodo 

comprendido entre 21 de mayo de 2026 y 15 de junio de 2026, el cual da cuenta de las 

actividades desarrolladas durante la etapa preoperativa y operativa, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo Técnico, los lineamientos contractuales y las observaciones 

impartidas por la interventoría mediante of icio OF-ETC-SDA-276 del 08/07/2026 al INFORME 

MENSUAL NO 08 V1 presentado mediante of icio CAB-SDA-2026-206 el 30/06/2026, a las 

cuales se les realizó control en la carpeta OBSERVACIONES 

En particular, el Informe Mensual No. 8 V2 relacionado en el siguiente link SDA-20251471 INF 

MENSUAL 08 CAB V2.docx incluye, entre otros aspectos con sus respectivos anexos: 

• Avance general 

• Avance en la implementación del plan de trabajo 

• Etapa preoperativa 

• Etapa operativa 

• Consolidado f inanciero  

• Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

• Consolidado jurídico 

• Componente social 

• Gestión ambiental 
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• Correspondencia 

• Conclusiones y recomendaciones 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.  

Atentamente, 

 

 

 

____________________ 

 

Alexander Castillo 

Director de Obra 

CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ 


