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1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

 

 
No. CONTRATO Y FECHA 
 

 
CPS-284-2023 del 05 de abril de 2023 

 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

Prestar sus servicios artísticos y de tejido para apoyar 
operativamente la gestión cultural de la localidad de 
Sumapaz. 

 
NOMBRE DEL CONTRATISTA 
 

 
DEISY VIVIANA VILLALBA BAQUERO 

 
No. DE IDENTIFICACIÓN 
 

 
1032656465 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  N/A 

No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL N/A 

 
FECHA ACTA DE INICIO 
 

 
17 de abril de 2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 9 meses 

VALOR INICIAL 
$ 18.000.000 de pesos 

APORTES DE LAS PARTES N/A 

No. DEL RUBRO O PROYECTO DE 
INVERSIÓN (IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL) 

O2-30-116-01210000001633 

META PROYECTO DE INVERSIÓN  
Acciones para la promoción de la cultura, tradición y 
costumbres sumapaceñas 

RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y 
fecha) 

 

983 del 7 de abril de 2023 

PRÓRROGAS  

     Fecha: 19/12/2023 

Por el término de TREINTA (30) DÍAS a partir 
del diecisiete(17) DE ENERO DE 2024 y hasta el dieciséis 
(16) DE FEBRERO de 2024. 
 

ADICIONES 

 Fecha del 19/12/2023  
Por la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($2.000.000) 
 

RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) 
1463 de 21 de diciembre de 2023 

SUSPENSIONES  N/A 

OTRO SI (cuando aplique) N/A 

TERMINACIÓN ANTICIPADA N/A 

VALOR TOTAL VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE$ 20.000.000  

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 16 de febrero de 2024 

PÓLIZAS 

 
No. de la póliza:340-47-994000044687 - Anexo 0 
Fecha de expedición: 11/04/2023 
Fecha de aprobación: 11 de abril de 2023 
Vigencias:  
Amparos:  
Cumplimiento: 05/04/2023 hasta 10/07/2024 
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Calidad del servició: 05/04/2023 hasta 10/07/2024  
 

Modificación de Adición y Prórroga: 
No. de la póliza: 940-47-994000044687 Anexo 1 
Fecha de expedición: 19/12/2023 
Fecha de aprobación: 19 de diciembre de 2023 
Amparos:  
Cumplimiento: 05/04/2023 hasta el 25/08/2024 
Calidad del servicio: 05/04/2023 hasta el 25/08/2024 

FECHA DILIGENCIAMIENTO 
FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-
GCI-F102 

 
N/A 

 
2. SUPERVISIÓN CONTABLE:  Al contratista se le efectuaron nueve (9) pagos, de acuerdo con lo 
estipulado en la CLÁUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO, de la siguiente manera: 
 

 
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO 

 

NÚMERO 
DE 

ÓRDENES 
DE PAGO 

PRODUCTOS ENTREGADOS O 
DESCRIPCIÓN DEL PAGO 

FECHA 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN 

FECHA 
DE PAGO 

VALOR 

3000387258 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 17 

al 30 abril 2023. 

15/05/2023 9/06/2023 $ 933.333 

 
3000418511 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 31 mayo 2023. 

15/06/2023 
 

26/06/2023 $ 2.000.000 

3000480684 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 30 junio 2023. 

04/07/2023 14/07/2023 $ 2.000.000 

3000569559 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 31 julio 2023 

01/08/2023 14/08/2023 $ 2.000.000 

3000644160 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 31 agosto 2023 

01/09/2023 11/09/2023 $ 2.000.000 

3000765421 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 30 septiembre 2023 

14/10/2023 20/10/2023 $ 2.000.000 

3000845483 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 31 octubre 2023 

08/11/2023 21/11/2023 $ 2.000.000 
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3000154488 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 31 noviembre de 2023. 

21/12/2023 13/03/2024 $ 2.000.000 

3000081097 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 31 diciembre de 2023. 

 

16/01/2024 10/02/2025 $ 566.667 

3000081097 

Conforme a la revisión de documentos 

cargados en Secop II, se evidencia el 

informe mensual de actividades junto 

con los anexos pertinentes de la fecha 01 

al 31 diciembre de 2023. 

16/01/2024 10/02/2025 $ 1.433.333 

VALOR TOTAL CANCELADO FDRS 
$ 16.933.333 

 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 3.066.667 

SALDO A FAVOR DEL FDRS $ 0 

 
3. SUPERVISIÓN FINANCIERA:  

 
De conformidad con la CLÁUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO, El valor del presente 
contrato el que se encuentra establecido en la plataforma del SECOP II, el cual incluye todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y gravámenes a los que haya lugar. es de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($20.00.000) 

 
Detalle información presupuestal del contrato:  
 

Rubro o proyecto de 
inversión 

Meta proyecto de inversión 
Inicial o  
adición 

No. CRP Valor CRP 

O23011601210000001633 
Acciones para la promoción de 

la cultura, tradición y 
costumbres sumapaceñas 

Inicial 983 $18.000.000 

O23011601210000001633 
Acciones para la promoción de 

la cultura, tradición y 
costumbres sumapaceñas 

Adición 1463 $2.000.000 

Valor total de los CRP $20.00.000 

 
Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato CPS 284-2023, 
se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, 
se presenta el resultado del seguimiento descrito: 
 
Factura de Cobro No. 1 

No 
Fact
ura 

Periodo Ítems facturados 

Valor 
facturado 

IVA 
Incluido 

Estado  

1 
Del 17 al 30 
abril 2023 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 17 al 30 abril 2023 

$ 933.333 Pagada 
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2 
Del 01 al 31 
mayo 2023 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 31 mayo 2023 

$ 2.000.000 
Pagada 

 

3 
Del 01 al 30 
junio 2023 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 30 junio 2023 

$ 2.000.000 Pagada 

4 
Del 01 al 31 
julio 2023 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 31 julio 2023 

$ 2.000.000 Pagada 

5 
Del 01 al 31 
agosto 2023 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 31 agosto 2023 

$ 2.000.000 Pagada 

6 
Del 01 al 30 
septiembre 

2023  

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 30 septiembre 

2023 
$2.000.000 Pagada 

7 
Del 01 al 31 
octubre 2023 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 31 octubre 

2023 
$2.000.000 Pagada 

8 
Del 01 al 31 
noviembre 

2023 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 31 noviembre 

2023 
$2.000.000 Pagada 

9 
Del 01 al 31 

diciembre 2023. 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 31 diciembre 

2023 
$ 566.667 

Pagada 
 

10 
Del 01 al 31 

diciembre 2023 

Informe mensual de actividades junto con los 
anexos pertinentes de la fecha 01 al 31 diciembre 

2023 

$ 1.433.333 

 

Pagada 

 
4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del 
Contrato No. 284 de 2023, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo 
del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento 
con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad. 

 
DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación 
de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron 
efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.  
 

 
       NÚMERO  

 
FECHA  

 
SOPORTES - ANEXOS DEL  

 

 
TEMÁTICA 

Informe No. 1 Del 17 al 30 abril 
2023 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

Informe No. 2 Del 01 al 31 mayo 
2023 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
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55&isFromPublicArea=True&isMod
al=False  

 

 

Informe No. 3 Del 01 al 30 junio 
2023 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

 

Informe No. 4 Del 01 al 31 mayo 
2023 

 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  
 

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

 

Informe No. 5 Del 01 al 31 agosto 
2023 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

 

Informe No. 6 Del 01 al 30 
septiembre 2023 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  
 

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

 

Informe No. 7 Del 01 al 31 
octubre 2023 

 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  
 

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

 

Informe No. 8 Del 01 al 31 
noviembre 2023 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  
 

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

 

Informe No. 9 Del 01 al 31 
diciembre 2023. 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

Se presenta 
informe de 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFromPublicArea=True&isModal=False
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 en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  
 

actividades 
donde da cuenta 

a cada una de 
las obligaciones 

contractuales 
 

Informe No. 10  Del 01 al 31 
diciembre 2023 

Estos soportes se encuentran 
ubicados en la plataforma Secop II 

en la pestaña documentos ejecución 
de contrato 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail
/Index?noticeUID=CO1.NTC.42661
55&isFromPublicArea=True&isMod

al=False  

Se presenta 
informe de 
actividades 

donde da cuenta 
a cada una de 

las obligaciones 
contractuales 

 
5. SUPERVISIÓN TÉCNICA:  
 

5.1 En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato No. 289 de 2023, CLÁUSULA PRIMERA, 
LITERAL B: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, el Contratista DEISY 
VIVIANA VILLALBA BAQUERO, dio cumplimiento de estas así: 

OBLIGACIÓN 
ESPECÍFICA 

 

COMENTARIOS Y 
CONSIDERACIONES 

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES 
 

1. Apoyar la planeación 
quincenal y propuesta 
metodológica de las 
habilidades en la formación 
en tejido de los niños, 
niñas, jóvenes y adultos de 
la localidad de Sumapaz 

Cumplió a satisfacción con la 
obligación específica mediante 
los informes publicados en la 
plataforma Secop II 
denominados Cuenta No. 1 al 
10, CPS 289 -2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero. 

Cuenta No. 1 al 10, CPS 289-2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero 
https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFrom
PublicArea=True&isModal=False  

2. Apoyar el registro y 
control de los elementos  
que se usan para las 
sesiones de clases de los 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos que participan  
en las escuelas de 
formación de tejido 

Cumplió a satisfacción con la 
obligación específica mediante 
los informes publicados en la 
plataforma Secop II 
denominados Cuenta No. 1 al 
10, CPS 289 -2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero. 

Cuenta No. 1 al 10, CPS 289-2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero 
https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFrom
PublicArea=True&isModal=False  

3. Colaborar con las 
sesiones de clase con los 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos, cumpliendo con los 
horarios, lugares acordados 
con la  
comunidad y demás 
requerimientos realizados  
por el FDRS, hacer entrega 
de las listas de  
asistencia de los 
participantes 

Cumplió a satisfacción con la 
obligación específica mediante 
los informes publicados en la 
plataforma Secop II 
denominados Cuenta No. 1 al 
10, CPS 289 -2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero. 
 

Cuenta No. 1 al 10, CPS 289-2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero 
https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFrom
PublicArea=True&isModal=False  

4. Hacer el seguimiento y 
evaluación de los 
estudiantes inscritos en las 
escuelas de  
formación, informando el 
estado de avance de los 
participantes, número total 
de inscritos, deserciones, 
cupos disponibles y 

Cumplió a satisfacción con la 
obligación específica mediante 
los informes publicados en la 
plataforma Secop II 
denominados Cuenta No. 1 al 
10, CPS 289 -2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero. 

Cuenta No. 1 al 10, CPS 289-2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero 
https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFrom
PublicArea=True&isModal=False  
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6. CONCLUSIONES: 
 
Se deja constancia que el FDRS adelantó las gestiones necesarias para establecer comunicación con la contratista 
DEISY VIVIANA VILLALBA BAQUERO, titular del Contrato de Prestación de Servicios CPS-289-2023, 
mediante los radicados No. 20257020013761 del 07 de julio de 2025, No. 20257020018971 del 03 de septiembre 
del 2025 y No. 20267020008451 del 13 de abril del 2026. En dichas comunicaciones se requirió formalmente la 
remisión de los documentos indispensables para el cierre administrativo, financiero y documental del contrato, 
entre ellos el Formato GCO-GCI-F102 Control de Retiro, el Formato GCO-GCI-F110 Certificación de 
Cumplimiento e Informe de Actividades con sus respectivos soportes y evidencias, los comprobantes de pago al 
Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a los períodos pendientes y el respectivo pantallazo de 
Orfeo. 
Pese a los requerimientos efectuados y a que los mismos fueron remitidos a las direcciones de correo electrónico 
registradas por la contratista respecto de los cuales se cuenta con el acuse de recibo de los mismos, no fue posible 
obtener respuesta ni recibir la documentación solicitada dentro de los términos otorgados. Esta situación 
evidencia la falta de colaboración de la contratista para culminar las actuaciones derivadas de la ejecución 
contractual.  
  
No obstante, se debe precisar que, si al momento en que se remita el acta de liquidación bilateral para la firma por 
parte de la contratista, manifiesta intención alguna para llevar a cabo el trámite de los cobros pendientes, se 
considera viable conceder un término de máximo cinco (5) días hábiles para realizar la gestión correspondiente, 
vencido dicho término, sin que el contratista haya radicado la respectiva cuenta de cobro y la documentación 
requerida, el FDRS procederá a: i) liberar los saldos pendientes, debido a la expiración del plazo para efectuar su 
reconocimiento y pago. 
 
El supervisor para efectos de liquidación del contrato aprueba y firma el presente informe final de supervisión, 
de acuerdo con las evidencias generadas en el marco de la ejecución del contrato, las cuales obran en el expediente 
contractual, sin embargo, se deja constancia que las actividades fueron ejecutadas durante un periodo en el que 
ejerció como supervisor Sebastián Saldarriaga Rivera, alcalde local de la época. 
  
El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación. 

  
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. el 14 de agosto de 2026.  

  

  

  
___________________________________________ 
           DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO, 
                 Alcalde Local de Sumapaz  

Firma del Supervisor 

Proyectó: Marilyn Gisely Lopez Peña/Contratista FDRS/  

Revisó y aprobó: Héctor Alexander Gómez Moreno/Supervisor FDRS/  

cualquier situación que se 
presente dentro del 
desarrollo  
de las actividades. 

5.Asistir, a las reuniones, 
comités y capacitaciones, 
entre otros, representar a la 
Administración en los 
espacios del sector y hacer 
parte de los comités que le 
sean designados 

Cumplió a satisfacción con la 
obligación específica mediante 
los informes publicados en la 
plataforma Secop II 
denominados Cuenta No. 1 al 
10, CPS 289 -2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero. 

Cuenta No. 1 al 10, CPS 289-2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero 
https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFrom
PublicArea=True&isModal=False  

6. Las demás que demande 
la administración local que 
corresponda a la naturaleza 
del contrato y que sean 
necesarias para la 
consecución del fin  
del objeto contractual. 

Cumplió a satisfacción con la 
obligación específica mediante 
los informes publicados en la 
plataforma Secop II 
denominados Cuenta No. 1 al 
10, CPS 289 -2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero. 

Cuenta No. 1 al 10, CPS 289-2023 Deisy 
Viviana Villalba Baquero 
https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4266155&isFrom
PublicArea=True&isModal=False  
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