PERSONAL

JUEVES, diciembre 18, 2025

Descripcion:

RESIDENTE DE OBRA — ING HENSEL SERRANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — ING KEYVIN URREGO
Coordinador de interventoria — Arq. MAURICIO RODRIGUEZ
Coordinador de obra — Ing. OCTAVIO ORTIZ

inspectora de interventoria — Tc. LAURA SOFIA NOVOA

e Operativos: 1 cuadrilla de albaiileria general

Registro fotografico:
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ACTIVIDADES

Domingo, noviembre 16, 2025

Descripcion: detalles finales de cubierta a intervenir. Raspado y resane de muros externos
finales. Sellado de tornillos de tejas upvc nuevas. Detalles de jardineria y pintura en fachada

Registro fotografico:

16 dic 202512:39:08 p. m.
1 AN N0 110 704"MA
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Bombillo LED

Alta Potencia
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MATERIALES

Domingo, noviembre 16, 2025

Descripcion: llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metalicos de cubiertas, tejas
upvc blanca para cubierta, caballetes upvc

Registro fotografico:
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