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PERSONAL 

VIERNES, diciembre 19, 2025 

Descripción:  
 

• RESIDENTE DE OBRA – ING HENSEL SERRANO 
• RESIDENTE DE INTERVENTORIA – ING KEYVIN URREGO 
• Coordinador de interventoría – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ 
• Coordinador de obra – Ing. OCTAVIO ORTIZ 
• inspectora de interventoría – Tc. LAURA SOFIA NOVOA 
• Opera�vos: 1 cuadrilla de albañilería general 

 
 

Registro fotográfico:  
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ACTIVIDADES 

Domingo, noviembre 16, 2025 

Descripción: detalles finales de cubierta a intervenir. Raspado y resane de muros externos 
finales. Sellado de tornillos de tejas upvc nuevas. Detalles de jardinería y pintura en fachada 

 

Registro fotográfico:  
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MATERIALES 

Domingo, noviembre 16, 2025 

Descripción: llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas 
upvc blanca para cubierta, caballetes upvc 

 

Registro fotográfico:  
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