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MUNICIPIO DE YALI

~ GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripcion de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la
veracidad de la informacion en ella contenida

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X ORDEN CONVENIO X
CONVENIO
Contrato numero: INTERADMINISTRATIVO de INTERADMINISTRATIVO
N° 007

Objeto del Contrato: “ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA LA
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VERDE “SENDERO ANCESTRAL Y NATURAL LOS TAHAMIES", EN
EL MUNICIPIO DE YALI"

Supervisor: SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO RURAL

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE
ANTIOQUENO - CPGMAE, con NIT. 900.060.997-7 representada legaimente por JOSE

Repoiado: ALONSO BELTRAN NUNEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
94.315.024
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL
Valor del convenio: TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($266.324.310) (Con los aportes determinados en la
Clausula Cuarta del Convenio Interadministrativo)
Duracién del contrato: TRES (03) MESES CALENDARIO
Fecha: 13 de JUNIO de 2023

~ CONSIDERANDO:

Que entre EL MUNICIPIO DE YALI, Entidad Territorial, seguin lo dispone la Constitucién Politica de 1991,
(C.N.), persona juridica de derecho publico, identificada con el NIT. 890.980.964-8; segun los articulos 314 de
la C.N., 84 y 91 literal (d) n° 1 de la Ley 136 de 1994 -modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012-, Ley
1437 de 2011, Articulo 2 y 315 numeral 3 de la Constitucién Nacional, articulos 24, 42 y 43 de la Ley 80 de
1993 y demés normas concordantes, representada por el doctor LUIS NORBERTO PIEDRAHITA LLANO,
identificado con cédula de ciudadania nimero 70.601.070 de Yali - Antioquia, en su condicién de Alcalde
Municipal, elegido mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2019 y declarado
Alcalde Popular para el periodo de 2020 a 2023 por la Comision Escrutadora Municipal, mediante credencial
E-27 expedida el 28 de octubre de 2019, cargo para el cual tomé posesién el dia primero de enero de 2020,
seguin consta en diligencia de posesion realizada por la Notaria Unica Municipal, y CENTRO PROVINCIAL DE
GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUENO - CPGMAE, con NIT.
900.060.997-9 representada legalmente por JOSE ALONSO BELTRAN NUNEZ, mayor de edad, identificado
con cédula de ciudadania No. 94.315.024, se celebré el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 007 DEL
01 DE NOVIEMBRE DEL 2022, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO A TRAVES DEL SUMINISTRO,
TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS,
INCLUYENDO SU INOCULACION Y APROPIACION TECNOLOGICA, EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE YALI, ANTIOQUIA” Convenio este por un valor de El valor estimado del presente convenio se
estipula en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($266.691.863.00) con los aportes descritos en el Convenio..
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MUNICIPIO DE YALI

Que el Registro Presupuestal N° 01319 fue expedido el 13 de junio de 2023, el contrato fue suscrito por las
partes el 13 de junio de 2023, se publicd en la pagina web de contratacion estatal, por lo tanto, se cumplieron
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Que, de conformidad con la CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCION: TRES (03) meses, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio.

Que los trabajos objeto del contrato fueron entregados dentro del plazo pactado y recibidos a satisfaccion por
el supervisor.

Que el Contratista aportd la documentacion necesaria para la liquidacion del contrato y acreditd que se

encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

Descripcidn Valor Contrato |Valor Acta Amort_uzilclén VAlor Nafts 2 Saldo
anticipo Pagar

::,p: rte Municipio Sin | 47 635,634.00 247,635,534.00
Acta de Pago 1 107,001,502.00 107,001,502.00 | 140,634,032.00
Acta de Pago 2y Final 140,494,921.00 140,494,921.00 |  139,111.00
Total 247,635,534.00
Observaciones: Liberar los recursos no ejecutados del RP No. 01319 del 13 de junio de 2023
B Que el balance del contrato es el siguiente:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 247 635,534.00
VALOR ADICIONADO 0.00
VALOR TOTAL INVERTIDO 247 496,423.00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO 0.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO 139,111.00

ACUERDAN:
Dar por liquidado el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°007 DEL 13 DE JUNIO DEL 2023, cuyo objeto
fue: “ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE
ESPACIO PUBLICO VERDE “SENDERO ANCESTRAL Y NATURAL LOS TAHAMIES”, EN EL MUNICIPIO DE
YALI”.
Quedar a paz y salvo por todo concepto.
No obstante haberse recibido los trabajos a satisfaccion, el Municipio podra revisarlos durante el periodo de
vigencia de |a garantia de conformidad constituida por el Contratista
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MUNICIPIO DE YALI

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) dias del
mes de diciembre de 2023 y autorizan el Tratamiento de sus datos Personales, para ello, la Alcaldia Municipal de
Yali, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservara la
informacion bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteracion, pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o fraudulento.

AN
o /4/ 1160 0'0/ )
LUIS NORBERTO PIEDRAHITA LLANO SE ALONSO BELTRAN NEZ
Alcalde Municipal Representante Legal CPGMAE
Contratante Contratista
Gri ona /
MARIANA TAPIAS CHAVERRA GABRIEL OQUENDO LOPEZ

Secretaria de Planeacién, Obras Publicas y Desarrollo Rural  Interventor
Supervisora
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MUNICIPIO DE YALI

e __INFORMACION GENERAL DELCONTRATO
CONTRATO ] | ORDEN ] | CONVENIO R

CONVENIO
Convenio nimero: INTERADMINISTRATIVO de INTERADMINISTRATIVO
N° 007

Objeto del contrato: "ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA LA
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VERDE “SENDERO ANCESTRAL Y NATURAL LOS TAHAMIES”,
EN EL MUNICIPIO DE YALI".

Supervisor: | SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO RURAL

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE
ANTIOQUENO - CPGMAE, con NIT. 900.060.997-7 representada legaimente por JOSE
ALONSO BELTRAN NUNEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
94.315.024

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL
Valor del convenio: TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($266.324.310) (Con los aportes determinados en
la Clausula Cuarta del Convenio Interadministrativo)

Asociado:

Duracion del
convenio: TRES (03) MESES CALENDARIO
Fecha: | 13 | de JUNIO [ de | 2022

DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA
En el mumcnpuo de Yal: el dia 25 del mes septiembre del afio 2023, se reunieron las siguientes personas Mariana
Tapias Chaverra, Secretaria de Planeacion, Obras Publicas y Desarrollo Rural, Supervisora y José Alonso Beltran
Nuriez, representante legal de CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO
NORDESTE ANTIOQUENO - CPGMAE, Contratista, con el fin de elaborar y suscribir acta de recibo del Contrato
Interadministrativo CI-007-2022 del 01 de noviembre del 2022. Los alli presentes,

CONSIDERANDO

1. Que entre LUIS NORBERTO PIEDRAHITA LLANO, identificado con cédula de ciudadania nimero
70.601.070 de Yali - Antioquia, en su condicién de Alcalde Municipal, elegido mediante voto popular en
elecciones realizadas en el mes de octubre de 2019 y declarado Alcalde Popular para el periodo de 2020 a
2023 por la Comisién Escrutadora Municipal, mediante credencial E-27 expedida el 28 de octubre de 2019,
cargo para el cual tomé posesion el dia primero de enero de 2020, segun consta en diligencia de posesion
realizada por la Notaria Unica Municipal, y CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO
AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUENO - CPGMAE, con NIT. 900.060.997-7
representada legaimente por JOSE ALONSO BELTRAN NUNEZ, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania No. 94.315.024, se celebrd el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 007 DEL 13 DE JUNIO
DEL 2023, cuyo objeto es: “ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA
LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VERDE “SENDERO ANCESTRAL Y NATURAL LOS
TAHAMIES”, EN EL MUNICIPIO DE YALI.”, Contrato este por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L
($297.897.527) con los aportes discriminados en el Convenio.

2. Que el contrato se suscribid el dia 13 de junio de 2022 y acta de inicio del 23 de junio de 2023.

3. Que, de conformidad con la CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCION: TRES (03) meses, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio.
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4. Que el registro presupuestal No. 01319 fue expedido el 13 de junio de 2023 por un valor inicial de
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ
PESOS M/L ($266.324.310)
5. Que los trabajos objeto del contrato fueron ejecutados dentro del plazo pactado.
6. Que despues de recorrer e inspeccionar la obra, se acordé recibirla a entera satisfaccion, ya que cumplen
con las especificaciones técnicas exigidas.
7. Que el Contratista aportd la documentacion necesaria y acreditd que se encuentra a paz y salvo por concepto
del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002.
8. Que las ganancias cumplen con las cuantias y términos legales establecidas en el contrato

Que dado lo anterior las partes,

4.

ACUERDAN:

Recibir las actividades del Contrato Interadministrativo CI-007-2023 del 13 de junio del 2022, cuyo objeto es:
“ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE
ESPACIO PUBLICO VERDE “SENDERO ANCESTRAL Y NATURAL LOS TAHAMIES", EN EL MUNICIPIO
DE YALI". Dichas actividades se encuentran descritas en las actas de obra presentadas por el contratista y
aprobadas por el supervisor.

El recibo de las actividades objeto del contrato en esta fecha, no exonera al interventor del cumplimiento de
las obligaciones y la verificacion de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

Que después de recorrer e inspeccionar las obras, se acordé recibirlas a entera satisfaccion, ya que cumplen
con las especificaciones técnicas exigidas.

Una vez suscrita el acta de recibo de obra se procedera con el acta de liquidacién del contrato.

Dado en Yali a los veinticinco (25) dias del mes de septiembre de 2023.

MARIANA TAPIAS CHAVERRA GABRIEL OQUENDO LOPEZ
Supervisora. Interventor

5 py 1@” y
bor e Baideas

Representante Legal CPGMAE
Contratista.

Los arriba firmantes autoriza el Tratamiento de sus datos Personales, para ello, la Alcaldia Municipal de Yali, en cumplimiento de la Ley 1581
de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservara la informacion bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteracién, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

En cumplimiento de las Politicas de Seguridad de la Informacién y derechos de autor, queda prohibida la modificacién, copia, eliminacion del
documento y el uso indebido del mismo, a fin de asegurar la integridad, confidencialidad y seguridad del dato.
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MUNICIPIO DE YALI

Contratante MUNICIPIO DE YALI

Contratista CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL
ALTO NORDESTE ANTIOQUENQ - CPGMAE, con NIT. 900.060.997-7
representada legaimente por JOSE ALONSO BELTRAN NUNEZ, mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania No. 94.315.024

Convenio CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 007 DEL 13 DE JUNIO DEL 2023

Objeto "ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO
PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO VERDE “SENDERO
ANCESTRAL Y NATURAL LOS TAHAMIES®, EN EL MUNICIPIO DE YALI”
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VENTICUATRO

Valor del Convenio: MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($266.324.310) (Con los aportes
determinados en la Clausula Cuarta del Convenio Interadministrativo)

Duracion del contrato: TRES (03) MESES CALENDARIO

Fecha de inicio 23 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminacion 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la fecha se reunieron el Serior LUIS NORBERTO PIEDRAHITA LLANO, identificado con cédula de ciudadania
numero 70.601.070 de Yali - Antioquia, en su condicion de Alcalde Municipal, elegido mediante voto popular en
elecciones realizadas en el mes de octubre de 2019 y declarado Alcalde Popular para el periodo de 2020 a 2023
por la Comision Escrutadora Municipal, mediante credencial E-27 expedida el 28 de octubre de 2019, cargo para
el cual tomd posesion el dia primero de enero de 2020, segun consta en diligencia de posesidn realizada por la
Notaria Unica Municipal, y JOSE ALONSO BELTRAN NUNEZ, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania No. 94.315.024, representante legal de CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO
AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUENO - CPGMAE, con NIT. 900.060.997-9, contratista
y la supervisora MARIANA TAPIAS CHAVERRA Secretaria de Planeacién, Obras Publicas y Desarrollo Rural,
con el fin de dar por terminado el Contrato Interadministrativo Cl-007-2023 del 13 de junio del 2023, cuyo Objeto
fue “ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE
ESPACIO PUBLICO VERDE “SENDERO ANCESTRAL Y NATURAL LOS TAHAMIES”, EN EL MUNICIPIO DE
YALI”, luego de cumplirse con el 100% de lo contratado.

Dado en el Municipio de Yali a los veinticinco (25) dias del mes de septiembre de 2023.

Para constancia firman dicha Acta los que intervinieron

: 4 a
o %f)bﬁ Téﬂ/}’_ﬁn
LUIS NORBERTO PIEDRAHITA LLANO JOSE ALONSO BEL N NUNEZ
Alcalde Municipal Representante Legal CPGMAE
Contratante Contratista
MARIANA TAPIAS CHAVERRA GABRIEL OQUENDO LOPEZ

Secretaria de Planeacién, Obras Publicas y Desarrollo Rural  Interventor
Supervisora
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La Alcaldia de Yali, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013,
conservara la informacion bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteracion, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

En cumplimiento de las Politicas de Seguridad de la Informacion y derechos de autor, queda prohibida la
modificacion, copia, eliminacion del documento y el uso indebido del mismo, a fin de asegurar la integridad,
confidencialidad y seguridad del dato.



