
medida de compensación, quedando pendientes 2.814 individuos arbóreos por establecer. Se aclaró que el informe 

técnico debe ser acogido mediante acto administrativo por parte de la Dirección Regional para adquirir validez jurídica 

y proceder con el requerimiento formal. Adicionalmente, se evidenció un cruce de información con Constructora Las 

Galias (urbanizadora conjunta del proyecto), por lo que la Dirección Regional recomendó a la constructora articular 

con Las Galias para conformar un equipo que diagnostique el estado real de los expedientes y evite duplicidades en 

Proyecto Velary – Expediente 92324 (Aprovechamiento Forestal Único):

Se revisó el expediente correspondiente al aprovechamiento de 1.084 individuos arbóreos, con medida de 

compensación de 7.694 individuos. La Dirección Técnica Ambiental aprobó el cambio de ecosistema solicitado por

la constructora, autorizando la siembra en el predio La Alondra (vía Mondoñedo). Sin embargo, mediante visita 

técnica del 09/09/2025 se evidenció la sobrevivencia de únicamente 4.880 árboles, correspondientes al 63,42% de la 

la información reportada.

técnicamente, mediante Informe Técnico 1023500884 del 11/05/2023, por la afectación al mantenimiento hidráulico 

del cauce. La representante de la constructora manifestó que los 700 árboles fueron sembrados en la ronda del río 

en el proyecto Velary y se encuentran en fase de mantenimiento, comprometiéndose a presentar los dos informes 

finales de manera independiente por expediente con inventario forestal georreferenciado y etiquetas biodegradables, 

a finales de julio de 2026.

Proyecto Nova Terra – Expedientes 78254 y 8060 (Ocupación cauce, Canal San José):

Se revisaron los dos expedientes de ocupación de cauce sobre el Canal San José, otorgados mediante Resolución 

50207100807 del 24/04/2020, que estableció una medida de compensación de 350 individuos arbóreos por cada 

expediente (700 árboles en total). La constructora solicitó prórroga, la cual fue otorgada mediante Resolución 

502372973 del 28/12/2023 por un término de 12 meses. La Dirección Regional aclaró que el plano de siembra 

En el marco de la Agenda Ambiental suscrita entre la CAR y CAMACOL,  especificamente en lo asociado al 

compromiso de: Impulsar espacios de diálogo, se realizo mesa de trabajo para validar tramites ambientales de 

TEMAS  A TRATAR

* Revisión del estado de trámites del proyecto Nova Terra (Mosquera) – Expedientes 78254 y 8060 

* Revisión del estado de trámites del proyecto Velary (Mosquera) – Expediente 92324 

* Revisión del estado de trámites del proyecto Velary (Mosquera) – Expediente 93303 

inicialmente propuesto por la constructora en los taludes marginales del río Subachoque no fue considerado viable 

Constructora Capital, asociados a los proyectos en el municipio de Mosquera. La reunión contó con la participación 

de la Constructora Capital, CAMACOL, la Dirección Regional Sabana Occidente, la Dirección Técnica Ambiental, la 

Dirección Jurídica Ambiental y la DSICA

DESARROLLO DE LOS TEMAS
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ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión: 

Mesa de trabajo estado de 

trámites Constructora Capital 

Agenda Ambiental CAMACOL 

CAR

Lugar Virtual (Teams)- Zipaquirá

Programación de visita técnica de seguimiento a las medidas de Dirección Regional Sabana Occidente – CAR

compensación, una vez recibidos los informes finales 

 y 93303 (Velary) que evite cruces de información.

Articulación con Constructora Las Galias para conformar equipo Constructora Capital

conjunto que diagnostique el estado real de los expedientes 92324

expedientes 78254 y 8060 (Nova Terra), de manera independiente 

por expediente, con inventario forestal georreferenciado y etiquetas 

biodegradables, para finales de julio de 2026.

COMPROMISOS RESPONSABLE

Entrega de los dos (2) informes finales de plantación de los Constructora Capital

términos para el cumplimiento de las medidas de compensación son taxativos y que la fase de mantenimiento de 

tres (3) años se contará a partir de la verificación técnica del cumplimiento de la fase de plantación inicial.

El Grupo de Compensaciones Ambientales – DTA Sede Central reiteró su disposición para acompañar técnicamente 

a la Dirección Regional y orientar al usuario en el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de cada 

expediente.

compensación de 100 individuos arbóreos, el cual se encuentra en cabeza de Constructora Las Galias (no de 

Constructora Capital). Según los radicados aportados por Las Galias, la plantación de los 100 individuos arbóreos 

se realizo en el Humedal Gualí y en zonas aledañas del Trébol, en el municipio de Mosquera, y no en el predio La 

La Dirección Jurídica Ambiental precisó que los informes técnicos son actos preparatorios y solo adquieren efectos 

jurídicos una vez sean acogidos mediante acto administrativo de requerimiento. Asimismo, se recordó que los 

Alondra como inicialmente refirió la constructora. El Grupo de Compensaciones Ambientales precisó que cada 

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Proyecto Velary – Expediente 93303 (Ocupación cauce río Subachoque):

Se revisó el expediente correspondiente al permiso de ocupación de cauce del río Subachoque, con medida de 

compensación debe ser tratada de forma independiente, sin mezclar individuos arbóreos de distintos expedientes, 

manteniendo planos, etiquetado y trazabilidad por separado.

Lineamientos generales y precisiones jurídicas:
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DIRECCIÓN DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

 Acta 1100 EC

Hoja ___ De ___

Fecha
D M A Acta No. 1100 EC

ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión: 

Mesa de trabajo estado de 

trámites Constructora Capital 

Agenda Ambiental CAMACOL 

CAR

Lugar Virtual (Teams)- Zipaquirá

Nombre Sonia Vela Firma

Entidad CAR-DSICA Teléfono 314 4873927

E-Mail svelaa@car.gov.co SI NO

Nombre Se anexa lista de asistencia Firma

Entidad Teléfono

E-Mail SI NO

Nombre Firma

Entidad Teléfono

E-Mail SI NO

Autoriza el envío de 

información a su correo 

personal

Autoriza el envío de 

información a su correo 

personal

Siendo las _10:00 a.m. se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Autoriza el envío de 

información a su correo 

personal x

*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la 

Corporación”
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