
NIT

901607381-6 NO

No. Interno Tipo Valor Inicial del Contrato BY-100052491 Vigencia póliza: 31/12/2028

075 de 2025 CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTE A 
CONSULTORIA  $                                   2.730.000.000,00 Seguros Mundial Fecha aprobación 9/05/2025

ADICIÓN 1 CO1.CTRMOD.20725598 30 de octubre del 2025 $926.666.000

ADICIÓN 2 CO1.CTRMOD.21342985 18 de diciembre de 2025 $1.200.000.000
0/01/1900 - 1900/01/00 1900/01/00
0/01/1900 1900/01/00 1900/01/00
0/01/1900 1900/01/00 1900/01/00

Total adiciones $2.126.666.000

No. Fecha No. RP Fecha del RP Valor RP Total Pagos Realizados con el RP Liberaciones Saldo Por Utilizar RP

4225 2025-02-27 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 160.000.000 4425 06/05/2025 $ 160.000.000 $ 160.000.000,00 $ 0,00

7725 2025-02-24 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 $ 2.570.000.000 5825 06/05/2025 $ 2.570.000.000 $ 1.812.189.917,25 $ 757.810.082,75

12225 2025-10-22 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 526.666.000 10725 31/10/2025 $ 526.666.000 $ 0,00 $ 526.666.000,00

23025 2025-10-16 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 400.000.000 16825 31/10/2025 $ 400.000.000 $ 400.000.000,00 $ 0,00

94025 2025-11-13 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 1.200.000.000 88626 27/02/2025 $ 1.200.000.000 $ 785.400.000,00 $ 414.600.000,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 4.856.666.000 $ 3.157.589.917,25 $ 0,00 $ 1.699.076.083

3.157.589.917,25                             65% 0%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

RP Sub-Unidad Rubro Fecha del Pago No. Orden de Pago (SIIF) Valor Orden de Pago SIIF Factura No. - Cuenta de Cobro Porcentaje Valor Pagado Observaciones Soporte/Actividad Fecha Valor

4425 27-01-02-032 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 2025-07-16 245329825 $ 136.500.000,00 COL - 48 2,81% Pago 1
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-08-29 317196825 $ 254.800.000,00 COL - 49 5,25% Pago 2
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-09-02 330569825 - 330584525 $ 318.660.000,00 COL - 52 6,56% Pago 3
4425 27-01-02-032 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 2025-09-10 330514525 $ 23.500.000,00 COL - 53 0,48% Pago 4
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-11-19 449580725 $ 404.122.727,00 COL - 59 8,32% Pago 5
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-12-22 509970025 - 509974025 $ 364.992.727,00 COL - 65 7,52% Pago 6
16825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 2025-12-22 509952925 $ 200.000.000,00 COL - 66 4,12% Pago 6
16825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 2025-12-22 22282426 $ 200.000.000,00 COL - 68 4,12% Pago 7
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2025-12-22 22384926 $ 173.127.500,24 COL - 69 3,56% Pago 7
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 2026-02-27 52292426 - 52296226 $ 213.918.940,00 COL - 70 4,40% Pago 8
88626 27-01-01-200 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 19/03/26 82716126 $ 200.000.000,00 COL - 71 4,12% Pago 9
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 14/04/26 122777726 $ 13.650.000,00 COL - 73 0,28% Pago 10
88626 27-01-01-200 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 15/04/26 122776026 $ 194.800.000,00 COL - 74 4,01% Pago 10
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 $ 30.780.751,00 COL - 75 0,63% Pago 11
88626 27-01-01-200 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 196.800.000,00 COL - 80 4,05% Pago 11
5825 27-01-02-000 C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 $ 38.137.272,01 COL - 82 0,79% Pago 12
88626 27-01-01-200 C-2701-0800-40-20111A-2701052-022 $ 193.800.000,00 COL - 78 3,99% Pago 12

$ 3.157.589.917,25 Total Porcentaje Ejecución Financiera 65,0%  Total amortizado -$                             0,0%

Obligación Especifica Factura  No. /Cuenta de Cobro No. Valor factura - Valor a Cobrar RP a afectar Sub-unidad Ejecutora Rubro % del Pago a realizar

NA NA Evidencia

NA

Hojas de Vida Proyecto

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA Acuerdos de Confidencialidad

NA

NA

NA

NA COL 83.pdf

NA COL 84.pdf

Informe seguimiento implementación final. 
Incluye: Encuestas nivel de adaptación al SGDE. 

Nivel de uso del SGDE en cada despacho 
visitado, identificando barreras operativas o 

resistencias al cambio. 

Soportes

Informe mensual de soporte premium y 
servicio de mesa de ayuda

Soportes

$ 336.512.500,00 6,93%

66,8%

SI NO ¿El contrato presenta retraso? SI NO SI NO

C-2701-0800-40-
20111A-2701052-02

C-2701-0800-40-
20111A-2701060-02

¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?

Disponer de los recursos físicos y humanos suficientes que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones con calidad y 
oportunidad de los servicios contratados.

Se dispuso de  los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de calidad y oportunidad de los 
servicios contratados.

NA Se elabora y se entrega el Informe mensual de soporte premium y servicio de mesa de 
ayuda

6,93%

Se allegó la certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, 
materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la 
ejecución del Contrato, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, 
materiales de oficina y transporte requeridos, entre otros

 Se contó con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato, 

Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la 
ejecución del contrato N/A

Radicar las facturas o documentos de cobro previamente 
aprobados por parte del supervisor del contrato.

Se radica en este informe las facturas COL-83 y COL -84 previamente aprobados por 
parte del supervisor del contrato.

NA Se elabora y se entrega el Informe de implementación

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y 
demás condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la 
propuesta presentada y los demás documentos que hagan parte 
integral del contrato, incluyendo la minuta estándar del Banco 
Interamericano de Desarrollo en sus Condiciones Generales y 
Especiales

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Fecha de Presentación del informe Período del Informe - Entregable No.

CONTRATO / CONVENIO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Yuvan de Jesus Zapata Velasquez

CONTRATO 6381909

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

Objeto contractual Contratar los servicios especializados para el despliegue del sistema de gestión documental electrónica SGDE de la Rama Judicial.

Pago No. 
Contratista 

23 de junio de 2026 01/05/2026-31/05/2026

Razón social

No. SECOP o TEVC (Si aplica)

0

Comentarios / Observaciones
(Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de 

adiciones o reducciones)
Modificación No. (consecutivo)

13

Fecha de suscripción

Fecha de inicio 

6 de mayo de 2025

12 de mayo de 2025

Fecha de terminación (inicialmente pactada)

Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)

31 de diciembre de 2025

GOLDCONSTRUC SAS

Nombres Supervisores

Sup. Técnica

Sup. AFJC

Póliza No. 

Aseguradora

Natalia Andrea Arbelaez Mendoza
Eylen Johana Sandoval Rincón��

30 de junio de 2026

CDP

Valor inicial del contrato
Saldo por pagar a la fecha

Total 

   Valor Adiciones o Reucciones $ 2.126.666.000

B. MODIFICACIONES 

No. SECOP o TVEC Hasta
(AAAA-MM-DD)

Desde
(AAAA-MM-DD) Tipo Tiempo

(años, meses y días)

0

Fecha Valor
(Si aplica)

0
0

N/A

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le 
imparta el supervisor. Se acataron las instrucciones de la supervisión durante el periodo.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias 
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato, de 
acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas 
usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas 
en la normatividad aplicable.

N/A

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

$ 4.856.666.000

Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) Valor CDP Registro Presupuestal

27-01-02-000

27-01-02-032

27-01-02-000

27-01-01-200

Valor total (Incluídas adiciones)

Unidad Ejecutora

$ 2.730.000.000
$ 1.699.076.083

27-01-02-032

¿El contrato se está ejecutando normalmente?

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

Total pagos SIIF

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones 
(Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)

% Total de pagos solicitados al corte del informe

% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe:

Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la 
información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, 
de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa 
o indirectamente la información confidencial a la que tengan 
acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser 
divulgada con expresa autorización del Consejo Superior de la 

Se mantuvo la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto.

Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, 
cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el 
contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Ejecución correcta del contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás 
condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la propuesta presentada y los demás 
documentos que hagan parte integral del contrato, incluyendo la minuta estándar del 
Banco Interamericano de Desarrollo en sus Condiciones Generales y Especiales

Entregar al(los) supervisor(es) del contrato, dentro de los ocho 
días calendario siguientes al inicio del contrato y como parte del 
proyecto, la lista y hojas de vida de los integrantes del equipo de 
trabajo conforme a la oferta presentada por el  contratista y sujeto 
a verificación y aprobación por parte de la supervisión. 

Entrega de hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo conforme a la oferta 
presentada por el contratista y sujeto a verificación y aprobación por parte de la 
supervisión.

Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) estipulados 
en el anexo de requerimientos técnicos y en el presente documento No se cumplió con ANS estipulados.

Constituir las garantías requeridas para la ejecución del objeto 
dentro del término señalado en la cláusula de garantías de las 
Condiciones Especiales del Contrato

Elaborar y entregar la documentación que sea de su 
responsabilidad en desarrollo  de sus obligaciones. N/A

COL 83 y COL 84  $                                      336.512.500,00 5825 Y 88626 27-01-02-000, 27-01-01-200

-$                                                                                     

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. 
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

Valor anticipo (Si aplica)Total pagado a la fecha (incluido anticipo)

Obligaciones contractuales

Total de pagos solicitados al corte del informe

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

ÚLTIMO PAGO

https://etbcsj.sharepoint.com/:f:/r/sites/UnidadTransformacinDigital962-2.2.Centrodeproyectos/Documentos%20compartidos/2.2.%20Centro%20de%20proyectos/03_Portafolio/02_Expediente_Electronico/03_Plan_EJE/03_Ejecucion/Hito%202.%20Adaptaci%C3%B3n%20del%20SGDE%20Alfresco/CTO%20075%20Servicios%202025/2.%20Planeaci%C3%B3n/Hojas%20de%20Vida%20Proyecto?csf=1&web=1&e=2A9vtt
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../:f:/r/sites/UnidadTransformacinDigital962-2.2.Centrodeproyectos/Documentos%2520compartidos/2.2.%2520Centro%2520de%2520proyectos/03_Portafolio/02_Expediente_Electronico/03_Plan_EJE/03_Ejecucion/Hito%25202.%2520Adaptaci%C3%83%C2%B3n%2520del%2520SGDE%2520Alfresco/CTO%2520075%2520Servicios%25202025/2.%2520Planeaci%C3%83%C2%B3n/Acuerdos%2520de%2520Confidencialidad?csf=1&web=1&e=m1gaPJ
https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/r/teams/GestindeContratosSGDE/Documentos%20compartidos/Contratos/Contrato%20075%20de%202025/0.%20Facturaci%C3%B3n/13.%20Treceavo%20Pago/COL%2083.pdf?csf=1&web=1&e=kFxDtc
https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/r/teams/GestindeContratosSGDE/Documentos%20compartidos/Contratos/Contrato%20075%20de%202025/0.%20Facturaci%C3%B3n/13.%20Treceavo%20Pago/COL%2084.pdf?csf=1&web=1&e=G1Ky9D
https://etbcsj.sharepoint.com/:f:/r/teams/GestindeContratosSGDE/Documentos%20compartidos/Contratos/Contrato%20075%20de%202025/0.%20Facturaci%C3%B3n/13.%20Treceavo%20Pago/Soportes?csf=1&web=1&e=117SYv
https://etbcsj.sharepoint.com/:f:/r/teams/GestindeContratosSGDE/Documentos%20compartidos/Contratos/Contrato%20075%20de%202025/0.%20Facturaci%C3%B3n/13.%20Treceavo%20Pago/Soportes?csf=1&web=1&e=117SYv


DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

SI NO

Fecha Certificación o Declaración 
Juramentada

Certificado antecedentes 
Revisor Fiscal (Si aplica)

Fecha certificado antecedentes 
Revisor Fiscal (Si aplica)

Nombre de quien expide certificado y/o 
declaración juramentada (Si aplica

Mes de la Planilla de Pago Seguridad 
Social (Si aplica)

12/05/2026 N/A N/A N/A

SI NO ¿Cantidad del Personal de trabajo del 
Contrato?

UNIDAD VALOR 

27-01-01-200 $ 196.600.000
$ 336.512.500,00

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

   IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?

DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.
No se configuro riesgo en la ejecución de este pago, se realizan reuniones semanales de ejecución y se tienen en cuenta los riesgos que se puedan presentar.

No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si 
Aplica)

Si

¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)

Pagina del Operador

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato correspondiente al pago N°13,  se autoriza el pago de las Facturas Col 83  por $139.912.500 (RP 5825), y COL 84 por valor de $196.600.000 (RP 88626).

TOTAL A PAGAR

Yuvan de Jesus Zapata Velasquez
Firma

Supervisor Administrativo, Financiero y Jurídico

Supervisor

FirmaVOBO Natalia Andrea Arbeláez Mendoza

Directora Administrativa - Supervisor

VOBO Eylen Johanna Sandoval Rincón
Firma

Gerente de Proyecto - Supervisor

I. Resumen ejecución del contrato:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

¿El contrato tiene Personal de trabajo?       Observación: (Planilla)

RP AFECTAR FACTURA

88626 COL 84

Con base en el concepto técnico suscrito por el supervisor técnico Natalia Andrea Arbelaez y Eylen Johanna Sandoval, se CERTIFICA que lel contratista GoldConstruc SAS. con NIT 901607381-6   cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Número del SECOP CO1.SLCNTR.15016211 (No. Interno 075 de 2025) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en la Claúsula Séptima del 
contrato, por lo cual se autoriza el pago No.13 según se indica en la siguiente tabla:

V. Observaciones:

27-01-02-000 5825 COL 83 $ 139.912.500,00


