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RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcion del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicién y/o modificacion y/o prérroga del contrato de obra derivado del convenio.

ANTECEDENTES
CONVENIO No. 1575 DE 2020
CONTRATISTA: MUNICIPIO DE TIMANA

(Nombre o razén social del Contratista )

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES COMO SOLUCION A LA EMERGENCIA

EN EL MUNICIPIO DE TIMANA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. DE
INTERVENTOR: PROCESO DE CONTRATACION EN ESTRUCTURACION
PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Indique el plazo del convenio principal)
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 23 12 DE 2020
(Dia) (Mes) (Afo)

MODIFICACIONES:

Modificacién No. Fecha Breve descripcién

N. A. N. A. N. A.

PRORROGAS:
Convenio Adicional Periodo
Fecha
No. Desde Hasta
(Dia/Mes/Afo) (Dia/Mes/Af0)
N. A. N. A.
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:
ACTA DE . PERIODO FECHA
SUSPENSION No. AMPLIACION No. FECHA REANUDACION
DESDE HASTA
N. A. N. A.
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Teniendo en cuenta las prérrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Afio)
VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 800.000.000,00 50% EN SMMLV: $ 455,68
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos)
VALOR ADICIONES:
Convemlc\)I:dlmonal Fecha Valor SMMLYV del Afio de la Adiciéon
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 800.000.000,00

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)
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OBJETO DE LA SOLICITUD

SE REQUIERE LA PRORROGA DEL CONVENIO HASTA EL 31/12/2021, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ADELANTAR LAS
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL RECIBO DEFINITIVO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO Y SU CONTRATO DE OBRA DERIVADO, QUE SUPERAN LA FECHA DE
VENCIMIENTO ACTUAL A 31/12/2020, DEBIDO AL TIEMPO QUE TOMO, EN LAS CONDICIONES GENERADAS POR LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA
PROVOCADA POR LA PRESENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, GESTIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA ATENDER LA PETICION PRESENTADA POR EL
MUNICIPIO DE TIMANA (HUILA) EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020, MOTIVADA POR EL ESTADO ACTUAL DEL PUENTE UBICADO SOBRE LA VIA CASCO URBANO - SAN
MARCOS - TOBO - MATEO RICO — CENTRAL, QUE AMENAZA CON COLAPSAR Y DEJAR SIN COMUNICACION EL SECTOR.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

EL MUNICIPIO EJECUTARA A TRAVES DEL CONTRATO DERIVADO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION A SU CARGO, LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO SAN MARCOS - CRUCE A LA VEREDA TOBO, MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localizacion, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FiSICO DE OBRA

Hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 la obra presenta un avance fisico ejecutado del 0%
(mes anterior a la presente solicitud) (Indique en este espacio el porcentaje de avance fisico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 0%

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSION DE OBRA

Inversion programada acumulada: $0 Inversién Ejecutada acumulada: $0
(Indicar solo la inversion en items de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversion en items de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversion Total Ejecutada (incluido IVA): $0

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y disefios, gestién predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Vr. desembolso girado por INVIAS  $ 800.000.000,00 Valor amortizado: $0 Saldo por amortizar : ~ 100% Vr. Aportado por INVIAS
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)
Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre de 2020 $0 Ultimo mes facturado: N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (afo) (Indicar mes y afio)
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): 100% Vr. Aportado por INVIAS

(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N. A.
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trdmite multas o sanciones y el estado de las mismas)
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)
TECNICA:

SE REQUIERE LA PRORROGA A FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCION A SATISFACCION DE LAS OBRAS, ASI COMO EL RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA
DERIVADO Y LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL RECIBO DEFINITIVO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO MARCO

JURIDICA:

LA PRESENTE AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONVENIO SE CONCEDE POR SOLICITUD EXPRESA DEL MUNICIPIO Y NO IMPLICA ADICION EN VALOR NI SOBRECOSTOS
PARA EL INSTITUTO. CONTINUAN VIGENTES TODAS LAS ESTIPULACIONES PACTADAS INICIALMENTE EN EL CONVENIO Y QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADAS POR LO
ACORDADO EN ESTE DOCUMENTO.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversion que justifiquen la presente adicion y/o prérroga y/o modificacion)

LA PRORROGA SOLICITADA NO IMPLICA ADICION EN VALOR NI SOBRECOSTOS PARA EL INSTITUTO.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignacién de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N. A.
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AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

N. A.

OTRAS:

N. A.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

COPIA DE LA SOLICITUD DE PRORROGA PRESENTADA POR EL MUNICIPIO Y DEL DECRETO RELACIONADO CON MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA EL COVID-19

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:
1. Para el caso de adicién se deben anexar los proyectos de Acta de Modificacién y de Reprogramacién de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prérroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramacion de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones técnica, juridica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adicién y/o
prorroga y/o modificacion, las cuales seran presentadas ante el Comité de Adiciones y Prérrogas del INVIAS.
4. La justificacion presentada por la Interventoria debe tener en cuenta las clausulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.
r
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COMUNICACIONES OFICIALES

Timana, 23 de diciembre de 2020

Ingeniero:

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de la Red Terciaria y Férrea
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REF: Solicitud de prorroga 01 del convenio 1575 del 2020

Dando cumplimiento a las obligaciones contraidas por parte del municipio con relacion al
convenio No. 1575 del 2020, teniendo en cuenta el cronograma del contrato de consultoria
No. 217 de 2020 cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS
Y DISENOS DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIMANA, QUE COMUNICA
CASCO URBANO Y LAS VEREDAS SAN MARCOS, LOMA LARGA, TOBO Y FLORIDA
EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, el cual se encuentra
proximo a entrega final y liquidacion del mismo, de igual forma teniendo en cuenta
cronograma del proceso de contratacion para la ejecucién de la obra que se derive del
presente convenio, no es posible terminar dicho proceso el dia 31 de diciembre de 2020
fecha la cual el convenio tenia prevista la terminacion.

Asi las cosas, el municipio de Timana considera pertinente solicitar la prorroga 01 al
convenio 1575 del 2020 cuyo objeto es ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO
DE VIAS RURALES COMO SOLUCION A LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE
TIMANA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
por un afo hasta el dia 31 de diciembre del afio 2021, plazo necesario para contratar obra
y liquidar obra y convenio, esto con el fin de garantizar la ejecucion total de la meta fisica
contemplada en el proyecto derivado del presente convenio.

v

MARCO‘AMDRIAN ARTUNDUAGA GOMEZ

Alcalde Mun|C|p|o de Timana, Huila

Tel: 3115546084

Direccion: Carrera 4 # 9-88 Barrio Centro Codigo Postal 417010

Correo Eiectrénico: contactenos@timana-huila.gov.co

Elaborado por: Secretaria de
Planeacién y Desarrollo Social.

Revisado por: Secretaria de
Planeacién y Desarrollo Social.

Aprobado: Secretaria de Planeacién y
Desarrollo Social.

Nombre: Dlana Carolina Cruz Ramirez

Nombre: D|ana Carollna Cruz Ramirez

Nombre: D|ana Carolina Cruz Ramirez

Firma:

Firma:

Firma:

Carrera4 N° 9 - 88 CODIGO POSTAL 417010

www.timana-huila.gov.co

Teléfono: 8374932 Cel. 3208540518

contactenos@timana-huila.gov.co

secretariaplaneacion@timana-huila.gov.co
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DECRETO No. 116
(21 De Septiembre De 2020)

“POR EL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO 34 DEL 24 DE MARZO DE
2020, “POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL
MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON OCASION DE LA
SITUACION EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TIMANA-HUILA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los
numerales 1, 2 y 3 del articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, el numeral
1, literal d) del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes
a modernizar la organizacion y el funcionamiento de los municipios”, disposicion
modificada por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, en la Ley 1523 de 2012, “Por la cual
se adopta la politica nacional de gestién del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”,
en la Resolucion 1462 del 25 de agosto de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion
Social, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que
causa la Covid-19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras
disposiciones”, en el Decreto Legislativo 1168 del 25 de agosto de 2020, “por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia
del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico y se decreta el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, y demas normas
concordantes, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, son fines
esenciales del Estado Colombiano, entre otros, garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Carta y es deber de las autoridades
proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y
libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Elaborado por: Asesor Juridico Revisado por: Asesor Juridico Aprobado por: Secretario General Y Gobierno
Nombre: Riego Andrés Molina Castro Nombre: Diego Andrés Molina Castro Nombre: Dagobertejejada Torres
Firma: Firma: Firma: .

\ Carrera 4 No. 9 - 88

Teléfono: 8374932 Cel. 3208540538
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REPUBLICA DE COLOMBIA gmonl
DEPARTAMENTO DEL HUILA Fed‘;?fofggzbgc"’”:
ALCALDIA DE TIMANA Pagina 2 de 5
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO Nit 851:80.182-6
DECRETO

Que segun el numeral 2 del articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, es
atribucién del Alcalde, conservar el orden publico en el Municipio de conformidad con
la Ley y las instrucciones y érdenes que reciba del Presidente de la Republica y del
respectivo gobernador. Para tal efecto, la Policia Nacional cumplira con prontitud y
diligencia la ordenes que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo
Comandante.

Que conforme a los lineamientos previstos en el articulo 58 de la Ley 1523 de 2012,
“para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad publica, el resultado que
se desencadena de la manifestacién de uno o varios eventos naturales o antropogénicos
no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacién de
servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas, materiales,
econémicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave y extendida en las
condiciones normales de funcionamiento de la poblacién, en el respectivo territorio, que
exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacién
y reconstruccion” (Negrilla y subrayado extra texto).

Que el paragrafo 1 del articulo 2.8.8.1.4.3. del Decreto 780 de 2016, “por medio del cual
se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Salud y Proteccién Social’,
prescribe que: “sin perjuicio de las medidas antes sefialadas y en caso de epidemias o
situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podran adoptar medidas
de cardcter urgente y otras precauciones basadas en principios cientificos recomendadas
por expertos con el objetivo de limitar la diseminacion de una enfermedad o un riesgo
que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona
determinada”, y por tanto, conforme al paragrafo 2 ibidem, “las medidas de seguridad
son de inmediata ejecucion, tienen cardcter preventivo y transitorio y se aplicaran sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.

Que, atendiendo la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y unas
medidas para hacerle frente, declarada y adoptadas por el Ministerio de Salud y
Proteccién Social mediante Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020, el Alcalde
Municipal, obrando en su condicion de jefe de la administracion local y representante
legal del Municipio de Timana-Huila, convoco en su momento a reunion extraordinaria
a los integrantes del Consejo Municipal de Gestion de Riesgos y Desastres del
Municipio, de la cual emana el acta No. 6.

Elaborado por: Asesor Juridico

Revisado por: Asesor Juridico

Aprobado por: Secretario General Y Gobierno

Nombre; Riego Andrés Molina Castro

Nombre: Diego Andrés Molina Castro

Nombre: Dagobertg Tejada Torres
L3

Firma:\

Firma:

Firma:
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Que en cumplimiento a los lineamientos del articulo 57 de la Ley 1523 de 2012, previo
concepto favorable del Consejo Municipal de Gestion de Riesgos y Desastres del
Municipio, y honrando los criterios previstos en el articulo 59 ibidem, la Alcaldia
Municipal mediante Decreto No. 34 del 24 de marzo de 2020, declaré la situaciéon de
Calamidad Publica en el Municipio, con ocasion de la situacion epidemioldgica causada
por el CORONAVIRUS (COVID-19), tendiente a prevenir el riesgo existente o mitigar los
efectos de esta epidemia, y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias en el
Municipio, de conformidad al régimen normativo especial para situaciones de
calamidad publica contemplado en el Capitulo VII de la aludida Ley.

Que, para tal efecto, el Consejo Municipal de Gestion de Riesgos y Desastres del
Municipio, disefid el Plan de accion especifico, en el cual se definen el conjunto de
acciones y estrategias para prevenir el riesgo existente o mitigar los efectos de la
epidemia Coronavirus COVID-19, y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias
en el Municipio.

Que mediante Resolucion 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y
Proteccion Social prorrogd la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa
la COVID-19, en todo el territorio nacional hasta el treinta (30) de noviembre de 2020,
y modifico las Resoluciones 385 y 844 de 2020. En efecto, adoptd unas medidas con el
fin de prevenir y controlar la propagacion de la COVID-19 en el territorio nacional y
mitigar sus efectos.

Que el Gobierno Nacional expidio el Decreto Legislativo 1168 del 25 de agosto de 2020,
“por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico y se
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, en el cual
regula la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que
regira en la Republica de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa
del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de
septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de octubre de 2020, y
deroga el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020.

Que, en efecto, la Alcaldia de Timana-Huila, mediante Decreto 105 del 28 de agosto de
2020, adoptd para el municipio las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional

Elaborado por: Asesor Juridico Revisado por: Asesor Juridico Aprobado por: Secretario General Y Gobierno

Nombye: Riego Andrés Molina Castro Nombre: Diego Andrés Molina Castro Nombre: Dagoberto Tejada Torres
Firma: Firma: Firma: %
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mediante Decreto Legislativo 1168 del 25 de agosto de 2020, en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del
orden publico, acatando y adoptando la fase de Aislamiento Selectivo vy
Distanciamiento Individual Responsable a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1
de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de octubre de 2020,
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que el Consejo Municipal de Gestion de Riesgos y Desastres del Municipio, en reunion
ordinaria del pasado siete (7) de septiembre cursante, de la cual emana el Acta No. 19,
dio también concepto favorable por unanimidad, para la prérroga de la vigencia del
Decreto Municipal No. 34 del 24 de marzo de 2020, por considerarse importante y
necesaria para hacerle frente las consecuencias de la pandemia Coronavirus COVID-
19, dado el creciente nimero de casos positivos en el Departamento y Municipio, segun
advierte la Gerente de la ESE Hospital San Antonio de Timana-Huila, por lo que resulta
entonces forzoso y urgente prolongar la situacion de Calamidad Publica en el
Municipio, con ocasién de la situacion epidemioldgica causada por el CORONAVIRUS
(COVID-19), declarada en aludido Decreto.

Que en mérito a lo brevemente expuesto
DECRETA

Articulo Primero: PRORROGAR la vigencia del Decreto Municipal No. 34 del 24 de
marzo de 2020, “POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA
EN EL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON OCASION DE LA
SITUACION EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, hasta por el mismo término de seis (6) meses, a partir
de las cero horas (00:00 a.m.) del dia veinticinco (25) de septiembre de 2020, para
prevenir el riesgo existente o mitigar los efectos de esta epidemia, y disminuir el
impacto de sus posibles consecuencias en el Municipio, conforme a los razonamientos
expuestos en la parte considerativa de este Acto.

Articulo Segundo: MANTENER INCOLUMES las demas disposiciones previstas en el
Decreto Municipal 34 del 24 de marzo de 2020, "POR EL CUAL SE DECLARA LA
SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON OCASION DE LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA

Elaborado por: Asesor Juridico Revisado por: Asesor Juridico Aprobado por: Secretario General Y Gobierno

Nombre; Biego Andrés Molina Castro Nombre: Diego Andrés Molina Castro Nombre: Dagoberto Tejada Torres
Firma: Firma: Firma: NG
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CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”,
no reguladas en este Decreto Municipal, y que no sean contrarias a las disposiciones
del Decreto Municipal 105 del 28 de agosto de 2020.

Articulo Tercero: El Presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia
veinticinco (25) de septiembre de 2020.

Dada en el Municipio de Timana-Huila, a los veintiiin (21) dias del mes de septiembre
del Dos mil Veinte (2020). (

MARCO ADRIAN ARTUNDUAGA GOMEZ
Aldalde Municipal

Elaborado por: Asesor Juridico Revisado por: Asesor Juridico Aprobado por: Secretario General Y Gobierno
Nombre; o Andrés Molina Castro Nombre: Diego Andrés Molina Castro Nombre: DagobertgJgjada Torres
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