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TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCION META PERIODO MES: _53- OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) : s 205.918.749.263,00
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CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1065 DE 2021 icc. DEL J ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
ALCANCE FISICO CONTRATADO AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO
CANTIDAD
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD UNIDAD caNTiDAD MES |, CHETV
Const Primera capa 1 Const Primera capa 00 9,10
Const Segunda capa 1 Const Segunda capa .00 5,10
Primera capa Primera capa 00 0,00
Segunda capa Segunda capa 00 0,00
.00 0,00
Taneles Taneles .00 0,00
Estructuras |Puentes Estructuras | Puentes 00 0,00
Pontones Pontones .00 0,00
UNIDAD Alcantarilas UNIDAD .00 24,00
KM .97 42,9
Revision, ajuste ylo actualizacion
Revision, ajuste y/o actualizacion yio modificacion y
ylo modificacion ylo complementacion de los estudios
complementacion de los estudios y disefios y/o elaboracin del
Otros (Especificar |disefios ylo elaboracion del calculo oLe ; Otros (Especificar célculo de la estructura del oe 000 on
cuales) e la estructura del pavimento ylo cuales) pavimento ylo calculos.
calculos estructurales ylo de obras estructurales ylo de obras
requeridas para garantizar la requeridas para garanizar la
estabilidad de la infraestructura vial estabilidad de la infraestructura
vial
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
BASICO wa ToTAL BASICO A TOTAL ACUMULADO
OBRAS B 191529228269.00 | § 550.854.667.00| § _ 192.089.082.936,00 OBRAS B 618401098400 5 180.76340000| § 6202087323400 § 62020.873.234,00
AUSTES 5 975081379272 5 2852868600 § 078834247872 | § 71800215.712.72
s QBIRAS COMPLEMENTARIAS Y10 OBRAS $ 10.977.827.20500 | § 5630672500 § 2003622393000
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES 5 s 71800215.712.72
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
LA SEMANA E ILUMINACION $ 800.000.00000 | § 2.338.462,00 | $ 802.338.462,00 ‘SEMANA E ILUMINACION $ 71.800215.712,72
ESTUDIOS Y DISENOS 5 51000000000 § 96.900.00000 § 606.900.000,00 ESTUDIOS Y DISENOS 5 36261000000 s 68.895900,00] § 43150590000 | § 72240721 612.72
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -8 72.240.721.612,72
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AVBIENTAL SOSTENBLE | ¢ 183447750840 § 855072660 § 218302623500 [ )
(Incluye PAGA & IVA19%) GESTION SOCIAL (PREACTA) 5 23350627000 s 559507,00] § 234.065807.00 | § 72474787419.72
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 169.065.210,08 | § 3212048092 | § 201475.700,00 GESTION PREDIAL (PREACTA) s 6012145000 §  13.133.07550 | $ 8225452550 | § 72.557.041.945.22
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 5 214820568.19248 | 5 109816107052| § _ 215.918749.26300 GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) B s 72557 041 945.22
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada. VALOR EJECUTADO 5 72266.161.346.72| 5 29188050850 | $  72.567.041.04522
INVERSION EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 68.945.834,613,97 MANO DE OBRA CALIFICADA 17
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): s 62.202.719.834,00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
|AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 90,22% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 82
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PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el aplica)
1. POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

En cuanto a los disefios del K34+000 al K60+000, se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance del contrato, sin embargo esta Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posicion de la Iterventoria frente a la ejecucion de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la|
Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA el cumplimiento en cuanto a la revision ylo ajuste ylo actualizacién ylo modificacion ylo incorporacion ylu optimizacion /o complementacion y/o unificacion ylo adaptacion ylo adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos existentes yio|
entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento.™

Porlo anterior, teniendo en cuenta aque lafecha falia la en'.rega de los estudios y disefios de 3 3 de sus obli contratista para el de ésta obligacion y mediante comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la de inicio del Pr PAS por el presunto)
alidad de I isefios hasta el K60+000; mencionad: tualizada y reiterada No. TR1 lcc 173&24 de 7e|:ha UB o noviemire do 2024

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA CONTRATACIGN Y SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO DEL CONTRATO

Por parte de la Interventoria, se ha venido requiriendo al Contratista para dar cumplimiento al personal minimo establecido en el Contrato de Obra y demés documentos contractuales y de acuerdo a la dedicacion requerida, ya que se ha venido evidenciando que no ha contado con los profesionales descritos como personal minimo establecido en el anexo técnico; sin embargo, a la fecha el Contratista o ha atendido al|
requeriment por parte d i nervertoria e 2| cumpimiento e u oblgacien cairaclual referrte  a conrtacén  sostenimieto del personal mino requeido para s ejecucion dl Contrto de Obra 974 de 2021 por pare del Coiatsta Consorio SD Vichads: por o fani, est Itervetoria a traves del comuricado No. TR1-GC-1789-24 e fecha 18 de diembre do 2024 remie  fa Entidad o informe con a

del inicio del Prc

el dia 10 de abril de . TR1-ICC- for on del icado No. TR1-ICC-1789-24 6 inic limi inis iy i rio - PAS por el i frente al Ia totalidad del personal minimo requerido para la ejecucion de obra; a la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de|
la Entidad.
B POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCION DE LOS PERMISOS AMBIENTALL oE G >
Por parte de la Interventoria, mediante el R1-ICC Entidad el nicio de o relacionadas

(i) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oblem:lén de los permisos smmerwales, dentro de los cuales se enmarca el Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico ~ PAFU. EI Conlraus\.a debia dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales previas a la ejecucion del Permiso de Aprovechamiento Forestal tnico ~ PAFU para que se pudiera construir la obra con la calidad requerida y
i dilaciones por efectos de los permisos ambientales.

(ii)Entrega total de la documentacién e informacion requerida por parte de la i de calidad y PAFUy alos cuales estd sujeto el proyecto, los descrito en el C de 2021:
()

i Cump

2. , oportunidad, y

3 Garantizar Técnico, el Pliego de Condiciones y domas Documentos dol Proceso.

15, EL ic . de la ey, solcitadas estey .

4. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - PAS POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CON LA PROGRAMACIGN DE OBRA Y PLAN DE INVERSIONES VIGENTE DEL CONTRATO DE OBRA NO. 974 DE 2021,

Los hechos que dan origen a la presente 6n de inicio de se rlacionan co e presunto ncumplimieno de las obigacionesen cabeza de Conratsta de Obr, respect alno cumplient dol programa do obra como dlprograrma de nversiones corespondiens l cotedor vl Puete Armena — 1 Viento,ya u vez e o cumpimirto del Plan de coningencia rosentado
ra la v el p Ios tiempos est este Tramo; por o tanto, esta Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC-

Director e 4 Entor
Mamcula\Ffo Profesional Nn 01194-0271 CPTVC

Originat: nforme mensualdo Intervertoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copis Direccisn Terrorial
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1. INTRODUCCION

La Direccion de Contratacion del INVIAS, mediante Resolucion No. 3490 del 31 de
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONIA
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION,
VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA,
GUAVIARE, HUILAY CAQUETA” , con las siguientes caracteristicas:

Modulo 2.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO
- ORINOQUIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".

Mediante el mismo concurso y bajo la resolucion de adjudicacién No.1081 del 23 de abril
de 2021, se seleccioné al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283,
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT.
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PEREZ DE ALBENIZ PEIRO,
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participacion 40%;
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO,
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participacion 30%; CAL Y MAYOR Y
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 vy
porcentaje de participacion 30%, y una propuesta econdémica por un valor total de TREINTA
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTAY SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO,
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecucion de CIENTO CATORCE (114)
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS para el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Es asi que el Instituto Nacional de Vias — INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO
ORINOQUIA mediante resolucion 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitacién Publica
Numero LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor de
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTAY NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES PESOS ($205.918.749.263)
MONEDA CORRIENTE y con objeto:

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA
— VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su participacién del
100% asi como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y el
CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participacién del 30% y
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una
participacion del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

El presente informe mensual de Interventoria, tiene como propdsito evaluar las diferentes
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, sostenibilidad, SST, predial
y ambiental, desarrolladas por el Contratista durante el periodo comprendido entre el 01 de
octubre y el 31 de octubre del 2025, e igualmente informar a manera de sintesis las
actividades de apoyo técnico, control y supervision adelantadas por la Interventoria durante
el mismo periodo, de tal manera que la Entidad Contratante tenga una visién oportuna y
precisa sobre el desarrollo y el estado del Contrato de Obra No. 974 de 2021 y del Contrato
de Interventoria No. 1065 de 2021 que nos ocupa, para el presente informe.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del Pais, dentro del primer
tramo de la Via Puente Arimena - Puerto Carrefio, este primer tramo se desarrolla en el
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitan entre el centro poblado de Puente
Arimena(Meta) y la inspeccion de Policia de El Viento (Vichada), el tramo no presenta
fendmenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundacidon en épocas
invernales, a su vez, la via existente se encuentra en condiciones de saturacion
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el
mejoramiento de la subrasante y la construccién de una estructura de pavimento con el fin
de mejorar las condiciones del tramo.

En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y
salir de él hacia el centro del pais por medio de una Unica via carreteable que se encuentra
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa
Rosalia y Puerto Carrefio.

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada
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Figura 3 Red Vial Territorial Via Puente Arimena-Puerto Carrefio - META y VICHADA
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Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS
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Figura 5 Red Vial Puente Arimena — El Viento
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La via Puente Arimena — El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoria del
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidraulicas (Alcantarillas, box
coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contencion.

EL CAMPAMENTO Y OFICINA DE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA UBICADA EN
EL CASCO URBANO DE PUENTE ARIMENA META, CASA 4 DE PUENTE ARIMENA
LOCAL.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta una breve descripcidn de las caracteristicas de los
municipios cercanos al area de influencia del proyecto, asi como los limites de la
vereda de Puente Arimena y su economia.

2.2.1 San Pedro de Arimena

Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carrefio, 69 kilometros adelante de Puerto
Gaitan por via terrestre esta la inspeccion de San Pedro de Arimena, uno de los
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres mas
reconocidos del Llano: el capitan Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta regién del
departamento del Meta aun vive su familia.

2.2.2 Resefa Histoérica del Municipio de Puerto Gaitan

Puerto Gaitan fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del
rio Manacacias los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y
Concepcidn Izanoboco y se instalaron alli ante el anuncio de la dotacion de un ferry
o trasbordador del rio Manacacias para lograr el transito entre Puerto Carrefo y
Villavicencio.

En este primer punto se encontraba bastante arbol “majaguillo”, el cual le dio el
nombre de majaguilla, hasta el afio 1960 cuando se elevd a la categoria de
Inspeccién de Policia del municipio de Puerto Lopez y se llamé Manacacias.

El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigié esta
poblacién como municipio con el nombre de Puerto Gaitan, en honor al caudillo
liberal Jorge Eliécer Gaitan.
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2.2.3 Turismo

Los principales atractivos turisticos del municipio son sus rios, entre los cuales se
destacan el Yucao y el Manacacias Unos 18 kildbmetros antes de llegar al municipio
de Puerto Gaitan esta el rio Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y
practicar la pesca. El municipio cuenta ademas con la interseccion de los rios
Yucao, Meta y Manacacias en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilometros de trocha
o a 10 minutos en lancha por el rio Manacacias. En las épocas de verano entre los
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el rio Meta hasta Las Bocas.

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitan

San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy.

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitan

Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indigenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, lwiwi y Awaliba.

2.2.6 Limites del Municipio

Este: Departamento del Vichada

Oeste: Municipios de Puerto Lépez y San Martin
Norte: Departamento del Casanare

Sur: Municipios de Mapiripan y San Martin

2.2.7 Economia

Las principales fuentes de economia de la regidén estas determinadas por las
actividades de ganaderia, pesca, explotacién de minerales (Petréleo y Gas),
agricultura, turismo y recreacion.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIiA

El corredor vial Puente Arimena — El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fendmenos de
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundacién en épocas invernales;
frente a las caracteristicas de la via existente, esta se encuentra en material de
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras
hidraulicas las cuales en su mayoria no cumplen con las condiciones minimas de
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drenaje debido a diametro y el estado por colmataciones y falta de limpieza; por lo
tanto de acuerdo al disefio se tendran que reemplazar y/o demoler por alcantarillas
circulares y/o box coulvert.

La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural
predominante lo que dificulta aun mas el manejo de las aguas de escorrentia.

A continuacion, se realiza un resumen del estado de las obras hidraulicas
encontradas en el corredor vial al inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Tabla 1 Relacién de Obras hidraulicas existentes y su estado al inicio del Contrato

No. | ABSCISA DESCRIPCION ESTADO

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tuberia PVC

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tuberia en Novafort

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
8 K4+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
9 K5+030 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
10 K5+310 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
11 K5+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
12 K6+460 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
13 K7+550 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
14 K8+500 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
15 K9+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
16 | K11+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
17 | K11+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
18 | K11+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
19 | K11+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
20 | K11+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
21 K12+220 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
22 | K12+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
23 | K12+600 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
24 | K12+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
25 | K13+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
26 | K13+300 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
27 | K13+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
28 | K14+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
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29 | K14+920 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
30 | K15+420 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
31 K15+450 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
32 | K17+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
33 | K17+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
34 | K18+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
35 | K18+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
36 | K19+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
37 | K21+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
38 | K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada

39 | K24+400 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
40 | K25+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
41 K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada

De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capitulo 2.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA
CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" cuenta dentro de sus obligaciones
contractuales y demas documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se
describen a continuacion:

o Revision y/o Ajuste y/o Actualizacién y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o
Optimizacion y/o Complementacion de los Estudios y Disefios del corredor vial
Puente Arimena — El Viento

Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCION, etapa en la cual el
contratista debia realizar la revision y/o ajuste de los estudios y disefios realizados
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 -
acapite b, del anexo técnico (https:/bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta
kilbmetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente seccion transversal
tipica.
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llustracion 1 Seccién transversal tipica inicial

F Empradizacion

,— Terreno Natural
/  Existente

O.Ea()m-J 2.00m

Hombro Berma  Carril Carril BermaHombro
: 12.30m |

Mejoramiento y pavimentacion

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervencion de treinta y
cuatro (34 km) kildbmetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios
y disefos y posterior evaluacion econémica y presupuestal (de acuerdo al valor del
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementacion de los ajustes a los
disefios aprobados por parte del INVIAS y la Interventoria, a la fecha se tiene un
alcance de intervencién de veintiséis (26 km) kildmetros para ejecucion del kildmetro
K1+705 hasta aproximadamente el kildmetro K26+705 en sentido Puente Arimena
— El Viento.

Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial
“Puente Arimena — Viento”.

Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se
establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacion, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de
Modificacion No. 8 se establecié un rubro para las actividades de mantenimiento del
contrato y atencion de puntos criticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena —
El Viento.

Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o
Unificacién y/o Complementacion y/o Actualizacion y/o Adecuar y/o Adaptacion de
Estudios y Disenos:
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobacion de la interventoria que es necesario
ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y
disefios y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los resultados del Contrato”
El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los disefios:
1) Teniendo en cuenta el ajuste a los disefios presentados por parte del Contratista, y
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974

de 2021, se solicitd dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y
dispone a su materializacion en el terreno, quedando de la siguiente manera

llustracién 2 Seccion transversal tipica aprobada

SECCION TiPICA

2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No.
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en:

“solicitamos a usted la revision, validacién y concepto integral sobre la necesidad y viabilidad
de adquirir una franja adicional, para garantizar el material de terraplén a lo largo de todo el
corredor”
y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado
N0.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vias -INVIAS, se
optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en funcion de las
condiciones finales de terreno, con lo cual, a la seccién anteriormente presentada, se le
incluyeron canales o zanjas de proteccion y se omitieron los rellenos laterales de la pata del
terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuacion:
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Imagen 1 Seccidn trasversal tipica - incluye canales laterales

" SECCION TRANSVERSAL TIPICA

2
Berma e . ”
100
ancho promedio de 4 o 7 metros an
\ \ ) - il ancho promedio de 4 o 7 metros
N o
X Paley 100\ - ot
=2.20 \ e \ H=2.20 /g
H=2.20 \ A \ \‘. / &8
3 Terrapién (suelo de préstamo lsteed tratedo con CAL) '/
\ Bose Gronuler
| Espescres (cm
| Materlal 00 @ k14830 | K183 e aaeie
T upc-1s 80 50 MoC-19
MDC—25 6.0 6.0
LBe 1 25, 1 250

Que permite c’ohblﬁir lo siguiente derécuerdo a lo mencionado por él contratista en su 7
comunicado No0.2023-SDV-CENV-0405:

“- Que las obras aledafas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal
en virtud que protegen y alargan la vida util de la estructura, favoreciendo la estabilidad del
conjunto.

- Las recomendaciones de disefio y construccion del terraplén principal estan consignadas
en el memorando técnico No 1 y en la version 3 del informe final de fundaciones y taludes
emitido por la presente Asesoria.

- Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequefias vertientes naturales que
facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen
erosion en los taludes de los terraplenes.

- La reutilizaciéon del material de las excavaciones es necesaria para la construcciéon de los
terraplenes y esta condicién hace que el proyecto tenga una mayor meta fisica ya que se
tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o
adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.

- Laalternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700
al K12+360, para esta alternativa se realiz6 la modelacién de la seccion mas critica en
términos de geometria de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales
obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en
condicién estatica como seudoestatica.

- Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicacion, la primera
asociada a la seccion inicial del disefio (llustracién 1) y la sequnda alternativa asociada a los
canales o zanjas laterales (llustracién 4), la aplicacién de las misma se estudiara de acuerdo
al avance del proyecto”.
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Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta Interventoria emite
los siguientes conceptos:

- Tramo comprendido entre el K1+705 al K14+705:

Mediante comunicados No. TR1-ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 se emite
concepto de aprobacion por parte de los especialistas de la Interventoria a través
de los CONCEPTOS TECNICOS No. ICC-009-24-GEOT-CGR por parte de nuestro
Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TECNICO No IHS-C&M-010-24 por parte
de nuestro especialista en disefio geométrico a los ajustes al disefio geométrico
presentado por el contratista en el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0297 de fecha
15 de junio de 2024.

- Tramo comprendido entre el K14+705 al K34+710:

En el presente periodo mediante el comunicado No. TR1-1CC-2044-25 de fecha 30
de abril de 2025 se emite concepto de aprobacion por parte de los especialistas de
la Interventoria mediante los CONCEPTOS TECNICOS No. ICC-001-25-GEOT-
CGR por parte de nuestro Especialista en Geotecnia y CONCEPTO TECNICO No
IHS-C&M-001-25 a los ajustes al disefio geométrico presentado por el contratista en
el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0079 de fecha 17 de marzo del 2025.

Cabe resaltar que, a pesar de contar con los conceptos técnicos emitidos por parte de la
Interventoria de los ajustes a los disenos frente al componente de disefio geométrico, hace
falta por parte del Contratista la entrega de la actualizacion de los volumenes descritos en
la ESPECIFICACION PARTICULAR 1P - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O
ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL 9, por lo tanto, durante el periodo se
ejecutaron mesas de trabajo para la revision de los cronogramas y condiciones de entrega
de la totalidad de los ajustes a los disefios, cuyas conclusiones y compromisos se pueden
evidenciar en las actas de comité No. 258 de fecha 19 de mayo de 2025, No. 260 de fecha
21 de mayo de 2025, No. 261 de fecha 22 de mayo de 2025, No. 266 de fecha 30 de mayo
de 2025, No. 271 de fecha 06 de junio de 2025, No. 279 de fecha 27 de junio de 2025, No.
281 de fecha 01 de julio de 2025, No. 284 de fecha 11 de julio de 2025 y No. 291 de fecha
28 de julio de 2025 y en la siguiente tabla.

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

Tabla 2 Seguimiento al cronograma de entrega de los Estudios y disefos del K1+705 al

K34+705

ITEM

FECHA
ENTREGA
PROPUESTA
EN
CRONOGRAMA
OBRA

ABS
INICIAL

ABS
FINAL

ESTADO

DiAS DE
ATRASO

FECHA DE
ENTREGA

COMUNICADO
ENTREGA

CONSECUTIVO
INTERNO

Entrega de

soportes de

consultory
especialistas de
acuerdo a pliego

10/06/2025

K1+705

K34+705

APROBADO

62,00

11/08/2025

2025-SDV-CENV-
0379

CR-TR1-ICC-
2252-25

Entrega de

soportes de

consultory
especialistas de
acuerdo a pliego

10/06/2025

K1+705

K34+705

APROBADO

62,00

11/08/2025

2025-SDV-CENV-
0355

CR-TR1-ICC-
2226-25

Fecha probable
de inicia
actividad

excavacion
k12+300 al
k16+000

23/06/2025

K12+360

K16+000

NO
CUMPLE

135,00

Volumen 1:
Estudio de
transporte,
capacidady
niveles de
servicio

13/06/2025

K1+705

K34+705

NO
CUMPLE

145,00

Volumen 2:
Estudio de
trazado y disefio
geomeétrico,
sefializaciony
seguridad vial

13/06/2025

K1+705

K34+705

NO
CUMPLE

145,00

Volumen 3:
Estudio de
Geologia 1
ENTREGA

16-jun-25

K1+705

K34+705

EN
REVISION
INT

142,00

29/08/2025

2025-SDV-CENV-
0417

CR-TR1-ICC-
2287-25
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Volumen 4:

Estudio de EN

suelos para 16/06/2025 | K1+705 | K34+705 | REVISION | 142,00 | 1/09/2025 | 2025-SDV-CENV- ) CR-TRL-ICC-
fundaciones de INT 0465 2356-25
estructuras 1

ENTREGA

Volumen 5:

Estudio de EN

estabilidady | 0060005 | K1+705 | K34+705 | REVISION | 135,00 | 29/10/2005 | 2025-SDV-CENV- | CR-TRI-ICC-
estabilizacion 0506 2412-25

INT

taludes 1

ENTREGA

Volumen 6:

Estudio EN

geotécnicoy 27/06/2025 | K1+705 |K34+705 | REVISION | 117,00 |22/10/2025 2025-SDV-CENV- | CR-TRL-ICC-
S 0495 2398-25
diseno del INT

pavimento

Volumen 7:

Estudio de EN

hidrologia, 16/06/2025 | K1+705 | K34+705 | REVISION | 113,00 | 7/10/2025 | 2025-SDV-CENV- | CR-TRI-ICC-
hidraulicay INT 0471 2363-25
socavacion 1

ENTREGA

Volumen 8:

Estudiosy NO

disefios de 28/08/2025 | K1+705 | K34+705 | . o o | 69,00

estructuras

Volumen 9:

Estudiosy NO

disefio de 28/08/2025 | K1+705 | K34+705 | . o o | 69,00
urbanismoy

paisajismo
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Volumen 10:
Estudio gestion NO
predial 1 16/06/2025 K1+705 | K34+705 CUMPLE 142,00
Entrega
Volumen 10:
Estudio gestion NO
predial entrega 27/06/2025 K1+705 | K34+705 CUMPLE 131,00
final
Volumen 11:
Estudio de NO
an§l|5|s del 28/08/2025 K1+705 | K34+705 CUMPLE 69,00
riesgoy
sostenibilidad
Volumen 12:
Estudio
estimacion de NO
cantidades de 22/07/2025 K1+705 | K34+705 CUMPLE 106,00
obra, costosy
presupuestos
Andlisis de
apropiacién o NO
ejecucion del 4/07/2025 K1+705 | K34+705 CUMPLE 124,00
k34 al k60
Entrega de 12
volimenes NO
K39+400 A 4/08/2025 K1+705 | K34+705 CUMPLE 93,00
K43+400 (Los
Mangos)
Entrega de
soportes costos NO
yactade EyD 4/08/2025 K1+705 | K34+705 CUMPLE 93,00
final
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Revision por
17al21 DE NO
Cpartede | 0 o oo | KL¥705 | K344705 | o
interventoria
Atencion
¢ 24 al27 DE NO
observaciones JUNIO 2025 K1+705 | K34+705 CUMPLE

de interventoria

2.4.1 CONFORMACION DEL TERRAPLEN
Tabla 3 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845
R p— CONFORMACION DE TERRAPLEN
rocman sncnt [ ST | | e
(Te ;;’;I .0) 10% | pe0oao7o | peswaton
(Mqog’f‘r’mm ) 12% 0.40 8%
(Suelo deo anaci()n) 1.2% ' ¥

Tabla 4 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+845 en adelante

K1+845 - en adelante:

ST -l el
-. .,(Co'pna.;xwapl@m 10% | o3 10%
|_(Nucleo jeq:erraplén ) 8% $ Minimo 0,75 8.1%
(Mejoramiento) ‘ i | 02 3.7%
| (Suelo de:ndaaon) 1.2% | - "
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2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los disefios
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa:

Tabla 5 Caracteristicas de la estructura de pavimento
ALTERNATIVA 1 PR1+700 A PR35+700 Terraplén CBR 2 10% MOD. (MPa) ESP. (mm)

ALTERNATIVA 1 PR1+700
CAPA ESPECIFICACIONEs | A PR38+700 ;r;..:{ap'e" CBR

MOD. (MPa) | ESP. (mm)
Concreto asfaltica (MDC-19/MDC-25) | ART. 400-450 INV-2013 1570 50
Riego de liga ART. 421 INV-2013 - -
Concreto asfaltico (MDC-25) ART. 400-450 INV-2013 1570 60
Riego de imprimacion ART. 420 INV-2013 - -
Base Granular ART. 330, INV-2013 200 250
Material de Corona Terraplén ART. 220 INV-2013 79 350
CBR >10% ) '

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS:

llustracion 3 Seccién tipica de canales laterales

~ terreno natural

/
/// e B
*7 ........... f ' 1 2O
b4 : \"\.% , "/f‘ oaletete s eTeta
N = *”*\‘ ll! ﬁ/
- > .
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™

) ~

~— Seccibn de excavocidn

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

<

S

llustracion 4

CONSORCIO
CORREDORES

e Wle(e
NIT: 901.482.408-7

Seccidn tipica box coulvert

R
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3.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripcién del Acta de Inicio
el dia 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra:

Tabla 6 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021

LICITACION PUBLICA No.

LP-DT-065-2020

RESOLUCION DE
ADJUDICACION No.

Resolucion 897 del 06 de abril de 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

SUSPENSION 1

CONTRATISTA CONSORCIO MECO ORINOQUIA
CESION DEL CONTRATO | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA CONSORCIO SD VICHADA

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.
ADICION $ 10.000.000.000

SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA N/A

VALOR INICIAL $ 205.918.749.263
VALOR ACUMULADO $ 215.918.749.263
SUPERVISOR ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. ENRIQUE FAJARDO AREVALO

AVANCE FisIco.
Estudios y Disefios:
Obra:

EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71%
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISENOS DEL K1+705
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL.
ALAFECHAEL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE ALOS
DISENOS DEL K34+000 AL K60+000 POR LO TANTO ESTA
INTERVENTORIA MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-
23 y No. TR1-ICC-1736-24 REALIZA A LA ENTIDAD LA
RECOMENDACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO — PAS.

AVANCE FINANCIERO

Con respecto al valor total del
Contrato inicial

$72.557.041.945 (35.24%)
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CESIONES

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su
participacion del 100% asi como los derechos y obligaciones que les
corresponden respectivamente en el Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre
el INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS y el CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el
CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S
con NIT. 800.107.800-9 con una participacion del 30% y SOLARTE NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una participacion
del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

3.1.2 MODIFICACIONES

3.1.2.1 Modificaciéon No. 1 del 29 de junio de 2022: se realiza el traslado de diez mil

millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030
y se incorporan en la vigencia 2022.

3.1.2.2 Modificacion No.2 del 30 de diciembre de 2024: Mediante comunicacion

escrita No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 29/11/2024, el Contratista de Obra
solicita una reprogramacion de recursos del afio 2026 por un monto de CUATRO
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) al afio 2024,
los cuales seran distribuidos de la siguiente manera DOS MIL CIENTO
CUARENTA MILLONES DE PESOS $2.140.000.000 para mejoramiento y DOS
MIL MILLONES DE PESOS $2.000.000.000 para mantenimiento teniendo las
siguientes consideraciones:

-  MEJORAMIENTO

Por motivos de la emergencia presentada en el sector del K12+500 al
K60+000 por las fuertes lluvias presentadas durante los meses de abril a
noviembre del 2024 que ocasiond afectaciones al corredor existente
produciendo un gran desgaste a la via existente lo que ocasiono
inconformidades sociales que llevaron a realizar paros camioneros y de
la comunidad; lo anterior requirié la asignacién de recursos para las
actividades de mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revision
y aprobacion por parte de la Interventoria, de conformidad a lo
establecido en el anexo técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales
de ejecucion:

(...)

“En relacién con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitacion,
las intervenciones masivas en grandes extensiones deberan ser limitadas
en aras de garantizar la optimizacion de las inversiones, los casos
particulares deberan ser presentados previamente al interventor y al Instituto
para su consideracion”

(...
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En vista que para el afio 2024 se tenia programado realizar la estructura
completa dese el K10+000 al K11+570 y en vita de la emergencia
presentada por las fuertes lluvias en el sector del K12+500 al K60+000 la
meta se redujo considerablemente ya que solo se podria realizar la
estructura completa hasta el K10+800 de ahi en adelante hasta el
K11+350 quedo en terraplén y base granular y del K11+350 al K11+570
no se pudo realizar ninguna actividad.

Por lo tanto, los recursos que se tenian aprobados para las actividades
mejoramiento se tuvieron que designaron al mantenimiento mediante la
reprogramaciéon de cantidades obra con el fin de suplir la emergencia
presentada; lo mencionado anteriormente, implicod la reduccion de las
metas fisicas del afio 2024 en 550 metros lineales de pavimento y 220
metros lineales de estructura completa.

Por lo tanto y con el fin de garantizar la ejecucion del complemento de
0,550 en capas asfalticas del K10+800 al K11+350 y de 0,220 km, en
estructura total dejados de ejecutar del K11+350 al K11+570, en el sector
de Puente Arimena, con las actividades programadas al inicio de la
presente vigencia, se hace necesario el traslado de DOS MIL CIENTO
CUARENTA MILLONES ($2.140.000.000) del afio 2026 al afio 2024 con
lo cual se ejecutaran las actividades programadas de mejoramiento del
corredor vial, en lo que resta del afo 2024.

MANTENIMIENTO

En vista de la gran influencia que ha tenido el invierno en el periodo de
abril a noviembre de 2024 se han venido evidenciando distintos factores
que han ocasionado el deterioro del corredor vial, los sitios que se han
visto mayormente involucrados por las fuertes lluvias han sido el sector
de Puente Arimena, Los mangos y el Viento Vichada, este tramo
compromete cuarenta y siete (47.5) kildbmetros, iniciando desde el
K12+500 al K60+000 entre los Departamentos del Meta y Vichada.

En lo corrido de la presente anualidad se han venido ejecutando
actividades de mantenimiento de la via, logrando garantizar que sea
transitable para los distintos actores viales, sin embargo, han existido
distintos factores que no han permitido que la via no se conserve en las
mismas condiciones de cuando se realizan estos mantenimientos; los
mayores influyentes a la causa de este deterioro son mencionados a
continuacion:

. Desgaste ocasionado al corredor vial por las fuertes lluvias ya
que no se cuenta con una estructura adecuada.
. El corredor se encuentra por debajo de la cota del terreno

natural y no cuenta con obras hidraulicas ni descoles que
puedan minimizar los empozamientos de la via.

. Deterioro por la alta transitabilidad de vehiculos de traccion
con diversas cargas.
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. Insuficiencia de manejo de aguas de escorrentia, lo que ha
generado desplazamiento del material que conforma la
subrasante de la via y la generacion de mayores
empozamientos.

. Alta transitabilidad en la zona, lo que ha generado desgaste
del corredor vial y a su vez a creado controversias sociales y
econdmicos por afectaciones a la comunidad.

. Insuficiencia en el transporte de insumos de materiales y
productos de canasta familiar, al presentarse sectores donde
no hay continuidad del trayecto debido al estado actual de la
via.

. Afectaciones en el transporte de insumos agricolas a las
fincas aledanas perjudicando su produccion y generando
perdidas de estos.

. Bloqueos de via por parte de los transportadores de la region

Como se ha venido evidenciado, el invierno que se ha presentado en el
presente afio ha correspondido a aproximadamente 10 meses con lluvias
atipicas, lo que sumado a las condiciones del corredor en el cual no se
cuenta con pendientes para el manejo de aguas de escorrentia, la cota
de la subrasante se encuentra inferior a la cota de terreno natural y el tipo
de transito de la zona, ha ocasionado dificil transitabilidad esto ha
desencadenado problemas sociales y econdmicos en la zona, que llevo
al desarrollo del paro camionero por varios dias entre el mes de agosto y
septiembre de 2024; de acuerdo a lo anterior, ha generado una
emergencia entre los sectores de Puente Arimena, los Mangos y el Viento
y los cuales contintian a la fecha con precipitaciones fuertes que hacen
que sea mayor la dificultad de transitar por el corredor entre los K12+500
al K60+000; en la actualidad se tiene establecido un presupuesto de
$2.667.921.228,00 que equivalen a 6.174,00 m3 de los cuales a la fecha
octubre del 2024 se han ejecutado 261 sitios criticos con un volumen
instalado de 5.546 y un valor de $2.396.635.036.4; quedando por instalar
414 m3 del presupuesto destinado para el presente ano.

Lo anterior requiri6 la asignacion de recursos para las actividades de
mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revision y aprobacion
por parte de la Interventoria, de conformidad a lo establecido en el anexo
técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales de ejecucion:

(...)

“En relacién con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitacién, las
intervenciones masivas en grandes extensiones deberan ser limitadas en aras
de garantizar la optimizacién de las inversiones, los casos particulares deberan
ser presentados previamente al interventor y al Instituto para su consideracion”

(...
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ADICIONES PRESUPUESTALES

Mediante Adicion No. 1 del 04 de octubre de 2022 se adiciona la suma de diez
mil millones de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para
la vigencia 2022, para un valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($215.918.749.263)
MCTE.

VIGENCIAS CONTRACTUALES

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecucion de
ciento catorce (114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de
agosto de 2023; periodo en el cual deben de ser ejecutados los recursos
asignados para el proyecto incluyendo la adicién presupuestal de DIEZ MIL
MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se tiene un valor del
proyecto de $215.918.749.263.

El Contrato en su parrafo segundo de la clausula séptima- APROPIACION
PRESUPUESTAL realizé una distribucion de recursos por ano fiscal (vigencia)
de acuerdo a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 118
denominado CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTA-VILLAVICENCIO -PUERTO
GAITAN-EL PORVENIR-PUERTO CARRENO. TRANSVERSAL
BUENAVENTURAVILLAVICENCIO- PUERTO CARRENO. VALLE DEL
CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA, Recursos
Nacion, con numero de autorizacion SIIF Nacion 11421 del 27 de abril de 202;
distribucion presupuestal a la cual fue presentada la Programacion de Obra y
Plan de Inversién presentados por parte del Contratista. Las vigencias
actualizadas de acuerdo a la adicién presupuestal y al traslado de vigencias se
presenta en la siguiente tabla:

Tabla 7 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

- VALOR DE LA

ANQC; :‘°' VIGENCIA ADICION No. 1 | REDISTRIBUCION V‘:(L:CT’E Xt&i’gﬂgs

CONTRACTUAL

2021 $ 3.682.749.263 $  3.682.749.263
2022 $ 10.644.000.000 | $10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 30.644.000.000
2023 $ 21.288.000.000 $ 21.288.000.000
2024 $ 12.772.800.0 $  4.140.000.000 $ 16.912.800.000
2025 $ 12.772.800.000 $ 12.772.800.000
2026 $ 27.674.400.000 $ (4.140.000.000) $ 23.534.400.000
2027 $ 27.674.400.000 $ 27.674.400.000
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2028 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2029 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2030 $ 29.803.200.000 $(10.000.000.000) $ 19.803.200.000
TOTAL $ 205.918.749.263 | $10.000.000.000 | $ = $ 215.918.749.263

A la fecha han transcurrido cuatro (04) vigencias presupuestales correspondientes a los
afios 2021 al 2024 y se encuentra en ejecucion la vigencia 2025; vigencia en la cual se
tienen asignados un total acumulado de recursos a corte del 31 de diciembre de 2025 de
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($85.300.349.263) MONEDA
CORRIENTE.

El valor ejecutado acumulado por parte del contratista con corte del presente informe
corresponde al 35.24% equivalente a SETENTAY DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY
SIETE MILLONES CUARENTAY UN MIL NOVECIENTOS CUARENTAY CIENCO PESOS
($72.557.041.945) MONEDA CORRIENTE, con respecto al valor inicial del Contrato de
Obra.

Teniendo en cuenta que, el 30 de diciembre del 2024 se realiz6 el traslado de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA MILLONES ($4.140.000.000) DE PESOS de la vigencia del 2026 al
2024, el valor ejecutado y tramitado ante la Entidad de los meses de enero de 2025 (Acta
parcial de obra No. 44) a agosto de 2025 (Acta Parcial de obra No. 51), ademas de las actas
de ajustes definitivas de los periodos de: diciembre de 2023 (43D) y las actas de ajustes de
enero a agosto de 2025 (Actas de Ajustes No. 44D a la 51D) por un valor de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($4.140.000.230)
MONEDA CORRIENTE, fue tramitado a través del RP No. 208024 del 2024 en el rubro C-
2401-0600-118-51102D-2401029-02 y RP No. 1243124 del 2024 en el rubro C-2401-0600-
118-51102D-2401008-02, agotando el saldo de la vigencia 2024.

Con el tramite del Acta de ajustes definitiva No. 51D del periodo de agosto se ejecutan los
recursos correspondientes a la vigencia 2025; en la siguiente tabla se presentan los
siguientes saldos de las vigencias:

Tabla 8 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2025

VALOR
VIGENCIA EJECUTADO
VIGENCIA VIGENCIAS ACUMULADAS EJECUTADO DE LA ACUMULADO DE LA SALDO DE LA
ACTUALIZADAS PROGRAMADAS VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA
PROGRAMADAS
2021 $ 3.682.749.263 $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $ -

2022 $ 30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 | $§  30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 | $ -

2023 $ 21.288.000.000 | $ 55.614.749.263 | $ 21.288.000.000 | $ 55.614.749.263 | $ -

2024 $16.912.800.000 $72.527.549.263 $16.912.800.000 $72.527.549.263 $72.527.549.263

2025 $12.772.800.000 $85.300.349.263 $29.492.682 $72.557.041.945 $12.743.307.318
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De acuerdo a lo presentado en la Tabla 8 el saldo a ejecutar para la vigencia 2025 del
Contrato de obra No. 974 de 2021 a la fecha de presentacién del informe mensual de
Interventoria No. 51 corresponde a DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS
($12.743.307.318) MONEDA CORRIENTE.

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

o Entrega de insumos para informes mensuales
Se realiza por parte de todas las areas técnica, social, ambiental y predial la
elaboracion de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada area de la
interventoria y se realiza la entrega de estos en medio magnético.

o Actividades administrativas area técnica
Se realizan labores administrativas en el area técnica como la elaboracién del
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio.
De igual manera se ejecutan labores en el area de programacion y presupuestos y
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

o Correspondencia
Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

o Reuniones virtuales y charlas informativas

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas para coordinar las actividades del contrato.

o Participacion en comités
Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita
o Consideraciones adicionales

o Se ha realizado comunicacion constante con la interventoria en la busqueda de
parametros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato.
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Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los
documentos presentados para la correcta ejecucion de la obra, siempre en la
busqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos.

Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha
realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo
informado sobre los procedimientos a implementar.

3.2.2 ACTIVIDADES AREA SOCIAL

A continuacién, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de
adaptacion de la guia ambiental (PAGA), desarrollada por proyecto en el mes:

@)

PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS (PP) Y OBRAS CON
PARTICIPACION COMUNITARIA (OPC) PGS-6.3-24

En este periodo el contratista presenta a la interventoria mediante comunicado
2025-SDV-CENV-0483 del 10 de octubre del 2025, el modelo de invitacion para la
presentacion de ofertas para cotizar la propuesta de Obra con Participacion
Comunitaria para la vereda Puente Arimena, relacionada con el suministro e
instalaciéon de un sistema de bombeo de agua con energia solar, con autonomia
de 24 horas.

La interventoria respondio con algunas observaciones mediante comunicado TR1-
ICC-2402-25 del 20 de octubre.

Finalmente, el 22 de octubre mediante comunicado 2025-SDV-CENV-0498, el
contratista presenta la invitacidén a participar de las propuestas a la comunidad de
Puente Arimena.

Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, el contratista Consorcio SD
VICHADA no desarrolldo actividades contempladas en el documento PAGA
relacionadas con el levantamiento de actas de vecindad ni con actas de
compromiso debido a que no se presenta la necesidad en la elaboracion de estas.

A la fecha el Consorcio SD Vichada a recibido 86 PQRS, para este periodo no se
recibieron PQR, se realizd seguimiento a la PQRS No. 86, respecto a la cual ya se
puede proceder con la construccién del reservorio por lo tanto se solicitdé al
contratista proceder con el cierre de la misma

Con relacion a las PQRS 65 y 74 del sefor Diego Escobar, también se realizé
seguimiento al tema pendiente de las cercas, por lo que el contratista informa que
esta en la consecucion de mas formaleta puesto que el proveedor requiere que se
tengan listos mas postes por lo menos 800 para dar inicio a la actividad, el
contratista se comprometié a iniciar esta actividad a mediados del mes de octubre
del 2025.
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o Se esta a la espera de la respuesta por parte del Contratista al comunicado No.
TR1-ICC-2324 -25 referente a las observaciones al documento PAGA V5 del
componente social.

3.2.3 ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

o Para el periodo del mes de octubre de 2025, el Contratista Consorcio SD Vichada
cuenta con el profesional Ambiental del Contrato de Obra No.974 de 2021.

o Por parte de esta Interventoria se realizé el seguimiento a los comités técnicos de
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo
comprendido del mes de septiembre de 2025, con participacion de los profesionales
de la Interventoria, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.

e Eldocumento Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal unico — PAFU, otorgado
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolucion PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA
3.37.13.022.017, esta en atencion por parte del Contratista de las observaciones
emitidas por la Interventoria mediante comités de obra y comunicaciones del 2024
y en el comité de obra No. 234 de fecha 13 de marzo de 2025.

Esta interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-2078-25 de fecha 21 de mayo
de 2025 remiti6 al contratista las observaciones al Plan de Adaptacion de la Guia de
Manejo Ambiental PAGA V5; lo cual se esta a la espera de respuesta por parte del
contratista.

o Esta interventoria, contintia con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los
permisos ambientales como lo es; el permiso de emisiones atmosféricas para las
plantas de asfalto y triturado, Concesion de aguas subterraneas y vertimientos de
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesion de aguas
superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal unico, requeridos para el
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021.

o La Entidad mediante el comunicado No. 2025S-VBOG-041949 de fecha 20 de junio
de 2025 da respuesta al comunicado de la Interventoria No. TR1-ICC-2063-25 de
fecha 12 de mayo de 2025 frente a la solicitud de:

“emitir concepto técnico, econémico y adicionalmente, dar las instrucciones pertinentes,
en relacion con las Especificaciones Técnicas a utilizar (Desmonte y Limpieza) en la
actividad de aprovechamiento (Tala) en referencia a la ejecucion de las actividades
enmarcadas en el Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico - PAFU otorgado por la
Corporaciéon Ambiental CORMACARENA segun resolucion No. PS-GJ 1.2.6.23.2033 del
31 de agosto de 2023”
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Se emiten respuestas a las especificaciones técnicas y Analisis de Precios Unitarios
de las actividades derivadas del Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico —
PAFU por parte de nuestros Especialistas Bidtico y Forestal a los items:

o NP-11 Ahuyentamiento De Fauna Silvestre.

o NP-12 Rescate, Traslado Y Reubicacion De Epifitas Vasculares.

o NP-13 Mantenimiento Para Epifitas Vasculares Y Monitoreo Para
Epifitas Vasculares Y No Vasculares.

o NP-14 Desmonte y Limpieza en zonas Boscosas

En el presente periodo se realizan los comités de seguimiento frente a la revisién de
las especificaciones técnicas y Analisis de Precios Unitarios (APU’'S) de las
actividades derivadas de la ejecucién del Permiso de Aprovechamiento Forestal
unico — PAFU, que se relacionan a continuacion:

ACTA DE COMITE No 326 2025-10-01
ACTA DE COMITE No 328 2025-10-03
ACTA DE COMITE No.329 2025-10-07
ACTA DE COMITE No 336 2025-10-23
ACTA DE COMITE No 337 2025-10-29
ACTA DE COMITE No 339 2025-10-30
ACTA DE COMITE No 340 2025-10-31

O O O 0O O O O

3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES

A continuacion, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta
Interventoria, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENAy los que se
encuentra en tramite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del
contrato de obra No. 974 de 2021.

Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de
produccién de mezcla asfaltica y una planta trituradora de trituracién”

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de noviembre de 2022.

Esta interventoria desde su gestion, realiza seguimiento a los requerimientos del
acto administrativo en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU: Resoluciéon No. PS-GJ.
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA
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3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico - PAFU de 6.983
individuos de diferentes especies.

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo,
mediante los comunicados:

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

e Permiso de Ocupacion de Cauce

El Consorcio solicité a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el
asunto: Consulta de identificacion de fuentes hidricas (loticas y lenticas) aledafas
al corredor vial Puente Arimena — el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta
el K34+500) en jurisdiccion del departamento del Meta y con numero de radicacion
interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes
hidricas del area de influencia, teniendo en cuenta la informacién de la linea base
bidtica del VOLUMEN XI GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO
CARRENO, 2018, y asi definir la necesidad o no de solicitar el permiso de
ocupaciones de cauce para el proyecto.

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y
gestion ambiental en la solicitud del permiso menor

¢ Permiso de concesion de aguas superficiales: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1830 del
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Cano Arimena"

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance o
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022, asi:

- Con comunicado 2025-SDV-CENV-0194 del 7 de mayo de 2025, el
Consorcio SD Vichada entrega a CORMACARENA el informe de monitoreo
dando cumplimiento al Articulo 4, items 4 y 6 — Resolucién PS-GJ. 1.2.6.22.
1830 del 5 de diciembre de 2022 (Expediente 3.37.2.7.022.004).

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual, es asi
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que el 28 de marzo de 2025 realiza la toma de muestra para los ensayos del estado
de los parametros fisico quimicos y bacteriolégicos; a la fecha nos encontramos a
la espera de la entrega por parte del Contratista del Informe Correspondiente.

e PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS:
"Resolucion PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA
3.37.2.7.022.012 "Instalacién, Operacion y Funcionamiento del Campamento
Industrial Villa Lorena PR1"

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance y
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022:

- El contratista SD Vichada recibe de la entidad Ambiental CORMACARENA
mediante el comunicado GR-2025013909 del 19 de mayo de 2025, el
documento de cobro tasa por utilizacién del agua TUA 2768000007419, con
fecha de pago del 27 de junio de 2025, de la Resolucién PS-GJ
1.2.6.22.1819 de fecha 01 de diciembre de 2022 — Permiso de Concesion de
Aguas Subterraneas y permiso de vertimientos.

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual, es asi
que el 28 de marzo de 2025 realiza la toma de muestra para los ensayos de aforo
volumétrico.; a la fecha nos encontramos a la espera de la entrega por parte del
Contratista del Informe Correspondiente.

3.2.3.2DOCUMENTO PAGA

Mediante el comunicado TR1-1CC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta
interventoria a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de
Adaptacién a la Guia Ambiental — PAGA, el cual fue elaborado por el contratista
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Alli se manifiesta que este
documento, en su ultima versién, cumple con lo requerido para ser aprobado en su
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos
necesarios para el cumplimiento de la gestién ambiental, los cuales son expedidos por
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se debera actualizar en los
capitulos respectivos, asi como en los planes de inversion ambiental, social y predial,
teniendo en cuenta que al modificarse los items y el rubro para dichas obligaciones no
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS).

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta
interventoria a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualizacion del documento
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la
comunicacion del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a
la entrega de la actualizacion del documento PAGA v4, se remite el Capitulo 8 del
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presupuesto de dicho documento en mencién). La interventoria aprueba en su totalidad
el documento PAGA en su version 4.

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoria, con respecto al Plan de
Inversién Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el
Manual de Interventoria, el Plan de Inversion Ambiental V1, no da aprobacion de
cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos registrados
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversion V1 con fecha 15 de enero de 2023,
reporta un valor total de la provisién ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de
la segunda version del Plan de Inversién Ambiental, la informacion contemplada en este
formato debe estar aprobada por la Interventoria, con los respectivos soportes y de ser
procedente la Subdireccién de Sostenibilidad, emitira concepto de no objecion.

El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de
2023, Presenta a esta Interventoria el documento PAGA actualizado version 5 de
diciembre 2023; documento al cual esta Interventoria ha venido emitiendo
observaciones y asi mismo ha venido requiriendo la atencion a las mismas mediante
las actas de comité No. 168 de fecha 21 de junio de 2024, No. 177 de fecha 18 de julio
de 2024, No. 194 de fecha 12 de septiembre de 2024, No. 234 de fecha 13 de marzo
de 2025y através de los comunicados No. TR1-ICC-1586-24 de fecha 05 de septiembre
de 2024, No. TR1-ICC-1631-24 de fecha 30 de septiembre de 2024, No. TR1-ICC-1678-
24 de fecha 15 de octubre de 2024, No. TR1-ICC-1702-24 de fecha 15 de octubre de
2024, No. TR1-ICC-1727-24 de fecha 07 de noviembre de 2024, No. TR1-ICC-1757-24
de fecha 25 de noviembre de 2024, adicionalmente mediante el CONCEPTO TECNICO
No. ICC-005-024-AMB-MDM remitido a través del comunicado No. TR1-ICC-1814-24
de fecha 30 de diciembre de 2024.

El documento Plan de Adaptaciéon de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue
actualizado teniendo en cuenta la aprobacion del permiso ambiental de
Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el
acto administrativo Resolucion PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y esta en revisidén por parte de esta
interventoria.

A continuacion, se describe de manera suscita los avances en el periodo de los
proyectos:

e PROYECTO 1. - CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION SOCIAL Y
AMBIENTAL — DAGA-1.1-01.

El Contratista debera Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones
propuestas en cada programa del plan de adaptacion de la guia ambiental — PAGA,
con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos generados en la
ejecucion del proyecto.

El desarrollo de las actividades socio ambientales en virtud del proyecto estan
lideradas por el residente de obra, en cabeza del director de obra del Consorcio SD
Vichada. Sin embargo, la responsabilidad de la Gestion Social y Ambiental es
compromiso de todo el equipo cumpliendo con las exigencias legales y operativas y
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adelantando la gestion para identificar y obtener los permisos que se requieran para
la ejecucion del proyecto ante las autoridades competentes.

El contratista SD Vichada debera revisar, actualizar y mantener los ajustes del PAGA
aprobado por esta Interventoria y la entidad INVIAS, de acuerdo con los permisos
ambientales menores, que se encuentran en proceso de obtencion mediante la
entidad ambiental CORMACARENA, ademas de tener en cuenta lo requerido por el
Manual de Interventoria (instructivos).

Esta Interventoria le requiere al Contratista el cumplimiento estricto al contrato de
obra en mencidn, segin lo describe su CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 5, Abstenerse de
adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). y a lo establecido en el
apéndice D — Gestion Ambiental, item 5, DETERMINANTES DE LAAPROBACION,
Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que
requieran permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en
causales de incumplimiento contractual.

e PROYECTO 2. - CAPACITACION Y CONCIENTIZACION PARA EL PERSONAL DE
OBRA DAGA -1.2-02).

El Contratista debera Capacitar al personal de la obra en temas técnicos,
ambientales, sociales y SST relacionados con el proyecto, la proteccién del medio
ambiente, respeto a la comunidad y las normas establecidas en seguridad y salud
en el trabajo.

Para el periodo, el contratista SD Vichada NO reporta actividades de capacitacion a
su personal del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de
capacitaciones ambiental, teniendo en cuenta que en el periodo no se conté con el
profesional ambiental.

e PROGRAMA 3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Constituye las acciones para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales
que se puedan crear durante el mejoramiento de la via, con las acciones requeridas
para el manejo de materiales de construccién, explotacion fuentes de materiales,
sefializacion de frentes de trabajo y manejo y disposicion de escombros, material
sobrante y residuos sélidos, con el fin de realizar un manejo integral de los mismos.

e PROYECTO 4. - MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION —
PAC-2.1-04

El Contratista debera Prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos que se
generen por el manejo de materiales de construccion en acciones de mejoramiento
de la via, con el fin de darle el uso adecuado evitando el desperdicio del mismo.
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Los materiales requeridos para la ejecucion de las actividades de construccion

seran extraidos de las fuentes de materiales existentes en la regién y que cuenten
con su respectivo titulo minero y permiso ambiental.

El Contratista Consorcio SD Vichada ejecutara las siguientes medidas de manejo
ambiental en los frentes de obra activos que cuente, durante la ejecucién de las
actividades del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Para el presente periodo, NO se presentd derrames de mezcla de concreto en los
frentes de trabajo por parte del Contratista.

e PROYECTO 5. - FUENTES DE MATERIALES PAC - 2.2 - 05

Para el presente periodo, el Contratista SD Vichada ha notificado a esta interventoria
los siguientes proveedores de materiales de Construccion;

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., suministra materiales de construccion (Crudo
y arena de rio) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia ambiental
correspondiente a la resolucion No. PS-GJ.1.2.6.11.001065 del 28 de junio de 2011
y Autorizacidn de cesion total de la licencia ambiental a través de la resolucion PS-
GJ.1.2.6.18.3510 del 28 de diciembre de 2018, estos actos administrativos fueron
expedidos por la Corporaciéon para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo
Especial La Macarena “CORMACARENA” y el Contrato de Concesion Minera L685
y Expediente KGF-15221 con vigencia desde el 28 de diciembre de 2010 hasta el
27 de diciembre de 2040 emitida por el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria
“‘INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional de Mineria, ANM).

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., como proveedor externo, para el presente
periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina, en la
siguiente tabla se relaciona el volumen instalado en obra:

N/A Arena 0
1 al 24 de marzo 2025
25 de marzo al 24 de abril de Crudo 122;22
2025 -~
N/A Base Granular 0
TOTAL (m3) | 3.716,95

NOTA: El contratista manifiesta: “Se informa que los valores del certificado podrian
incrementarse debido a los dias adicionales del corte, y este se incluira una vez sea
generado por la mina La Ceiba’.
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La MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA,
identificada con NIT. No. 17321114-0 suministra materiales de construccién
(Arena triturada y base granular) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta
con licencia ambiental correspondiente a la resolucién No. 2-6-08-0142 del
26 de febrero de 2008, modificada mediante la resolucién No. PS-
GJ.1.2.6.12.1297 del 31 de agosto de 2012, a favor del sefior Luis Beltran
Sua Velandia, en virtud del contrato de concesién No. HEC-101, Contrato de
Concesion Minera con expediente (RMN) HEC-101 con vigencia desde el 03
de mayo de 2007 hasta el 30 de mayo de 2037 emitida por el Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS”.

La Mina LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA,
como proveedor externo, para el presente periodo el Contratista no ha
reportado certificado de materiales de la mina.

N/A Grava 2 0
25 de marzo al 24 de abril de
2025 Base Granular 95,10
25 de marzo al 24 de abril de Sub base granular 19,34
2025
TOTAL (m3) 0

Se obtiene materiales de la fuente VENCOVI S.A.S. identificada con Nit No
901220150-9, procesa material crudo extraido del rio Guayuriba
suministrado por el sefior HECTOR HERRERA identificado con cedula de
ciudadania No 17.316.763 titular minero del contrato de concesion No
22191, el cual se encuentra inscrito y vigente en el Registro Minero Nacional
y cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental
Cormacarena mediante resolucién No PS —GJ 1.2.6.08.0342 del 22 de mayo
del 2008.

Por otro lado, CANTERAS VENCOVI S.A.S identificada con Nit No
901220150-9 cuenta con permiso de concesion de agua superficiales de uso
industrial para la operacion del proceso de beneficio de materiales de
construccion, otorgado por la Autoridad Ambiental Cormacarena mediante
resolucién PS — GJ No 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre del 2019.

En cumplimiento del Capitulo 6° del Decreto Unico Reglamentario del Sector
de Minas y Energia No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional
de Mineria certifica que la empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S acredita la
calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Unico de
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Comercializadores de Minerales — RUCOM mediante numero de registro
2020090417505.

La Mina VENCOVI S.A.S, como proveedor externo, para el presente periodo
el Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina.

N/A Arena 0
N/A Grava 2 0
TOTAL (m3) 0

El Contratista presenta la Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA ., con Nit.
No. 822.005.333-2 con licencia ambiental correspondiente a la resolucién
No. PS-GJ.1.2.6.16.0088 del 10 de febrero de 2016, expedido por la
Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La
Macarena “CORMACARENA” y Contrato de Concesion Minera No. HKL-
15521 con vigencia desde el 22 de diciembre de 2009 emitida por el Instituto
Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional
de Mineria, ANM).

La Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA, como proveedor externo, para
el presente periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales
de la mina.

n/a n/a n/a

TOTAL (m3) 0

Se obtiene materiales de la fuente de La Empresa Murcia Construcciones
S.A.S,, identificada con Nit. No. 830.029.582-2 con licencia ambiental
correspondiente a la resolucion PS-GJ.1.2.6.18.3700, se autoriza la cesion
de derechos y obligaciones de la licencia ambiental por parte de la Empresa
Murcia Murcia S.A.S., identificada con Nit. 860.071.684-1 Licencia Ambiental
otorgada mediante resolucién 0665 del 19 de diciembre de 1997, prorrogada
mediante resolucién 130.15.03.066 del 15 de abril de 2003 en virtud del
contrato de concesion 19869 con vigencia desde el 29 de diciembre de 1997
hasta el 29 de diciembre de 2030 emitida por MINECOL Empresa Nacional
Minera Ltda.

La Mina Murcia Construcciones S.A.S., como proveedor externo, para el
presente periodo el Contratista no ha reportado certificado de materiales de
la mina.
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n/a n/a n/a

TOTAL (m3) 0

- El contratista obtiene materiales de la fuente Mina Arrecife de la empresa
BROUS INVESTMENTS SAS, identificado con NIT. 901.471.724-2, quienes
estan Amparados por el Titulo minero No. HKL-15521 de la ANM, con
Licencia Ambiental otorgada por CORMACARENA segun Resoluciéon
PSGJ.1.2.6.16.0088 del 24 de junio del 2015 y RUCOM- 2023041424153.

La Mina Arrecife como proveedor externo, para el presente periodo el
Contratista no ha reportado certificado de materiales de la mina.

n/a n/a n/a

TOTAL (m3) 0

e PROYECTO 6. - SENALIZACION FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES
— PAC-2.3-06

Para el presente periodo, el contratista SD Vichada implemento medidas de
sefalizacion preventiva en los frentes de obra de la via existente a intervenir, la cual
es deficiente y no cumple con lo establecido en el PMT aprobado por esta
Interventoria mediante el Concepto técnico No. 00323 del 22 de agosto de 2023,
por lo que se dio respuesta a la contratista mediante el comunicado TR1-1ICC-1021-
23 del 24 de agosto de 2023 y traslado a la entidad INVIAS mediante el comunicado
TR1-ICC-1149-23 del 19 de noviembre de 2023.

3.2.3.3 PERMISOS EN TRAMITE

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera —
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:

» Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS
identificada con NIT. 830129289-8 radicé el dia 21/SEP/2022, solicitud de
autorizacién temporal para la explotaciéon de un yacimiento de ARENISCAS,
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO
GAITAN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el nimero No.
506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Mineria mediante
RESOLUCION NUMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su articulo
1.

>» SONACOL S.AS, mediar)te el radicado 2923-SNCPPAL-CENV-0032, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
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AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el dia 08 de
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.

» Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT
901529301-2, radico el dia 20/FEB/2023, solicitud de autorizacion temporal para
la explotacion de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS,
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITAN, departamento (s) de Meta,
solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de
Mineria, la cual emitié un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio
del cual se efectia un requerimiento dentro del tramite de la solicitud de
Autorizacion Temporal No. 507489, donde se le requirid a la contratista la
certificaciéon expedida por la Entidad Publica para la cual se realice la obra 'y que
especifique el trayecto de la via, dentro del término perentorio de UN (1) mes.

» El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el 30 de junio
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.

» El Contratista realiza registro ante la ANM el dia 06 de octubre de 2023, para la
solicitud de Autorizacion Temporal No. 508507 .

> El Contratista remite a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0103
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestidn ante el Instituto para dar
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el tramite
ante la Agencia Nacional de Minera.

» Esta Interventoria mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la informacién del
RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVIAS tramite
Agencia Nacional de Mineria ANM. Monterojo.

» El Contratista remitio a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0256
de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorizacion
Temporal cantera Monterojo.

3.2.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS AREA PREDIAL

3.2.4.1 REVISION INSUMOS PREDIALES.

* Informe Predial del mes de septiembre de 2025, entregados por el
contratista mediante el comunicado 2025-SDV-CENV-0475.
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Elaboracién del Informe mensual de interventoria para entregar a la
subdireccion de sostenibilidad.

PREACTA Predial No. 53 entregada por el contratista mediante el
comunicado 2025-SDV-CENV-0476.

3.2.4.2 VISITAS DE CAMPO Y COMITES TECNICOS

Se realizo de forma virtual al Comité de Obra No. 335 - seguimiento
Predial CTO 974-21 el 22-10-2025, realizado junto con los
profesionales prediales de obra.

Participacion en la mesa técnica realizada el dia 14 de octubre para
revisar la posible afectacion de los predios privados por el
aprovechamiento lateral propuesto por el contratista.

Durante el mes se participdé activamente en las reuniones internas de
interventoria, con el fin de articular criterios técnicos y administrativos
para el avance del componente predial.

3.243 D,ESCRIPCIC')N DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FRENTE AL AVANCE
FISICO DE OBRA EN EL MES

En el presente periodo se realizan las siguientes actividades:

o Atencioén de sitios criticos

En el presente periodo se realiza la Intervencion de veintisiete (27) puntos criticos
con actividades de adicién de material de crudo de rio (item contractual NP-1
Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina Murujuy)
interviniendo los tramos del corredor vial ubicados en:

No ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL FECHA EJECUCION
1 K14+080 K14+080 09/10/2025

2 K25+030 K25+030 09/10/2025

3 K25+470 K25+470 09/10/2025

4 K36+400 K36+400 10/10/2025

5 K36+500 K36+500 10/10/2025
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6 K12+640 K12+640 11/10/2025
7 K24+950 K24+950 11/10/2025
8 K40+410 K40+410 11/10/2025
9 K40+420 K40+420 11/10/2025
10 K13+680 K13+680 13/10/2025
11 K36+510 K36+510 13/10/2025
12 K39+890 K39+890 13/10/2025
13 K41+460 K41+460 14/10/2025
14 K43+525 K43+525 14/10/2025
15 K58+340 K58+340 15/10/2025
16 K59+560 K59+560 15/10/2025
17 K38+330 K38+330 19/10/2025
18 K12+870 K12+870 19/10/2025
19 K13+550 K13+550 19/10/2025
20 K13+630 K13+630 19/10/2025
21 K13+680 K13+680 19/10/2025
22 K13+720 K13+720 20/10/2025
23 K12+650 K12+650 20/10/2025
24 K12+800 K12+800 20/10/2025
25 K12+870 K12+870 25/10/2025
26 K27+820 K27+820 28/10/2025
27 K14+490 K14+490 28/10/2025

[lustracion 5 Mantenimiento - Atencion de Punto Critico K14+080

SDVICHADPN
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llustracion 7 Mantenimiento Sitio Critico en el K36+510.

<ON3ORCI
<ScHADp,

CONSORCIC

CONSORCIO SDVICHADA Mejoramiento

[lustracion 8 Mantenimiento Sitio Critico en el K43+525.

CONSORCIO

§ SDVICHADN

SDVICHADp

CONSORCIO SPRVICHADA

15/10/2025 13:14:07.8
K58+340
#Consorcio Corredores ICC

o Se realizo instalacién de material de préstamo en la tercera capa del K11+460 al
K11+540.
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llustracion 10 Extendida de material

1/10/2025 14:47:18

o Se realizo proteccion de taludes en el K7+300 al K7+800 en el margen derecho.

llustracion 11 Proteccion de taludes

. 6/10/2025.11:14°54 a.m.[SWe 6/10/2025 11:15:10 a. m.

o Se realizo extendida de material en la zona de corona en el K11+350 al K11+530.

7/10/202510:26:46 a. m.
11+350 al 11+540
#Consorcio Corredores ICC

7/10/2025 10:28:50 a. m.
114350 al 11+540

#Consorcio Corredores ICC
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o Se realizo amarre de acero en la alcantarilla en construcciéon en el K11+931.

o Se realizo vaciado de losa entre aletas en la alcantarilla en construccion en el
K11+331.

.-
16/10/2025 14:55:35.2

0
Puerto Gaitap

efa
K11+931
#Consorcio Corredores ICC

16/10/2025 14:56:18.4
40

Puerto Gaitan

Meta

K11+931

#Consorcio Corredores ICC

o Se realizo encofrado de cabezote en la alcantarilla en construccién en el K11+931.

OB I MNP e ou3 NSoreio Corredores-ICC
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SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

o Seguimiento al control de calidad de la obra mediante el ensayo de densidad en
campo de acuerdo a la norma INV-E-161 en la primera capa de terraplén en el
K11+350 al K11+540.

o Se realizo la toma y verificacién de la reflectividad en la demarcacion vial en el
K1+705 al K10+240 de acuerdo a la norma técnica NTC 4744.

21/10/2025 12:36:26.5
Puerto Gaitan

Meta
K1+705-K10+240
#Consorcio Corredores ICC

Para la ejecucién del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, se ha venido requiriendo la inclusién y aprobacion de diez
(10) items no previstos; items que presentan la siguiente ejecucion con respecto a la ultima
acta parcial de obra tramitada por parte del Contratista (acta parcial No. 51 de agosto del
2025):
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Tabla 9 Seguimiento a los items no previstos del contrato de obra

_No
ITEM

CANT VALOR VALOR TOTAL
MES UNITARIO MES

VALOR TOTAL

DESCRIPCION | UND ACUMULADO

CANT. ACUM

Mejoramiento de
subrasante con
adicion de m3
material 140,00
importado mina
Murujuy

NP-1 $432.122 | 60.497.080,00 26.400,40 $ 11.408.193.649,00

Estabilizacion de
la Subrasante y
terraplén con Cal
Viva, (No incluye
NP-2 | suministro de m3 $ 40.091 - 160.403,60 $ 6.430.740.728,00
Cal, no incluye
material, no
incluye
transporte).

Suministro de Cal Kg $

NP-3 | Viva -

1.578 - 9.840.390,00 $ 15.528.135.420,00

NP-4 | Geobag Und $174.316 - 392,00 $ 68.331.872,00

Geotextil TR m2 $11.044 ; 15.529,00 $ 185.478.376,00

NP-5 | 3000 -

Cerca de
NP-6 Alambre de Puas m $ 26.085 - - $-
con postes de -

concreto

Geotextil NT
NP-7 2500 m2 } $10.185 - - $-

Base granular m3 $472.651 | 48.446.728,00 24.916,10 $ 11.776.619.583,00

NP-8 | ase B 102,50

Transporte de
materiales
provenientes de
la excavacion de
la explanacién, m3-
canales y E
préstamos entre
100 metros y
1000 metros de
distancia.

NP-9 0,00 $ 1.357 - 508.322,60 $ 689.793.768,00

Mezcla densa en
NP-10 | caliente Tipo m3 $1.085.195 - 5.031,70 $ 5.460.375.684,00
MDC-25

3.4 ESTADO DE AVANCE ACUMULADO Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del
corredor vial Puente Arimena — El Viento a la fecha los recursos dispuestos para las
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vigencias 2021 al 2025 han correspondido al 35,24% del valor total del contrato inicial
correspondiente a: SETENTAY DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY SIETE MILLONES
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y CINCO PESOS ($72.557.041.945)
MONEDA CORRIENTE, intervenidos de acuerdo a los disefios aprobados asi:

o EXPLANACIONES:

El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en
tiempos de lluvia y el constante paso de vehiculos de carga pesada hacen muy
dificil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autorizd proceder con
la atencién de los sitios criticos del corredor vial Puente Arimena — El Viento
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalacion compactacién
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del
corredor.

El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construccion de
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias
concentradas en la via en los vértices de curvas verticales de gran diametro y
que por lo plano del sector se concentra y es de dificil evacuacion; conformacion
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que
se trae desde la unica cantera existente de este material y con la capacidad de
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kildmetros del centro de
gravedad del corredor.

o EXCAVACIONES (CANALES LATERALES DE PRESTAMO):

Teniendo en cuenta el ajuste al disefio en el cual se incluyen los canales
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta
Interventoria a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales,
construyendo un canal longitudinal para mitigar el dafio a realizar por las aguas
lluvias en época de invierno.

El material proveniente de la excavacion es empleado dentro del proyecto para
la construccidn de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal,
conformando asi la estructura del pavimento.

A la fecha, se tiene un avance fisico de excavacién de 10,65 Km al margen
derecho entre el K1+705 al K12+350 y de 10,48 Km en el margen izquierdo del
K1+705 al K12+180; cabe resaltar que en el presente periodo no se ejecutd la
actividad debido a que del K12+360 al K33+210 corresponde al area objeto del
Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU y hasta el 07 y el 29 de
abril de 2025 se remite por parte del Contratista la Aprobacién por parte de
CORMACARENA de los informes de viabilidad de los arboles forofitos
propuestos para las medidas de manejo in situ, en cumplimiento del articulo 17
y la aprobacion del protocolo de Ahuyentamiento, rescate, valoracion,
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reubicacion y rehabilitacion de fauna, en cumplimiento del articulo 19 de la
resolucion del Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU.

Adicionalmente, se encuentra en atencion de observaciones por parte del
Contratista las especificaciones técnicas y Analisis de Precios Unitarios - APU’S
de las actividades derivadas del Permiso de Aprovechamiento Forestal unico —
PAFU proceso clave para la intervencién en el sector comprendido entre el
K12+360 al K33+210 ya que involucra actividades previas a la construccion del
terraplén como lo es: el traslado de las epifitas (en el abscisado que aplique),
Ahuyentamiento de fauna y Desmonte y limpieza en Bosque de acuerdo a la
especificacion técnica del INVIAS No. 200.1.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 10 items contractuales construccion canales laterales

CANT. FANTANTE
iTEM | DESCRIPCION | UND CA':lTO' “g"OD EJECUTAD POR
' ACUMULADA | EJECUTAR
Excavacion sin
21012 | clasificar  de | M3 546.331,00 | 19532360 |  351.007.40
préstamos

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

De acuerdo con el diseio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25
centimetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente
y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen, del K1+705 al
K11+350.

CONSTRUCCION DE TERRAPLEN:

El contratista en pro de promover la optimizacion técnica de las intervenciones,
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona que permitan disminuir las
longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros y de acuerdo a
los disefios aprobados.

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, para la construccion del terraplén se
emplea el material lateral de préstamo, estabilizado con cal en un porcentaje de
3% en volumen para el cuerpo del terraplén y un 3% en su corona. La
construccion del terraplén se realiza en capas de 25 centimetros hasta completar
la altura indicada en los disefios en un ancho promedio de doce (12 m) metros
a nivel de corona, con una pendiente 1.5:1.0.
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A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraido de las
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y
compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas
en una longitud de 10,50 kildmetros entre el kildmetro K1+705 al K12+200 en
sentido Puente Arimena — El Viento.

Los items bajo los cuales se realiza la construccion del terraplén y el seguimiento
respecto a las cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 11 items contractuales construccion terraplén
CANT. FANTANTE
TEM | DESCRIPCION | unD | “ART-TOP | EjEcuTAD POR
' ACUMULADA | EJECUTAR

Estabilizacion de
la Subrasante y
terraplén con Cal
Viva, (No incluye
NP-2 suministro de | M3 712.222,40 163.411,10 548.811,30
Cal, no incluye

material, no
incluye
transporte).
NP-3 | Suministrode | . | 54 306081,13 | 10.033.922,63 | 14.292.158,50
Cal Viva

En el presente periodo se realizé el mejoramiento de la subrasante entre el
K11+360 al K11+540

Adicionalmente, se informa que en el periodo no hubo avance en la construccion
dl terraplén debido a que se encuentra en atencion de observaciones por parte
del Contratista las especificaciones técnicas y Analisis de Precios Unitarios -
APU’S de las actividades derivadas del Permiso de Aprovechamiento Forestal
Unico — PAFU proceso clave para la intervencion en el sector comprendido entre
el K12+360 al K33+210 ya que involucra actividades previas a la construccion
del terraplén como lo es: el traslado de las epifitas (en el abscisado que aplique),
ahuyentamiento de fauna y tala de arboles de acuerdo a la especificacion
técnica del INVIAS No. 200.1, esta ultima especificacion de acuerdo con lo
informado por parte de la Entidad mediante el comunicado No. 2025S-VBOG-
041949 de fecha 20 de junio de 2025.

BASE GRANULAR:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte
del asfalto a instalar.
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La actividad ha comprendido el suministro, instalacion y compactacién de
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 9,65 kilémetros entre el
kilbmetro K1+705 al K11+350 en sentido Puente Arimena — El Viento.

El item bajo el cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 12 items contractuales instalacién base granular

CANT. FANTANTE

iTEM | DESCRIPCION | UND CA'\,LTO' '\G’)'OD EJECUTAD POR

' ACUMULADA | EJECUTAR

Np-g | Base - granular| 0 g4 005 00 24.916,60 56.085,40
clase B

En el presente periodo no se realizan actividades con ese item.

o CAPA DE RODADURA:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua
con lainstalacién de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor
de 5 cm, para asi completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con diseino.

De acuerdo al volumen del trafico y tipo de vehiculos que transitan el corredor
vial, el disefio aprobado consiste en la construccion de un ancho de calzada de
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla
Densa en Caliente (MDC):

o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de
seis (06 cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildbmetros
comprendidos entre el kildbmetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de
cinco (05 cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildbmetros
comprendidos entre el kildmetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 13 items contractuales instalacién de pavimento

CANT. FANTANTE
iTEM | DESCRIPCION | UND CA'\,LTO' 'g'OD EJECUTAD POR
: ACUMULADA | EJECUTAR
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Riego de

420.2 | 'MPrimacion Con | \,> | 266.752,00 82.602,00 184.748,00
emulsion
asfaltica CRL-0
Mezcla densa en

450.2P | caliente Tipo | M3 28.764,00 5.031,70 23.768,30
MDC-25
Riego de liga con

421 1 emulsién M2 222.602,00 82.671,00 140.529,00
asfaltica CRR-1
Mezcla densa en

450.2P | caliente Tipo | M3 11.683,00 4.136,00 7.577,00
MDC-19

En el presente periodo no se realizan actividades con ese item.

CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS:

Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de
vasos comunicantes, cuya funcion principal es unir ambos costados de la via por
medio de la proyeccion de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No
obstante, para disminuir la concentracién de agua en los terraplenes se han
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales,
estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas segun el
estudio hidrolégico asi lo indica.

A la fecha se han construido veinticinco (25) alcantarillas en concreto reforzado
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilbmetro K1+705 al
K12+600 en sentido Puente Arimena — El Viento.

Tabla 14 Relacién de Obras hidraulicas construidas

ABSCISA No ]
SEGUN OBRA NUEVA | EXISTENTE ) OBSERVACION ESTADO
< Ductos
DISENO
Alcantarilla existente, se
K1+931 | Alcantarilla X 1 prolonga y realzan las Ejecutado
aletas y los guarda ruedas
Box coulvert existente, se
K2+045 |Box coulvert X prolonga y realzan sus | Ejecutado
elementos
Alcantarilla existente, se
K2+335 | Alcantarilla X 1 | realzan elementos aletas, | g 04
guarda ruedas y placas
entre aletas
Alcantarilla existente, se
K2+380 | Alcantarilla X 1 prolonga y realzan las Ejecutado
aletas y los guarda ruedas
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K2+660

Box coulvert

Box coulvert existente, se
prolonga y realzan sus
elementos

Ejecutado

K3+112

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K3+459

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K4+121

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K4+708

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K5+199

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan tres ductos
para tener 4 en total

Ejecutado

K5+523

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K5+803

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K6+097

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
demuele y se construyen
tres ductos

Ejecutado

K6+532

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan dos ductos
para tener tres en total.

Ejecutado

K7+142

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan cuatro ductos
para tener cinco en total.

Ejecutado

K7+675

Alcantarilla

Se proyecta una
alcantarilla nueva de
cuatro ductos

Ejecutado

K8+190

Box coulvert

Box coulvert existente,
Proyectado alcantarilla de
dos ductos para un total
de tres

Ejecutado

K8+650

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado
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K9+090

Alcantarilla

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron tres ductos
adicionales para un total
de cuatro ductos

Ejecutado

K9+350

Alcantarilla X

Se proyecta construccién
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K9+880

Alcantarilla X

Se proyecta construccién
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K10+350

Alcantarilla

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron dos
conductos adicionales
para dejar tres ductos

Ejecutado

K10+720

Alcantarilla X

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K11+191

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realiza demolicion e
instalacion de Tuberia de
concreto de
36"

En
Ejecucién

K11+246

Alcantarilla X

Alcantarilla existente,
Tuberia de concreto de
36"

Ejecutado

K11+552

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realiza demolicion e
instalacion de Tuberia de
concreto de
36"

En
Ejecucion

K11+792

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realiza demolicion e
instalacion de Tuberia de
concreto de
36"

En
Ejecucion

K12+250

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realiza demolicion e
instalacion de Tuberia de
concreto de
36"

Ejecutado

K12+600

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realiza demolicién e
instalacion de Tuberia de
concreto de
36"

En
Ejecucion

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:
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Tabla 15 items contractuales construccion de alcantarillas

CANT. FANTANTE
iTEM | DESCRIPCION UND (N:QNQT' MOD | EjecuTAD | POR
: ACUMULADA | EJECUTAR
2017 | Demolicion de | 3 190,00 48,00 142,00
Estructuras
Excavaciones
600.2.3 | varias en material | M3 12.971,50 1.409,50 11.562,00
comun en seco
630.3 fﬂ%’freta clase 28 |\ 3.681,00 553 51 3.127.49
630.6 fﬂ‘;’freta clase 14| \13 1.702.,50 463,90 1.238,60
Acero de refuerzo
640.1 | oo Mo Kg | 419.699,00 62.602,10 | 357.096,90
Tuberia de
Concreto Reforzado
6611 |CLASE Il de| M 1.920.00 678,00 1.242,00
900mm de diametro
interior

o Senalizacion y demarcacion

De acuerdo con el disefio de sefializacion aprobado para el Contrato de Obra No.
974 de 2021, a la fecha se cuenta con la instalacion de veinte (20) sefales verticales
en las siguientes abscisas:

Tabla 16 Sefales verticales instaladas (75 cm * 75 cm)

) Unigad
No. PR CARRIL U?di?d Senal OBSERVACIONES
(Un)
1 K1+900 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 23/04/2025.
2 K1+984 MD 1,00 1,00 | SR-48 Fin de restriccion de velocidad 23/04/2025.
3 K2+143 MD 1,00 1,00 | SR-26 Prohibido Adelantar 23/04/2025.
4 K2+200 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 23/04/2025.
5 K2+779 M 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 24/04/2025.
6 K2+830 | MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 24/04/2025.
7 K2+860 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 24/04/2025.
8 K2+874 Mi 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 24/04/2025.
9 K3+085 Ml 1,00 1,00 | SR-01 Pare 24/04/2025.
10 K3+135 Ml 1,00 1,00 SP-13 Via lateral derecha 28/04/2025.
11 K3+585 MD 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 28/04/2025.
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12 K3+640 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 28/04/2025.

13 K4+170 MD 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 28/04/2025.

14 K4+680 MI 1,00 1,00 SR-35 Uso obligatorio de luces 04/04/2025.

15 K4+750 MD/MI 2,00 2,00 SR-26 Prohibido Adelantar 30/04/2025.

16 K4+818 MI 1,00 1,00 SR-48 Fin de restriccion de velocidad 30/04/2025.

17 K4+820 MD 1,00 1,00 SP-04 Curva pronunciada hacia la derecha 30/04/2025.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las
cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 17 items contractuales sefalizacién y demarcacion

CANT. FANTANTE
[TEM | DESCRIPCION UND EQNQT' MOD | EjEcuTAD | POR
' ACUMULADA | EJECUTAR
Suministro e
instalacion de sefal
vertical de transito
SP, SR Y SI
5P (75cm*75cm)  con UND 320,00 20,00 300,000
lamina acero
galvanizado retro
reflectiva

En el presente periodo no se realizan actividades con ese item.

o PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED

A la fecha se ha Intervenido del K7+000 al K7+800 al margen derecho de la via
mediante la instalacion de bloques de césped de acuerdo a la especificacion técnica

No. 810.

Los items bajo los cuales se realiza la actividad y el seguimiento respecto a las

cantidades contractuales se presentan a continuacion:

Tabla 18 item de proteccion lateral de taludes

CANT. FANTANTE
ITEM DESCRIPCION UND ﬁ"gNgT' MOD EJECUTAD POR
' ACUMULADA | EJECUTAR
Proteccion de
Taludes con | M2 144.000,00 11.654,00 | 132.346,00
blogues de césped
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o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS:

Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la
suscripcion del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirié dentro de sus alcances
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo
del corredor vial “Puente Arimena — Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecucién, establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacion, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Se informa por parte de la Interventoria que, de acuerdo a los alcances contractuales
establecidos en el Acta de Modificacién No. 8 de fecha 30 de diciembre de 2024 en
la cual el Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha
29 de noviembre de 2024 solicita una reprogramacion de recursos de CUATRO MIL
CIENTO VEINTE MIILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la vigencia 2026 a
la vigencia 2024, de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000)
seran destinados para suplir las necesidades de mantenimiento en el sector del
K12+500 al K60+000 entre los sectores de Puente Arimena y el Viento aumentando
la cantidades de obra en 4614.8 m3 del item “MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
CON ADICION DE MATERIAL IMPORTADO MINA MURUJUY” con la cual se
atenderan los sitios mas criticos que se reflejaron mediante comunicado 2024-SDV-
CENV-0522 del 21 de octubre del 2024. La anterior solicitud fue aprobada por parte
de esta Interventoria y traslada a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-
1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, se actualiz6 el rubro para las actividades
de mantenimiento del contrato a través del item “Mejoramiento de subrasante con
adicion de material importado mina Murujuy” por un valor de ONCE MIL
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 11.057.483.434,00)
equivalente a (25.588,80 m3); sin embargo, debido a que en el periodo se agotaron
los recursos disponibles para las actividades de mantenimiento del corredor vial con
adicion de material y debido a la contingencia presentada en el periodo por las
fuertes lluvias que ocasionaron dificultades en la transitabilidad del corredor vial y
que desencadenaron un paro pacifico por parte de la comunidad de Puente Arimena
del 18 de julio de 2025 al 29 de julio de 2025, se aprueba por parte de la Entidad en
el Acta de Comité No. 290 de fecha 23 julio de 2025 una reprogramacion de recursos
de $ 351.116.410 correspondientes a 812,54 m3.

Teniendo en cuenta la contingencia presentada por las fuertes lluvias y la necesidad
del corredor vial de Intervencion prioritaria, la Entidad en el comité No. 311 de fecha
01 de septiembre del 2025 aprueba la solicitud la reprogramacion de cantidades de
mejoramiento con el fin de aumentar las cantidades del item de mejoramiento con
adicion de material remitida por el Contratista mediante comunicado No. 2025-SDV-
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CENV-0414 de fecha 28 de agosto de 2025; y trasladada a la Entidad mediante
comunicado No.TR1-ICC-2287-25 de fecha 29 de agosto de 2025 por un valor de
SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 614.261.423,00 MOEDA CORRIENTE.

De acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, se actualiza el valor del item
“Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina
Murujuy” a DOCE MIL VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTE UN PESOS ($ 12.022.627.921,00) MONEDA
CORRIENTE.

Ala fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehiculos pesados y las
caracteristicas de la rasante de la via, han venido requiriendo la atencion por parte
del contratista de MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO (1.335) puntos criticos a
lo largo del corredor vial Puente Arimena — El Viento que implicaron una inversion
de $ 12.022.627.921,00 (27.822,30 m3) en el desarrollo de las vigencias del 2021 al
2025, tal como se muestra en la siguiente tabla

Tabla 19 Inversién de recursos de mantenimiento por vigencias

ACUMULADO SALDO
) MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENCIA MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO
CONTRATO CONTRATO
CANT. CONTRACTUAL 2021-2030 VALOR $ 12.022.627.921,00
2021-2030
2021-2030 CANT. (M3) 27.822,30

VALOR $ 2.825.213.636,00 2.825.213.636,00
CANT. (M3) $ 6.538,00 6.538,00
PTOS ATENDIDOS 224,00 224,00

2022 VALOR $ 2.100.112.920,00 4.925.326.556,00 7.097.301.365,00

2022 2022 CANT. (M3) 3 4.860,00 11.398,00 16.424,30
2022 PTOS ATENDIDOS 139,00 363,00

2023 VALOR $ 1.562.466.728,00 6.487.793.284,00 5.534.834.637,00

2023 2023 CANT. (M3) 3 3.615,80 15.013,80 12.808,50
2023 PTOS ATENDIDOS 190,00 553,00

2024 VALOR $ 2.575.533.544,00 9.063.326.828,00 2.959.301.093,00

2024 2024 CANT. (M3) 3 5.950,20 20.974,00 6.848,30
2024 PTOS ATENDIDOS 288,00 841,00

2025 VALOR $ 2.959.301.092,60 12.022.627.921,00 0,00

2025 2025 CANT. (M3) 3 6.848,30 27.822,30 0,00
2025 PTOS ATENDIDOS 494,00 1.335,00

Nota: los valores presentados en la tabla anterior de la vigencia 2025, se
encuentran de acuerdo con el seguimiento realizado por parte de la
Interventoria con corte a octubre de 2025.

De acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior, en la presente vigencia (2025)
los recursos disponibles para la actividad de mantenimiento del corredor vial con
adicion de material fueron agotados; razén por la cual mediante comunicado No.
2025-SDV-CENV-0492 de fecha 20 de octubre del 2025 se presenta la solicitud de
recursos por parte del Contratista por MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRICIENTOS CUARENTA'Y
DOS PESOS M/CTE (IVA incluido) ($ 1.292.328.442.00) , con el fin de atender los
puntos criticos identificados en el corredor vial; cuya solicitud esta a la espera de
respuesta por parte de la Entidad Contratante.
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Frente a la ejecucién de la vigencia 2025, se han intervenido CUATROCIENTOS
NOVENTA'Y CUATRO (494) puntos criticos de los cuales en el mes de octubre de
2025 se intervinieron veintisiete (27) puntos criticos.

Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuacién el Grafico
de avance fisico del contrato a corte del periodo del presente informe:

ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR

PR 10 PR 20 PR 30 PR 40 PR 50 PR 60
a a L17km 9.10 km 0.540 km 48,960 km ==
(=N [
S« >+ b »|2 g
z 'S

PAVIMENTO

Segunda capa MDC-19 ATENCION PUNTOS CRITICOS

BASE

Espesor & cm)

=
=
o =
= =1
&
=

PUENTE
CRUCE AT
CARRENCY
PR 60+000

EL VIENTO

4!
PR 12+200
PR 30+580,

FR 00+000
R 1
R1

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 47.800 Km

REHABILITACION 0 Km

TERRAPLEN 10435 Km

BASE GRANULAR 9.835 Km
PAVMENTACION (1RA CAPA

MDC-25) 9.095 Km

PAVMENTACION (2DA CAPA
MDC-19) 9.095 Km

o ESTUDIOS Y DISENOS

De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE
CONSTRUCCION en la cual establece la entrega de los ajustes a los disefios entregados
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente tramite y/o realizado la
entrega de la documentacion que se relaciona en la Tabla 20, de acuerdo a los tramites
descritos en el numeral 3 del anexo técnico.
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Tabla 20 Descripcién del estado de las estas de los Estudios y Disefios de acuerdo al
anexo técnico.

ESTADO DE
CUMPLIMIENTO
w | =2y
oo PROCESO wl g |ESg OBSERVACIONES
e | = |Gz
= | 2 | =2
S| 0| 200
Ol o |5 % w
4 o [
Etapa precontractual INVIAS: Anexo
técnico numeral 6. CONDICIONES
Documentos entregados PARTICULARES DEL PROYECTO
1| porla entidad (INVIAS) - acapite b) Documentos que
Link de acceso _ entl_'ggara la Entidad para Ig
ejecucion del contrato se relaciona
el link de descarga
https://bit.ly/3kF7aar
3.1 El contratista mediante
comunicado No. MCO-2106C-D-5y
radicado interno CR-TR1-ICC--015-21
del 16 de julio de 2021 radica los
documentos de la empresa
Entrega por parte del CONSORCIO DISENOS
Contratista de los GEOTE_CNICOS-JO_RGE PADILLA
documentos que acreditando experiencia con las .
demuestran la experiencia empresas que conforman el consocio
ara realizar por su cuenta consultor: DISENOS GEOTECNICOS
F; o500 1o do‘; \ cada uno SAS y JORGE PADILLA Ingenieria y
2 de los estudios y disefios Cia Ltda.
eX|g|dnc:j§ ‘?”ne' pI|/eg|o de 3.2 La interventoria mediante el
comfratacion e s comunicado No. TR1-ICC-023-21 del
empresa consultora la cual 17 de ju'lio d_e 2021 cgmple con la
certificara experiencia experiencla rgquerlda para la
aceptable en estudios y actividad.
disenos. 3.3 El INVIAS mediante comunicado
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de
2021 informa tener conocimiento de la
aprobacion de la interventoria de la
empresa consultora de los estudios y
disefos.
Revision Estudios y El contratista entrega el informe de
Disefios. revision de los estudios y disefios
3 Plazo de treinta (30) dias mediante comunicado No. MCO-
calendario (de acuerdo al 2106C-D13 y radicado interno CR-
anexo técnico) ICC-036-21 del 27 de julio de 2021.
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Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacién y/o
Modificacion y/o
Incorporacion y/o
Optimizacioén y/o

4 Complementacién de los

Estudios y Disefios a Fase

Il debidamente aprobados

del corredor vial “Puente

Arimena — Viento — Santa

Cecilia”.

4.1 El contratista entrega de unos
productos que hacen parte de los
estudios y disenos del K1+705
hasta el kilbmetro K34 mediante
comunicado No. 20211025-CSDV-
EXT-14 y radicado interno CR-TR1-
ICC-183- 21 del 25 de octubre de
2021.

Pronunciamiento de la
Interventoria frente al
resultado del alcance de
los estudios y disefios
entregados por parte del

5.1 La interventoria mediante
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del
10 de noviembre de 2021 remite el
acta de aprobacién parcial
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los
Estudios y Disefos presentados por el
Consorcio SD Vichada mediante la
comunicacion 20211025-CSDV-EXT-

Contratista. 14, junto con los conceptos emitidos

por los Especialistas de la
Interventoria.

En primera instancia, frente al estado de los estudios y disefios del K34+000 al K60+000,
se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance
del contrato, sin embargo, esta Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de
fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posicion de la Interventoria frente a la
ejecucion de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente, la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de
junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA
el cumplimiento en cuanto a la revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o
incorporacién y/u optimizacién y/o complementacion y/o unificacién y/o adaptaciéon y/o
AJUSTE adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos existentes
y/o entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y disefios
de 26 kildmetros, la interventoria, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha
venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligacién y mediante
comunicado TR1-1ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendacion
de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por el presunto incumplimiento a
la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios hasta el K60+000; adicionalmente,
mediante comunicado No. TR1-ICC-1736-24 de fecha 08 de noviembre de 2024 se reitera
la recomendacion del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por el presunto
incumplimiento frente a la totalidad de la obligacion contractual referente a la entrega de los
estudios y disefos.

Adicionalmente, a la fecha se han llevado a cabo reuniones y mesas de trabajo entre
Contratista, Interventoria e INVIAS con el fin de establecer compromisos frente a la entrega
de los ajustes a los disefios del K1+705 al K34+705 de acuerdo a lo establecido en el
apéndice B del Contrato de Obra No. 974 de 2021, los comités en mencion corresponden
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a los No. 252 de fecha 05 de mayo de 2025, No. 256 de fecha 15 de mayo de 2025, No.
260 de fecha 21 de mayo de 2025 y No. 271 de fecha 06 de junio de 2025..

o AJUSTES A LOS DISENOS

o AJUSTE A LOS DISENOS No. 1 - DISENO GEOMETRICO

Frente a los disefios presentados y aprobados y de acuerdo a las necesidades del proyecto
correspondientes del K1+705 al K34+705, el INVIAS mediante el comunicado No. solicitd
un ajuste al disefio geomeétrico en el cual se incluyen dentro del disefo los canales laterales
para el manejo de la cota de inundacion y el agua de escorrentia con el fin de garantizar la
estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al disefio fue presentado mediante el
comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue aprobado
por parte de esta Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23 del 27 de
octubre de 2023.

Una vez aprobado el ajuste al disefo, fue presentado por parte del Contratista los planos
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al disefio mediante la entrega parcial en
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentacién se presenta en la siguiente
tabla:

Tabla 21 Estado de aprobacion de los ajustes al disefio geométrico incluyendo los canales
laterales.

OBSERVACIONES
No. TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE GENERALES
Ya se encuentra aprobado por
parte de la Interventoria los Ya se encuentra
1 K1+705 al K4+705 4 Km ajustes presentados mediante el aprobado por parte

comunicado No. TR1-ICC--1119- | de la Interventoria
23 de fecha 27 de octubre de 2023

El Contratista mediante
comunicado No. 2024-SDV-CENV-
0297 remite la subsanacion de las
observaciones emitidas por parte

de la Interventoria. Ya se encuentra
2 | K4+705 al K14+705 | 10 Km o aprobado por parte
La Interventoria mediante los de la Interventoria

comunicados No. TR1-ICC-1494- | hasta el K12+360.
24 de fecha 03 de julio de 2024 y
TR1-ICC-1716-24 de fecha de
2024 emite concepto de
aprobacion a los documentos.
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3 |K14+705 al K34+705

20 km

documentos.

El Contratista mediante
comunicado No. 2025-SDV-CENV-
0079 remite la subsanacion de las
observaciones emitidas por parte
de la Interventoria.

La Interventoria mediante el
comunicado No. TR1-ICC-2044-25
de fecha 30 de abril de 2025 emite
concepto de aprobacion a los

Ya se encuentra
aprobado por parte
de la Interventoria.

o AJUSTE A LOS DISENOS No. 2 - DISENO DE SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL

Adicionalmente, el Contratista mediante el comunicado No. A través de la presente se
informa a la Entidad que mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0490 de fecha 30
de noviembre de 2023 el Contratista Consorcio SD Vichada presenta a esta Interventoria
el ajuste al disefio de senalizaciéon horizontal y vertical del tramo del corredor vial
comprendido del K1+705 al K34+705; documentacion la cual inicia el tramite de revision y
aprobacién por parte del Especialista de esta Interventoria, la cual se presenta en la
siguiente tabla:

No.
DATO

FECHA

CONSECUTIVO
INTERNO

CONSECUTIVO
EXTERNO

ASUNTO

30/11/2023

CR-TR1-ICC--
1160-23

2023-SDV-
CENV-0490

Entrega de disefio ajustado de
sefalizacion vertical y horizontal del
tramo K1+705 AL K34+705.

24/05/2024

TR1-ICC-1429-
24

NA

Técnico — Respuesta a la comunicacién
No. 2023-SDV-CENV-0490 (CR-TR1-
ICC--1160-23) Entrega de disefo
ajustado de sefalizacion vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705.

15-ul

CR-TR1-ICC--
15333-24)

2024-SDV-
CENV-0364

Respuesta comunicada TR1-ICC-1429-
24 “Respuesta entrega de disefos
ajustado de senalizacién vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705 y comunicado TR1-ICC-1494-
24 “Respuesta a su comunicaciéon 2024-
SDV-CENV-0297 (CR-TR1-ICC--1459-
24) — Respuesta comunicado TR1-ICC-
1404-24 Ajuste a los disefios del K1+705
AL K14+705
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Técnico — Respuesta a la comunicacién
No. 2024-SDV-CENV-0364 (CR-TR1-
ICC--15333-24) Respuesta comunicado

TR1-ICC-1569- TR1-ICC-1429-24 “RESPUESTA
4 |26/08/2024 24 NA ENTREGA DE DISENOS AJUSTADO
DE SENALIZACION VERTICAL Y
HORIZONTA DEL TRAMO K1+705 AL
K34+705
Respuesta a comunicado tr1-icc-1569-
5 8/10/2024 CR-TR1-ICC- 2024-SDV- 24 entrega de disefios ajustados de
1683-24 CENV-0501 sefializacion vertical y horizontal del

tramo K1+705 AL K34+705
Técnico — Respuesta a su comunicaciéon
2024-SDV-CENV-0501 (CR-TR1-ICC-
1683-24) — respuesta a comunicado
6 | 5/11/2024 TR1"C§'1716' NA TR1-ICC-1569-24 Entrega de disefios
ajustados de senalizacion vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705.

De acuerdo a la trazabilidad presentada en la tabla anterior, una vez atendidas las
observaciones y remitidos los documentos ajustados mediante el comunicado No. 2024-
SDV-CENV-0501 por parte del Consorcio SD Vichada, esta Interventoria mediante el
comunicado No. TR1-ICC-1716-24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emitié el concepto
de APROBACION vy fue remitido a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-1824-
25 de fecha 13 de enero de 2025.

De acuerdo a lo indicado en el presente aparte, el estado de los estudios y Disefios a la
fecha del presente informe, teniendo en cuenta los volumenes inicialmente entregados por
la Entidad y lo descrito en la Especificacién Particular 1P- SPECIFICACION PARTICULAR
1P - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL, corresponde a:
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Tabla 22 Estado de los productos de los Estudios y Disefos a la fecha

ESTADO
ENTREGADOS DE
ACUERDO CON Q w
PRODUCTO LOSDESEECD)ISOSY é |<Z£ FALTA FALTA
ENTREGADOS & 3
POR LA ENTIDAD E w
° R
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
VBOG-087456 de
Volumen 1: fecha 22 de
Estudio de | Aprobado en fase noviembre de 2024
transporte, |llI mediante 100% 0% correo | Verificar por
capacidad |comunicado TR1- electrénico de | Interventoria.
y niveles de | ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo
servicio de 2025 con
asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
Aprobado en fase segun comunicado
Volumen 2: |l mediante INVIAS No. 2024 S-
Estudio de |comunicado TR1- VBOG-087456 de Revisar lo que el
trazado y|ICC-201-21. fecha 22 de Contratista ha
diseio Topografia. ajustes noviembre de 2024 entregado al dia de hoy
geométrico |en cotas de 50% 50% |V COITeO | o4 y el 2025 y que
, terraplén H:1,22M electronico de realice el ajuste final. a
sefalizacié | Aproximadamente. fecha 20 de mayo la rasante y los canalés
n y | 50% Atender de 2025 con version actualizada )
seguridad | observaciones asunto:  Solicitud '
vial acta parcial EYD instructivo
No. 2 informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
Aprobado en fase VBOG-087456 de
1] mediante fecha 22 de
Volumen 3: | ¢omunicado TR:' noviembre de 2024 | ¢, que el Contratista
Estudio de|'CC201-21- 90% [ gqor | 400, |Y . COMeOlontregue el volumen
P Atender electronico de | .
Geologia . final
observaciones fecha 20 de mayo
acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
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Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024 S-
Aprobado en fase VBOG-087456 de
Volumen 4: || mediante fecha 22 de
Estudio de|comunicado TR1- noviembre de 2024 | Falta que el contratista
suelos para | ICC-201-21. 90% 90% 10% correo | entregue el volumen
fundacione | Atender electrénico de | final evaluar ajustar con
s de | observaciones fecha 20 de mayo |los canales.
estructuras |acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacion con la
Aprobado en fase VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen 5: |llI mediante fecha 22 de | canales, de tal forma
Estudio de|comunicado TR1- noviembre de 2024 | que el especialista de
estabilidad |ICC-201-21. 90% 90% 10% correo | Interventoria emita
y Atender electrénico de | concepto de
estabilizaci | observaciones fecha 20 de mayo | Aprobacion.
on taludes |acta parcial EYD de 2025 con
No. 2 asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Aprobado en fase
[ mediante
comunicado TR1- ..
ICC-201-21.  Se Entrega en fisica y
realizé segun comunicado
observaciones por INVIAS No. 2024S- | Verificacion  con la
parte de VBOG-087456 de|nueva rasante y los
Volumen 6: |interventoria para fecha 22 de | canales, de tal forma
Estudio ) propuesta  técnica noviembre de 2024 | que el especialista _de
geotécnico |de carpeta de| 90% 10% electronico corr(ejg Lr;)tﬁcr:\;?éona emg:
y disefio del | 12cm vy utilizacién f "
pavimento |material arrecife echa 20 de mayo | Aprobacion.
. de 2025 con
?;622-SD\;?ggﬂ\e/rj asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
0647) 90% instructivo volumen final.
Atendér informacion
observaciones magnética y fisica
acta parcial EYD
No. 2
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Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacibon  con la
Aprobado en fase VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen 7: [ mediante fecha 22 de | canales, de tal forma
E . | comunicado TR1- noviembre de 2024 | que el especialista de
studio de N ; ;
hidrologia ICC-201-21. 80% 80% 20% o correo | Interventoria emita
o= | Atender electronico de | concepto de
hidraulica y . pto,
socavacién observgmones fecha 20 de mayo | Aprobacién.
comunicado TR1- de 2025 con
ICC-170-21 asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S-
VBOG-087456 de
fecha 22 de
Volumen 8: | Aprobado en fase noviembre de 2024
Estudios vy |l mediante o o y correo
disefios de | comunicado TR1- 100% 0% electrénico de
estructuras | ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo
de 2025 con
asunto:  Solicitud
instructivo
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacion  con la
VBOG-087456 de|nueva rasante y los
Volumen 9: fecha 22 de | canales, de tal forma
Estudios y |Aprobado en fase noviembre de 2024 | que el especialista de
disefio de |l mediante o o correo | Interventoria emita
urbanismo |comunicado TR1- 100% 0% electronico de | concepto de
y ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo | Aprobacion.
paisajismo de 2025 con
asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magneética y fisica
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Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacion con la
Aprobado en fase VBOG-087456 de |nueva rasante y los
h mediante fecha 22 de | canales, de Fall forma
Volumen comunicado TRI1- noviembre de 2024 | que el especialista de
10: Estudio ICC-201-21. 90% | 90% 10% Y correo | Interventoria emita
gestion Mesa de .trabajo electroénico de | concepto de
predial para revision de fecha 20 de mayo | Aprobacion.
volumen de 2025 con
' asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Entrega en fisica y
segun comunicado
INVIAS No. 2024S- | Verificacibn con la
VBOG-087456 de |nueva rasante y los
Volumen fecha 22 de | canales, de tal forma
11: Estudio | Aprobado en fase noviembre de 2024 | que el especialista de
de analisis | Il mediante 100% 0% correo | Interventoria emita
del riesgo y | comunicado TR1- electrénico de | concepto de
sostenibilid | ICC-201-21. 100% fecha 20 de mayo | Aprobacion.
ad de 2025 con
asunto:  Solicitud | Falta la entrega del
instructivo volumen final.
informacion
magnética y fisica
Aprobado en fase Entr,ega en fi;ica y
m mediante segun comunicado
Volumen comunicado TRA1- INVIAS No. 2024S- | Entrega del 95% del
12: Estudio | 1CC-201-21 En VBOG-087456 de yolur_nen dor_1de se debe
esiimacién revision ' fecr_\a 22 de |incluir el ajuste de la
de presupuesto  4rea noviembre de 2024 rasan_te, los canales, el
cantidades |social, ambiental,| 5% 95% |Y - correo | Permiso . de
de obra, | predial y electronico de Aprovechgmlento_
costos y | sostenibilidad. 5% fecha 20 de mayo | Forestal Unico, ajustes,
presupuest | Atender ' de 2025 ~con otras. activi@ades
os observaciones .asunto:. Solicitud (predla_l,” amb!ental,
comunicado TRA- !n?tructlv_q sostenibilidad, social)
informacion
ICC-168-21 magnética y fisica
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4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo de septiembre de 2025 correspondientes
a las semanas No. 224 al No. 227 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-
FR-3, los cuales se presentan anexos al presente documento.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el
desarrollo del contrato, la relacién de la maquinaria y equipo se consigna en el formato
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2)

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Frente al personal del CONSORCIO SD VICHADA a corte de presentacion del presente
informe, el Contratista cuenta con (1) director de obra, (1) profesional ambiental y (1) Lider
de integracion como parte del personal minimo y dedicacion al 100%. Sin embargo, a la
fecha hace falta el siguiente personal minimo establecido en el anexo técnico numeral 7:
(1) profesional social, (2) residentes de obra, (1) ingenieros auxiliares y (2) inspectores siso;
lo que ha venido generando retrasos en la ejecucion de actividades del Contrato en cada
uno de los componentes

Adicionalmente, a la fecha de presentacion del informe de Interventoria el Contratista no ha
presentado el informe de seguridad y salud en el trabajo con el formato INVIAS MINFRA-
MN-IN-15-FR-6 frente a personal y aportes a seguridad social del periodo; por lo tanto, se
anexa la informacion del periodo de septiembre del 2025 en el ANEXO 4.3.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de agosto de 2025
(ultimo periodo tramitado por parte del Contratista) y de acuerdo a la Clausula Novena —
Forma de Pago numeral a, del Contrato en la cual establece:

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversién de la linea base de cada
vigencia, mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL
CONTRATISTA y el Interventor”

(..

Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vias — INVIAS un total de cincuenta y un (51)
Actas parciales de Obray cincuenta y un (51) Actas de ajustes definitivas con corte a agosto
de 2025, por un valor acumulado de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y
SIETE MILLONES CUARENTAY UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y CINCO PESOS
($72.557.041.945) MONEDA CORRIENTE, que equivalen a un 35,24% del valor inicial del
Contrato de Obra, presentando el siguiente comportamiento financiero a la fecha
discriminado por vigencias presupuestales:
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llustracién 12 Comportamiento Financiero - Contrato de Obra No. 974 de 2021

VALOR EJECUTADO ACUMULADO
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Frente al tramite de las actas parciales de obra del periodo de septiembre y octubre del
2025 se informa que, a la fecha de presentacién del informe de Interventoria, no ha sido
entregado por parte del Contratista las Actas Parciales de Obra No. 52 y No. 53, a pesar de
los requerimientos realizados por parte de esta Interventoria mediante el comunicado No.
TR1-1CC-2360-25 de fecha 03 de octubre de 2025, No. TR1-ICC-2376-25 de fecha 08 de
octubre del 2025 y No. TR1-ICC-2441-25 de fecha 05 de noviembre del 2025 por lo tanto,

se adjunta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4) con corte al periodo de agosto
de 2025.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El estado del tiempo durante el periodo y su analisis se consigna en el formato INVIAS
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5).

En el 19% del periodo se presenta lluvias moderadas e intensas, tal como se reporta en los
registros tomados en campo por el personal del Contratista y la Interventoria ya que en el
periodo la pagina del IDEAM se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, no se encuentra

disponible para consulta; de lo anterior se anexa al presente documento el respectivo
soporte.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el presente periodo se priorizaron las actividades de mantenimiento del corredor vial;
razon por la cual no se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. (ANEXO )
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4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula décimo octava, suscribe las
garantias del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado
contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit.
860.002.527-9 asi:

o Garantia de cumplimiento No.400035701 actualizada al anexo 9
o Garantia de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al
anexo 6.

De acuerdo a la modificacion No. 2 del Contrato de Obra No. 974 de 2021 por el traslado
de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la
vigencia 2026 a la vigencia 2024 el 30 de diciembre de 2024, el Contratista mediante
comunicado No. 2025-SDV-CENV-0107 de fecha 20 de marzo de 2025 remite las pdlizas
actualizadas de acuerdo a las observaciones emitidas por parte de la Interventoria mediante
los comunicados No. TR1-ICC-1905-25 de fecha 20 de febrero de 2025 y No. TR1-ICC-
1944-25 de fecha 12 de marzo de 2025 y las emitidas por parte de la Entidad mediante el
comunicado No. 20251-VBOG-009553.

El seguimiento a las Garantias y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7).

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No.2024-SDV-CENV-0125 de fecha
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la
Interventoria mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.

El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la
Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio
trasladé al Invias donde se recomienda la aprobacién del anticipo solicitado por el
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta
para poder dar inicio con dicho tramite.
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Para la presente vigencia (2025) el Contratista no ha realizado ninguna solicitud del
anticipo.

49.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Para el periodo, el seguimiento realizado al programa de inversiones como al programa de
obra, se realizé con base a la reprogramacion N.9 al programa de inversion como al
programa de obra entregado por el contratista de obra CONSORCIO SD VICHADA,
mediante la comunicacion No. 2025-SDV-CENV-0356 de fecha 30 de julio de 2025 y
remitido a la Entidad por parte de la Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-2292-
25de fecha 03 de septiembre de 2025.

De acuerdo a la Programacion de Obra y Plan de Inversién vigente a la fecha y la ejecucion
del Contrato de Obra No. 974 de 2021 a corte del presente informe se presenta la siguiente
tabla:

Tabla 23 Valor programado Vs Ejecutado

% DE EJECUCION
VALOR ACUMULADO TOTAL A 2025 FINANGIERA
INVERSION FINANCIERA o
PROGRAMADA 2021-9025 $ 80.424.157.616,60 39,06%
INVERSION FINANCIERA o
EJECUTADA 2021.2025 $72.557.041.945,22 35,24%
ATRASO (-) $(7.867.115.671,38) -3.82%

NOTA 1: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor total de obra incluido IVA,
provisidon de ajustes, estudios y disefos, gestion predial, ambiental, social y sostenibilidad, evaluados
con respecto al valor basico del contrato de obra inicial.

NOTA 2: Los valores de inversion Financiera ejecutada 2021-2025 se presentan con corte al acta
parcial de Obra No. 51 correspondiente al mes de agosto de 2025, ultima acta tramitada a la Entidad,
ya que el Contratista no ha presentado el acta parcial de obra No. 52 del mes de septiembre de 2025
a pesar de los requerimientos realizados por parte de la Interventoria.

El atraso es debido al traslado de vigencias del 2026 al 2024 por un valor de $4.140.00.00
realizado el dia 30 de diciembre de 2024 y las actividades programadas para lo corrido de
la vigencia 2025, que representan:

A la fecha se presenta un atraso con la programacion del 3,82% correspondiente a
$7.867.115.671,38 (incluye IVA, ajustes y estudios y disefios)

- Excavacion lateral del K12+360 HACIA MAYORES

- Construccion de obras hidraulicas del K11+931, K11+931 Y K12+570

- Construccién de 466 ml de terraplén a nivel de aproximacion de corona entre
el K12+050 al K12+516

- Instalacién en aproximacion de 908 ml de base granular del K11+540 al
K12+258
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- Instalacion de 1,422 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) de
pavimento del K10+800 al K12+222
- Instalaciéon de 1,325 ml de pavimento en segunda capa (MDC-19) de
pavimento del K10+800 al K12+125
- Instalacion de 3,574 ml de cerca de alambre de puas
- Demarcacion horizontal y sefalizacion vertical del K10+250 al K11+500

Por el atraso presentado, se solicita al Contratista re ajustar el Plan de contingencia
teniendo en cuenta el cronograma de entrega de los estudios y disefos y cronograma de
entrega de las especificaciones técnicas y APU’S del PAFU, lo anterior con el fin de
evidenciar las medidas a tomar para nivelar los atrasos presentados con los alcances
programados a la fecha.

Cabe resaltar que el Contratista ha presentado el Plan de Contingencia sin embargo no ha
dado cumplimiento al mismo; razén por la cual debido al incumplimiento presentado a la
fecha esta Interventoria presenta a la Entidad mediante comunicado No. TR1-ICC-2355-25
de fecha 03 de octubre de 2025 la Recomendacién de inicio del Procedimiento
Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto incumplimiento con la Programacion de
Obra y Plan de Inversiones vigente del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Teniendo en cuenta que a la fecha el Contratista CONSORCIO SD VICHADA no ha
radicado ante esta Interventoria el acta parcial de obra No. 52 del mes de septiembre de
2025, a pesar de los requerimientos realizados por parte de la Interventoria; por lo tanto, se
anexa el seguimiento al programa de Inversiones del contrato mediante el formato INVIAS
MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (ANEXO 4.9.3) con corte al mes de agosto de 2025, correspondiente
al acta parcial de obra No. 51 (ultima acta parcial de obra tramitada ante la Entidad).

4.9.4 ACTAS DE COMITE DE OBRA
Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripcion
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual
(ANEXO 4.9.4).
Adicionalmente, se solicita la revision y firma por parte

4.9.5 ACTAS DE REUNION

Durante el periodo NO se realizaron comités de obra, por lo tanto no se adjunta el formato
INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-2.
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 FICHA TECNICA DEL CONTRATO

CONCURSO DE MERITOS

CMA-DT-190-2020

RESOLUCION DE ADJUDICACION

RESOLUCION No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021,
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCION No. 1130 DEL
28 DE ABRIL DE 2021

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

No DE CONTRATO

1065 de 2021

INTERVENTORIA

CONSORCIO CORREDORES ICC

ORDEN DE INICIO

28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.
ADICIONES N/A

SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION N/A

1

SUSPENSION 2 N/A

VALOR INICIAL $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)
VALOR ACUMULADO $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)
SUPERVISOR ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO

INVERSION EJECUTADA:

40,53%

ASPECTOS FINANCIEROS

INVERSION PROGRAMADA HASTA LA FECHA:
$12.177.187.210

INVERSION EJECUTADA HASTA LA FECHA
$12.506.931.482

ANTICIPO PARA EL
INTERVENTORIA $ 640.748.002

CONTRATO DE

SITIOS A INTERVENTIR
AUTORIZADOS POR INVIAS

PR1+0705 — PR59+0960
Puente Arimena - El Viento
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De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados
desde el inicio del contrato a la fecha:

e Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia
2022.

e Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia
2024.

e Traslado No.3 por un valor de $ 120.000.000 de la vigencia 2026 a la vigencia 2024.

5.1.2 ADICION

Mediante comunicado No. TR1-ICC-2219-25 de fecha 31 de julio del 2025 realiza la
solicitud al Instituto Nacional de Vias - INVIAS la adicién presupuestal al Contrato de
Interventoria No. 1065 de 2021 por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTAY DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
($358.352.880,00) MONEDA CORRIENTE para atender y supervisar la totalidad de los
frentes de obra y las actividades a ejecutar por parte del Contratista encaminadas a nivelar
los atrasos presentados a la fecha en la ejecucién fisica del Contrato de Obra No. 974 de
2021 con respecto a la Programacion de Obra y Plan de inversiones vigente, con corte al
mes de septiembre del 2025.

Cabe resaltar que el aumento en los frentes de trabajo mencionados anteriormente,
corresponde a una medida a implementar por parte del Contratista Consorcio SD Vichada
con el fin de nivelar los atrasos presentados a la fecha en la ejecucion fisica del Contrato
de Obra No. 974 de 2021 con respecto a la Programacion de Obra y Plan de inversiones
vigente, ya que, debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona los rendimientos de las
actividades programadas se afectaron negativamente.

Las actividades de obra que serian objeto de supervision por parte de la Interventoria con
el recurso solicitado con corte al mes de septiembre del 2025, se mencionan a continuacion:

1. Construccion de 940 m de terraplén con una altura de 1,20 m y un ancho promedio
de 13,80 m, interviniendo del K11+350 al K12+290 para una ejecucion acumulada
de en una longitud de 10.59 Km.

2. Construccion de 940 m de base granular con un espesor de 0.25 m y un ancho
promedio de 10.15 m, interviniendo del K11+350 al K12+290 para una ejecucion
acumulada de 10.59 Km.

3. Construccion de 1.386 m de pavimento en primera MDC-25 con un espesor de 0,06
m y un ancho de 9 m, interviniendo del K10+800 al K12+186 para una ejecucién
acumulada de 10.48 Km.

4. Construccion de 1.386 m de pavimento en primera MDC-19 con un espesor de 0,05
m y un ancho de 9 m, interviniendo del K10+800 al K12+186 para una ejecucién
acumulada de 10.48 Km.

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

&
=

5. Proteccion lateral de los taludes construidos con bloques de césped de 2,66 Km
interviniendo del K2+000 al K7+584 para una ejecucién acumulada de 5.58 Km.

En la siguiente tabla se encuentra el estado actual del Contrato de Interventoria No. 1065
de 2021:

Tabla 24 Vigencias contrato de obra 974 de 2021

VALORTOTAL AL
) VIGENCIAS | VALOREJECUTADO | VALOREJECUTADO
COP:\TN:ATO VALORCONTRACTUAL | o VALOSER;DG':J;':;’”O" Ac‘;'ﬁfl'_‘f'Z::As ACTUALIZADAS | PORVIGENCIADE | ACUMULADO DE
o INICIAL (NCLYENA Procmons | ACUMULADAS | ACUERDOALRP | ACUERDOALRP
et PROGRAMADAS (INCLUYEIVA) (INCLUYEIVA)
(INCLUYEIVA)
201 |$ 1524980246 S 1524980246 | § 1524980246 | § 1520980246 | § 1524980246
022 |s 1525000000 s 450000000 |$ 1975000000 | § 3499980246 | § 1975000000 |§  3499.980246
023 |$ 3.050.000.000 § 3050000000 |§ 6549980246 | 3050000000 | 6549980246
204 |$ 1830000000 s 1620000000 |§ 3450000000 | § 9999980246 |§ 3450000000 |  9.999.980.246
05 |$ 1830000000 | § 358.352.880 § 2183352880 | § 12188333126 | 5 2506951236 |5 12506931482
206 |$ 3.965.000000 s (120000000)] § 3845000000 | § 16033333126
020 |s 3.965.000.000 S 3965000000 | §  19.998333.126
208 |$ 4270.000000 § 4270000000 | §  24268333.126
209 |s 4270.000000 S 4270000000 |§  28538333.126
2080 |$ 4270000000 §  (1950000000)|§ 2320000000 | 30856333126
TOTAL $  30499.980.246 5 § 30858333426 § 12506931479
% 100% 10117% 019

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuacién, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la
Interventoria en el presente periodo:

o Estainterventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

e Estudio, revisiéon y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de
obra, Andlisis de precios unitarios, plan de calidad, programacién, Matriz de riesgos,
especificaciones, manuales de supervision e interventoria, con el objetivo de
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y
las partes interesadas.

e Seguimiento, control y medicion de las actividades de ejecucién de obra en campo
realizadas por el contratista.

¢ Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes,
dotacion.
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Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y
documentacién legal en regla

Elaboracion de informes semanales y mensuales.

Se realiza por parte de todas las areas técnica, la elaboracién de los insumos e
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso
se realiza con los pares de cada area de la interventoria y se realiza la entrega de
estos en medio magnético.

Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista.

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementacion en
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del
contrato.

Elaboracion de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras.

Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, andlisis y revisién de
balances econdmicos proyectados y de las probables programaciones presentadas
por el Contratista y requeridas por las entidades.

Seguimiento y revision del Acta de modificaciéon No. 8 de obra, reprogramacién de
la programacién y programa de inversiones.

Seguimiento al cumplimiento de la gestion ambiental, Social y SST del contratista.

Elaboracion del informe mensual No. 53 correspondiente al mes de octubre
de 2025.

Elaboracion y tramite de la solicitud de Acta de Modificacion de Costos y
Reprogramacion al Plan de Cargas No. 9 del Contrato de Interventoria No. 1065 de
2021 mediante comunicado No. TR1-ICC-2132-25 de fecha 20 de junio de 2025 por
redistribucion de los recursos principalmente de los meses de junio y julio de 2025,
en consideracion a que en dichos meses no se cuenta con los recursos necesarios
que permitan dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y cumplir con las
actividades conforme a las necesidades aprobadas en las programaciones de obra
de los Contratos de Obra No. 974 de 2021 y No. 2254 de 2021; lo anterior sin
exceder las vigencias presupuestales asignadas para la vigencia 2025 y teniendo
en cuenta el ajuste salarial de acuerdo al indicador del IPC del DANE.
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Mediante comunicado No. TR1-ICC-2199-25 de fecha 22 de julio de 2025 con
asunto: Administrativo- Solicitud de adicion de recursos Contrato de Interventoria
No. 1065 de 2021 para la vigencia 2025, se solicita una adicién al Contrato de
Interventoria No. 1065 de 2021, para ser ejecutados en los meses de agosto y parte
del mes de septiembre de 2025.

Atencién a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales,
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad.

Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidacion de
informacion.

GESTION TECNICA

Se realiza el seguimiento y control a la programacion de obra, como al programa de
inversion, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificacion No. 8 de fecha 30 de
diciembre de 2024 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de
inversiones.

Se realizan recorridos de inspeccion y verificacién del estado del corredor,
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.

Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar
y supervisar las actividades concernientes a las areas técnicas, ambiental, social,
de sostenibilidad y de SST.

Se realizan los Informes semanales, mensual, e informacién solicitada por la
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, via correo
electrénico.

Se realiza revision y analisis de la correspondencia recibida, y mediante
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la
interventoria hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo
electrénico e-mail a todas las partes involucradas.

Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoria y Contratista),
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la
gestion predial, sostenibilidad y revision de la resolucion de aprovechamiento
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No.
PM-GA 3.37.13.022.017.

Se realizan reuniones virtuales y presenciales con la entidad (INVIAS), Interventoria
y Contratista de Obra.
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GESTION AMBIENTAL.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION SOCIAL.

La Interventoria continuo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION PREDIAL.

La Interventoria continuo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION DE LA POLITICA DE SOSTENIBILIDAD.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, y en la POLITICA DE SOSTENIBILIDAD, como la
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, asi:

5.3.1 Informe del Director de Interventoria
5.3.2 Informe de Especialista Sostenibilidad
5.3.3 Informe de Especialista de Calidad

5.3.4 Informe Especialista Ambiental
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5.3.5 Informe Profesional Técnico predial
5.3.6 Informe de Seguridad y salud en el trabajo
5.3.7 Informe Especialista Forestal
5.3.8 Informe Especialista Biotico

5.3.10 Informe Abogado Administrativo

5.3.11 Informe Social

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

Teniendo en cuenta el PROGRAMA ANUAL DE CAJA — PAC, el valor ejecutado acumulado
desde el inicio del Contrato de Interventoria el 28 de junio de 2021 a corte de octubre de
2025, se tiene la siguiente informacion:

Tabla 25 Ejecucion del Contrato No. 1065 de acuerdo al PAC

MES DE 2025 ACUMULADO EJECUATDO
|

PROGRAMADO (% 0.02% 39.46%
EJECUTADO (VALOR) | $274.722.982 $12.506.931.482
EJECUTADO (%) 0.89% 40.53%
AVANCE (+) / ATRASO (-)
(VALOR) $267.629.506 $329.744.272
AVANCE (+)/ ATRASO (-) (%) 0.87% 1.07%

Nota: Los valores programados presentados en la tabla se encuentran de acuerdo al Acta
de Modificacion y Plan de Cargas No. 10.

De acuerdo a lo evidenciado en la Tabla 25 el Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021
presenta un adelanto de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($329.744.272)
MONEDA CORRIENTE correspondiente al 1.07% del valor total del Contrato, debido a que
se emplearon los especialistas para la revision de los estudios y disefos y para la revisién
de los items no previstos derivados del Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico —
PAFU.

En el anexo 5.4 en la carpeta cap.5 del presente informe se anexa el comportamiento
financiero del Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021 frente al PROGRAMA ANUAL
DE CAJA — PAC.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5
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5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA

Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electronicos, Sistema
de gestion Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet).

Se cargaron a la plataforma CIFRA los informes semanales correspondientes al periodo del
presente informe, tal como se evidencia a continuacion:

llustracion 13 Soporte aplicativo CIFRA - Ficha general del proyecto
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llustracion 14 Soporte aplicativo CIFRA - Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No. 974 Afio 2021

Proyecto PTE ARIMENA - EL VIENTO Programa LEGALIDAD

Direccion Territorial Direccidn Territorial Meta Unidad Ejecutora ‘GERENCIA GRUPQ ORIENTE

Supervisor del Contrato de Interventoria CARLOS GERMAN - CORZO UPEGUI Gestor Técnico de Proyecto CARLOS EMRIQUE - FAJARDQ AREVALO
Mejoramiento, Mantenimiento, Gestidn Predial, Social, y Ambiental sostenible de la conexidn Pacifico - Orinoguia Sector Puente Arimena-Viento-Santa Cecilia

Objeto Contrato Obra {Puente Arimena-Viento; Juriepe-Puerto Carreﬂo)_, en los Departamentos del Meta y Vichada, Marco de la reactivacion econdmica, mediante el programa de obra

Publica “Vias para la Legalidad y reactivacion Visién 2030”. Modulo 4.
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Contrato No. 974 Afio 2021

Proyecto PTE ARIMENA - EL VIENTO Programa LEGALIDAD

Direccidn Territorial Direccidn Territorial Meta Unidad Ejecutora GERENCIA GRUPQ ORIENTE

Supervisor del Contrato de Interventoria CARLOS GERMAM - CORZO UPEGUI Gestor Técnico de Proyecto CARLOS ENRIQUE - FAJARDO AREVALO
Mejoramiento, Mantenimiento, Gestidn PrEdI'alN, Social, y Ambiental sostenible de la conexidn Pacifico - Orinoguia SEd:Dr Puenhe Arimena-Viento-Santa Cecilia

Objete Contrato Obra (PgEnLe Arimena-Viento; Juriepe-Puerto Ca_l‘rem)_,_en los Departamentos del Meta y Vichada, Marco de la reactivacion economica, mediante el programa de obra

Publica “Vias para la Legalidad y reactivacion Vision 2030”. Modulo 4.
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Regresar

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 31 de
octubre del 2025. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena — El Viento.
Municipio de Puerto Gaitan, Meta.
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6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Interventoria puso a disposicion para el tramo de Puente Arimena — El Viento, los
insumos para realizar las actividades de inspeccién y verificacién de la obra, los cuales
estan consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe.

6.2 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoria, para el tramo 1 Puente
Arimena — El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta.

A continuacion, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el periodo
transcurrido:

> Representante Legal

> Director de Interventoria

> |ngenieros Residentes de Interventoria
> |ngenieros Residentes Auxiliares
> Especialista Ambiental

> Especialista en Sostenibilidad

> Especialista Forestal

> Especialista Bidtico

> Profesional Técnico Predial

> Profesional en Calidad

> Profesional Social

> Abogado Administrativo

> |nspectores

> Topdégrafo Inspector

> Laboratorista Inspector

> |nspectores SST

> secretaria

> Conductores

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe
del tramo vial (Puente Arimena (Municipio de Puerto Gaitan, Meta) — El Viento (Municipio
de Cumaribo, Vichada) en el ANEXO 6.3 en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME
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FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA con corte al mes de
octubre de 2025.

A la fecha de presentacion del informe de Interventoria, no se tiene un saldo para la vigencia
2025, tal como se evidencia en la siguiente imagen, por lo tanto, se requiere de recursos
para que el CONSORCIO CORREDORES ICC pueda ejecutar las funciones desde

aproximadamente el mes de octubre al mes de diciembre del 2025.

Tabla 26 Resumen del comportamiento financiero por vigencias presupuestales del
Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021.

VALOR TOTAL VALOR
ARO —— VALOR Nt VIGENCIAS EJECUTADO o SALDO DEL CTO
B | conmiPun | aocoue s | SRR | o | AT | SRV | SRt | SRURENAS:
INICIAL PROGRAMADAS ACUERDO AL RP
DE 2021 (INCLUYE IVA) INGLUYE IVA)_ | PROGRAMADAS AL RP i (INCLUYE IVA)
(INCLUYEIVA) | (INCLUYE IVA)
ot s s 5 s s s
1,524.980.246 1.524.980.246 1.524.980.246 1.524.980.246 1,524.980.246 -
2022 s s s s s s s
1,525.000.000 450.000.000 1.975.000.000 3.499.980.246 1.975.000.000 3.499.980.246 :
ooz s s 5 s s s
3.050.000.000 3.050.000.000 6.549.980.246 3.050.000.000 6.549.980.246 -
202 s s s s s s s
1.830.000.000 1.620.000.000 3.450.000.000 9.999.980.246 3.450.000.000 9.999.980.246 :
$ $
2025 1.830.000,000 358,302,880 $2.188.352.880 | $12.188.333.126 | $12.188.333.126 | $2.506.951.236 | $12.506.931.482
026 s s s 5 s
3.965.000.000 (120.000.000) 3.845000.000 | 16.033.333.126 3.845.000.000
2027 $ $ $ $
3.965.000.000 3.965.000.000 | 19.998.333.126 3.965.000.000
2028 $ $ $ $
4.270.000.000 4270000000 | 24.268.333.126 4.270.000.000
2029 $ $ $ $
4.270.000.000 4.270.000.000 | 28.538.333.126 4.270.000.000
2030 s s s 5 s
4.270.000.000 (1.950.000.000) 2.320.000.000 | 30.858.333.126 2.320.000.000
$ $ $ $12.506.931.479 $18.351.401.644
TOTAL | 30.499.980.246 5 30.858.333.126
41,01% 60,17%
% 100% 101,17%

Nota: El cuadro presentado en la tabla anterior se encuentra de acuerdo con los registros
presupuestales asignados a cada vigencia y valores tramitados por parte de la Interventoria
en las actas de costos mensuales.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta) en el numeral
6.4.

Se presenta la actualizacion las pdlizas del Contrato de Interventoria No. 974 de 2021 con
ocasion a la Modificacion No. 3 por el traslado de recursos realizado de la vigencia 2026 a
la vigencia 2024 por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000)
MONEDA CORRIENTE.
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6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA
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De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe
del tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta) mediante el
ANEXO 6.5 mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA

No se anexa el formato MEPI de seguimiento debido a que en el mes de mayo de 2025 no
se realiz6é ninguna amortizacion, ya que el anticipo otorgado por un valor de SEISCIENTOS
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOS PESOS M/CTE
($640.748.002,00) fue amortizado en su totalidad el 31 de octubre de 2023, tal como consta
en el certificado de liquidacion del anticipo otorgado al Contrato de Interventoria No. 1065
de 2021, adjunto en el ANEXO 6.6.1.

6.6.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoria se realiza y se anexa al
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3; lo anterior, de acuerdo con la
solicitud de la Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial
(Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

Para el presente periodo se anexa el plan de cargas y el acta de aprobado y vigente a la
fecha de presentacion del informe.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance fisico del contrato de obra No. 974 de 2021 a corte del mes de octubre de
2025 corresponde a:

Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km

Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km

Base granular del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 km

Terraplén del K1+705 al K12+200 longitud de 10.50 Km

Atencién de 1.335 puntos criticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al
K60+000.

O O O O O

A corte del mes de octubre de 2025 se presenta el siguiente estado de las
actividades de mantenimiento con adicién de material (item NP-1: Mejoramiento de
subrasante con adicién de material importado mina Murujuy) del corredor vial que
comprende desde Puente Arimena hacia el Viento:

Tabla 27 Resumen del estado de los mantenimientos con adicidon de material

No. <
DESCRIPCION ANT. NIDAD VALOR
DATO SCRIPCIO C U (o]
Alcance del Contrato frente al Mantenimiento
icid ial I A

1 con a.1d.|C|o.n’ de material de acuerdo .a. ctade 27.822,30 M3 12.022.627.921,00,
Modificacion No. 8 de fecha 30 de diciembre de
2024

2 Puntos criticos atendidos en el periodo 494,00 UND

3 [Valor ejecutado(octubre-2025) 27,00 M3 527.837.022,60
Puntos criticos atendidos acumulados en el

4 1.335,00 UND
Contrato de Obra

5 Valor acumulado ejecutado de mantenimiento 27.822,30 M3 12.022.627.921,00

A la fecha, los recursos disponibles para la actividad de mantenimiento del corredor
vial con adicion de material fueron agotados; razén por la cual mediante comunicado
No. 2025-SDV-CENV-0492 de fecha 20 de octubre del 2025 se presenta la solicitud
de recursos por parte del Contratista por MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS M/CTE (IVA incluido) ($ 1.292.328.442.00) , con el fin de atender los
puntos criticos identificados en el corredor vial; cuya solicitud esta a la espera de
respuesta por parte de la Entidad Contratante.

El Contrato de Obra presenta un valor programado acumulado de
$80.424.157.616,60 (39.06%) vs un valor ejecutado acumulado tramitado ante la
Entidad (agosto de 2025) de $72.557.041.945,22 (35,24%) presentando a la fecha
un atraso del 3.82% correspondiente a $(7.867.115.671,38); el atraso es debido al
traslado de vigencias del 2026 al 2024 por un valor de $4.140.00.00 realizado el dia
30 de diciembre de 2024 y las actividades programadas para lo corrido de la vigencia
2025, que representan:
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Excavacion lateral del K12+360 HACIA MAYORES

- Construccion de obras hidraulicas del K11+931, K11+931 Y K12+570

- Construccion de 466 ml de terraplén a nivel de aproximacién de corona entre
el K12+050 al K12+516

- Instalacién en aproximacion de 908 ml de base granular del K11+540 al
K12+258

- Instalacion de 1,422 ml de pavimento en primera capa (MDC-25) de
pavimento del K10+800 al K12+222

- Instalaciéon de 1,325 ml de pavimento en segunda capa (MDC-19) de
pavimento del K10+800 al K12+125

- Instalacion de 3,574 ml de cerca de alambre de puas

- Demarcacion horizontal y sefalizacion vertical del K10+250 al K11+500

NOTA 1: Los alcances pendientes por ejecutar relacionados en el parrafo
anterior corresponden a las actividades proyectadas con el traslado de vigencias
del 2026 a la vigencia 2024 realizado el 30 de diciembre de 2024 y las cuales
representa un 1.04% que equivalente a $ 2.140.000.000

NOTA 3: Los alcances pendientes por ejecutar correspondientes a las
actividades proyectadas en la programacion de obra No. 9 vigente a la fecha con
respecto a la vigencia 2025 y las cuales representa un 2.78% que equivalente a
$5.727.115.671,38.

NOTA 2: Debido al atraso presentado por parte del Contratista frente a la
ejecucion de la obra Vs la Programacion de Obra y Plan de Inversiones vigente,
esta Interventoria realizé el solicité al Contratista la presentacién de un plan de
contingencia el cual le permitiera implementar acciones para nivelar el atraso
presentado con la programacién de obra.

Cabe resaltar que el Contratista ha presentado el Plan de Contingencia sin
embargo no ha dado cumplimiento al mismo; razén por la cual debido al
incumplimiento presentado a la fecha esta Interventoria presenta a la Entidad
mediante comunicado No. TR1-ICC-2355-25 la Recomendacion de inicio del
Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS por el presunto
incumplimiento con la Programacion de Obra y Plan de Inversiones vigente del
Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Se solicita a la Entidad gestionar el pronunciamiento al comunicado No. TR1-ICC-
2355-25 remitido por parte de esta Interventoria el dia 03 de octubre de 2025 frente
a la Recomendacion de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS
por el presunto incumplimiento con la Programacion de Obra y Plan de Inversiones
vigente del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

El saldo a ejecutar para la vigencia 2025 del Contrato de obra No. 974 de 2021 a la
fecha de presentacion del informe mensual de Interventoria No. 51 corresponde a
DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($12.743.307.318) MONEDA
CORRIENTE.
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A la fecha esta Interventoria ha solicitado la entrega de la matriz de costos de la
Administracion y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--
438-22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de
2022, TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de
agosto de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24
de fecha 22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una
respuesta de fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes
internos de la Administracion (A) descritos en los documentos contractuales.

Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el
desglose de los costos de Administracion mediante el comunicado No.
2024SDVCENV-0259 el dia 28 de mayo de 2024, cuya versién no se ajusta a los
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal
minimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusidn de actividades prediales y de
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su
obligacién.

Por lo mencionado en los parrafos anteriores, esta Interventoria pone en
conocimiento a la Entidad del posible incumplimiento del Contratista SD Vichada
frente a la entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes
internos de la administracion (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

A la fecha de presentacion del informe de Interventoria, no se tiene un saldo para la
vigencia 2025, tal como se evidencia en la siguiente imagen, por lo tanto, se requiere
de recursos para que el CONSORCIO CORREDORES ICC pueda ejecutar las
funciones desde aproximadamente el mes de octubre al mes de diciembre del 2025.

Es frecuente los inconvenientes de conexion por cortes en el fluido eléctrico y movil
en el municipio de Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la
informacion informes semanales y mensuales de manera oportuna.

La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

Frente al estado del corredor vial, se informa que se han venido atendiendo los
puntos criticos del corredor vial con actividades de adicién de material (crudo de rio)
y conformacion de calzada existente, lo cual permite tener el corredor vial en
condiciones de transitabilidad.

Esta Interventoria se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La
informacion en relacién fue remitida mediante los siguientes comunicados: TR1-
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ICC--1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-ICC-1436-24 de fecha 28
de mayo de 2024.

e La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

7.1 AREA SOCIAL

» En el presente periodo, el contratista SD Vichada, no ha contado con profesional
social por lo cual no se ha dado cumplimiento a cabalidad a ninguno de los proyectos
establecidos en el PAGA.

» La interventoria acompafio la apertura del buzdn de sugerencias del SAU, asi como
su reubicacion en el casco urbano de la vereda Puente Arimena.

» Durante este periodo el contratista no reporté informes semanales, por lo tanto, no
se tiene informacion respecto al desarrollo de alguna actividad dentro de los
proyectos de informacién y divulgacion y cultura vial y participacion ciudadana.

» El Consorcio SD Vichada, no presenté un adecuado funcionamiento de la oficina de
atencion al usuario, puesto que no conté con el profesional idéneo para esta
atencion, asi mismo no se reportaron actividades para los demas proyectos
establecidos en el PAGA.

7.2 AREA AMBIENTAL

» El Contratista continia dando alcance a las obligaciones establecidas por la entidad
CORMACARENA de manera parcial, de los actos administrativos aprobados acerca
de los permisos ambientales como; Concesion de aguas subterraneas y
vertimientos al suelo, a favor del campamento Villa Lorena, Concesion de aguas
superficiales, en el punto conocido como Cano Arimena, Permiso de emisiones
atmosféricas para la operacién de la planta de triturado y asfalto, ubicadas en el
predio Villa Lorena y Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU, de seis
mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de diferentes especies, con un total
de 975,72 m3. Por lo anterior, esta interventoria solicita que se dé cumplimiento
estricto a cada una de las obligaciones (articulos de los actos administrativos), en
los tiempos establecidos segun su periodicidad.
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» El Contratista mediante el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0144 de fecha 07 de
abril de 2025 remite el oficio PM.GA.3.25.1169 a través del cual CORMACARENA
emite concepto de viabilidad de los arboles forofitos propuestos para las medidas
de manejo in situ, en cumplimiento del articulo 17 del Permiso de Aprovechamiento
Forestal Unico — PAFU otorgado por parte de la Corporaciéon Auténoma Regional
CORMACARENA mediante resolucion No. PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto
del 2023.

» El Contratista mediante el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0176 de fecha 29 de
abril de 2025 remite el oficio PM-GA.3.25.2707 a través del cual CORMACARENA
emite concepto de Aprobacién del protocolo de Ahuyentamiento, rescate,
valoracion, reubicacién y rehabilitacién de fauna, en cumplimiento del articulo 19 del
Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU otorgado por parte de la
Corporacion Auténoma Regional CORMACARENA mediante resoluciéon No. PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto del 2023

» Ala fecha del presente informe se presentan los pendientes frente a los permisos
ambientales que se encuentran ejecucion por parte del Contratista Consorcio SD
Vichada en marco del Contrato de Obra No. 974 de 2021:

1. Permiso de Concesion de Aguas Subterraneas y vertimiento al Suelo —
Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022, el Contratista
realiza los ensayos el 28 de marzo de 2025 en campo para la presentacion
de los siguientes informes pendientes:

= (Anual). Informe de la ejecucién de aforo volumétrico.

= (Anual). Informey certificado del mantenimiento preventivo y limpieza
del pozo profundo.

= (Semestral). Bitacoras de las lecturas de caudal mensual. (segundo
periodo afo 2024)

= (Anual). Informe de mantenimiento del STARD y manejo de lodos.

2. Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU — Resolucién PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.

Pendientes:

= Aprobacion del area para la reforestacion y el Plan de reforestacion
para compensar un total de 62.253 plantulas

= Dar respuesta en condiciones de calidad y suficiencia a los
requerimientos de la Interventoria.
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A su vez esta interventoria solicita al Consorcio SD Vichada el cumplimiento a los criterios
del apéndice G — Gestion Ambiental y el manual de Interventoria.

» El Contratista No ha evidenciado avance en el proceso de obtencién de la
Resolucion para la Autorizacion Temporal de explotacion de materiales en el predio
MONTEROJO, mediante la Agencia Nacional de Mineria — ANM, y a su vez no
cuenta con el tramite de la Licencia Ambiental Temporal para la Explotaciéon de
materiales de construccion ante CORMACARENA. En otras palabras, no esta
cumpliendo con lo establecido en los criterios del apéndice D — Gestion Ambiental y
las obligaciones contractuales adquiridas mediante el contrato de obra No. 974 de
2021 (si aplica).

» El Contratista para el presente periodo del mes de mayo de 2025, ejecuté de manera
parcial las medidas de manejo ambiental adquiridas mediante la aprobacion del
PAGA v4, con relacion a las actividades de obra, no obstante, debera cumplir y
ejecutar de manera continua los proyectos de manejo ambiental, y sus programas,
tales como; PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION
AMBIENTAL, PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, PROGRAMA 3.
GESTION RECURSO HiDRICO, PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS y PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES
TEMPORALES.

» Las actividades Silviculturales como la tala, segun lo describe el Apéndice D —
Gestion Ambiental, es considerada parte de una actividad técnica de obra, por lo
que, se vienen realizando observaciones y solicitudes al Contratista frente a la
informacién, documentacién y aprobaciones previas al Aprovechamiento Forestal; y
a su vez esta Interventoria le requiere al consorcio la revision y se acoja a la
especificacion 200.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

> Se recomienda al Consorcio SD Vichada, realizar lo establecido en las fichas
ambientales DAGA-1.2-02 y PBSE-4.4-14 (capacitaciones al personal de obra), para
el seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestion.

» Se recomienda al Consorcio SD Vichada, reportar via correo electrénico con
periodicidad semanal, en el seguimiento Ambiental, los volimenes de material de
excavacion de préstamo lateral, para la conformacién de los taludes y mejoramiento
de la subrasante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ficha ambiental
PBSE-4.1-11 (Manejo del descapote y cobertura vegetal), cuando aplique.

» Se recomienda al Contratista de Obra realizar la entrega inmediata de los
requerimientos establecidos en los actos administrativos de los permisos
ambientales menores otorgados por CORMACARENA, teniendo en cuenta la
periodicidad y los tiempos de respuesta.
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Se recomienda al Contratista de Obra que semanalmente si aplica, realizar el
reporte de la fauna silvestre encontrada a lo largo de la via existente intervenida,
mediante el aplicativo SUKUBUN del formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5.

Se recomienda al Contratista de Obra acatar las observaciones realizadas por esta
Interventoria mediante las visitas de campo a las instalaciones del campamento del
Contratista y corredor vial existente a intervenir.

Se recomienda al Contratista de Obra realizar de manera constante la disposicion
final de los residuos de concreto, residuos de asfalto, residuos aprovechables,
residuos no aprovechables y residuos peligrosos, mediante gestores externo
autorizados que cuenten con la documentacion legal vigente ambiental.

Se recomienda al Contratista de Obra entregar todos los meses los certificados de
disposicién final de materiales, Aguas Residuales y/o residuos sélidos, ya que esta
documentacién es de importancia para el seguimiento ambiental de los Volumen de
material utilizados y/o residuos generados en el proyecto.

Se recomienda al contratista anexar en el link de enlace, en cada informe mensual
o periodico la gestion ambiental ejecutada por el contratista durante el periodo del
informe SOLAMENTE, para que la interventoria pueda emitir el concepto de
seguimiento y monitoreo del periodo. Con lo anterior es importante mencionar lo
expuesto en el PAGA, es claro que el seguimiento que realiza la interventoria es
periodico.

Se solicita al contratista presentar el cronograma de ejecucién de actividades de los
proyectos establecidos en el PAGA.

Se recomienda al contratista entregar los radicados ante CORMACARENA, de
algunas comunicaciones entregadas a la Autoridad Ambiental, como el 2023-SDV-
CENV-0186, no tiene el radicado, de igual forma presentan un PUEAA que no tiene
fecha al afo al que corresponde, el comunicado 2023-SDV-CENV-0234 del 3 de
diciembre de 2024, no tiene fecha de radicacion ante la Autoridad Ambiental.

De acuerdo al manual de interventoria, se debe reportar el Balance de masas de
explotacion o adquisicion de fuentes de materiales al periodo, por lo tanto, el
contratista debe reportar el uso de dicho material al periodo.

7.3 AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se sugiere al contratista ejercer mas control frente el uso adecuado de los EPP
en los diferentes frentes de trabajo.
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Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el
area de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislacion que sea inherente
al area

La interventoria le se solicita al contratista generar medidas preventivas y
correctivas a las condiciones inseguras identificadas en el campamento villa
Lorena y que pueden generar lesiones en los colaboradores, visitantes y demas
personas que se encuentren en el campamento.

La interventoria le solicita de manera inmediata al contratista remitir las planillas
de seguridad social en las fechas correspondientes segun lo establece el Decreto
1990 de 2016.

La interventoria le solicita al contratista realizar la respuesta oportuna a los
comunicados enviados por parte de esta interventoria.

La interventoria le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los distintos comités que se desarrollan en el mes.

La interventoria le solicita al contratista la vinculacion del profesional en seguridad
y salud en el trabajo.

7.4 AREA PREDIAL

» A pesar de contar con el diagndstico aprobado hasta el K 30+100, donde se

identificd la intervencion de doce (12) predios, el avance técnico y juridico es
incipiente. No se registran fichas prediales aprobadas, estudios de titulos
concluidos, avaluos aprobados ni ofertas formales de compra, lo que refleja un
avance del 0% en estos componentes.

El contratista realizé la entrega de cinco (5) expedientes prediales el ultimo dia
habil de octubre, lo cual impidid su revisién dentro del periodo reportado.

Estos insumos seran evaluados en noviembre, afectando la trazabilidad del avance
mensual.

Se ha logrado un avance parcial en la gestidon de permisos, con cuatro predios que
cuentan con autorizacion, lo que representa un 57% de avance en esta actividad
especifica. Sin embargo, este progreso no se refleja en las demas etapas del
proceso predial.
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» La participacién en comités técnicos y reuniones internas ha permitido mantener

una coordinacion efectiva entre los componentes técnicos, ambientales, sociales y
de SST, fortaleciendo la trazabilidad y el enfoque integral del proceso predial.

» La ausencia de fichas prediales aprobadas, estudios de titulos y avallos limita el
inicio de los procesos de adquisicion formal, lo cual representa un riesgo para el
cumplimiento del cronograma ajustado.
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8. ANEXOS
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8.1 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTAE
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos:

Correspondencia Enviada

8.1.1
8.1.2 Correspondencia Recibida
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8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace:

https://youtu.be/MUCrHmBoH o

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente
informacion:

8.2.1 Registro fotografico de las actividades desarrolladas en el periodo
8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021
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8.3 BITACORA DEL PERIODO

Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8
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