MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y MAGT04.03.P003.F006

l & GESTION
| ALCALDIA DE (MIPG)
* SANTIAGO DE CALI
} GESTION TECNOLOGICA Y ’ VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 06/ago/2026

ACTA No. 4145.020.14.63.301
| HORA INICIAL: |05:00 pm

|
OBJETIVO: Realizar reunién mensual con el grupo |HORA FINAL: [06:30 pm

de talento humano Entornos para la Vida para LUGAR:

revisar lineamientos operativos https://forms.gle/SNUjXo0zCxohf3
dPC8

SISTENTES: Evelyn Silva — Contratista, Jenny Marcela Arango - Contratista,
‘ lejandro Leiva — Contratista

AUSENTES: N/A

| ;
RDEN DEL DIA:
-Microplaneacion operativa.

- Lineamientos para el ingreso de informacioén al SECOP
-Implementacién piloto del modelo transicional TIC (fichas de vivienda). -Socializacién
le hallazgos y ajustes en procesos de digitacion y analisis de informacion

1
DESARROLLO:
- Microplaneacién operativa.

Evelyn Silva Arboleda dio la bienvenida al grupo y dio paso a Maira Alexandra Saenz
para presentar la microplaneacion delmes de agosto.
4

|
Se presento la programacion de actividades para el mes de agosto, priorizando
diferentes territorios con acciones como:

« Visitas técnicas (primeras y segundas) en multiples sectores priorizados.
« Capacitaciones en manipulacién de alimentos dirigidas a comunidad y
vendedores informales.
« Jornadas intersectoriales de limpieza, embellecimiento y manejo de residuos
! solidos.
e Actividades de salud publica, incluyendo promocién de salud mental, salud
sexual y reproductiva.
i « Jornadas de bienestar animal, con vacunacién antirrabica y sensibilizacion.

E.iste documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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Se definieron responsables, fechas y equipos técnicos asignados para cada actividad, ‘
también se informé que, debido a retrasos administrativos en el inicio de contratacion,
existen metas rezagadas de meses anteriores.

Se establecido como lineamiento: : ’

e Cumplir en el mes de agosto tanto las metas pendientes como las
correspondientes al mes en curso. |
» Intensificar el trabajo en campo para garantizar el cumplimiento total.

-Lineamientos de ajustes con ingreso de informacién al secop

Durante la reunién se socializaron lineamientos orientados a mejorar el proceso d
registro, digitacion y calidad de la informacion en la plataforma SECOP, en respuesta a
hallazgos identificados en revisiones internas del equipo, ya que se evidenciaron
inconsistencias en el manejo de la informacion, producto del andlisis realizado por el
equipo encargado de digitaciéon y procesamiento de datos, estas situaciones hacen
necesario ajustar los procedimientos actuales, como métodos implementar se sugiri
que los datos deben ser completos, coherentes y verificables antes de ser cargados e
la plataforma, se enfatiza en la necesidad de realizar el cargue de informacion d
manera oportuna, alineada con los cronogramas establecidos.

- Implementacion piloto del modelo transicional TIC (fichas de vivienda).

Se realizdé un analisis critico sobre las inconsistencias en el diligenciamiento de fichasl,I
especialmente en el marco de las primeras y segundas visitas, se evidencio ur
ambiente de preocupacion por la calidad de la informacién y las dificultades operativas
en territorio.

Se detectaron multiples errores en las fichas, entre ellos:

Direcciones incorrectas o inexistentes.

Registros realizados en establecimientos que no corresponden a viviendas.
Numeros de contacto erréoneos o inexistentes.

« Informacion incompleta o mal diligenciada.

Estas inconsistencias han generado retrasos significativos en la ejecucion de
actividades, especialmente en segundas visitas.

Pérdida de tiempo en la blsqueda de direcciones incorrectas.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién 0
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- Necesidad de apoyo de lideres comunitarios para ubicar viviendas.

| Imposibilidad de completar metas debido a viviendas cerradas o mal registradas.
Problemas de desplazamiento y ubicacion en campo, también Se determind avanzar
hama un sistema digital (aplicativo) para reducir errores de caligrafia, disminuir
mconsrstencnas en los datos, mejorar la trazabilidad de la informacion.

'l:'AREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
|

: , FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Realizar acta de la reunion Jenny Arango 06 ago 2026
Cumplir las capacitaciones programadas | Equipos técnicos 06 ago 2026

sobre manipulacion de alimentos dirigidas
a comunidad y vendedores informales.

Realizar jornadas de bienestar animal, | Equipos técnicos 06 ago 2026
incluyendo  vacunacion antirrabica vy
sensibilizacion.

Intensificar las actividades en territorio | Equipos técnicos 06 ago 2026
para garantizar el cumplimiento de las
metas

Ajustar los procedimientos de registro, | Todo el equipo 06 ago 2026
digitacion y cargue de informacién en
SECOP

Firmas (responsables)
\

OLM% \\\uo .\}@\mk RNV TD)

EVEL SILVA ARBOLEDA JENNY MARCELA ARANGO
Contratista Contratista

?ecretaria de Salud de Cali Secretaria de Salud de Cali
i

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por uno (1) folio.

Elaboré: Jenny Arango — Contratista
Reviso: Evelyn Silva Arboleda — Contratista

%ste documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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