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APSA-INT-002-2026    

Neiva, Huila, 21 de junio de 2026 

 
Ingeniero 
OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ 
Representante Legal 
CONTRACORRIENTE INGENIERÍA S.A.S. 

 

Asunto: Ajuste y reprogramación del cronograma de consultoría conforme a la Cláusula Décima 
Primera – Obligaciones Técnicas, Solicitud Cumplimiento entrega Información Inicial en atención 
al oficio GS-2026-004506-DIFRA, Solicitud Entrega Nombre Cedula personal de Consultoría 
Permiso Acceso Instalaciones Comando de Región Policía No 4 Popayán. Dias 25 al 26 de junio. 
 
Respetado Ingeniero Oscar David Meza Manjarrez 
 
En nuestra calidad de Interventora del contrato de consultoría cuyo objeto son los "Estudios y 
Diseños para la Construcción de las Instalaciones del Comando de Región de Policía No. 4", 
contrato cuya ejecución está a cargo de su representada bajo la supervisión de la Dirección de 
Infraestructura de la Policía Nacional (DIFRA), nos permitimos dirigirnos a usted con el fin de 
trasladar formalmente y extender los compromisos contractuales que a continuación se detallan. 
 

1. Entrega de programación de consultoría en formato Microsoft Project, revisada y 
aprobada por método de ruta crítica. De acuerdo a la Cláusula Décima Primera – 
Obligaciones Técnicas “(…) 21. Entregar dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la suscripción del contrato la programación de consultoría revisado y 
aprobado por método de ruta crítica, formato Microsoft Project, incluyendo trámites de 
licencias, permisos o resolución de intervención. (…)”, es importante que se realicé la 
programación del tiempo que se van a estar realizando las actividades en campo (predio 
región 4). Aunado a lo anterior, deberán allegar a esta supervisión la relación del personal 
técnico y profesional tanto de consultoría como de interventoría que estará realizando 
labores de campo y deberá garantizar que el personal sea suficiente para ejecutar los 
estudios. Para el dia 22 de junio del 2026, asi mismo en esta programación solicitamos 
se tenga en cuenta en cada uno de los componentes la intervención de la Interventoria 
para el aval y observaciones, asi mismo tener en cuenta las reuniones quincenales e 
informes. 
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Ajustar cronograma los tiempos de la interventoria ya que en algunos aparece solo los tiempos 
de la consultoria ajustar en todos los componentes donde se diga REVISION INTERVENTORIA. 
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2.  Entrega de documentación del personal profesional exigido (hojas de vida, copias de 
cédulas, títulos, certificaciones de experiencia, certificados de antecedentes, afiliación 
ARL, examen médico ocupacional). De acuerdo al anexo No. 2 Especificaciones técnicas 
F. PERSONAL DE LA CONSULTORIA – F.1.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CADA 
PROFESIONAL. Esta entrega deberá realizarse en medio tanto físico como magnético 
formato pdf, y su cumplimiento de entrega a la suscrita. Entrega Plan de Trabajo para 
estudios y diseños. De acuerdo al anexo No. 2 Especificaciones técnicas B. 
METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – B.1 PLAN DE TRABAJO PARA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS “(…) El contratista consultor deberá elaborar el Plan de Trabajo para 
Estudios y Diseños y presentarlo a la interventoría dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes al acta de inicio. La interventoría verificará y conceptuará sobre la 
planeación propuesta (actividades en sitio, laboratorio y oficina), asegurando que cumpla 
con lo establecido en el contrato.  
 
OBSERVACIONES:  
A. Para este punto la interventoría informa al consultor que en un análisis inicial el 

personal aún no está afiliado a la ARL de la empresa, la consultoría debe afiliar el 
personal y mantener la ARL en todo el tiempo de la consultoría, la afiliación a riesgos 
laborales corresponde a la empresa afiliarlo, siendo parte importante para el inicio de 
los trabajos. 

B. Entregar el PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORIA indicando que este plan abarca 
la metodología y método para los trabajos, este insumo es independiente al 
cronograma, asi mismo reiterando que este último debe entregarse en MICROSOFT 
PROJECT con su ruta critica y revisiones de Interventoría como capitulo dentro de la 
consultoría 

 
3. Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo a 

la Cláusula Décima Primera – Obligaciones Técnicas “(…) 13. Cumplir con la 
implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 
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y demás normas que lo complementen. (…)” y al anexo No. 2 Especificaciones técnicas 
F. PERSONAL DE LA CONSULTORIA E INTERVENTORÍA – F.1 PERSONAL PROFESIONAL 
OBLIGATORIO 16. Interventor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Aplica en la etapa de 
estudios en campo). Se solicita al señor interventor el estricto cumplimiento para las 
partes y que se cumpla con la obligación legal de que la profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) realice todas las actividades que le corresponden, conforme a la 
normatividad vigente y con el personal bajo su responsabilidad. De igual forma es 
importante que se cuente con la presentación de los informes correspondientes de las 
actividades desplegadas durante la ejecución de las actividades en campo y se le exija al 
consultor el cumplimiento de funciones tales como:  
- Identificación de riesgos 
- Capacitación continua 
- Monitoreo y seguimiento 
- Atención a incidentes y accidentes 
 
OBSERVCION: Dentro de los requerimientos iniciales es primordial para la entidad en la 
etapa de campo contar con un plan y aplicación de SST para lo cual se solicita dicha 
metodología en esta etapa inicial y el personal calificado para ello, por favor remitirlo. 
 

4. Entrega de documentos relacionados con la implementación de la metodología BIM (Plan 
de Ejecución BIM – BEP). De acuerdo al anexo No. 2 Especificaciones técnicas 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES – IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA BIM “(…) Con el fin de establecer las condiciones generales de ejecución 
de la consultoría, con la entrega de la programación de ejecución, el consultor deberá 
presentar debidamente aprobado por la Interventoría, el Plan de Ejecución BIM (BEP), el 
cual es un documento que enuncia los flujos de trabajo a lo largo de todas las etapas del 
proyecto, acompañándolo de inicio a fin, cuya función principal es determinar las técnicas 
o herramientas adecuadas para cada actividad a realizar y especificar los distintos roles 
y responsabilidades de los implicados en el desarrollo del mismo. (…)”. 
 
OBSERVACION: En revisión de los entregables este BIM EXECUTION PLAN (BEP) debe 
entregarse en esta etapa para ser aprobado por la interventoría indicando que este 
componente va ser transversal a todas la etapas y desarrollos de la consultoría, nuestra 
especialista BIM de la interventoría revisara todas y cada una de las etapas para lo cual 
se requiere desde su inicio este plan. 
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Cabe reiterar que el radicado APSA-INT-001-2026 (19 junio 2026) continúa sin respuesta 
a la fecha, por lo que solicitamos su pronta atención al mismo. De igual forma, solicitamos 
formalmente que, a más tardar mañana lunes 22 de junio, se nos remita la información 
del personal que participará en la visita a Popayán los días 25 y 26 de junio, especificando 
número de cédula y rol o cargo en la consultoría. 
 
 

Agradeciendo la atención prestada. 
 
Atentamente, 
 

 
LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS 
Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS 
APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. 
NIT 901792848-4 
“INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL COMANDO DE REGIÓN DE POLICÍA No. 4”. 
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