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CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4",

APSA-OF-005-2026
Neiva, Huila, 30 de junio de 2026

Teniente

KELLY JOHANA OLAVE PORTOCARRERO
Supervisora — Estudios y Disefos de Infraestructura
Policia Nacional de Colombia — DIFRA

Comando de Region de Policia No. 4

Popayan — Cauca

ASUNTO: Precisiones sobre el alcance, temporalidad y responsabilidades derivadas de la Entrega
a Disposicion del Predio suscrita mediante Acta DIFRA-GRUED 2.85 del 25 de junio de 2026.
REF: Contrato Interventoria PN DILOF N° 06-3-10200-26 — Interventoria a Consultoria, Estudios y
Disefios, Comando Regidn de Policia N° 4, Popayan

Respetada Teniente:

Con ocasion de la suscripcion del Acta DIFRA-GRUED 2.85, mediante la cual se hace entrega a
disposicion del predio ubicado en la Avenida Panamericana N° 1N-75 de Popayan (Matricula
Inmobiliaria 120-165416), APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. presenta las siguientes
precisiones sobre el alcance, la temporalidad y la distribucién de responsabilidades derivadas de
dicha entrega. Estas observaciones se sustentan en el texto del propio contrato PN DILOF N° 06-
3-10200-26 y sus anexos, en las garantias vigentes y en el marco normativo de la contratacion
estatal, y buscan proteger los intereses institucionales de ambas partes durante la ejecucion.

L. PROPOSITO Y TEMPORALIDAD DE LA ENTREGA A DISPOSICION
Conforme al objeto del Contrato PN DILOF N° 06-3-10200-26 y al Anexo N° 2 — Especificaciones

Técnicas, las actividades que requieren acceso fisico al predio se circunscriben a dos (2) labores
especificas ejecutadas por el contratista consultor Contracorriente Ingenieria S.A.S.:

1. Levantamiento topografico (Primera Entrega — dia 40 a partir del acta de inicio, segun
Clausula Sexta del contrato).
2. Estudios geotécnicos (Primera Entrega — misma ventana temporal).

Concluidas estas dos actividades de campo, el acceso al predio queda formalmente cerrado para
el contrato de interventoria. Las entregas subsiguientes (Segunda, Terceray Cuarta) comprenden
disefios arquitectonicos, estructurales, de redes y memorias de calculo, actividades que se
desarrollan en oficina y cuya revision y validacion por parte de APSA no requiere presencia fisica
en el predio.
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En consecuencia, APSA deja constancia expresa de que la entrega a disposicidon suscrita hoy
tiene caracter estrictamente temporal y limitado: opera unicamente durante el periodo de
ejecucion del levantamiento topografico y los estudios de campo por parte del consultor, y se
extingue automaticamente al concluir dichas labores, sin que se requiera acto administrativo
adicional para ese efecto.

Il DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES CONFORME AL CONTRATO

El Anexo N° 2 del contrato, Seccion D — Actividades de la Interventoria respecto a los Estudios y
Disefios, establece con precision el rol de APSA:

"En ningun caso la Interventoria podra sustituir al consultor en la elaboracion de los productos,
ni-asumir responsabilidades directas sobre los resultados técnicos, siendo su labor
exclusivamente de revision, supervision y aseguramiento del cumplimiento normativo y
contractual.”

Esto confirma que quien ejecuta los trabajos de campo — levantamiento topografico, sondeos,
calicatas, ensayos de laboratorio y exploracion de suelos — es el contratista consultor
Contracorriente Ingenieria S.A.S., con su propio personal, equipos y responsabilidades. APSA
ejerce la revision y validacion técnica de los productos resultantes, no la ejecucion directa de los
estudios.

. RESPONSABILIDADES DE SST Y PAGOS DEL PERSONAL DE CAMPO

El personal que Contracorriente Ingenieria S.A.S. utilice para las actividades de topografia y
exploracion de suelos es personal propio o subcontratado del consultor. Las obligaciones
laborales, de seguridad social y de SST correspondientes a ese personal son de exclusiva
responsabilidad del consultor, con fundamento en:

1. Contrato PN DILOF N° 06-3-10200-26, Obligaciones de caracter técnico, numeral 15:
"Garantizar la idoneidad y calidad de los profesionales que desarrollaran las actividades de la
consultoria durante el plazo de ejecucion del contrato."

2. Anexo N° 2, Seccién F.3 — SST: El consultor presentd documento “SST Estandares
Minimos” comprometiendo el cumplimiento del SG-SST conforme al Decreto 1072 de 2015. Esa
obligacion es del consultor y no se traslada a la Interventoria.

3. Articulo 34 de la Ley 80 de 1993: Son obligaciones de los contratistas cumplir con las
normas de proteccion y seguridad social para con sus trabajadores. El incumplimiento de esta
disposicién no genera responsabilidad para la Interventoria, salvo que esta haya omitido
advertirlo oportunamente.
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4, Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.6.8): Cada empleador es responsable de la
implementacion y mantenimiento del SG-SST para su propio personal. APSA es responsable del
SST de sus propios profesionales interventores, no del personal de campo del consultor.

La Interventoria tiene la obligacion contractual de verificar y reportar el cumplimiento del SST por
parte del consultor (Obligacion Legal numeral 11 del contrato), pero esa funcion de control no
implica asumir la responsabilidad patronal ni la obligacion de pago del personal de
Contracorriente.

Iv. ALCANCE DEL COMPROMISO 5 DEL ACTA 2.85 FRENTE AL CONTRATO

El Compromiso 5 del Acta 2.85 dispone que “cualquier dafio ocasionado durante las actividades
sera asumido por la Interventoria”. Esta clausula debe interpretarse de manera restrictiva, en
armonia con el contrato y la Ley, en los siguientes términos:

a) El contrato, en la Clausula Décima Primera — Obligaciones de Caracter Legal, numeral 1,
establece que la Interventoria responde solidariamente por dafios “siempre y cuando no
sean producto de decisiones tomadas desatendiendo las observaciones y/o
recomendaciones del interventor, ni de eventos de fuerza mayor o caso fortuito”. Es decir,
la responsabilidad solidaria presupone falla probada de la Interventoria.

b) El articulo 82 de la Ley 80 de 1993 limita la responsabilidad de los interventores a “7os
hechos u omisiones que les fueren imputables”. Los dafios causados por terceros ajenos
a las actividades de APSA, o por el personal del consultor, no son imputables a la
Interventoria.

c) El articulo 2356 del Cédigo Civil exige nexo causal probado entre el dafo y la conducta
del responsable. Dafios por hurto, vandalismo, deterioro preexistente, fuerza mayor o
personal ajeno a APSA carecen de ese nexo y no generan responsabilidad para la
Interventoria.

V. ALCANCE DE LAS POLIZAS VIGENTES

Las garantias del Contrato PN DILOF N° 06-3-10200-26, amparadas en la P6liza CHU-100080724,
Endoso 1, Compaiia Mundial de Seguros S.A. (expedida el 05/06/2026, Sucursal CEN Huila),
cubren los riesgos propios del cumplimiento de las obligaciones contractuales de APSA como
Interventoria:

AMPARO ‘ SUMA ASEGURADA  VIGENCIA COBERTURA

Cumplimiento $55.596.000 Hasta 15/10/2027 Obligaciones
contractuales directas de
APSA como interventoria

APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS NIT 901792848-4

Calle 48 No 19-28 Piso 2 Prado Norte - Neiva, Huila, Colombia
https://apsagrupo.com/

WhatsApp: 310 746 3262 Email: apsagrupoconstructor@gmail.com - contacto@apsagrupo.com



https://apsagrupo.com/
mailto:apsagrupoconstructor@gmail.com

S APSA

CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4",

Prestaciones Sociales $13.899.000 Hasta 15/04/2030 Obligaciones laborales del
personal de APSA

Calidad del Servicio $138.990.000 Hasta 15/12/2031 Idoneidad técnica de
productos de interventoria

Las polizas descritas amparan el cumplimiento de las obligaciones propias de la Interventoria y
NO cubren: (1) responsabilidad civil extracontractual frente a terceros por hechos ajenos a APSA;
(2) dafios al predio por hurto, vandalismo o deterioro; (3) accidentes del personal del consultor
Contracorriente Ingenieria S.A.S. ni de sus subcontratistas. La cobertura de esos riesgos
corresponde a las polizas del propio contrato de consultoria, cuya verificacion es obligacién de
la Interventoria conforme al numeral 7 de las Obligaciones de Caracter Legal del contrato.

APSA reitera su pleno compromiso con la ejecucion diligente, transparente y técnicamente sélida
del contrato. Las precisiones formuladas en la presente comunicacién se sustentan en el texto
del propio contrato y sus anexos, en las garantias vigentes y en el marco normativo de la
contratacion estatal colombiana. Se presentan en ejercicio del deber de informacion consagrado
en el articulo 23 de la Ley 80 de 1993y el principio de buena fe del articulo 83 de la Constitucion
Politica, con el propédsito de que los derechos y responsabilidades de cada parte queden
claramente delimitados desde el inicio, en beneficio de la correcta ejecucion del proyecto.

La presente comunicacion forma parte integral del expediente contractual del Contrato PN DILOF
N° 06-3-10200-26 desde la fecha de su radicaciéon. APSA queda atenta a la respuesta de la
Direccién de Infraestructura y a las coordinaciones necesarias para el buen desarrollo del
proyecto.

Agradeciendo la atencion prestada.

Cordialmente,

Mﬂ@hw} i3,

LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS

Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS

APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

NIT 901792848-4

“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4”.
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