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Respuesta al oficio COM04-EIC-DIR-OF-024 — Precision sobre el caracter informativo
de los repositorios digitales (Drive/CDE), reserva y confidencialidad de la
informacién, estado del componente de Urbanismo y Servicios Publicos frente al
cronograma aprobado, y entrega formal de la Primera Entrega contractual

CONTRACORRIENTE INGENIERIA <contracorriente.com04@gmail.com> 19 de julio de 20262%.';‘?
Para: luz amparo charry barrios <interventoriapopayan4@gmail.com>

Cc: "leopolanco73@gmail.com" <leopolanco73@gmail.com>

Estimados;
Cordial saludo.

En atencion a la comunicacion APSA-INT-029-2026, nos permitimos manifestar que no compartimos la interpretacion alli
planteada respecto al uso del CDE del proyecto, toda vez que desconoce el flujo de gestion documental BIM definido en
el Plan de Ejecucién BIM —BEP— y puede generar una contradiccion directa con la metodologia de trabajo
implementada para la consultoria.

Es importante precisar, de manera clara, que esta Consultoria no ha pretendido reemplazar las entregas formales
contractuales por un simple cargue de archivos en una carpeta compartida. Las entregas realizadas se han efectuado
mediante comunicaciones formales remitidas por correo electrénico y/u oficio, con identificacién del
componente, consecutivo, asunto, fecha de envio, destinatarios, documentos principales y anexos asociados.

El CDE no ha sido utilizado como acto autonomo de entrega, sino como medio técnico de soporte para alojar, organizar y
permitir la consulta de los archivos digitales vinculados a cada remision formal. Esto resulta necesario por la
naturaleza misma de los productos del proyecto, que incluyen archivos DWG, modelos, bases topograficas,
carteras, ortoimagenes, RINEX, matrices, reportes, anexos técnicos y demas informacion digital que no puede
ser gestionada adecuadamente como simples adjuntos de correo electrénico.

Por lo anterior, no consideramos acertado afirmar que el CDE tiene un caracter meramente informativo o ajeno al
cumplimiento contractual. EI BEP establece expresamente que el CDE hace parte del procedimiento de trabajo BIM
para producir, coordinar, revisar, publicar y entregar la informacion del proyecto. Asi mismo, define la estructura
documental 01-WIP, 02-SHARED, 03-PUBLISHED, 04-ARCHIVED y 05-CTL, asignando usos, responsables,
accesos y reglas de publicacion para cada estado documental . Todo esto bajo la normativa 1SO 19650.

En particular, el BEP establece que la carpeta 03-PUBLISHED corresponde a informacién aprobada, emitida, entregada
o radicada oficialmente, y que no es zona de trabajo. También senala que las cargas y reemplazos en esta carpeta
deben ser realizados por control documental o responsable autorizado, conservando registro de version, transmittal y
archivo histarico.

En consecuencia, la metodologia aplicada por esta Consultoria ha sido la siguiente:

La entrega formal se realiza mediante correo electrénico, oficio o radicacion, segun corresponda.

Los documentos principales y anexos digitales se referencian en dicha comunicacién formal.

Los archivos asociados se alojan en el CDE, conforme al BEP y al manual de gestion documental del proyecto.
Las versiones aprobadas o emitidas se organizan en 03-PUBLISHED, manteniendo trazabilidad documental.

Por tanto, el CDE no sustituye la entrega formal, pero si hace parte del mecanismo técnico definido para
gestionar, coordinar y consultar la informacién digital del proyecto. Desconocerlo de manera general genera un
riesgo operativo importante, porque afecta el componente BIM transversal y deja sin canal claro la gestién de archivos
digitales pesados y de informacién coordinable entre especialidades.

También es necesario aclarar que asimilar el CDE del proyecto a un “repositorio informal” o a una carpeta sin control no
corresponde con la estructura realmente implementada. La carpeta 01-WIP no ha sido compartida con la Interventoria,
por corresponder al entorno interno de produccion. La carpeta 02-SHARED se utiliza para coordinacioén y revision
técnica. La carpeta 03-PUBLISHED esté prevista para informacién emitida, entregada o publicada.
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Si la Interventoria considera que el CDE definido en el BEP no debe ser utilizado para la consulta de archivos digitales
asociados a entregas formales, solicitamos que se indique de manera expresa cual sera el canal institucional y CDE
autorizado para remitir, controlar y consultar archivos de gran tamafio, modelos BIM, planos editables, bases
georreferenciadas, matrices, anexos técnicos y demas soportes digitales requeridos para la ejecucion del contrato.

Mientras no exista una instruccién formal distinta por parte de la Entidad, esta Consultoria entiende que el procedimiento
correcto es mantener las entregas formales mediante oficio o correo electrénico y usar el CDE como soporte técnico de
los archivos digitales asociados, conforme al BEP y al flujo documental BIM del proyecto.

Con el fin de evitar que esta diferencia de interpretacion afecte la ejecucion del contrato, proponemos realizar una
reunién técnica especifica sobre el uso del CDE, el BEP, el manual de gestién documental, los estados WIP-SHARED-
PUBLISHED-ARCHIVED, los permisos de acceso, la publicacién de versiones, el manejo de transmittals y la relacion
entre entrega formal y soporte digital.

Consideramos importante que esta reunion se realice a la mayor brevedad, dado que el CDE es un eje
transversal de la metodologia BIM del proyecto y su desconocimiento puede generar reprocesos, duplicidad
documental, pérdida de trazabilidad y dificultades innecesarias en la coordinacién técnica.

Adicionalmente, solicitamos que la observacién planteada en la comunicaciéon APSA-INT-029-2026 respecto al caracter
del CDE sea revisada y conceptuada técnicamente por el especialista BIM de la Interventoria, o por el profesional
responsable del componente BIM que corresponda, toda vez que el pronunciamiento emitido tiene incidencia directa
sobre la metodologia BIM, el BEP, el flujo CDE, los estados documentales WIP-SHARED-PUBLISHED-ARCHIVED, la
gestion de versiones y la trazabilidad digital del proyecto.

Lo anterior resulta necesario, considerando que la comunicacion recibida no evidencia que la observacion sobre el CDE
se encuentre soportada en un concepto técnico emitido por el especialista BIM de la Interventoria, ni que haya sido
formulada desde la revision especifica del BEP o del manual CDE del proyecto. Por tanto, solicitamos que cualquier
modificacion, restriccion o interpretacion sobre el uso del CDE sea sustentada técnicamente desde el componente BIM,
con el fin de evitar contradicciones con la metodologia previamente implementada y con los documentos de gestién BIM
del contrato.

Quedamos atentos a la fecha y hora propuesta para adelantar esta reunion y dejar formalmente alineado el
procedimiento de gestion documental y entrega digital del proyecto.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO GOMEZ URAZAN
Director Técnico

CONTRACORRIENTE INGENIERIA S.A.S.
NIT 901.784.536-8
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