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APSA-INT-007-2026
Neiva, Huila, 1 de julio de 2026

Ingeniero

CESAR AUGUSTO GOMEZ URAZAN

Director Técnico

CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL
COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4

CONTRACORRIENTE INGENIERIA S.A.S.

NIT 901784536-8

Asunto: Verificacion integral de la informacion inicial de la Consultoria y atencion de
observaciones — Cumplimiento del término contractual de veinte (20) dias calendario — Contrato
de Consultoria PN — DILOF No. 06-3-10204-26.

Referencia: Comunicacion COMO04-EIC-DIR-OF-004 del 30 de junio de 2026; Clausula Décima
Primera — Obligaciones Técnicas; Anexo No. 2 — Especificaciones Técnicas y su Cumplimiento.
Atencion Referencia ARGEP-GRUED - 29.25 Tte. Kelly Olave Portocarrero Supervisién Contrato
PN — DILOF No. 06-3-10200-26.

Respetados sefiores:

En el marco del contrato de consultoria PN — DILOF No. 06-3-10204-26, esta Interventoria
procede a dejar constancia formal de la verificacion de la totalidad de los componentes que
integran la informacioén inicial exigida por los documentos contractuales, asi como de la atencién
de las observaciones formuladas por esta interventoria, en los siguientes términos y en cada una
de sus etapas de entrega:

1. Programacion de consultoria en Microsoft Project. De conformidad con la Clausula
Décima Primera — Obligaciones Técnicas, numeral 21, Contrato de Consultoria PN -
DILOF No. 06-3-10204-26, esta Interventoria verificd la programacion de consultoria en
formato Microsoft Project, revisada bajo método de ruta critica, incluyendo los tiempos
de actividades en campo en el predio del Comando de Regidn de Policia No. 4, asi como
los tramites de licencias, permisos y resolucion de intervencion. Las observaciones
formuladas sobre dicho cronograma, en particular las relativas a las ventanas de revision
de la Interventoria y a las reuniones quincenales con la Entidad, fueron atendidas e
incorporadas por la Consultoria, atendiendo los oficios de la interventoria: APSA-INT-002-
2026, APSA-INT-003-2026, APSA-INT-005-2026 y APSA-INT-006-2026.

APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS NIT 901792848-4

Calle 48 No 19-28 Piso 2 Prado Norte - Neiva, Huila, Colombia
https://apsagrupo.com/

WhatsApp: 310 746 3262 Email: apsagrupoconstructor@gmail.com - contacto@apsagrupo.com



https://apsagrupo.com/
mailto:apsagrupoconstructor@gmail.com

& APSA

CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4",

2. Documentacion del personal profesional y Plan de Trabajo. Conforme al Anexo No. 2 -
Especificaciones Técnicas, literal B.1, Contrato de Consultoria PN — DILOF No. 06-3-
10204-26, se verifico la entrega de la documentacion exigida para cada profesional (hojas
de vida, cédulas, titulos, certificaciones de experiencia, antecedentes, afiliacion a ARL y
examen médico ocupacional), en medio fisico y magnético formato PDF, dentro del plazo
previsto, sin embargo, se recibe con observaciones al hidrosanitario y consultor de costos
y presupuestos. Igualmente, se verifico la presentacion del Plan de Trabajo para Estudios
y Disefios, conforme al literal B.1, constatando que la planeacion propuesta para las
actividades en sitio, laboratorio y oficina se ajusta a lo establecido en el contrato, en
atencion a los oficios de interventoria APSA-INT-002-2026, APSA-INT-003-2026, APSA-INT-
005-2026 y APSA-INT-006-2026.

3. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo con la Clausula
Décima Primera, numeral 13, y el Decreto 1072 de 2015, Contrato de Consultoria PN -
DILOF No. 06-3-10204-26, se verifico la vinculacién del Consultor de Seguridad y Salud en
el Trabajo para la etapa de estudios en campo, asi como el cumplimiento de las funciones
de identificacion de riesgos, capacitacion continua, monitoreo y seguimiento, y atencion
de incidentes y accidentes, con la presentacion de los informes correspondientes a las
actividades desplegadas en Cumplimiento del personal Afiliacion ARL.

4. Plan de Ejecucion BIM (BEP). Conforme al Anexo No. 2 — Especificaciones Técnicas
Adicionales, Implementacién de la Metodologia BIM, E. INCORPORACION METODOLOGIA
BIM, Contrato de Consultoria PN — DILOF No. 06-3-10204-26, se verificd el Plan de
Ejecucion BIM presentado por la Consultoria, constatando que enuncia adecuadamente
los flujos de trabajo, técnicas, herramientas, roles y responsabilidades a lo largo de todas
las etapas del proyecto. Aprobacion del dia 25 de junio del 2026 Arquitecta Interventora
Especialista BIM Laura Valentina Castafieda Alvarez Mat. Prof. A430912024 -
101368027.

Cumplimiento del término contractual. En consecuencia, esta Interventoria deja constancia de
que la Consultoria dio cumplimiento a la totalidad de la informacioén inicial exigida por los
documentos contractuales dentro del término de veinte (20) dias calendario aplicable, y de que
las observaciones generadas por esta Interventoria sobre dichos componentes fueron atendidas
satisfactoriamente.

Alcance de esta verificacién. La presente constancia se limita a la verificacién del cumplimiento
formal del término y del contenido inicial de los componentes descritos; no constituye
aprobacién anticipada de los productos técnicos aun pendientes de desarrollo 1,2 3y 4, ni exime
a la Consultoria de los ajustes, dedicaciones y cumplimiento que resulten necesarios durante la
ejecucion del contrato.
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Reiteramos nuestra disposicion para continuar con el seguimiento técnico y contractual del
proyecto, dentro del marco de las obligaciones de Interventoria establecidas en el contrato PN -
DILOF No. 06-3-10200-26.

Atentamente,

IRespaw Somy 3.,

LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS

Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS
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