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CONTRATO DE CONSULTORIA PN - DILOF Nro. 06-3-10200-26
“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4",

APSA-INT-012-2026
Neiva, Huila, 6 de julio de 2026

Ingeniero

CESAR AUGUSTO GOMEZ URAZAN

Director Técnico

CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL
COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4

CONTRACORRIENTE INGENIERIA S.A.S.

NIT 901784536-8

Asunto: Reiteracion Oficio No APSA-INT-007-2026, Verificacion integral de la informacidn inicial
de la Consultoria y atencion de observaciones — Cumplimiento del término contractual de veinte
(20) dias calendario — Contrato de Consultoria PN — DILOF No. 06-3-10204-26.

Referencia: Comunicacion COMO04-EIC-DIR-OF-004 del 30 de junio de 2026 y COM04-EIC-DIR-OF-
006 del 2 julio 2026; Clausula Décima Primera - Obligaciones Técnicas; Anexo No. 2 -
Especificaciones Técnicas y su Cumplimiento. Atencion Referencia ARGEP-GRUED - 29.25 Tte.
Kelly Olave Portocarrero Supervision Contrato PN — DILOF No. 06-3-10200-26.

Respetados sefiores:

En el marco del contrato de consultoria PN — DILOF No. 06-3-10204-26, esta Interventoria
procede a dejar constancia formal de la verificacion de la totalidad de los componentes que
integran la informacioén inicial exigida por los documentos contractuales, asi como de la atencién
de las observaciones formuladas por esta interventoria, en los siguientes términos y en cada una
de sus etapas de entrega:

1. Programacion de consultoria en Microsoft Project. De conformidad con la Clausula
Décima Primera — Obligaciones Técnicas, numeral 21, Contrato de Consultoria PN -
DILOF No. 06-3-10204-26, esta Interventoria verificd la programacion de consultoria en
formato Microsoft Project, revisada bajo método de ruta critica, incluyendo los tiempos
de actividades en campo en el predio del Comando de Regidn de Policia No. 4, asi como
los tramites de licencias, permisos y resolucion de intervencidon. Las observaciones
formuladas sobre dicho cronograma, en particular las relativas a las ventanas de revision
de la Interventoria y a las reuniones quincenales con la Entidad, fueron atendidas e
incorporadas por la Consultoria, atendiendo los oficios de la interventoria: APSA-INT-002-
2026, APSA-INT-003-2026, APSA-INT-005-2026 y APSA-INT-006-2026.
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Documentacion del personal profesional y Plan de Trabajo. Conforme al Anexo No. 2 -
Especificaciones Técnicas, literal B.1, Contrato de Consultoria PN — DILOF No. 06-3-
10204-26, se verifico la entrega de la documentacion exigida para cada profesional (hojas
de vida, cédulas, titulos, certificaciones de experiencia, antecedentes, afiliacion a ARL y
examen médico ocupacional), en medio fisico y magnético formato PDF, dentro del plazo
previsto, sin embargo, se recibe con observaciones al hidrosanitario y consultor de costos
y presupuestos. La Consultoria procedié a cambiar este personal mediante comunicacion
del dia 2 de julio del 2026 oficio No COMO04-EIC-DIR-OF-006, se indica que este personal
no es de la programacion y actividades iniciales de la consultoria por consiguiente no
sufre alteraciones en los tiempo en especial la programacion para la etapa del entregable
1, Ilgualmente, se verifico la presentacion del Plan de Trabajo para Estudios y Disefios,
conforme al literal B.1, constatando que la planeacion propuesta para las actividades en
sitio, laboratorio y oficina se ajusta a lo establecido en el contrato, en atencién a los
oficios de interventoria APSA-INT-002-2026, APSA-INT-003-2026, APSA-INT-005-2026 y
APSA-INT-006-2026.

PERSONAL CONSULTORIA
Cargo Profesion Nombre Cedula Mat. Prof
Director Tecnico
. Ingeniero Civil Cesar Augusto Gomez Urazan 1.015.996.717 25202-334360
Consultoria
Coordinador Tecnico de la
! " Ingeniero Civil Jaime David Granada Sepulveda 80.214.982 252202-282700
Consultoria
Disefiador Estructural Ingeniero Civil Daniel Mauricio Rojas Valbuena 1.052.387.303 15202-289009
Consultor Geotecnista Ingeniero Civil Jose Luis Cardenas Soraca 1.049.604.698 15202-295782
Disefiador Arquitectonico Arquitecto German Andres Gutierrez Pinzon 1.020.713.856 | A1992010-1020713856

Disefador Electrico, Vozy
Datos y Sistema HVAC

Ingeniero Electricista

Alvaro Alonso Amado Amador

13.861.677

SN205-46513

Disefiador Hidrosanitario y
Redes de Gas

Ingeniero Civil

Andres Mauricio Tavera Pinzon

1.053.784.489

17202-196668

Consultor Topografo

Tecnologo Topografia

Eider Albaner Tulcan Bravo

1.063.812.090

01-19497

Consultor Ambiental

Ingeniera Ambiental

Jenny Carolina Lizarazo Gomez

1.031.160.272

091021-0501896

Consultor en
Programaciony
Presupuestos

Ingeniero Civil

Karina Isbelia Prieto Riafio

1.049.633.079

15202 - 311371

3. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo con la Clausula

Décima Primera, numeral 13, y el Decreto 1072 de 2015, Contrato de Consultoria PN -
DILOF No. 06-3-10204-26, se verificd la vinculacién del Consultor de Seguridad y Salud en
el Trabajo para la etapa de estudios en campo, asi como el cumplimiento de las funciones
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de identificacion de riesgos, capacitacion continua, monitoreo y seguimiento, y atencion
de incidentes y accidentes, con la presentacion de los informes correspondientes a las
actividades desplegadas en Cumplimiento del personal Afiliacion ARL.

4. Plan de Ejecucién BIM (BEP). Conforme al Anexo No. 2 — Especificaciones Técnicas
Adicionales, Implementacion de la Metodologia BIM, E. INCORPORACION METODOLOGIA
BIM, Contrato de Consultoria PN — DILOF No. 06-3-10204-26, se verifico el Plan de
Ejecucién BIM presentado por la Consultoria, constatando que enuncia adecuadamente
los flujos de trabajo, técnicas, herramientas, roles y responsabilidades a lo largo de todas
las etapas del proyecto. Aprobacion del dia 25 de junio del 2026 Arquitecta Interventora
Especialista BIM Laura Valentina Castafieda Alvarez Mat. Prof. A430912024 -
101368027.

Cumplimiento del término contractual. En consecuencia, esta Interventoria deja constancia de
que la Consultoria dio cumplimiento a la totalidad de la informacién inicial exigida por los
documentos contractuales dentro del término de veinte (20) dias calendario aplicable, y de que
las observaciones generadas por esta Interventoria sobre dichos componentes fueron atendidas
satisfactoriamente, asi mismo previamente mediante oficio No APSA-INT-007-2026, ya se habia
avalado los 4 componentes para su inicio el dia 1 julio del 2026.

Alcance de esta verificacion. La presente constancia se limita a la verificacion del cumplimiento
formal del término y del contenido inicial de los componentes descritos; no constituye
aprobacidn anticipada de los productos técnicos aun pendientes de desarrollo 1,2 3y 4, ni exime
a la Consultoria de los ajustes, dedicaciones y cumplimiento que resulten necesarios durante la
ejecucion del contrato.

Reiteramos nuestra disposicion para continuar con el seguimiento técnico y contractual del
proyecto, dentro del marco de las obligaciones de Interventoria establecidas en el contrato PN —
DILOF No. 06-3-10200-26.

Atentamente,

IRespaw Somy 3.,

LUZ AMPARO CHARRY BARRIOS

Representante Legal APSA GRUPO CONSTRUCTOR SAS

APSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

NIT 901792848-4

“INTERVENTORIA A CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA No. 4”.
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Con Copia
Tte. Kelly Johana Olave Portocarrero
Supervisién Interventoria Policia Nacional
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